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Licenciado:
Abel Hernandez Salguero
ADMINISTRADOR FINANCIERO
pMiIN
MAGA :onn:

Respetable Licenciado Hernandez:

Reciba un cordial saludo de Fundacién Defensores de la Naturaleza en especial del Parque Nacional
Naciones Unidas.

Adjunto el informe de Avance Fisico y Financiero del mes de octubre de 2016 ejecutados por
Fundacién Defensores de la Naturaleza en el Parque Nacional Naciones Unidas. Estos fondos son
transferidos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién —~MAGA segin Convenio de
Cooperacién entre ambas instituciones Numero 60-2013, Acuerdo Ministerial No. 611-2013 y su
Adendum No. 01-2016 Acuerdo Ministerial 13-2016.

Cualquier duda o informacion adicional estoy para servirle. Sin otro particular, me suscribo de

usted, como su atento y seguro servidor.

Federico Galdamez
FUNDACION DEFENSORES DE LA
NATURALEZA
Parque Nacional Naciones Unidas
Jefe de Operaciones

POR AMOR Y RESPETO A LA VIDA

parque Nacional Naciones
Unidas

Direct .
irectora UNIDAD FINANCIERA

PR
Vo. Bd. Luis Castillo QORAMACION Y PRESUPUESTO
FUNDACION DEFENSORES DE '
LA NATURALEZA ﬁ 04 Npy 2016
Gerente
WORSTERIO O AGRICUIURY, GAMERA Y

HORA: 7272 2 Fiqua;
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INFORME TECNICO Y FINANCIERO
PRESENTADO A EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION
-MAGA-
Licenciada Silvia Roy' pnnu@defensores.org.gt
Luis Castillo® Icastillo@defensoes.org. gt

Federico Galdamez’ lico_agro727@hotmail.es

'Directora Parque Nacional Naciones Unidas
’Gerente Fundacién Defensores de la Naturaleza

3 Jefe de Operaciones Parque Nacional Naciones Unidas

Nombre del proyecto: Parque Nacional Naciones Unidas.
Programa: .
Subprograma: .

Localizacion geografica del proyecto: Parque Nacional Naciones Unidas, Km.
21.5 antigua carretera a Amatitlan.

Periodo que abarca el Informe: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Nombre de la organizacion ejecutora: Fundacion Defensores de la
Naturaleza.

Nombre de la organizacion a la cual le fue aprobado el desembolso:
Fundacion Defensores de La Naturaleza.

Contacto técnico principal actual: Licda. Silvia Roy Directora PNNU. Km. 21.5
Carretera antigua a Amatitlan. Celular: 56514825 pnnu@defensores.org.gt



+ Nombre del responsables de la elaboracion del informe: Licenciada Silvia

Roy y Federico Galdamez
« Firma del responsable de la boracién; -

* Visto Bueno:

1. Introduccién:

El Parque Nacional Naciones Unidas cedido en calidad de Usufructo a Fundacion
Defensores de la Naturaleza segltn el Acuerdo 319-97, ha sido administrado por
Defensores desde el 22 de abril de 1997. Durante este periodo se han realizado
trabajos de recuperacion y proteccion de las areas boscosas, mejoramiento de la
infraestructura existente e implementacion de nuevos servicios. Todo lo anterior para
lograr que el Pargue se desarrolle como un centro Regional de Ecuacion Ambiental.

Con el aporte del MAGA vy conforme lo establecido en el Convenio se estara
conservando este recurso natural tan importante para la Cuenca del Lago de Amatitlan.

De conformidad con lo establecido en el Convenio (60-2013) suscrito entre el
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion y Fundacion Defensores de la
Naturaleza a continuacion se presenta el informe de las diferentes actividades
realizadas durante el presente periodo en el Parque Nacional Naciones Unidas.

El presente informe muestra los avances de ejecucion dentro del Parque
Nacional Naciones Unidas, los cuales estan vinculados a los lineamientos establecidos
en el Plan Maestro 2006-2010. Aunque el Plan Maestro ya vencid continua vigente ya
que segun lo establecido en la Ley de Areas Protegidas mientras el siguiente Plan no
esté aprobado continla vigente el anterior.

2. Mision y Objetivos de Conservacion

La Misién del Parque Nacional Naciones Unidas consiste en ser el drea protegida que
satisface la demanda de servicios de educacién ambiental y recreacién al aire libre de
los habitantes de la zona metropolitana de Guatemala, contribuyendo a la conservacion
y recuperacioén de la cuenca del lago de Amatitlan.
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Los objetivos principales del Parque Nacional Naciones Unidas son:

Brindar a nuestros visitantes un area que proporcione educacion y recreacion en
un ambiente seguro y natural.

Desarrollar programas de capacitacion, interpretacion y educacién ambiental
dirigidos a maestros, escolares y publico en general.

Apoyar la educacion y valorizacion de los recursos naturales y culturales.
Promover la participacion ciudadana en la proteccion y recuperacion de los
recursos naturales del PNNU.

Conservar y restaurar la biodiversidad y los procesos ecologicos del area.
Promover el manejo sustentable de los recursos naturales del Parque Nacional
Naciones Unidas.

Las actividades del pargue se centran en los siguientes programas y subprogramas
descritos en detalle en el Plan Maestro:

3. Procedimiento:

V.

5.1

5.2

53

54

5.5

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Proteccion de ciento noventa (190) hectareas de bosque mixto en actividades de
prevencion y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de plagas y
talas ilegales, anualmente durante la vigencia de convenio.

Mantenimiento de cincuenta (50) hectareas de reforestacion de especies mixtas
en actividades de prevencién y control de incendios (brechas contra incendios),
replante y actividades de prevencion de talas ilegales.

Establecimiento de cinco (5) hectéreas anuales de reforestacion durante la
vigencia del presente Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento,
replanteo, prevencion y control de incendios (brechas contra incendios) y
proteccién contra talas ilegales.

Manejo de Regeneracion Natural en un area de cinco (5) hectareas anuales para
enriquecimiento de bosque en zonas con baja densidad poblacional que ayuden
en la proteccion del suelo.

Mantenimiento de cincuenta (50) hectareas de Estructuras de Conservacion de
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Suelos (Acequias) con sus respectivas barreras vivas para evitar la erosion de
suelos hacia el Lago de Amatitlan:

5.6 Establecimiento de 2 hectareas nuevas anuales de Estructuras de Conservacion
de Suelos (Acequias) en areas que presenten riesgo de erosion hacia el lago de
Amatitian con su correspondiente barreras vivas y mantenimiento.

5.7 Vigilancia en época de verano mediante |la Torre de Control de Incendios instalada
en el Parque de alrededor de cien (100) hectareas como alerta temprana para
evitar avance de fuego.

5.8 Dar en su oportunidad, el crédito de publicidad correspondiente al Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion y al Gobierno de Guatemala.

5.9 Presentar al MAGA oportunamente el plan de acciones anuales para el
fortalecimiento y conservacion de la Cuenca asi como solicitar el aporte anual.

5.10 Recibir el aporte econémico y optimizar el uso de los fondos que le sean
aportados por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

5.11 El cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda y a las Normas
Administrativas del MAGA, presentando en forma mensual, informe de avance
fisico y financiero que se derive de los recursos que son transferidos, a fin de que
el MAGA traslade la informacion al Ministerio de Finanzas Publicas y a la
Contraloria General de Cuentas.

5.12 Facilitar a la auditoria interna del MAGA asimismo como a la Contraloria General
de Cuentas la informacion financiera de los aportes otorgados en cooperacién
técnica.

5.13 Otorgar la cooperacion técnica y financiera a la Fundacion Defensores de la
Naturaleza necesite, siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades para el
desarrollo dentro del Parque Nacional Naciones Unidas de proyectos de
Conservacion y Manejo de la Cuenca, considerando que el terreno de este Parque
Nacional es parte importante de la Cuenca del Lago de Amatitlan, por lo que se
hace necesario realizar actividades de proteccion y manejo de la misma,
incluyendo Educacién Ambiental dirigida a estudiantes y poblacién que visita el
mismo.



ee

ee

V. EJECUCION DEL PROYECTO:
A continuacion se presentan los componentes por resultados para su mejor
comprension, analisis y evaluacion.

6.1 Proteccién de ciento noventa (190) hectareas de bosque mixto en actividades
de prevencion y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de
plagas y talas ilegales, anualmente durante la vigencia de convenio.

Las 190 hectareas no presentan ninguna amenaza de plagas y enfermedades, el
monitoreo para el control de la tala ilegal se mantiene durante el presente mes por
medio de rondas con el personal de guarda recursos.

Las lluvias durante el mes se incrementaron, monitoreando las areas de mayor
vulnerabilidad a derrumbes y deslaves.

La humedad del suelo se encuentra arriba de la capacidad de campo, pero no hay
sobresaturacién del suelo, tomando como medida preventiva no chapear las areas de
mayor pendiente hasta que el invierno termine.

Las brechas corta fuegos se mantiene chapeada para evitar que la maleza crezca y asi
evitar la propagacion de incendios.

(Foto 1y 2) Areas de proteccion.

6.2 Mantenimiento de cincuenta (50) hectareas de reforestacion de especies
mixtas en actividades de prevencion y control de incendios (brechas contra
incendios), replante y actividades de prevencion de talas ilegales.

En el mes de septiembre se continué con el chapeo de las éareas reforestadas,
realizando 5 hectareas de chapeo y una hectarea de plateo, aprovechando que el
invierno se establecié en su totalidad, hasta el momento se llevan 36 hectareas con
mantenimiento, chapeo y plateo. En las areas de mayor pendiente se ha manejado



solamente el plateo para evitar que los suelos se deslaven por la falta de maleza que le
sirve de barrera viva, evaluando en qué momento se realizara el chapeo completo en el
area, se tiene contemplado terminar el mantenimiento en el mes de octubre.

(Foto 5 y 6) Areas con mantenimiento chapeo.

6.3 Establecimiento de cinco (5) hectareas anuales de reforestacion durante la
vigencia del presente Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento,
replanteo, prevencién y control de incendios (brechas contra incendios) y
proteccion contra talas ilegales.

Durante el presente afio se plantd un total de 20,917 arboles para una extension total
de 18.82 hectéareas entre los meses de abril a agosto.
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El prendimiento de las reforestaciones se encuentra en 90 %, en buenas condiciones
de salud, realizando mantenimiento correspondiente consistente en platear toda la
planta y chapear las que lo ameriten por el tamafio de la maleza.

Po 5

(Foto 7 y 8) Estado actual de reforesciones 2016. |

6.4 Manejo de Regeneracién Natural en un area de cinco (5) hectareas anuales
para enriquecimiento de bosque en zonas con baja densidad poblacional que
ayuden en la proteccion del suelo.

Las 5 hectareas que se manejan para la regeneracion natural, hasta el momento se
encuentra bien sin ninguna amenaza de plagas y enfermedades. Al area se le a dado
mantenimiento especificamente chapeo. El enriquecimiento que se realizo en el mes
de agosto se encuentra con un buen desarrollo y prendimiento, hasta el momento la
humedad del suelo ha ayudado a que el prendimiento del mismo sea bueno. Con estas
actividades se espera que se logre incrementar el porcentaje de germinacion de semilla
de ofras especies en el area.

Durante el mes ya no se realizaron mas actividlades mas que el monitoreo del
desarrollo y el estado fitosanitario de las 5 hectareas.



| (Foto 9y 10) Area de regeneracion natural con mantenimiento.

‘ { 6.5 Mantenimiento de cincuenta (50) hectareas de Estructuras de Conservacion
de Suelos (Acequias) con sus respectivas barreras vivas para evitar la erosion
de suelos hacia el Lago de Amatitlan:

El mantenimiento de las 50 hectareas de las estructuras de conservacion de suelos se
realizara en el mes de octubre ya cuando el invierno esté por finalizar y conforme la

evaluacion de las condiciones del suelo.
Al momento las estructuras se encuentran bien, no se han presentado derrumbes y la

barrera viva esta chapeada en buenas condiciones.

(Foto 11y 12) Estado actual de las acequias.

6.6 Establecimiento de 2 hectareas nuevas anuales de Estructuras de
Conservacion de Suelos (Acequias) en areas que presenten riesgo de erosion
hacia el lago de Amatitlan con su correspondiente barreras vivas y

mantenimiento.



Esta actividad se tiene planificada para el mes de noviembre, considerando que las
lluvias ya se hayan retirado. El drea ya se tiene identificada y entre las caracteristicas
que presenta esta la pendiente con inclinacién que oscila entre el 30 a 40 %, el suelo
presenta piedra, la cual no afecta a la implementacion de las mismas, ya que en donde
se encuentre piedra se deja el espacio sin tocar para evitar el rodamiento de las
mismas, los distanciamientos entre lineas y dimensiones seran de 60 cm de ancho x 40
cm de profundidad y 15 metros entre lineas, siempre manteniendo las curvas a nivel del
terreno.

2016.

6.7 Vigilancia en época de verano mediante la Torre de Control de Incendios
instalada en el Parque de alrededor de cien (100) hectareas como alerta
temprana para evitar avance de fuego.

La torre de control durante este mes no se utiliza debido a que en la época de invierno
no es necesario el monitoreo para el control de incendios, solamente se trabaja con el
mantenimiento de la estructura y los alrededores de la misma.
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L TRRTE B %
Estado actual de la torre de control.

6.8 0Otorgar la cooperacion técnica y financiera a la Fundacién Defensores de la
Naturaleza necesite, siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades
para el desarrollo dentro del Parque Nacional Naciones Unidas de proyectos
de Conservacion y Manejo de la Cuenca, considerando que el terreno de este
Parque Nacional es parte importante de la Cuenca del Lago de Amatitlan, por
lo que se hace necesario realizar actividades de protecciéon y manejo de la
misma, incluyendo Educaciéon Ambiental dirigida a estudiantes y poblacién
que visita el mismo.

Como actividades de Educacién Ambiental se tienen los siguientes servicios:

MANUALIDADES CON RECICLAJE que durante el mes de agosto reportd un total de
105 usuarios

PINTA CARITAS reportd 670 usuarios

SERPENTARIO reportd 889 usuarios

BICICLETAS reportd 987 usuarios

BIBLIOTECA AMBIENTAL reportd 96 usuarios

RECORRIDOS GUIADOS DE LOS MAYAS 2080 alumnos de diferentes Centros
Educativos

TALLER DE CUERDAS PARA REFUERZO DE TRABAJO EN EQUIPO 230 Usuarios
CASA MODELO Con recursos amigables con el medio Ambiente reporté 32 visitantes.



EVENTOS ESPECIALES

Durante el presente mes se realizaron las fiestas patrias por lo que se tuvo salida de
antorchas del parque. El pasado 23 de septiembre se participé en Ecomarket en el
Centro Comercial Miraflores.

Guatemala, 7 de septiembre del 2016.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERTA Y ALIMENTACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRAMITE

Exp. de Salida: 1466 Exp. de Origen: 113094
Fecha de Ingresoc: 07/11/2016
Origen: COORDINACION FINANCIERA
Asunto: FOPINTA: REMITE INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2016.
RESPONSABLE TRAMITE

\ Para Archivo

Judith Sanchez Informe Sobre el Particular
Juan Ordofiez Procédaseda como se Solicita
Morayma Castafieda | Su conocimiento y efectos
Sergio Melina Para su estudio y dictamen
% Priscila Castellanos Emita opinién
Lucia De Alvarado No procede lo solicitado
Luis Villeda
‘\”Iﬂ 1.~""'":;' “j‘D" L-‘b\}' {
e F
. ';’ ST lh‘;-l- WA -
VW ) - Judith Sanchez
2 \ Az Jefe del Departamento de Presupuesto

No. de Folio: 7



UDAF CENTRAL
- MAGA -

N Contabilidad )
- : , -_ Presupuesto %
GORIERNO DE Ly REPUBLICA DS FONDO DE PENSIONES Pﬂde apoyo []
GUAT INTA. -FOPINTA-

\ACAA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERIA Y ALIMENTACION

OFICIO FOPINTA/160-2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA ¥ ALIMENTACION

cnrAn
04 NOV 2016

Guatemala, 04 noviembre de 2016

P ¥
U U
ADMINISTRACIDO INANCIERA
HOR. s Pﬂﬁ:/

PARA:

ADMINISTRACION FINANCIERA -MAGA-
DIRECCION DE PLANEACION -DIPLAN/MAGA.-
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.

Por este medio se hace entrega del informe financiero de FOPINTA, de
forma impresa, en cumplimiento al Articulo 17 Ter. DEL DECRETO 101-97, Del
Congreso de la Repiblica de Guatemala Ley Organica del Presupuesto
General.

Sin otro particular me suscribo atentamente,

-~
s .
fide WW UNIDAD FINANCIERA
RERO. - A RAMACION Y PRESUPUESTO
Ganad ri!"yﬁﬂ\ﬁi =
07NOV 2016
" T L) [ =)
C.c. Asociacién INTA, Presupuesto -MAGA-, NDESTERE) 0 AGRICULTURA, GUVAERAY ALNENTACON
Archivo FOPINTA Hore: 22722 raun: 7

12 Avenida 19-01 zona 1,
Edificio Flor del Café. Teléfono: 2253-0032
R A L L T
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UDAF CENTRAL
- MAGA -

Contabilidad _
- | _‘ -. :rtsupt':cato %
P £soreria D
GORIERNO DE LA REPUBLICA DE FONDO DE PENS]ONES [RELd de:Apoyo D

GUATEMALA INTA. -FOPINTA-

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERIA Y ALIMENTACION

OFICIO FOPINTA/161-2016

Guatemala, 04 de noviembre de 2016

RA,
RIO DE AGRICULTU
Mﬁlr:ﬂSATOEERIA ‘I‘ hL1M£NTAI’:IDN

Administracién Financiera
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién 04 NOV 2016

CIERA

Presente: w.......mnncmfa ""‘“‘“
HORA:

Por este medio me dirijo a usted, para presentarle la informacién solicitada por
medio de la circular No.AF-035-2012, se adjunta fotocopias de los avances fisicos y
financieros mensuales, (consta de tres folios).

Sin otro particular me suscribo atentamente,

el
er Santos Ortiz UNIDAD FINANCIERA
ESORERO -FOPINTA- PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Ministério de Agricultura, arsnrs
janaderia y Allmentacifn
07Nov 2016
O ULy
c.c. Archivo MSTERN) D AGROULTUR GUAERAY
HORA: 1272 FiRuh;

12 Avenida 19-01 zona 1,
Edificio Flor del Café. Teléfono: 2253-0032
Frmimdn 43R mtrmall e
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRAMITE

Exp. de Salida: 1446 Exp. de Origen: 112908
Fecha de Ingreso: 02/11/2016
Origen: COORDINACION FINANCIERA
Asunto: IICA: REMITE SEMESTRAL FISICO Y FINA O CORRESPOND A LOS MESES

DE MARZO-SEPTIOEMBRE 2016,

RESPONSABLE TRAMITE
© Para Archivo

.Judiﬂ\ Sanchez ~ Informe Sobre el Particular

Juan Ordofiez / Procédaseda como se Solicita

Morayma Castafieda Su conocimiento y efectos

‘Sergio Molina Para su estudio y dictamen
¢ Priscila Castellanos Emita opinion

Lucia De Alvarado _ No procede lo solicitado

Luis Villeda

t\ -~ Y
\{ S " xJ-H'#’:“”X\;*' i ;?/
J P [
)
SN T2 \\>’“ ), L":' \ ‘e F
AV L Judith Sanchez

Jefe del Departamento de Presupuesto
No. de Folio: 13



ACGT-0411
Guatemala, 28 de octubre 2016

E AGEI~
NADER:A v AL!ME;u

Excmo. Sefior D
Ministro de Agricultura,

Ganaderia y Alimentacion m
Lic. Mario Méndez Montenegro

Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién
MAGA peL R VAR t - PO,

ha‘M'Hl& 1 Q"f 'DN o

Senor Ministro

De acuerdo a lo establecido en el convenio entre IICA y MAGA Convenio No. 11-2016
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION —
MAGA- ¥ EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA —ICA-
PARA LA EJECUCION DEL ACUERDO ENTRE GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL OBJETIVO
ESTRATEGICO “OE2” DEL CONVENIO DE DONACION ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de fecha 30 de Septiembre de 2014.

Por medio de la presente sirvase encontrar adjunto el informe semestral (fisico y financiero)
correspondiente a los meses de marzo a septiembre del afio 2016, el cual se describe dentro

del formato solicitado por USDA.

Atentamente,

Dr. Manuel David SancHez :r{nosillo
Representante lICA Guatemala P

¢.c Lic. Frank Alonzo/Adman. ICA [] z NUV 2015
Ing. Jorge Escobar/Coordinador CRIA L
Ing. Danilo Gonzalez/Cooperacion MAGA I -
Ing. Abel Hepmindez/Financlero MAGA ‘-?5- 7¢)

Licda. Evelin Alvarado/Contadora MAGA

LT

TURA
TACION

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

T, AVENIDA 14-44, ZONA 2, EDIFICIO LA GALERIA CUARTO NIVEL oF, 402

APARTADO FOSTAL 1815 GUATEMALA, C. A. PBX 2386.5900 FAX 2386-5923 WWW.IICAINT GUATEMALA




Performance Report Basic Details

Ministry Of Agriculture, Livestock and Food (MAGA), IICA
| Guatemala

| OGSM: FCC-520-2014/052-00

Guatemala

03/01/2016

09/30/2016

04/01/2016

[ 09/30/2016

®NO CIYES

‘cﬁviﬁes

Is overall award implementation on schedule? INO [CJYES
Percentage of overall award implementation completed: 25%

Use the tables below to report progress against specific activities funded through this agreement. Copy
and paste tables if number of activities exceeds number of tables provided in this template,

Component 1: Capacity Strengthening of local actors consortia to participate
in appﬁed investigation on prioritized chains by region
CONO ®YES

1 3%

NEW:

95 agricultural producer organizations, representing diverse chains: corn,

beans, potato, tomato, avocado, honey, sheep, cattle, lorocco, cacao,

cardamom, chili and peach.

48 Institutions from public, private and academic sector

CONTINUING:

- Problematic identified with agricultural producer organizations and institutions
that carry on investigation and technical assistance for the 18 selected agro-
chains in the production link, harvest and post-harvest. transformation and
commercialization; upon the basis of this information investigation topics will
be identified for elaboration of investigation projects.

- Sheep and cattle producers from Western Region (Quetzaltenango.
Huehuetenango and San Marcos) and Fastern Region (Zacapa and Chiquimula)
with full-knowledge in the use of fodder cactus as feed alternative in dry
lands/minor water availability lands. Potato. tomato and peach producers in the
Western Region with full knowledge about information on damage caused by
nematodes and management altérnatives in plantations severely affected with
major incidence in potato and tomato crops. El|




Component 2: Capacity Strengthening of institutional consortia to carry on
investigation as a result of prioritized chain needs by region
OONO XYES

[ 12%

NEW: 156 investigators, teacher-investigators and thesis students on
Bachelor’s Degree level.
CONTINUING: 0

- 18 chain committees integrated by teachers and investigators from ICTA and
University Centers from San Carlos and Landivar. They will elaborate and
Execute Agricultural Investigation Projects.

- Institutional Strengthening plans elaborated for the investigation institutional
consortia for the Eastern Region (Zacapa and Chiquimula); North Region
(Quiché and Alta Verapaz): and Western Region (San Marcos, Quetzaltenango
and Huehuetenango) resulting on applied investigation in prioritized chains by
region.

- Capacity-building strengthened for teachers and investigators for applied
investigation in prioritized chains through 8 courses (Training Course for
agriculture investigators from ICTA; Organic Agriculture Course; Scientific
Studies, Planning and Data analysis Course: Advanced Statistic Modeling
Course: Multidimensional data Analysis Course: Design and Analysis applied
to forest investigation and agroforest systems: Elaboration of investment
program for the cacao agro-chain projects; Induction for elaboration of
agricultural investigation projects profiles:

- 6 visits, knowledge exchange tours. forums. national and international courses
for information and knowledge sharing between investigators of sheep. cattle.
peach, potato, tomato and lorocco chains (Intense management of silvopastoral
systems): VIII International Congress on Horticulture; Cattle management in
dry lands/minor water availability lands with emphasis on peach.

Component 3: National System of Rural Extension integrating investigation
results, efficient and applicable knowledge in benefit of chain actors

| ONO RYES

4%

NEW:
16 professionals from Ministry of Agriculture, Livestock and Food, Rural
Extension and Epidemiological and Local Municipality Vigilance.

72 Investigators and teachers from ICTA and University Centers from San
Carlos and Rafael Landivar.

CONTINUING: 0

- 12 investigation topics prioritized for every one of the 18 agro-chains which
will be transformed into investigation projects that will generate
practice/technologies to contribute in the solution of problems identified in the
agricultural chains.




- 88 investigators, teachers and experts from ICTA, CUNOC, CUNOROC,
CUSAM, ITMES, URL, CUNOR, CUNORI, CUZAC. MAGA Epidemiologic
Vigilance Extension with full knowledge on participatory diagnosis
methodologies for agricultural investigation topics, identification and
prioritization with a chain-focus.

- 7 projects elaborated and approved for execution. 7 investigation projects for
potato chain in the Western Region (San Marcos, Quetzaltenango and
Huehuetenango) .

- 6 investigation projects elaborated and approved for execution, 6 investigation
projects for the bean chain in the Eastern Region (Zacapa y Chiquimula)

Component 4: Capacity building and operational mechanisms to assure
financial sustainability and continuity of consortia chain investigation and its
promotion at a national level

ONO RYES

0%

NEW: 0
CONTINUING: 0s
- Brochures and banners elaborated as well as Facebook on IICA Guatemala
web page news published on activities and accomplishments from March to
September 2016 upon the basis of CRIA Program
- Monitoring, Follow-up and Evaluation System activities initiated for CRIA
Program.

Administration

ONO ®YES

6%

NEW: 7
CONTINUING: 0

Implementation and Design of the CRIA Program management and execution unit
team in order to benefit the following institutions:
Agricultural Science and Technology Institute, ICTA ,
San Carlos University of Guatemala and its Regional University Centers.
Rafael Landivar University
Rural Extension Agencies of the Ministry of Agriculture, Livestock and
Food. MAGA
5. Other parties directly involved with knowledge-sharing:

‘a. National Network of Managers’ Groups

b.Tropical Agricultural Research and Higher Education Center, (CATIE)

o el




Commodity Details

Quantity Received | D
Yellow Corn OGSM-FCC-520-2014/052- | 20,000 Metric 2014
00 Tons
Sovbean Meal OGSM-FCC-520-2014/052- | 20,000 Metric 2014
00 Tons
Comments:

Comments:

f proceeds genei:ateaare. different than t;pgcad proce;:ds, _pleas; proi'ide_d_ﬂ_ai]s on how the
organization plans to use the additional proceeds or how the organization proposes to change the scope to
account for lower proceeds (please note that a formal amendment request to change the scope of work is

also required).

Comments:




Special Funds Account Details

Has a separate interest bearing account been established for monetization proceeds? INO  [JYES

Indicate Currency Reported for Special funds Account (USD or Local Currency)? NATIONAL CURRENCY
(Quetzals)

04/01/2016 | 3,356,197.76 78,993.00 0.00 0.00 3,435,190.76 | 2.855.841.63
09/30/2016

Comments:

Other Details

«  Government s_
* High-rank managerial position transfers/movements in the Ministry of Agriculture, Livestock and
Food, MAGA




itiated since the month of October 2015 with the Official Presentation
of the Regional Consortia for Agricultural Research Program, (CRIA-IICA-USDA-MAGA) before
local and institutional actors as well as representatives of ICTA, MAGA., San Carlos (USAC) and
Rafael Landivar (URL) University Centers, CATIE and others.

2. Available data base from agricultural producer organizations from 18 agro-chains
and public, private and academic sector institutions that carry out technical assistance and
investigation in the 18 prioritized agro-chains.

3. Districts on every Department benefitted with CRIA Program have been prioritized for the 18
agro-chains.

4. Data base has been created of investigators and teachers from 4 Investigation Centers from ICTA

| (Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricolas) and from San Carlos de Guatemala and Rafael

, Landivar University Centers.

Postgraduate training for 12 new agricultural investigators from ICTA is in process.

6. Diagnosis for every agro-chain is available presenting local problematic which enables identify
actions to strengthen agricultural producers.

7. Liaison with international experts established to support investigation Project identification
processes for sheep. cattle, tomato, peach and potato chains.

8. Training process for capacity building for investigators, teachers and students in elaboration of
thesis, has been initiated in order to develop applied investigation with chain-focus.

9. Elaboration and approval of agricultural investigation projects has initiated for diverse chains:
potato. beans in the Western Region and tomato in the Eastern Region.

h

e

Please include below any pictures of activity implementation along with a brief description of the photo
which includes location and activity name.
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Prioritization of investigation topics -

cacao chain, Au_g_t_: 5| t_,_ﬁf_r_a_l_/e_r_r;rpgz




induction Training for elaboration of investigation projects,

Induction Training for elaboration of investigation projects, ) =
Eastern Consortium, Chiquimula, August, 2016

_Eastern Consortium, Chiguimula, August, 2016




F f_

Identification of dam_a_ge caused by nematodes in peach - Salcaja, Quetzaltenango S_.ep;e_r}}t}g:_r_,_lj_t_l}_ﬁ_



:
Project: Evaluation of 5 black bean fertilization Programs, Sen Diego, Zocapa Project: Evaluation of black bean agroforestry systems, San Juan Ermlta,
Guatemala, September. 2016 | Chiguimula, September 2016 -
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Guatemala, noviembre 2, 2016. |

Lic. Abel Hernandez Salguero

Administrador Financiero MAGA
Presente Tesoreria D

Unidad de Apoyo [ ]

Presupuesto

Estimado Lic. Herndndez:
Adjunto me permito enviarle el reporte de con la informacion financiera de
octubre 2016, de la Asociacion Guatemalteca de Historia Natural - Parque
. Zoolégico Nacional La Aurora, en formato impreso y digital, el cual esta incluido
‘r dentro del cd, adjunto
| Mucho agradeceré tomar nota de lo indicado y quedo a sus respetables ordenes
| para resolver cualquier duda.

Sin otfro particular, me suscribo,

Muy atentamente

Lic. Clauglia Salazar
. Administradora General
‘ Parque Zooldégico Nacional La Aurora
ANCIERA
oonmnclou ¥ Passuwﬁsw

R 03 NOV 2016 @
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rUDhF CENTRAL

La Aurora SO

Contabilidad D

= Presupuesto ]

EP/GUATEMALA Tesoreria D
jdad de Apoyo

MINISTERIO DE AGRICULT
GANADERIA wr AL IMENTADLOS

Q0 (Izau
03 NOV 2018

FINANCIERA

-

ADMIMETELM:ED
HORA: [);_..l’_.n:,l'ol

Guatemala, 02 de noviembre 2016

Lic. Abel Hernandez Salguero
Administrgdor Financiero MAGA
Presente

Estimado Lic. Hemandez:

Por este medio le cdjunto los informes financieros correspondientes al mes
de octubre 2016, del Pargue Zooldgico Nacional La Aurorg, solicitado segun
Circular No. AF-004-2016.

Sin ofro particular

Atentamente,

W
L4 erta Caracun

Contador General
Parque Zooldégico Nacional La Aurora

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

'_]—%’ 03 NOV 2016
U=

WA TERIO OE AGRICULTURA, GANADERW T K METACKN

HOM:MF[“.?? —

5a. Calle Interior Finca la Aurora Zona 13 PBX: 2463-0463 Fax: 2471-5286 www.aurorazoo.org.gt Ciudad Guatemala, 01013




4:02 PM FONDO SUBVENCION Parque Zoologico Nacional La Aurora
11102116 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Accrual Basis OCTUBRE 2016

Income
09 - INGRESOS
0901 - TRANSFERENCIAS
090102 - Transferencias AGHN

Total 0901 - TRANSFERENCIAS
Total 09 - INGRESOS

Total Income

Expense
EGRESQOS
0 - SERVICIOS PERSONALES
01 - PERSONAL EN CARGOS FIJOS
011 - Personal Permanente

Total 01 - PERSONAL EN CARGOS FIIOS

05 - APORTES PATRONALES
051 - Aporte Patronal al IGSS

Total 05 - APORTES PATRONALES

07 - OTRAS PRES RELAC CON SALARIOS
079 - Otras Prestaciones

Total 07 - OTRAS PRES RELAC CON SALARIOS

Total 0 - SERVICIOS PERSONALES

1+ SERVICIOS NO PERSONALES
11 - SERVICIOS BASICOS
111 - Energia Electrica
112 - Agua
113 - Telefonia

Total 11 - SERVICIOS BASICOS

19 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
194 - Otras Comisiones y Gtos Bancari

Total 19 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Total 1 - SERVICIOS NO PERSONALES

2 - MATERIALES Y SUMINISTROS
21 - ALIMENTOS Y PROD AGROPECUARIOS
212 - Alimentos para Animales

Total 21 - ALIMENTOS ¥ PROD AGROPECUARIOS

Total 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS
Total EGRESOS
Total Expense

Net income

Oct 16
*

_ 612.906.61
612,906.61

612.806.61

£12.906.61

271,131.33
271.131.33

18,774.87
18,774.87

620958
6,209.96

296.116.16

70,667.27
13.521.31
2,478.00

86,666.58
60.00
60.00

B6,726.58

230,063.87
230,063.87

230,063.87

612,906.67

612.906.61

0.00

Page 1



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRAMITE

Exp. de Salida: 1416 Exp. de Origen: 112600

Fecha de Ingreso: 26/10/2016
Origen: COORDINACION FINANCIERA
Asunto! COAG: TRASLADA EL INFORME TECNICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016.

RESPONSABLE TRAMITE

& | Para Archivo

Judith Sanchez Informe Sobre el Particular
Juan Ordofiez Procédaseda como se Solicita
. Morayma Castafieda Su conocimiento y efectos
Sergio Molina Para su estudio y dictamen
¥ Priscila Castellanos Emita opinion
Lucia De Alvarado _ No procede lo solicitado

& | Luis Villeda

\}.w TS V5. eV,
/ Judith Sanchez
Jefe del Departamento de Presupuesto

Ry

LA ol — e

No. de Folio: 11
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FEDECORG %
Guat.e%:grg. 26 d@ctubre de 2016
Lic. Abel Hernandez Salguero 26 00T 2018
Administrador Financiero KT, S
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion -MAGA-
Su despacho. :
¥ 2.0

L Estimado Lic. Hernandez

Por este medio me permito trasladar informe técnico y financiero correspondiente a
los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, del PROGRAMA RESERVA
ESTRATEGICA DE ALIMENTOS Y SEMILLAS PARA COOPERATIVAS
AFILIADAS A FEDECOAG, R. L., segun Addendum No. 32-2015 al Convenio
Administrativo No. 38-2013 celebrado entre el Ministerio de Agricultura Ganaderia
y Alimentacion -MAGA- y la Federacion de Cooperativas Agricolas de Guatemala,
Responsabilidad Limitada, -FEDECOAG-.

Sin ofro particular, aprovecho para reiterarle mis muestras de consideracion y

estima.

entamente,

2da. Calle 16-80, Zona 4 de Mixco
Residanciales Valle del Sol
Guatemala, CA.

Tals.: (502) 2435-5790, 2432-0967
www.fedecoag.org.gl
gerencia@fedecoaq.org.qt

ECOAG
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Nota: Este lnforms se entregard dentro de Tos 10 diss hibiles lusgo de finetinsdo o mes

w w'uaWseMndmmuumamu-ummm
(2] POBLACION BENEFICIADA: Debia Lanies relacitn con los objetives y metas del convenin:
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRAMITE

- Exp. de Salida: 1371 Exp. de Origen: 112127

Fecha de Ingreso: 18/10/2016
Origen: COORDINACION FINANCIERA
Asunto: PROGRAMA MOSCAMED: REMITE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
L' MES DE SEPTIEMBRE 2016,
RESPONSABLE TRAMITE
) Para Archive
Judith Sanchez Informe Sobre el Particular
Juan Ordofiez Procédaseda como se Solicita
Morayma Castafieda  Su conocimiento y efectos
“ Sergio Molina " Para su estudio y dictamen
§ Priscila Castellanos  Emita opinion
Lucia De Alvarado ~ No procede lo solicitado
. Luis Villeda
\\TL o | \E g
'}L\*L“ ) Bfw Ey F g
ot & W& L':'\\"" Judith Sanchez

Jefe del Departamento de Presupuesto

No. de Folio: 3



UNIDAD CENTRAL
16 Calle 3-38 Zona 10, Guatemala

PBX: (502) 2376-1900, ext, 220 e e
www . moscamed-guatemala.org.gt Q Lod \.LRE‘%}B?F!D&O

admintstracion@ medfly.org.gt 7 :

PROGRAMA MOSCAMED )ﬁ}’) 411212

Guatemala, 14 octubre de 2016
UC-ADM/151-16

]'-r 13 0CT 2[]15

Licenciado ' UNI
Abel Hernandez Salguero JL 17 06T 2018 PROGRA WAL ':‘ANC' i
Administrador Financiero g [ = | ~ "
Ministerio de Agricultura, {
Ganaderia y Alimentacion 18- %
Su Despacho. ne: | Sz L5 5 . |
Estimado Licenciado Hernéndez: ki 5 K

De manera atenta me dirijo a Usted, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 17 Ter
del Decreto No. 13-2013, del Congreso de la Republica, remitiéndole el Informe Mensual de Avance
Fisico y Financiero a Comisiones del Congreso: De Probidad, Finanzas Publicas y Moneda y
Extraordinaria Nacional de Transparencia del Congreso de la Rep(blica, que incluye el Avance Fisico
y Finandiero de Ia ejecucién de los fondos publicos transferidos al Programa MOSCAMED, por medio
del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, al mes de septiembre del afio 2016; asi
como los objetivos y metas alcanzadas.

Sin otro particular, me es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

-y

Gerente de A Finanzas

J

L e
m % Meza
dministra ?&

Adjunto: lo indicado

C.C Ing. Oscar Zelaya, Jefe Ejecutivo
Ing. Raul Castafieda, Gerente Operaciones de Campo
Correlativo — archivo

ibran

CONTROL DE CORRESPONDENCIA
RE-UC-AF-05, V2
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRAMITE

Exp. de Salida: 1361 Exp. de Origen: REG.112051

Feche de Ingreso: 14/10/2016

' Origen: COORDINACION FINANCIERA
Asunto: DIRECCION DE COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS: Informa de la ejecucién fisico
financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperacidn Externa, Reembolsable y No

Reembaolsable correspondiente al mes de septiembre.

RESPONSABLE TRAMITE

£l Para Archivo

". Judith Sanchez | Informe Sobre el Particular

Juan Ordofiez Procédaseda como se Solicita

Morayma Castafieda Su conocimiento y efectos

Sergio Molina

Para su estudio y dictamen
. .

 Priscila Castellanos Emita opinién

ILuc:i-:t De Alvarado No procede lo solicitado

Luis Villeda v:’\}i
L
! b N * U‘; ; ks }:.?,_--r Y F
Q o [%~ J‘E’" i Judith Sanchez
', ) - Jefe del Departamento de Presupuesto

No. de Folio: 16
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GOBIERND DE 1A REPURTICA DE
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A

INISTERIO DE AGRICTILTTIRA Guatemala, 12 de octubre <2 2016
GANADERIA Y ALIMENTACION DCPF353-201
DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS _
UNIDAD FINANCIERA
Licenciada FROGIAMECION v i J I‘-)
Rosa Maria Ortega Sagastume ' 4 \ (S il iy,
Directora Crédito Publico ] 14.0CT 2016 [ﬂ ]l \| |
Ministerio de Finanzas Publicas X ' ~4 140CT 2016 ||
Su Despacho _ STy [ ,}EL
\ L, 20
Estimada Licenciada Ortega: 3 N
b D

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Organica del Presupuesto, Decreto
Nomero 101-87 v sus Reformas contenidos en el Decreto Numero 13-2013; asi como, al
Reglamento de la Ley Orgéanica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-
2013, en relacion de informar a la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas
y a la Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia; de la ejecucion fisico-
financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperacién Externa, Reembolsable y No
Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecucion fisica y financiera
del mes de Septiembre de 2016 de los siguientes programas que son financiados por Ia
Cooperacion Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Direccion de
Crédito Publico en version impresa y electrénica.

Préstamos
Prestatario Fuente Proyecto Admt:;srtrada
FIDA-OPEP . :
: Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones
FIDA-CPER Contra_partlda Central, Nororiente y Suroriente.
Nacional
FIDA-OPEP WEGR
Syl Programa de Desarrolio Rural Sustentable para la
FIGAOREP C"gg;ﬂi‘:;“ Region del Norte ~-PRODENORTE-

Agradeciendo la atencion a la presente, me suscribo con muestras de mi mas alta y distinguida
consideracion.

Atentamente, )(; g "27_9 ; 1 |
Iy /;f/fﬂmufoﬂgumgmm T
Jofe del Departomento de Fru‘enns

Dieacdian de Cooperacion Froyecos y Fidelcomisas

co. Dr, Jafeth Cabrera Franco | Vicepresidente de Ia Republica de Guatemala
Lie Carlos Ratl Morales Moscoso, Minstro-Embajador. MINEX
Ing. Miguel Angel Moir Sandoval, Secretario de Planificacién, SEGEPLAN
Lic ‘Abel'Hemnandez Salguera Administrador Financiero, MAGA
Archiva

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel. Oficina 416. P.B.X.: 2413-7000. Extension 7295
o [ Lo

T of
www, maga.gob.gt ﬁ - g

/
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Invertir en la poblacion rural

0y _—
O TR AT

1\ \I‘"Qn 'L-.' [L:él -
L_‘,‘_\_kl)’é:h!.‘ N ..-,\ EALIC ‘\.
Guatemala, 11 de octubre de 2016
Oficio Ref. Prodenorte-AF-253-2016
Doctor
Erick Cabrera
Director
Direccion de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos
MAGA

c Estimado Ing. Gonzalez:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relacién al Programa de Desarrollo Rural
Sustentable para la Region del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No.
770-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agricola y donacién 1414P del Fondo OPEP
para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el Informe mensual de Avance Fisico, Financiero y Desempefio de
Prestamos correspondiente al mes de septiembre de 2016, para remitir a la Direccién de
Credito Publico, del Ministerio de Finanzas Publicas.

Sin otro particular,

Atentamente,

001231

230 DE ACRICILTURA, GANADERIAY

§ ALNENTACICH
nm“*\nj@
Sy

Feristomm JIUS

- . i oA ] RO Y Ve AN B A W N PRSP " bt

UEEI’FECTOPA
ADMINISTRATIVA FINANCIFRA
MAGA « PRODENORTE

Adjunto! L Indicade
€& Archivo




Ejercicio: 2016
Mes a Reportar:  SEPTIEMBRE
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDAT70-GT

Codigo Presupuesto:

- .+ Informe de Avancd Fisic
ri!. — ] — -

mzmm.p_.mm
——— i = = et T —= W WL
Articulo 53 de |a Ley Orgénica del Presupuesto Dto, 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los t

Pablicas, encargadas de la ejecucidn de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes

donaciones), en los cuales |a Repiblica de Guatemala figura como deudera, garante o beneficiaria, deberan remitir informes sobre el avance de la

-]l

[ t
itulares de |as Entidades

ey

‘de la Adminis

forma mensual, durante los primeros diez (10] dias hdbiles de cada mes a la Direccién de Crédito Pablico del Ministerio de Finanzas Piblicasyala Secretaria de Planificacién y Programacidn de la

Presidencia.
Articulo 55 del Reglamento de |a Ley Orgdnica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Fisico y Financiero.
Se incorpora un segmenta de indicadores alineado con lo establecida en los articulos 4, 6,17 y 32 dela Ley Organica del Presupuesto Dto, 101-97,

1} AVANCE FISICO ¥ FINANCIERO
ey il T, e e e Do b e e

O —

tracidn Central, Descentralizadas,
de convenios de cooperacion externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y

== —; " —
Autdnomas y Empresas

ejecucidn fisica ¥ financiera. Para préstamos en

1I:1 Compaonente
al que se vincula

Capital Humano y Social

Produccitn Sustentable y
Gestion de Recursos
Maturales

. 1.4 Avance F Enm. al Mes 11,5 Avance mmzm_._n_m:q al Mes .6 Medios de Verificacion
1.3 Unidad §
1l. 2 Descripcion Meta - [ -
deMedida | Inicial | Vigente | Ejecutado| _ Inicia) Vigente Ejecutado | % Ejecucion
: Eiecucion

mE._.:unan. de Formadores para el Listado de participantes,agendas con tematicas de capacitacion,

fortalecimiento n_a. capacidades informes de capacitacién de talleres capacitacion en elaboracion de

locales para fa agricultura familiar ki " 5 1o - K10 &5 i Ghires S Planes de Negodios dirigifo equio técnico y profesional de

MEoR k QRS0 SR a30,755- PRODENORTE, Capacitacion de ingreso de organizaciones

productoras a Plataforma de MAGA, dirigido q equipo téenico y
prefesional de PRODENORTE v satte regional de MAGA.

Capacitacion técnica a Jovenes Listado de participantes, convenios con organizaciones educativas

8 Becas 200 | 200 0 0% (1,203,840.00| (11,203,840.00 Qooo| 0% | e c”.i s b

Capacitacion a mujeres y joveneas i Listado de participantes, convenios con organizaciones educativas(

s Bevas 300 300 0 0% 0802,560.00 Qa02,560.00 Q.00 0% INTECAP, entre otros)

Disefio y publicacion de manual para " _ x b 176 880 i A 5 T — m

[évenes rurales AN 1 0% 176,880.00 176,880, Qu.oo % e grafico y documen preso

.Mmm“ﬂ y publicacién de manual de Manual 1 1 0 0% 0176,880.00 Q176,880.00 QD.00 0% Arte grafico y documento (mpreso

Capacitacion en construccion de Listado de participantes,agendas con tematicas de capacitacion,

aljibes {administracion del agua con Eventos 2 2 0 0% C176,000.00 176,000.00 Q0.0 0% Informes de capacitacion de talieres de funciones de los dirigentes de

fines productivos) los CADER.

M“Enwwg: on am:ﬁ:_a_.m".:o. de Listado de participantes,agendas con tematicas de capacitacion,

infraestructura social (administracién| - . Lo 3 2 0 a% Q176,000.00 Q176,000.00 Q0.00 0% informes de capacitacion de talleres de funclones de los dirigentes de

del agua con fines productivos}
los CADER.

Adquisicidn de semillas para el

establecimiento de viveros forestales | Kilogramos 660 660 290.00 44% Q735,680.00 (4735,680.00 Q153,120.00 21%  |Actas dé recepcion de compra y entrega a beneficiarios

_pqn_._.m_n.n.s e saranRecn Rollas 12 12 0 D% 0401,280.00 0401,280.00 Q0.00 0% Actas de recepcion de compra y entrega a beneficiarios

construccidn de viveros forestales

HMHH_, wu__Mm plaitias para Millores | 3,895 | 3895 | 389500 100% Qa05656.00] Q20565600 | 016470000 | B0%  [Actas de recepcion de compra y entrega a beneficiarios

resial

Adguisicion de insumos y materiales

para el establecimiento de viveros global 1,900 | 1,900 0 0% 0505,384.00 Q505,384.00 a0.00 0% Actas de recepcion de compra y entrega a beneficianios

agroforestales

wh_ﬂm mientas para conservacion de BQuIpOs 750 750 ¢ 0% 3,168,000.00f 03,168,000.00 Q0.00 0% Actas de recepcidn de compra y entrega a beneficiarios

Publicaciones (graficas, sitio web,

folletos y cartillas) para la gestion documentas 4 4 0 0% Q56,760.00 056,760.00 Qo.00 0% Arte grafico y docurmento impreso

\empresacial

Estudios para la implementacion de

Inteligencia de mercados (espectficos | o, 4utay 4 a 0% Q15840000 Q158,400 0000| 0% |Documentoimpresoy digital

y de cadenas productivas) E '




Avance del mas

= wIwMuﬂﬂJ..}

[N i s _ )
_w_uninm_ﬂ.xm _n,__,_”n 1), 2 Nombre 1iL.3 Faruta 1. @ Inicial 2016 H m._ M___.Hsz L6 Ejecitads | 1117 Medios de verificacién 1118 Notas Adaratorias
Formacion de Forrnadores No. de eventos realizados/No Informes de la Unidad
indigenas rurales en el drea del de eventos planificados Coordinadora del Programa Se capaciid al equipe de saenitén en fa Molodalogia de Ahotoy
cridito Coovunltario 8l equipe de exleniin y coodinstores
programa son preparados como 1.00 1.00 1.00 Leriltoriales de log mundcipios de Alta 'y Baja verapaz. (R hombres y
promotores/as del desarrollo en 3 mujeres). Se capacito s un rupd te mujtes productonss de
sus comunidades, thciingal 4 hombees, 37 mujeres) on Procesos Ofpanizatives.
Personas que reciben formacidn  |Personas formadas/Personas Certificaciones de
otupacional/tecnicd, {209 identificadas 106 T 6.0 capacitaciones realizadas N,._. iaerd ﬁu.ﬂ::hﬂ““ﬁ“uﬁ.uﬁrﬁ“ﬂ%
Capital Hurmano y Social Gvenas), ' ’ ’ sclaieiba rovsador de seryicion
Disefio y publicacion de manual  |No. de manuales Documentos elaborados y T fuiwvon elaborados los ubrminos de referencla para ol disefo ¥
para jovenes ruriles y génaro elaborados/No. de manuales 1.00 1.00 0.00 publicados. e
planificadas
Personas capacitadas en Persgnas capacitadas en
actividades generadoras de actividades generadoras de 1.00 1.00 0.00 Listados de participacidn
Ingresos ingresos/Personas
F
Adquisicién de semillas forestales |Kilogramos de semilla Actas de recepcidny v sdguitierdn y tecepelanaron las semillas | Mefina, Teca, Ping
entregadas/kilogramos de 1.00 1.00 044 liguidacion calerado, v Pino cariba) @ s empress MULTIPLES ‘SERVICIOS
semillas progra FRGtEN b
Adnuisicion de saran Rollos de saran . i 5 5 mﬁ..._m de .qn....m_...n_&: ¥y 4 adhodics o & i B 1 i
entregados/Rollos de saran - L 0. liquidacion e i it ekt ot SAAGS
previsto
Adquisicion bolsas plasticas para  |Millares de bolsas Informes de la Unidad
5 tas bokas plasticas a i
Produccion Sustentable y Gestion de viveros forestales utilizadas/millares de bolsas 1.00 1.00 1.00 Coordinadora del Programa ch” ngﬂﬁﬁ_ﬁnﬂ:ﬁnﬁﬂ s 31 Peicin I pre
Recursos Naturales TIPLES OFESIONALES S,
entrepadas
.pn..__mﬁu_.. de insumos ¥ o Adquisicion de .__..u._.zuw.m Actas de recepcidn y — Semers o Enstiiicsere folbe abe 15150
materiales para el establecimiento |programados/adquisicion de 1.00 1.00 0.00 liguidacion 15, fongicida € invectidds pera  viveros  forestales 3
de viveros insumos programado AGROPECUIARM DON 80500 por un mente de 0, 79,553.00
i i i idad
Herramientas para conservacion  |Equipos entregados/equipos g » _103.._3 de la Unida vovmcto mliafchde .3 e i SR AEEE0
de suelos programados L . 0.00 Coordinadora del Programa |, yaacasa g 1,000,227.50)
Publicacionas, Cartillas, folletosy |No. de publicaciones, cartillas, Documentos elaborados ¥
sitios web facilitados folletas y sitios web publicadas.
1.00 1.00 0.00
publicados/No. de _
publicaciones programados
Estudios de mercado, de Cadenas |No. De estudios de mercado, Documentos elabarados y
productivas de cadenas productivas publicados.
realizadas/No de estudios de 1.00 1.00 0.00
mercado y de cadenas
productivas previstas




e e e TR R e T

Induceion, participacion y .
seguimitric 3 ruedas de negocios ritedas 2 2 1 50% 079,200.00 Q79,200.00 115,752.00 205 |listado de participantas
(nacional - focal) : : :
Registio e marcas nrcas 2 2 0 0% 144,000.00 044,000.00 Qo.00 28 Registro de la marca
] Asistentia técnica especializada a las . .
Acresoa Maciidos MERs y desarrollo de productos contratos 4 4 0 0% 059,840.00 059,840.00 Qo.o0 0% infames de asistencia técnica, bitacoras de visitas.
Dasarrollo de Negoclos i
Ruraies i : Listados de parcipantes, tematicas de ferias, constancias de
RArECipucAtn Toins 3 migimioy Eventos 3 3 0 0% 41,800.00 041,800.00 aooo| o% o
comerciales parcipacion
Incentivas para financiar planes de ) : )
negocioy fomento ala agroindustria | incentivos 40 40 a % 01,493,360.00] Q1,493,360.00 Q.00 0% Documento con los planes de negocios apoyados
len la regitn _
ket e, CAOPAN b o contratos 1 1 0 0% Q668,800.00 Qe6#E,200.00 a0n.00 0% Informes de la Unidad Coordinadora del Programa,
catao (infraestructura productiva, : — o e s
Equipamiento y asistencia técnica Cotlzaciones, acta de adjudicacidn, facturas de compra, fotograiias,
. contratos 2 2 0 0% QB30,000.00 Q880,000.00 Q0.00 % acti s ntcegs’ del Esmiio.
Fomento de ahorra comunitario y . Listado de participantes,agendas con tematicas de capacitacion,
cultura financiera Eventos 12 12 1 8% 067,760.00 Qs67,760.00 Q8,966.00 13% iformies de capacitacin de tall e 3 grupas die muf
Disefio & Implementacion del sistema )
Listado de participantes,agendas con tematicas de capacitacion,
Gestion del Programa'y %% __“_E_w_mna.? ﬁuaﬁuﬁ sventos | 11 11 0 0% Q308,00000|  0Q308,000.00 Q000 | 0% e omtacion oo taleres
m.uwﬂ_.mn#:wmﬁnu evaluacion y sistematizacion.
P A 1 Asistencia técnica y asesaramiento Informes periodicos de las acciones realizadas por los extensionistas

e R T ——— JHH. 168 | 168 | 140 83% (1,458,000.00] Q1,458,000.00 | Q1,093,500.00 | 75% |enel drea de influencia.

del Programa durante el afio
7978 | 7978 | 4,318 | 54.25% Q13,311,600.00] 013,311,600.00 | 01,526,802.28




.1 Enmponante
(| yjue se vincula

Rurales

Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios

Gestion del Programa y Fortalecimienta
institucional para e| Desarrollo Rural

Sa—

V.1 GESTION MES ANTERIOR

1.2 Valoracion Balance

I =0 s . 3
M, 2 Nonibre 1.3 Formula . 4 Inicial 2016 . mﬁh”.m”am (16 Ejecutado | 1117 Medios de verificacién 111.8 Notas Aclaratorias
o ;
[ :.n..&:. par :nﬁ.”.na__.. . No. ferias, ruedas ﬂ.:.mw.ﬁsn. 4 Informes s 1o Unidiacd r i 3 ARl e i Al
sepimiento en ferias, ruedas de  |efectuadas/ No. ferias, rukdds Coorifinadara del Programa productores (20 produrioees] do AlLa y Bajs Verspaz en |3 Ferly
negocios y misiones comerciales |y misiones planificadas 1.00 100 0.60 de ls Pifta en o Jocolillo del municipio de Vills Canabes
- > ! Financiamienta vy Parildpacith  de 5 organiationn  de
productores (8) en ol Agrocacuentio de Negockol realiiada sn el
Cantro die Convimclones e Gran Karmel
Fomento a'la cadena productiva  |contratos Informes de la Unidad
de cacao establecidos/contratos 1.00 1.00 0.00 Coordinadora del Programa
planificados -
Asistencia técnlca para la No. De contratos para Listados de participacion
agrondustria y tunsmo rural asistencias técnicas /No. De
" / 1.00 1.00 0.00
contratos de asistencia
técnicas previstos
fomento de ahorro comunitario y [Nimero de eventos Listados de participacion
1 i Se relorro @ lidéresan de 3 gropos d& ahooro y crédita comonll o)
cultura financiera Em__umnnm.xzcs..m_d de 1.00 1.00 0.20 (109 frujeres) de ot municipios de (San Pedro.Carchi, San Juns
eventos programados Chameleo, San Pablo Tamahd)
Acompafamiento técnico y Mo. De planes de negotios Informes de la Unidad Elabiorackin d 5 lanes de negocios de las cudenas productivas de
financiero a planes de negocios.  |asistidos/mimero de planes Coordinadora del Programa | Textiles Cacac, Miel, Lether y sjole. Se ha estado acompafiandy
de negocios identificados 1.00 1.00 0.40 1écnicamente a las argantrationes en la formadacidn de st plaret
die pagocios, recursod fisicos, materiales v humancs necesanioy
pira su ejpeucion
Implementacitn dal Sistema de Nimero de eventos Informes de la Unidad
planificacion, seguimiento, realizados/Nimero de 1.00 1.00 0.00 Coordinadora del Programa
evaluacion y sistematizacion eventos programados
Asistencia téenica y Numero de personas Infarmes de la Unidacd Catorce personat Integran actunlmedie. e equipo dé ,
asesoramiento facllitado a través |contratadas durante un Coordinadara del Programa Sduhaioslsoin ieel Qb asasorms 3§ Jos yagades: fs} el Frograme
del sistema de extensionismo ano/Namero de personas 1.00 1.00 0.67
rural previstas para realizar el
extensionismo rural

¥a adquirierdn y recepcionaran las semillas | Malina, Teca, Pino colorado, v Fino caribe) a la empresa MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES S.A, Se
adjudico la compra a Agropecuaria Don Bosco, pendiente |a orden de compra extendida por MAGA. Ya se adquirieron y recepcionaron las bolsas plasticas)

54.25%

\Vartacion % Fisica ala empresa MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES S.A.
| s273%
_;..uqﬁm_ba % V. 3 Alertivos
IV. 2 GESTION AL MES Financera 3y

* Indicar cualgquier vanagidoalameta ep el aflo.
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Ejercicio: 2046

Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: VIDER

Unidad Ejecutora: MatA
Préstamo QPER Jaadp

Autinomas ¥ Empresas Pablicas, enca

Se incorpora wn segmento de indicadores alinendo con lo establecldo en los articulos 4, 6,17 ¥ 32 de In Ley Orginica del Presupuesto Do 105-97,

railns de I ejecucibn de los programas o proyectos que se financian con recirsas provenbenies de convendos de coopericion externa
reembolsable y no peembolsable (préstamoy y denaciones), on lox cuales ln Repiiblica de Guatemala figura cono deutdora, garante o beneficinria, deberan vemitir informes
solbre el avance de I ejecucion Nsica y linanciers, Para préstamos en forma mensual, duranie los primeros diez (10) dins hibiles de cailn mes a la Diveceion de Crédito
Pablico del Minisierio de Finanzas Pblicas v 5 ln Secretarin de Planificacidn ¥ Programacion de In Presidencia,
Articulo 55 del Reglamento de In Ley Orginica del Presupuesto (Acdo: Gub, 540-2013) Informes de Avance Fisico y Financiero.

= SEHHDIR ORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MARA . DONANEMADTE

{ .l.__ o A, PereirG.

DIRECTQR EJECUTIVO

MAGA-PRODENORTE

= ——
I AVANCE FISICO Y FINANCIERD
=t —_—— e A T R T R
1.1 Campotiente ¢ R sty 3 Unidad 1.4 Avance Fisico 3l Mes @ IL5 Awance Financiero al Mes b e e
4l que se vincula : de Medida | Inicial | Vigente.| Ejecutado - Tnicial Vigente Flecutado | % Ejecucidn :
Eiecucitn
Dotagidn de Letrnas Famillanes Latrinas 315 11s (1] [ 01,0754, 554,00 01,054, 5594.00 00.00 (rie |1 stadn die beneticiaing, letrine gonunidas, fotograties, actas te rociecidn
Dotacidn de Aljibes afjdlaps (7] 604 o 121 03,359,715.00 13,389, 715.00 .00 4 L istado e bemehictarios, wibies cotmriidt, Btopralia, acka de seonpcibn
Mejorrmiento de Cammes Ruralas de Purahub,
santo Tomis i, Guatislope, Biititun, lemabi, K 15322 | 15322 ] o 02,1949, 106.00 02,199, 106.00 Q0.00 O Actia de rerepcin de prapectos, lotop alle, Bitacors. &2 wpaivitisn.
Caminag Murales & Bl Saciud
lifesestructura Socig) | Mejoramients de Caminos Rurales de Cororal,
Esperanzs Leal, Raha Tzin, La Sultsna, Sacoyou,
et die 4 al do
Seruy, Patate Icbolay y Las Lagunas del Faisan L DI 03208 0 % 0792721000 | QZ.927310.00 0,00 o Fecepésin e proybetos. fotoguBac, bilscoras doaupervisidn
i
M Rural
ejoramiento Camine Carro Lindo-Os tus- Kim 8551 8551 0 0% G1,829,836.00 Q1,825,836.00 ao.00 O Actas de recepoibn de proyeciss, fotografias, bithconn de supeniado
Seilob Secaballoche
; i’ s fotogralia, bitac sidn
L Méjoramient Aural Corro Linda-Saxoc £m 2,368 2,368 o 24 (340935500 G | At die recepian e froyectos, fotografin, Ditacers 0o supar
Toral —— ___LLI __iuh a5 o | 0% | Glij0S#Is00 % =
Avance de! mes
.1 Componpente . 2 3 i, & 1115 Vigente e .7 LB
al que se vincula Nambre Formula Inicial 2006 {Afo) Ejecutado Medios deverificacidn Notas Aclaratorias
Dotacidn de Latiimas famillares pars el saneamiento | Ne. De Wtrinas dotadas/No. De 0 Lo a0o0 Ee._%u.u._. " nﬁﬁi % apeoBartn Loy espelicaones oo v im bee, pendicnte
ambiental letrings programadat ) - * ..Sus__u..._.._. ohoar de publicar oh GusldComyrae,
Dotacidn de Aljibes para que las tamillas uidatias Ko, D aljibes dotados/No. De Lo Lo 0.00 Baﬁcﬂﬂﬁoﬂﬂ”“&hﬂa B aprnbiartm Lis 3 pElsacione) 4o § e bases. perdiente
del Progrmma mejoten sus condisionss de salud, aljibes programadas i 5 5 e putifie as 0e GustRoarrp
Commos Rurales @ ‘ 2 ... %
I onse e s gt el de G, "Seresla
Infragstruciune Sotinl i..!u!_-.l.inn._...!.r:_.itlr. Wideinn Pursbosts; Wit Tovmmd 1,
| Gustasoms, Bllten, s, Comon Saclair y Rakala, Tutrn, Alle
) No. Kiidmetros rehabilitados | No, it Coguanuee; IEieaem 04 VieaLomt® MO SHL3ER, Servicio de Mok umsenis dat Cumiss A sl dy
Tramos carrateros rehabilitades s A Lo 10 0.00 supervisdn, acte de mcepclan, s Abon Corr L, Oriie y beiad Mcasalicha, Cabsin, Ak
peogramad fotograting Wt NG SASS11, "B i e Midpiamyenta del Carniem Rusut e
lin Adiania Doioaa’, Esprrania ar, Ao Tein, L Syflans, Seeoyow,
Swrriady, PatEl Wit § L1 Ungusa gt fuisin, Coban, Ala
Mg ar KOG SMIET2 Serects de Mepramlents del Carene Kuisl ds
L Al Coorn Linde @ Janes, Gokin, Alla Yeresed® NOG SIR140
BALANCE DE LA GESTION
g e e e e e o
Recuento comparativo V.2 Valoracion Balance
GESTION MES ANTE At y Lt v4 eilan aprobaris 155 mpeciicscones tacrucas v L bases, extan e lima dil Vicemintitres pondients do pubilica 20 Guatetonpial Seruick o Majoramianto de
Carvifn urrad de kas Aldeas Corsaal, Dypemnzs Leal, Aoha Tein, L Saltana | ¥ Sendchs de Majorsmicnty de caming rural de law alcheas oo oo bndo & Sanoc s pubbcaron en
Guatoramprs
V. 3 Alertivos e
V.2 GESTION AL MES oy
EHECLCION FIGICA (Frormset de shQEiskEon : Evrming de coTizacion  pod oh o) el 3 AT T7.00, Evenion de Beilsciin por uh oo oe O I0UETE ¢ y

! se ! A
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Doctor
Erick Cabrera

Direccién de Cooperacién Proyectos y Fideicomiso

MAGA

c Estimado Dr. Cabrera:
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ivartir enta poblacion rural
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Guatemala, 12 de octubre del 2016
Oficio-DF0-2016-10-839

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Fisico y
Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central,

Nororiente y Suroriente, correspondiente al periodo de septiembre de 2016.

Sin otro particular,

Atentamente
pre-
‘ it 3 £5ne NGER
AT -,:rg-'.‘l{ﬁc J.M wrbtfin- 2 o] E ‘
l g g glive Programa Hanionsl d&
Sipectot TiglUWVE S0 ] b i
_!ra:'asarrioj'.a, Rsrad. Reg:ﬁlr- ;.ﬂ?“if i
l siprotianid ¥ Pz gfients
€C: Archivo.

Oficing Enlace Guatamala: 15 Avemda 13-41, Zona 13, Ciudad - PBX: 2376-8585

Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificacién “La Calzada’, Zona7,
jalapa - Teléfono; 7922-3078
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Informe de Avance Fisico, Financiero y Desempefio de Préstamos

———

= — = e W =

| DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE Articulo 53 de la Ley Orgdnica del Presupuesto Dio, 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de- las Entidades de la Administracion Central,
Entidad: 11130012 Descentralizadas, Auténomas y Empresas Pablicas, encargadas de la ejecucion de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios
Unidad Ejecutora: ngy de cooperacion externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cunles la Repiiblica de Guatemala figura como deudora, garante o
Prést __...._c. beneficiaria, deberfin remitir informes sobre ¢l avance de la ejecucion fisica y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) dias hibiles
esia ' i ' T P . . - = .
A OFp 31835 de cada mes a la Direccion de Crédito Pablico del Ministerio de Finanzas Pablicas y a la Sceretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia.
Codigo Presupuesto: 5204040012 Articulo 55 del Reglamente de la Ley Orginica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Fisico y Financiero,
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los articulos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgénica del Presupucesto Do, 101-97,
= = = =———— = Em— —— ——— » e = —— = = —_— e ———— e ————_— EEm———
11 AVANCE FISICO Y FINANCIERO
———— — — - e N T ———— — — - — — e— = p— - — e ——  — :
.1 1.4 L5
C t e L B Avance Fisico al Mes Avance Financiero al Mes s
omponente P ; £ i &
P Descripcion Meta Medida Medios de Verificacion
al que se
vincula Inicial Vigente Ejecutado % Ejecucion Inicial Vigente Ejecutado % Ejecucldn
Proyecto en ejecucidn flsica en un 100% [67%
durante el afo 2015 y 33% durante el afo 2016) &l
Componenete 2: Fortalacimients al Acoplo, Procesamients, Empatjue y proceso administrativo se I asignd un 25% de
Megocios Rurilesy  |Almacenamients de Lacteos, en el municipio de San Rafael Las|  Metras tuadradas 115.5 i8 38 100% (750.000.00 Q.00 0,00 % avance, ls ejecucion financiera del proyecto e
Comercialiacidn Flores, Santa Rosa glecuto duranle los. afios 2014 y 2015, L
asociacién iniclard tramites para la recepeion de la
olwra
Provecto en ejecucion fisica en un 100% (625
Componenste 2 Fortalecimiento a la Capacidad de Comerclalitacion de Leche durante el afio 2015 y 38% durante &l afio 2016),
Megocios Rurales y  [Fluida en los Municipios de Jalaps. San Manuil Chaparron y Unidades 65 25 Fil 100% Q1,940,000,00 Qo.oo 20,00 (19 al proceso administrativo se e asignn un 25% d
Comercializacion Monjas, Departamento de jalapa avance, |3 epecucidn linanclers del proyecto se
pjecuto durante los afios 2014 y 2015
. - 7 Apoyo a la tmplementacidn de Infraestructura Productiva de Proyecto en ejecucidn. fisica al 100%, al proceso
z.._ﬁu,.__ “m”m, Y Macrotuneles can Malla Antidfidos en Tres Manzanas de Y 4B &8 d 0% e G0 m - administrativo se k& asigna un 5% de avance, ia
eaac .u.m ﬂu.u_..__ Terreno para la Produccidn y Mercadeo de Tomate en el s ’ 2 ) 1.211,000. ap: a ’ clecucidn finandiera del proyecto sE @jECulo
Comercializacion it
Municipio de Yuplitepeque, Departamento de lutlapa durante los afios 2014y 2015
Componenete 2: Proyecto en elecucidn fisica al 100%; al proceso
o u. m_« .h.:,. Produccion de Hortalzas bajo Condiciones Contraladas en ; i 4 . - adminlstrativo se l= asigna un 25% de avance, I3
c _m,aMM,E.“”a.”.__ Agua Blanca, Jutiapa e ’ T CA4,000 000- 10 000 2 pjecucidn financiera del proyecto se  ejecito
oyl durante los afios 2014 y 2015
Compa te te pstoblecid ef 1008 de las estructuras, al
za-_i_" :m“n n_.. Produccidn de Hortallzas bajo Condiciones Contraladas en San 28 - )8 500 o procese administrativo se le asigna un 25% du
nmma .”—__:_._. q” 4 Miguel Conacaite, Senarate, £ Pryresa T . ) . . i Tasm 8. o avance, la ejecuckdn. financiera diel proyeclo @)
bl e o ejecuto durante los-afios 2014 ¢ 2015
S adguirieron &l 1008 de colmenas, al proceso
Componeneie 2| Instalacidn de Apiarins par Productores de Miel en Santa SOMNRTENTIVO " 0b: BKINIO: o n.... — B._a.._.._ e
Negocios furalesy (o Anlmal 60O 20 20 100% 700,000,00 00,00 00.00 o% porcentaje de avance del 25%, la ejecucion
Comercializacion financiera del proyecto s& siecurs durante los anos
2014y 2015




'O

Proyecta en ejecucidn fisica en un 100% (90%
Companenete 2: s durants el afo 2015 y 10% durante el ano 2016),
reducecidn del cultive de Til
Negocios Rurales v “33_.._ s o i 5.””155_"_..6 deSan Metros custrados 1200 120 120 100% 1350,000.00 00.00 o0 0% al proceso administrativo se e asigna un 25% de
Comercializacion G S avance, |a ejecucion financiera del proyecto se
eiecuto durante los afios 2014 y 2015
Unidades. 4. 24 ] e lleva el 33% de avance en fa ejecucidn fisica del
Compononeie 2; - i proyecto, al proceso administrativo se le asigna el
Megneios Rurales y ”“”M___.n““_“wﬂ”hﬂﬂnw de ﬂh“ﬂ?ﬂn qt__u-ﬁ”un,.. n_.“nF_-”ﬁ:n 50% 173140000 0365, 700.00 Q365 JoU.00 100% 25% de avance, la  ejececidn  financiera - del
Comerclalizacitn ®. } oo o . proyecto se inicid durante el afo 2015, se eleciuo|
e i 7 2 i ol deernbolso programada para ¢l afio 2016
ST i @ i La ejcucion fisica del proyecto se le asigna ef 100%,
Componenete?  |Fortalecimiento 4 b Capacidad de Comercializacion de Leche " i &a_ﬁ”““.z%n n_n__.“_hn_ 7 aﬂ ”
Negoclos Ruralesy  |Fluida.en el Municipio de Jalpatagus, Depar e 100% @1,249,475.00 Q624.737.50 Q624,73750 jook [T um e :
marcisliarian It ejecucidn financhera del proyacts se Inkid durante
Py Proceso a3 L ol affo 2015, s efectun el desembolso programadal
Administratno i . para el aho 2016
La ejcucion fisica del proyecto se lp asigna el 65%,
Hectireas =0 a0 5 al process administeative de adjudicacion se le
Companente 3: Recuprracion del Area Productiva mediante Rehabilitacion de - . ’ asigna un porcentaje de avance del 5%, la
Servicios Aurales Unidad de Riego Rancho El licara, San Agustin Acasaguasthan. . e QLA0,00:00 0 o SN ijecucitn linanciers del proyecto se inicia durante
Proceso 3 1 4 ol afio 2015, s& electuo el desembolso programada
Administrativo pora ol afio 2016
Ls ejcucion fisica del proyecta se I asigna ¢l 60%,
Hectreas 130 130 7o #l procese administrativa de .-n._E.__nnnE._. sa le
Componente 3 Recuperacion del Area Productiva Mediante ls Rehabilitacido o ' asigna. un porcentaje de avance del 25%, (3
Servicios Rurales da la Unidad de Riego de Liano de Maoraies, Sanarate N G0 Raes2os o maen e ejecucitn financiera del proyecto se inicld durante
Proceso. 3 1 1 el afio 2015, se efectuo el n.n.mns..wswo._vmcwﬂawn-_
Administratve para el afio 2016
- L.a ejcucian fisica del proyecto se le asigna el 100%,
. ) Hettareas 400 400 400 proceso : ativo Sl
Ciioniated Recuperaciton del Area Productivi Agricols Para Pequehos y H un l:._“&z_&..hn de nmuﬁannma_&_”n_ nm..“_.n _n
P " |Medianos Productores, Mediante La Rehabilitacion de I 100% 02,800,00000 | Q1,150,113.75 Q1,150,113.75 100% [UENA U0, POIC :
Servicios Rurales Unidad Be Uang do Piedras, 23cani sjecucitn financlera del proyecto s¢ inicio durante
. S Praceso ” i g el afto 2015, se efectuo ¢l desembolso programada
Administrative para el afio 2016 |
se realizo la contratacion para fa sdauisicion de y
Hectireas 5 35 35 jos insumos, se establecio la plantacidn al 100%, al
Components 3: Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San ! proceso administrativo §@ Je asigng uo porcentajs
Servicios Rurales  |Carlos Alzatate, lalaps i o aAueSetSs B 1008 lde avance det 25%, la ejecucién financiora del
Progese 3 3 2 proyecto se Inicid durante el ato 2015, se sfectuo
Adiministrative el dosembolso programiada para ol afio 2016
La jcucion fisica del proyecto se le asigna el 70%
Hectireas 42 42 29 de avance, al proceso administrativo  de
Componente 3: Recuperacion del Area Productive Mediante [p Rehabilifacion . adjudicatién se le asigna un 25%, (B ejecucon
Servicios Rurales de la Limdad de Riego de los Morales, Matagquescaintla, lailapa ey Q1,500,000.00 aryianTe arag,107.82 e financiera del proyecto se inicid durante @l afo)
Proceso < 5 5 2015, so efectun el desembolso programada para
Administrative et afio 2016




I

A Lo eiecucion fisica del proyecto se le asigna un
] fiecuperacian del drea Productiva sgricola par Pegquafios y Hectdreas 1,591 1,591 1,432 0%, al proceso sdministrative se le asigna el 25%,
msz__“__a“.ne.__..u Medianos Broduclares, Meiante fa Behahilitaciin dea H3% 05,198,990.50 | 03,099,495.25 03,099,495.25 100% s ejecucin financiers del’ proyecto se Inicio
Unidad de Riego La Fragua, Tacapa. Procasa y 5 a durante @ afio 2015, i& electuo ¢l desembalsg
Administrative programada para &l 2ito 2016
Casas Malla 3 3 ]
ConissaEnta Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en be produccidn de Convemio Firmado, |3 ongamizacion elabord las
mnzwﬂ ey |Vegetales Bajo Candiciones Controlaas a la Excuela de 4% £1650,000.00 Q650,000.00 Q.00 0% bases para solicitar la NO OBJECION 3l FIDA para
Agricultura de Nor Orients, en Zocaph. Process elevar eventa al portal de GUATECOMPRAS
: 7
Administrative ! 4
Animaled a9 99 0
Componente 3: Fortalecimiento del sistema de produccicn de agricultura Canvenio Fiemado, 1a arganizacion elaborard las
Earvicion xc_.-_mm tamiliar campesina en los municipios de Cabafias, Huité, San Arboles Frutales 2500 2500 o 2% 0326,500.00 0326,500.00 ap.oo 0% bases, ¢l FIDA pmitio su NO OBIECION para elevar
Diego del Departamento de Zacapa, evento al portal de GUATECOMPRAS.
Procéso 7 i 3
Administrativo
TOTALES 31% (323,072,339.50 08,267,774 88 Q7,291,241.88 ATR
Avance del mes
.4 . 5 .6
1.1 Compenente a2 .3 Linea Base Inicial Vigente g o s
‘ i
Nombre Formula Ejecutado Medios de verificacién Notas Aclaratorias
al gue se vincula Afio 2015 {2016) {2016) g
MEAtas en iente del
Componente 1,2y3 Formulacién de proyectos Ejecutado/Vigente 24 2 2 2 Do a..w&_u N Ninguna
: ! . Dacu L] i ]
Componente 1,2y 3 | Proyectos que obtienen No Objecidn pars suscripcidn de Convenio Ejecutado/Vigente 24 2 2 1 e ﬂh”hﬂa.maa E Ninguna
fente del
Componente 1,2y 3 Convenios ekshorados segin No Objeciones de los proyectos Epecutado/Vigente 24 24 22 19 aonz__._n.ﬂa”.mw nuﬂmn e Kinguna
- it e o
Componente 1,2y 3 Desembolias otorgados segin Convinios Suscritos Efecutado/Vigerite 24 24 2 14 st n__wn: ._“wmn._n ol Ninguna
Doci i I
Comporente 1,2y 3 Proyectos que cusntan can No Objecién de Bases Ejecitado/Viganie 24 24 2 1 aeno“h“nﬁna e Ninguna
Componente 1,2y 3 Proyectos que han inlciads ejecucidn fisica Eiecutado/Vigente 24 24 22 14 UoE:ﬁanouu.M“..nn.nan”mmE:E o Mingurna




I

Recuento comparativa

V. ~ Valoracion Balance

V.1 GESTION MES ANTERIOR

El POA para el afic 2016 fue aprobado por el FIDA durante el mes de febrero ,
incremento del 5% con relacién al mes anterior debida a que se firmaron convenios ¢
financiera se incremento el 6% con relacion al mes anterior como consecuencia del df

llas organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el

final de formulacidon de perfil y elaboracién de convenio administrativo para iniciar su e

V. 3 Alertivos

V. 2 GESTION AL MES

Para poder Iniciar la ejecucion fisica de los proyectos ha sido necesario llevar a cal
desde la elaboracion de bases de cotizacion o licitacian; capacitar a las organizacione
GUATECOMPRAS y finalmente apovar en el proceso de documentar |as ofertas
evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder inic
financiera de los proyectos se realizo ¢l 100% durante los afios 2014 y 2015

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecucion financiera y fisica durante e afio 2015
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Ejerciciot 2016
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
5204050007

Codigo Presupuesto:

Informe

— e oy s —

Articulo 53 de In Ley Orginica del Presupuesto Dio, 10197 ¥ sus reformas (Dio. 13-2013) Los fitulares de las Entidades de la Ad

de cooperacién externa reembaolsable ¥ no reembolsable (
beneficiaria, deberdn remitir informes sobre el avance de fa ejecucidn fisica y financicra. Para préstamos en forma mensual, durante fos prin

de Avance Fisico, Finan

ciero y Desempeifio de Préstamos

———
| DATOS GENERALES

inistracion Central,

Descentralizadas, Auténomas y Enipresas Piblicas, encargadas de la ejecucion de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios
préstamos ¥ donaciones), en los cuales la Reptibliea de Guatemala figura como dendora, garante o

ros diez (10) dias

hibiles de cada mes a la Direccién de Crédito Piblice del Ministerio de Finanzas Pablicas y a ln Secretaria de Planificacién y Programacidn de ln Presidencia,
Articitla 55 del Reglamento de ln Ley Orgénica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Fisico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineade con lo establecido en los articulos 4, 6, 17 v 32 de la Ley Orgdnica del Presupuesto Dio, 101-97,

11 AV

p——

ICoY

§

ANCE FIS

T

FINANCIERO
e

i 1.2 113 Unidad bt Its 1.6
; . nidad de rs " . v
Componente et ) Avance Fisico al Mes Avance Financiero al Mes ) D
Descripcion Meta Medida Medios de Verificacidn
al que se
vincula nicial Vigente Eiecutado % Fjecucian Irticial Vigente Ejecutado % Efecucian
" : i fi 1000 1
A i Desarrollo Turistico fural en b Lagune del Hoyo, Monjss, A 15.5.55 6 Sy B PO agsiiis. S0y
Negucios Burales v Talesi Metros Coadrados 555 1665 1665 100k 012,000,000, 00 0o.od .0 o 2045 v 30% durante ¢f afo 2016), ta specucion financeera e
Comorelaliracidn ejecuio durante hos afios 2014y 2035
" . N Proyects en ejecuckin fisicn &a un 100% (32% durante & afio
T Producctn ¢ Comerciakea iz Lmbe npeat y Py de ©
Coo : T rUcean ¥ Tl WO v e ] O 75 51 51 {00 @232,160.00 00,00 00,00 (i3 2015 v 65% duranie el afio 2008), s epecocan hnangiera se
Seryicios Rurabes de Cogueta Aoja en Moyuts, Jutiapa -
ejecuto duranto el afio 2015
PaEoNngs 1300 1235 585 PFrovecto en ejecacitn faics en un 38% | 4% dumnte # afo
Compuoenie T Tecnificachdny Fomento de e Prodoctividad y Desarmllo de L 015 y 24% durante el §fio 2016), ol proceso adminiirative
Megoeios Rimales y | Caficuloura en el Areh de Cobertura del PNDR FIDA Regiin A% 03,999,000,00 111,943 560.00 Q.00 0% e lie asigna 25% de avance. k3 asociaciin elabord el contrato
Comercuafizacion Central, Nof Drignie 'y Sur Goente Birbise con Ta empresa para |a producodn de 1,135,000 plantas de
7 a i .
adminkirative o cofé que seran entregadas a lod ber
Conwvenio Firmada, b organmacein elabora Bases para
Cobnenas 840 (L H] o 3,81 FIDA
. Forlabkaminnty @ la-producckn apicol TOTERN i adbqussesdn de Colmenas ¥ equipa anzﬁa.m. ; Emittsh Mo
Componemte 3 | lmenas, equipe & insumos fara i instalscidn de Apianos . 15% aon74%000 | aeor4snco | Qrseassoo BI% DOIECION o o Gais, ¢ evorio 1e publicics ¢n ¢l partal da
Servicioy Rurales. |- B EREL I bR e, O ko et GUATECOMPRAS €] 02 de septiembre de 2016, durante ia
Capacitacsin y Asistencia Técnica v Constovacion fmbeenl ol
7 b 4 recapeitn no se reclseron ofaras, se solidtara fa
Adminitiralivo autoridacihn para comprd dinscta
; . dabord
Forlacimizntn da e G RroSmia te s ethe mediants (alns dhe ordeha 58 50 @ € oswenic Firmago, 1 organua ion elabord bases parn 14
Componente & s implementacian de salis:de ordafo e AL conitatacdn de la enpresa gqua elaborank las salis de
Negocs Rurales y . AT WD P e B% Q170165000 | 01,701650,00 | Q850,825.00 sO% ordehe, ¢ FIDA itk No DBIECKON 4 las Bases. ol evento s
Comeiciviascién asistencia tdenics paca e trandiarmackin di 1a kiche Mubda en ablicacs en o portal de GUATECOMPRAS durante sl mes de
i n " L3
. of Municiplo de Sarta Catarion Mita, Jutinpa Precese ' 4 3 A ! ! A
Adrminkshralbeg GEluber




Hectareas : i Conwenio Frmad, se realus vl pnmer desembolso parg
Produccion de Hortalicas bajo Condicianes Conteoladas en 3 s epecucion del prvecia; s monto evants en poral de
hectdreas an el municiplo Otatario, Sania Ross i arQnoon el i b GUATECOMPRAS, ls recepcion di oferias serd of 07/09/2016,
. . Proceso 3 4 e sobcitard 4t FIDA 10 Mo OBIECION de lo actuads
Administratlo:
Hectareas 30 30 famvenio Firmado, la organisacidn tlabord beses para b
Rehabilitacdn de 30 hectareas de slstema de riego artesanal : : . : adquisiscitn de colmnas y sqalpo apioals, el FIDA emitl No
o el Astitiarn, Jalapa . . % TA1,4:40.000.00 L o ORIECION & las Baves, ol evento w publicars en el portal de
frocesg g 4 GUATECOMPRAS durante el mes de octubre
Admirktrativo
A Canvenia Firmadd, i orgameacion eivkond bases para
ApOyo a 1o caddena product 52_.".__.:&55_ e i Equipa : ! | sddqustscsin de calemenes v equips spicala, ol FIDA emitid No
opapiftacidh e tigeBety e, PR e| grocesn e 15% 02.016,000.00 £11,008,000.00 50% CHRIECION & 1as Bases, el evento s publicard én el portal de
B E_i. _.t._u. die calé de caliclond y cartifiads, Matagoescuintls, GUATECOMPRAS ef 02 d soptiembre de 2006, 3 recepitn -
\atsos; Froceso 3 3 dee whyetas serd &l 11/10/2016
Admimistrativn : i
Hechareas 350 350 .
> Convenio Firmada, a organitacion elabosard las basey para
Rebabitscidi de 350 Huctdreas b Unidad de Ringp o0 Aldea " £12,500,0100.00 anpo % silicltar la NO ORJECION i FIDA pars elevar sviinto 8l portal
Fi finalito, San Pedvo P, Jalaps e GUATECOMPRAS £
Procesn 7 F
Adminlstiativa,
Equipn {ordefindoras
a -]
§ pitddonay) >
Hectares: 453 453
" ' . . Convenn Firmado, i organisacion etaborard las bases pads
[Fomenta -_..._u ﬁu&.ﬂ;&-asuﬂ!jqnn Ia produccion de % 03, 705,940.00 anon % wolicitar by MO OBIECION al FIRA para slevar aventa sl portal
beche g o dres ﬂ__:n.wa::i dal PNOR Ovierntr - dé GUATECOMPRAS
salas de ordefio 30 30
Procese 3 i
Admanptrativa
Botiguines. Fecuanos # 1)
Fortatecmienta del sistema de produccion de agocultura . ) Convenio Firmads, {2 ofgamzacn elabarard fos bses, el
|famidline campesina en los municipios de Cabafias, e, San Estufas 1060 100 g% £1325,300:00 0000 % FIDA emmitio s NO OBIECION para elevar aventa 2| portal de
Diego del Departamento de Zicaps. GUATECOMPRAS
v ? 7
Adminnirativo
£l B
. ) . AL - x nﬂé‘..__.a.n__i-mn. la ofganizocidn efabiorack Bases pam
AN A C A o Q301791622 aneo o solicitar s NG DBIECION ai FIBA y publicar el evento en 6l
Almacenamienta de Vegetaies, en Sanarate, Bl Progreso poitil de GUATECOMPRAS
Procedn . :
Adrminsirativo 7
.—.o_.._u.!._:xo:—o....i.a-n Integral y ergamzacional SR A i
diante upoyo u tas cad dhuctoeas de Malz, Frigoly Canvanis Firinido. th drganizacién elaborart las bases, ef
Artol y acciones en educacion y microemplesaralidad pira Ll 03,865, 760.00 ‘aa.on o% FIOA emvibio sy HO OBIECION, para elevar mvert o 3 portal de
[pwenes y mupsres en i asocmeitn AFAS, Sarta Catarina Mita, Process GUATECOMPRAS
linps- Agminsraivg ’ Z
TOTALES I 126,467,716.22 164,93 1%




Avance del mes

T

1.4 I, 5 1.6
.1 Componente .2 fL3 Linea Base Inicial Vigente .z e .9
; Nombre Férmula Ejecutado | Medias de verificacién Notas Aclaraterias
al que se vincula Afia 2015 (2016) (2016) )
i Documentas en mpedieite dal
ng.:_uﬁnn_.._n 1, 2 ¥ 3 Formudacidn de proyectos Ejecutado,/Vigente 7 17 14 14 BlGvEta Hlngiuina
en expediente dal ]
ﬂcavﬁ:mzﬁm 1.2 y3 Progectos que abliohen No Objecsdn para suscripodn de Convenia Ejecutada/Vigente 17 17 14 1d Py _.sn.Fo.“qoﬁ“ﬁnn._”M " MingLina
e I o diente del
Componente. 1, 2y 3 Convanios elaborados segiin Mo Objeciones de lus proyectos Ejecutado/Vigente 17 17 14 i1 Seaq:_o..;: q,__..u.q e Ninguns
Ciocumentos in expedinnie deél
Componente 1,2y 3 Desemibolsos otorgados segin Canvenos Suscotes Ejecutado/Vigente 17 17 i4 7 A Hmigua
X X Decamemtos en expediente dal
Componente 1,2y 3 Proyectos que coentan con Mo Objeotn de Bases Ejecutada/Nigente i7 17 14 1 pitwecn Ningana
Do del
Componente 1,2 y3  |Provecios que han inkiads eiecucion fiic Eiccutado/Vigenta 7 17 14 3 333“”.“,“._,”3835 . Minguna

—.

—

Recuento comparativo

IV. 2 GESTION AL MES

Iv.2 Valeracién Balance

El POA para el afio 2016 fue aprobado por el FIDA durante el mes de febrero , la varfacidn fisica presenta una
del 1% con relacidn al mes anterior debido 3 que se firmaron convenos durante el mismo
financiera se incremento el 1% con relaci6n al mes anterior como consecuendia del desembolso otorgada auna de las
arganizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos ncluidos en el POA se encuentran en su lase final
de formulacian de perfil y elaboracidn de convenio administrativo para iniciar su ejecucion

disminucion

la variacion

V. 3 Alertivos

Para peder iniciar la ejecucién fisica de logs proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativg desde
la elaboracion de bases de cotlzacién o licitacidn, capacitar a las organizaciones para montar |os eventos en
GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras
nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar 1a ejecucién, La ejecucion financiera de

algunos proyectos se realizo el 100% durante fos afios 2014 y 2015

* s indluyen proyectos que niciaran 3 ejecuidn flinanciera y Tisica durante ¢ abp 2015
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