

ARCHIVO 1

Artículo 17 Ter, f) Decreto 13-2013

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE	No. 124-2017 de fecha 2 de noviembre del 2017	INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO	DE OCTUBRE DE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

21944

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE ADIN-
MAGA



Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Oficio No. 124-2017
Referencias: CAPG/sc

Zacapa, 02 de noviembre de 2017

Señor:
Marvin Alonzo
a.i Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.



Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, correspondiente al mes OCTUBRE 2017. Del Proyecto Educativo: ADIN-MAGA.**
- **INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, correspondiente al mes de OCTUBRE 2017. PROYECTO APROVISIONAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS MEJORES ESTUDIANTES DE LA EANOR.**

El cual consta de 4 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.

[Signature]

P.C. César Augusto Paiz Gómez
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente. -ADIN-



C.C. Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Zacapa.
Congreso de la República de Guatemala.
Archivo.

Llanos de La Fragua, Zacapa, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 7823-0482, 7823-0479 E-mail eanor_zacapa@yahoo.com

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 33-2011 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA									
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017									
Responsable de la actualización de la información: P.C. César Augusto Paliz Gómez		Fecha de actualización: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017							
Informe correspondiente al mes de: OCTUBRE									
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia		3312509-0							
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia		ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE. -ADIN-							
3. Página de Internet de la entidad receptora de transferencia		ealnor_zacapa@yahoo.com							
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia		Llanos de la Fragua, Zacapa							
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia		7823-0479							
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia		Convento 5-98							
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia		P.C. César Augusto Paliz Gómez							
8. Objetivo de la transferencia		Aporte para el funcionamiento del Centro de Educación Media y Agropecuaria del Nororiente. -CEAN-							
9. Metas asociadas a la transferencia		Implementación y ejecución del Proyecto: ADIN-MAGA; en atención Educativa a 214 estudiantes de la Carrera de Perito Agrónomo							
o Empresa Pública que otorga los recursos		MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN							
11. Monto anual de la transferencia		Q4,000,000.00							
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)		OTROS							
II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)	
		Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado		
Implementación y ejecución del Proyecto: ADIN-MAGA; en atención Educativa a 214 estudiantes de la Carrera de Perito Agrónomo	Estudiantes	214	199	93%	Q4,000,000.00	Q3,257,000.00	Q2,232,524.16	56%	Estadística Inicial Tercer Cuatrimestre 2017

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

Metas	Unidad de Medida Descripción												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	Financiero	-	-	-	Q199,266.74	697,521.34	245,987.45	236,245.22	313,945.59	333,214.59	-	-	
Implementación y ejecución del Proyecto: ADIN-MAGA; en atención Educativa a 214 estudiantes de la Carrera de Perito Agronomo	Estudiantes	214	212	207	200	197	197	197	199	199			
	Físico												

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (3)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad							Observaciones
		Mujeres			Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	46 y más	
Zacapa	Zacapa		20					179	Estadística inicial tercer cuatrimestre 2017
III	0		-	-	-	-	-	-	-

(1) Indicar Pacto de Gobierno: a) Pacto Hambre Cero, b) Pacto Paz, Seguridad y Justicia, c) Pacto Fiscal y Competitividad, d) otro eje de Gobierno.

(2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado adjunto.

(3) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.



[Signature]
P.C. César Augusto Paiz Gómez
Presidente de la Junta Directiva y

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE	No. 130-2017 de fecha 2 de noviembre del 2017	INFORME DE EJCUCION DETALLADA DE GASTOS	De mes de octubre de 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

21947

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE NORORIENTE -ADIN-

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>



Folio 1
Oficio No. 130-2017
Referencias: CAPG/sc
Zacapa, 02 de noviembre de 2017

Señor:
Marvin Alonzo
a.i Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

Atentamente por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianas. El motivo de la presente es para hacerle entrega de:

- **INFORME DE EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2017. Del Proyecto Educativo: ADIN-MAGA.**

El cual consta de 9 hojas.

Sin otro particular se suscribe de usted, deferentemente.



P.C. César Augusto Paiz Gómez
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororient. -ADIN-

c.c. Archivo.

Llanos de La Fragua, Zacapa, Guatemala, C.A.
Teléfonos: 7823-0482, 7823-0479 E-mail eanor_zacapa@yahoo.com

	Aportación e Asociación e Institución	por compra de 72 galones de combustible diesel y 10 galones de combustible regular	Zacapa	Zacapa	Galones	Q 1,685.17	Q 1,685.17	0.00	7230208-9	Factura Cambiaria Serie G, No. 000440, Libre de Protesto	Q 1,685.17	16/10/2017
	Aportación e Asociación e Institución	RETENCIONES SOBRE RENTAS DEL TRABAJO Y RETENCIONES SOBRE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	Zacapa	Zacapa	servicio	Q 637.76	Q 637.76	0.00	-	RETENCIÓN, SAT-1331, No. 20 171 002 880	Q 637.76	11/10/2017
	Aportación e Asociación e Institución	Compra de 150 metros de cable THHN, calibre/12, color rojo, 150 metros de cable THNN calibre 12, color negro, 150 metros de cable THNN, calibre/14 color rojo, 150 metros de cable calibre/14, color negro, 4 dados de caja de 15A, 4 dados para caja de 20A, 4 dados para caja de 30A y 15 Bombillas ahorradores de 105 w/450w. Lo anterior será requerido para el cambio de cableado eléctrico que se encuentra en mal estado en el área de biblioteca, sala de idiomas y alumbrado en las áreas verdes de la EANOR, donde no llega la iluminación de las lámparas.	Zacapa	Zacapa	Unidad/Metros	Q 2,684.34	Q 2,684.34	0.00	153916-7	Factura Electrónica, FACE-63-F-14-001-1700000037344	Q 2,684.34	12/10/2017

	Aportación e Institución	Compra de 04 cajas para filipon normal, 04 dados para caja de 50A, 4 cintas de aislar para alta tensión, 50 abrazaderas plásticas de 15 centímetros y 04 plafoneras de 110 v. Lo anterior será requerido para el cambio de cableado eléctrico que se encuentra en mal estado en el área de biblioteca, sala de idiomas y alumbrado en las áreas verdes de la EANOR, donde no llega la iluminación de las lámparas.	Zacapa	Zacapa	Unidad de Medida	Q	475.50	Q	475.50	0.00	3603291-3	Factura Serie A, No. 039188	Q	475.50	13/10/2017
	Aportación e Institución	PAGO DE TELGUA, PERIODO correspondiente al periodo del 15/09/2017 al 14/10/2017	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q	743.00	Q	743.00	0.00	992929-0	Factura Serie FACE-63-FA-002- No. 170005053878	Q	743.00	26/09/2017
	Aportación e Institución	Pago por reparación y mantenimiento de aire acondicionado tipo mini split de 18,000 BTU. Lo anterior requerido para la reparación y mantenimiento de aire acondicionado tipo mini split de 18,000 BTU, ubicado en la oficina del área de psicología de EANOR.	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q	1,450.00	Q	1,450.00	0.00	1931032-3	Factura Serie A1, No. 000567	Q	1,450.00	13/09/2017
	Aportación e Institución	Pago de DEORSA de fecha: 16/08/2017- 14/09/2017 y del 23/08/2017 al 22/09/2017	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q	22,626.00	Q	22,626.00	0.00	1494620-3	Factura Nos. RDH 000000030253-30254 y Factura Nos. RGJ 0000000182925-182933	Q	22,626.00	16/10/2017

		Aportación e Institución	Compra de 01 refrigeradora TM de 16" grs. Lo anterior requerido estará ubicada en las oficinas que ocupa la Unidad Administrativa Financiera de ADIN, para el uso de los colaboradores de dicha unidad; derivado a que durante el último trimestre del año la jornada de trabajo será diurna-nocturna y se utiliza para el resguardo de alimentos y bebidas.	Zacapa	Zacapa	Unidad	Q 4,499.00	Q 4,499.00	0.00	97976-7	Factura Serie 41A, No. 101671	Q 4,499.00	12/10/2017
		Aportación e Institución	Pago por compra de: 01 aire acondicionado de 24,000 BTU. Lo anterior requerido estará ubicado en las oficinas de control académico de EANOR, con el objetivo de brindar un ambiente agradable, a los colaboradores del Proyecto educativo ADIN-MAGA	Zacapa	Zacapa	Unidad de medida	Q 5,590.00	Q 5,590.00	0.00	1931032-3	Factura Serie A1, No. 000569	Q 5,590.00	13/12/2017
		Aportación e Institución	Pago por servicio de capacitación de 03 participantes. Lo anterior requerido es solicitado para la participación del Seminario de ACTUALIZACIÓN DEL REGIMEN LABORAL, la capacitación se llevará a cabo el día miércoles 25 de octubre de 2017, en la ciudad capital. La capacitación se hace necesario para conocer las nuevas reformas al Código de Trabajo de Guatemala.	Zacapa	Zacapa	Servicio	Q 1,800.00	Q 1,800.00	0.00	1801287-2	Factura Serie "C", No. 3115	Q 1,800.00	17/10/2017

		Aportación e Institución	Pago por compra de: 01 termómetro digita - 45°c a 200°c escal. 01 afilador de cuchillos accu sharp, 01 quante large de silicon resist. 485°f- 250° C., 01 pesa digital de 11 libras globe y 01 empacadora y al vacío marca oster. Lo anterior requerido será utilizado para la realización de los distintos procesos de alimentos dentro del módulo de agroindustria y práctica de industria agroalimentaria, en la planta procesadora, ubicada en el Centro de Producción Animal de la EANOR.	Zacapa	Zacapa	Unidad de Medida	Q 2,972.70	Q 2,972.70	0.00	2487809-K	Factura Cambiaria (Girada Libre de Proteso), Serie G1, No. 132583	Q 2,972.70	16/10/2017
		Aportación e Institución	Pago por compra de: 6 rollos de alambre de pua y 15 libras de grapa para cerco. Lo anterior requerido será utilizado para la colocación del cerco del área agrícola ubicado en la entrada del establecimiento, lo cual eviatará el ingreso de personas ajenas al área y el ingreso de estudiantes en horarios fuera de la práctica y/o módulos de campo.	Zacapa	Zacapa	Unidad de Medida	Q 1,162.50	Q 1,162.50	0.00	1418520-2		Q 1,162.50	17/10/2017
		Aportación e Institución	Pago por compra de 03 unidades switch de 8 puertos para internet. Lo anterior requerido será utilizado para instalación y mantenimiento de red de internet en el complejo educativo.	Zacapa	Zacapa	Unidad de medida	Q 810.00	Q 810.00	0.00			Q 810.00	

	Aportación e Institución	Pago por compra de 01 descremadora de 100 litros eléctrica. Lo anterior requerido será utilizado para la transformación de productos lácteos con los estudiantes en el módulo de agroindustria y prácticas de industria agroalimentaria en la planta procesadora de alimentos ubicada en el Centro de Producción Animal del proyecto educativo EANOR	Zacapa	Zacapa	Unidad de medida	Q	5,500.00	Q	5,500.00	1973179-5	Factura Serie ZAC. No. 003315	Q	5,500.00	27/10/2017
	Aportación e Institución	Servicio de Agentes de Seguridad (04 Agentes) prestados en la Finca Pecuaria de la Escuela de Agricultura de Nororienté EANOR correspondiente al periodo del 3 al 30 de AGOSTO 2017.	Zacapa	Zacapa	Unidad de medida	Q	18,400.00	Q	18,400.00	1208511-1	Factura Cambiaria Libre de Protesto Serie B. No. 07489	Q	18,400.00	26/10/2017
	Aportación e Institución	Servicio de Agentes de Seguridad (04 Agentes) prestados en la Finca Pecuaria de la Escuela de Agricultura de Nororienté EANOR correspondiente al periodo del 3 al 30 de SEPTIEMBRE 2017.	Zacapa	Zacapa	Unidad de medida	Q	18,400.00	Q	18,400.00	1208511-1	Factura Cambiaria Libre de Protesto Serie B. No. 07490	Q	18,400.00	26/10/2017
	Aportación e Institución	Pago por Evento de Compra Directa con Oferta Electrónica denominado: Compra de materiales para el filtrado del sistema de riego por goteo del área agrícola de la EANOR. NOG. 7052103	Zacapa	Zacapa	Unidad de medida	Q	40,418.08	Q	40,418.08	950273-4	Factura Serie AA, No. 00852	Q	40,418.08	27/10/2017

		Aportación e Asociación e Institución	Pago por compra de: 02 basureros c/pedestal 50L/130 color beige para picar de resina ruberc. 04 tablas 18"X24"X12" blanca Le chef. 02 recipientes cuadrados de 12 litros, color blanco vino. 02 inserto 1/4 X 2 1/2" de 1.7 litros blanco embro. 01 recipiente redondo c/papa 7.6 litros de polieril. 02 tazas medidoras de 4 litros napro. 02 rollos para empacadora al vacío de 02 piezas marca Oster, 02 recipientes cilindrico c/lapa de 16 onz. 20 piezas. Lo anterior requerido será utilizado para la realización de los procesos y módulos de agroindustria y prácticas de industrias agroalimentarias,almacen amiento de materia prima descartada, en los en la planta procesadora, ubicada en el Centro de Producción Animal de la EANOR.	Zacapa	Zacapa	Unidad de medida	Q	2,980.30	Q	2,980.30	0.00	2487809-K	Factura Cambiaría (Girada Libre de Protesto), Serie G1, No. 132581	Q	2,980.30	16/10/2017
TOTAL EJECUTADO															Q333,214.59	

*OBSERVACIÓN: Actualmente no contamos con los datos del Código del Programa/Proyecto, porque aún no se ha firmado EL convenio, pero estos son los gastos

que han sido programados durante el mes de enero de 2017



P. C. César Augusto Paiz Gómez
P. C. César Augusto Paiz Gómez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL
Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente
ADIN

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	5 de octubre del 2017	Avance físico y financiero	Agosto de 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
05 OCT 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
HORA: 16:33 FIRMA: 

777 70

UDAF CENTRAL	
- MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

4a. Av. 23-01, Zona 14, 01014
Ciudad de Guatemala,
Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2310-2929
pnnu@defensores.org.gt
www.defensores.org.gt



Guatemala, 5 de octubre de 2017

Licenciado:
Marvin Alonzo
ADMINISTRADOR FINANCIERO
MAGA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION
RECIBIDO
05 OCT 2017
ADMINISTRACION FINANCIERA
HORA: 16:20 POR: 

Respetable Licenciado Alonzo:

Reciba un cordial saludo de Fundación Defensores de la Naturaleza en especial del Parque Nacional Naciones Unidas.


Adjunto el informe de Avance Físico y Financiero del mes de agosto de 2017 ejecutados por Fundación Defensores de la Naturaleza en el Parque Nacional Naciones Unidas. Estos fondos son transferidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA según Convenio de Cooperación entre ambas instituciones Número 60-2013, Acuerdo Ministerial No. 611-2013 y sus Adendum No. 65-2016 Acuerdo Ministerial 278-2016 y Adendum 15-2017 Acuerdo Ministerial 53-2017..


Cualquier duda o información adicional estoy para servirle. Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente.

POR AMOR Y RESPETO A LA VIDA


Lic. Silvia Roy
FUNDACION DEFENSORES DE
LA NATURALEZA
Parque Nacional Naciones
Unidas
Directora




Vo. Bo. Oscar NUÑEZ
FUNDACION DEFENSORES DE
LA NATURALEZA
Director Ejecutivo


Federico Galdamez
FUNDACION DEFENSORES DE LA
NATURALEZA
Parque Nacional Naciones Unidas
Jefe de Operaciones



**INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO
PRESENTADO A EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACION
-MAGA-**

Licenciada Silvia Roy¹ pnnu@defensores.org.gt

Oscar Nuñez² onunez@defensores.org.gt

Federico Galdamez³ lico_agro727@hotmail.es

¹Directora Parque Nacional Naciones Unidas

²Gerente Fundación Defensores de la Naturaleza

³Jefe de Operaciones Parque Nacional Naciones Unidas

- **Nombre del proyecto:** Parque Nacional Naciones Unidas.
- **Programa:** .
- **Subprograma:** .
- **Localización geográfica del proyecto:** Parque Nacional Naciones Unidas, Km. 21.5 antigua carretera a Amatitlán.
- **Período que abarca el informe:** 01 al 31 de agosto de 2017
- **Nombre de la organización ejecutora:** Fundación Defensores de la Naturaleza.
- **Nombre de la organización a la cual le fue aprobado el desembolso:** Fundación Defensores de La Naturaleza.
- **Contacto técnico principal actual:** Licda. Silvia Roy Directora PNNU. Km. 21.5 Carretera antigua a Amatitlán. Celular: 56514825 pnnu@defensores.org.gt

**INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO
PRESENTADO A EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACION
-MAGA-**

Licenciada Silvia Roy¹ pnnu@defensores.org.gt

Luis Castillo² lcastillo@defensoes.org.gt

Federico Galdamez³ lico_agro727@hotmail.es

¹Directora Parque Nacional Naciones Unidas

²Gerente Fundación Defensores de la Naturaleza

³Jefe de Operaciones Parque Nacional Naciones Unidas


- **Nombre del proyecto:** Parque Nacional Naciones Unidas.
- **Programa:** .
- **Subprograma:** .
- **Localización geográfica del proyecto:** Parque Nacional Naciones Unidas, Km. 21.5 antigua carretera a Amatitlán.
- **Período que abarca el Informe:** 01 al 31 de agosto de 2017
- **Nombre de la organización ejecutora:** Fundación Defensores de la Naturaleza.
- **Nombre de la organización a la cual le fue aprobado el desembolso:** Fundación Defensores de La Naturaleza.
- **Contacto técnico principal actual:** Licda. Silvia Roy Directora PNNU. Km. 21.5 Carretera antigua a Amatitlán. Celular: 56514825 pnnu@defensores.org.gt

- **Nombre del responsable de la elaboración del informe:** Licenciada Silvia Roy, Federico Galdamez con Visto Bueno del Ingeniero Oscar Nuñez.
- **Firma del responsable de la elaboración del informe:**


Silvia Roy
DIRECTORA PNNU




Federico Galdamez
JEFE DE OPERACIONES


Vo. Bo. Oscar Nuñez
DIRECTOR EJECUTIVO

1. Introducción:

El Parque Nacional Naciones Unidas cedido en calidad de Usufructo a Fundación Defensores de la Naturaleza según el Acuerdo 319-97, ha sido administrado por Defensores desde el 22 de abril de 1997. Durante este período se han realizado trabajos de recuperación y protección de las áreas boscosas, mejoramiento de la infraestructura existente e implementación de nuevos servicios. Todo lo anterior para lograr que el Parque se desarrolle como un centro Regional de Ecuación Ambiental.

Con el aporte del MAGA y conforme lo establecido en el Convenio se estará conservando este recurso natural tan importante para la Cuenca del Lago de Amatitlán.

De conformidad con lo establecido en el Convenio (60-2013) suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Fundación Defensores de la Naturaleza a continuación se presenta el informe de las diferentes actividades realizadas durante el presente período en el Parque Nacional Naciones Unidas.

El presente informe muestra los avances de ejecución dentro del Parque Nacional Naciones Unidas, los cuales están vinculados a los lineamientos establecidos en el Plan Maestro 2006-2010. Aunque el Plan Maestro ya venció continúa vigente ya

que según lo establecido en la Ley de Áreas Protegidas mientras el siguiente Plan no esté aprobado continúa vigente el anterior.

2. Misión y Objetivos de Conservación

La Misión del Parque Nacional Naciones Unidas *consiste en ser el área protegida que satisface la demanda de servicios de educación ambiental y recreación al aire libre de los habitantes de la zona metropolitana de Guatemala, contribuyendo a la conservación y recuperación de la cuenca del lago de Amatitlán.*

Los objetivos principales del Parque Nacional Naciones Unidas son:

- Brindar a nuestros visitantes un área que proporcione educación y recreación en un ambiente seguro y natural.
- Desarrollar programas de capacitación, interpretación y educación ambiental dirigidos a maestros, escolares y público en general.
- Apoyar la educación y valorización de los recursos naturales y culturales.
- Promover la participación ciudadana en la protección y recuperación de los recursos naturales del PNNU.
- Conservar y restaurar la biodiversidad y los procesos ecológicos del área.
- Promover el manejo sustentable de los recursos naturales del Parque Nacional Naciones Unidas.

Las actividades del parque se centran en los siguientes programas y subprogramas descritos en detalle en el Plan Maestro:

3. Procedimiento:

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- 5.1 Protección de ciento noventa (190) hectáreas de bosque mixto en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de plagas y talas ilegales, anualmente durante la vigencia de convenio.
- 5.2 Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de reforestación de especies mixtas en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), replante y actividades de prevención de talas ilegales.

- 5.3 Establecimiento de cinco (5) hectáreas anuales de reforestación durante la vigencia del presente Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento, replanteo, prevención y control de incendios (brechas contra incendios) y protección contra talas ilegales.
- 5.4 Manejo de Regeneración Natural en un área de cinco (5) hectáreas anuales para enriquecimiento de bosque en zonas con baja densidad poblacional que ayuden en la protección del suelo.
- 5.5 Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) con sus respectivas barreras vivas para evitar la erosión de suelos hacia el Lago de Amatitlán:
- 5.6 Establecimiento de 2 hectáreas nuevas anuales de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) en áreas que presenten riesgo de erosión hacia el lago de Amatitlán con su correspondiente barreras vivas y mantenimiento.
- 5.7 Vigilancia en época de verano mediante la Torre de Control de Incendios instalada en el Parque de alrededor de cien (100) hectáreas como alerta temprana para evitar avance de fuego.
- 5.8 Dar en su oportunidad, el crédito de publicidad correspondiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Gobierno de Guatemala.
- 5.9 Presentar al MAGA oportunamente el plan de acciones anuales para el fortalecimiento y conservación de la Cuenca así como solicitar el aporte anual.
- 5.10 Recibir el aporte económico y optimizar el uso de los fondos que le sean aportados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
- 5.11 El cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda y a las Normas Administrativas del MAGA, presentando en forma mensual, informe de avance físico y financiero que se derive de los recursos que son transferidos, a fin de que el MAGA traslade la información al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas.
- 5.12 Facilitar a la auditoría interna del MAGA asimismo como a la Contraloría General de Cuentas la información financiera de los aportes otorgados en cooperación técnica.

- 5.13 Otorgar la cooperación técnica y financiera a la Fundación Defensores de la Naturaleza necesite, siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades para el desarrollo dentro del Parque Nacional Naciones Unidas de proyectos de Conservación y Manejo de la Cuenca, considerando que el terreno de este Parque Nacional es parte importante de la Cuenca del Lago de Amatitlan, por lo que se hace necesario realizar actividades de protección y manejo de la misma, incluyendo Educación Ambiental dirigida a estudiantes y población que visita el mismo.

V. EJECUCION DEL PROYECTO:

A continuación se presentan los componentes por resultados para su mejor comprensión, análisis y evaluación.

6.1 Protección de ciento noventa (190) hectáreas de bosque mixto en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de plagas y talas ilegales, anualmente durante la vigencia de convenio.

El monitoreo de plagas en el área de protección se continúa realizando de manera constante. La plaga de Gorgojo de pino detectada ha aumentado en forma lenta. Durante el presente mes se han encontrado otros especímenes infectados. Ante tal situación se está tramitando la Credencial de Consumo familiar para talar 15 metros cúbicos, específicamente los árboles infectados. Como medida inicial para detener la plaga. El Concejo Nacional de Areas Protegidas CONAP ha realizado una inspección y está en proceso de la autorización de la Credencial correspondiente. Hasta el momento no se han encontrado otro tipo de amenazas de plagas y enfermedades.



(foto 1 y 2) Área de protección afectada por la plaga del gorgojo.

6.2 Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de reforestación de especies mixtas en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), replante y actividades de prevención de talas ilegales.

Se realizó actividades de mantenimiento de reforestación en un área total de 2.52 hectáreas.

Se realizaron 1,500 platos (circunferencias de chapeo alrededor de la planta para su protección) dentro del área, que le sirve para que la planta crezca sin ninguna competencia de maleza en su contorno. Estas actividades se realizaron con el jornaleros contratados temporalmente.



(foto 3 y 4) Área y planta con mantenimiento en el mes de agosto.

6.3 Establecimiento de cinco (5) hectáreas anuales de reforestación durante la vigencia del presente Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento, replanteo, prevención y control de incendios (brechas contra incendios) y protección contra talas ilegales.

Durante el mes de agosto se establecieron 2.97 hectáreas con especies de: Ciprés (*Cupresus lusitanica*), Pino (*Pinus ocarpa*), Níspero de montaña (*Pouteria glamurata*), Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*). La técnica utilizada para la plantación se denomina Tresbolillo y consiste en plantar a un distanciamiento de 3 x 3 metros cada planta. Con esta técnica se obtiene un equivalente a 1,111 plantas por hectárea y contribuye a la disminución de erosión al desarrollar sus raíces. Todas las reforestaciones se realizaron con el apoyo de voluntariados de empresas como, Walmart, Spectrum y BAC.



Adicionalmente dentro de las actividades de establecimiento de plantación se preparó el terreno para las plantaciones a realizarse durante el mes de septiembre en un área total de 11.47 hectáreas. Esta actividad se realizaron con el personal contratado temporalmente para estas actividades.



(foto 5 y 6) Establecimiento de reforestación, con el apoyo de voluntarios.

6.4 Manejo de Regeneración Natural en un área de cinco (5) hectáreas anuales para enriquecimiento de bosque en zonas con baja densidad poblacional que ayuden en la protección del suelo.

Durante el mes agosto se establecieron las 2 hectáreas de regeneración natural. Para la ejecución de esta actividad se realizó un chapeo al área. Se retiró toda la maleza de cada planta que ha nacido dentro del área sin importar la especie. Con lo anterior se pretende repoblar el área. Asimismo se determinó que dentro del área se encuentra alrededor de 800 plantas por hectárea, considerándose una buena cantidad existente y en desarrollo.



(foto 7 y 8 Área de regeneración chapeada en el mes de agosto.

6.5 Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) con sus respectivas barreras vivas para evitar la erosión de suelos hacia el Lago de Amatitlan:


El mantenimiento de las 58 hectáreas de estructuras de conservación de suelos se realizará en el mes de noviembre, debido a que el suelo se encuentra saturado de humedad. Se está aprovechando la época lluviosa para establecer más área de reforestación y mantenimiento.



(foto 9 y 10) Estado actual de las estructuras de conservación de suelos.

6.6 Establecimiento de 2 hectáreas nuevas anuales de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) en áreas que presenten riesgo de erosión hacia el lago de Amatitlan con su correspondiente barreras vivas y mantenimiento.

El establecimiento se realizará junto con el mantenimiento en el mes de noviembre, por las condiciones de humedad del suelo, que hasta el momento se encuentra saturada y dificulta la apertura del la zanja.



(foto 11 y 12) Área para el establecimiento de 2 hectáreas de estructuras de conservación de suelos.

6.7 Vigilancia en época de verano mediante la Torre de Control de Incendios instalada en el Parque de alrededor de cien (100) hectáreas como alerta temprana para evitar avance de fuego.

Durante la época lluviosa la torre es punto de vigilancia de seguridad del área con apoyo de los agentes de seguridad. El estado actual de la estructura es aceptable



(Foto 13 y 14) Monitores por guardias de seguridad en la torre de control.

6.8 Otorgar la cooperación técnica y financiera a la Fundación Defensores de la Naturaleza necesite, siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades para el desarrollo dentro del Parque Nacional Naciones Unidas de proyectos de Conservación y Manejo de la Cuenca, considerando que el terreno de este Parque Nacional es parte importante de la Cuenca del Lago de Amatitlan, por lo que se hace necesario realizar actividades de protección y manejo de la misma, incluyendo Educación Ambiental dirigida a estudiantes y población que visita el mismo.

Como actividades de Educación Ambiental se tienen los siguientes servicios:

MANUALIDADES CON RECICLAJE reportó 9 usuarios

PINTA CARITAS reportó 337 usuarios

SERPENTARIO reportó 444 usuarios

BICICLETAS reportó 1117 usuarios

BIBLIOTECA AMBIENTAL reportó 49 usuarios

RECORRIDOS GUIADOS DE LOS MAYAS reportó no reportó usuarios

TALLER DE CUERDAS PARA REFUERZO DE TRABAJO EN EQUIPO reportó 602 usuarios

CASA MODELO Con recursos amigables reportó 25 usuarios.

GRANJA EDUCATIVA. Reportó 328 usuarios

JUEGO CORN HOLE: Reportó 14 usuarios


EVENTOS ESPECIALES

El día 23 de agosto se participó en la actividad de reforestación con la emresa Walmart.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Se continuó con la construcción de túmulos, reparación de mesas y churrasqueras y mantenimiento en general.

Guatemala, agosto de 2017



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 35 DEL DECRETO 33-2011 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Responsable de la información: Lic. Silvia Roy/ Directora Parque Nacional Naciones Unidas
Informe correspondiente al mes de: AGOSTO Fecha de Actualización oct-17

I. DATOS GENERALES			
1	Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de la transferencia	559877-K	
2	Código y Nombre de la Entidad Receptora de la transferencia	Fundación Defensores de la Naturaleza	
3	Página de Internet de la entidad Receptora de la transferencia	www.defensores.org.gt	
4	Domicilio fiscal de la entidad Receptora de transferencia	4 ave. 23-01 zona 14	
5	Números de teléfono de la entidad receptora de transferencia	23102929 /56514825	
6	Número de Convenio o base legal que autoriza la transferencia	Convenio de Cooperación Técnica y Financiera Número sesenta guión dos mil trece (60-2013) suscrito entre el MAGA y Fundación Defensores de la Naturaleza, Acuerdo Ministerial 611-2013; Adendum No. 10-2014 Acuerdo Ministerial No. 216-2014; Adendum 07-2015 Acuerdo Ministerial 191-2015, Adendum 01-2016 Acuerdo Ministerial 13-2016.. Adendumo 65-2016 Acuerdo Ministerial 278-2016, Adendum 15-2017 Acuerdo Ministerial 53-2017	
7	Representante legal de la entidad receptora de transferencia	Dr. Luis Lujan Lorenzana	
		Formalizar la cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Fundación Defensores de la Naturaleza para realizar acciones conjuntas para fortalecer la cuenca del Lago de Amatitlan procurando su conservación y protección, esto derivado de que desde mil novecientos noventa y siete ha administrado en calidad de usufructo otorgado por el MAGA el Parque Nacional Naciones Unidasm según Acuerdos Gubernativos número trescientos diecinueve guión noventa y siete (319-97), cuarenta y dos guión dos mil siete(42-2007) y ciento veintidós guión dos mil siete (122-2007)	
8	Objeto de la Transferencia		
		a) Protección de ciento noventa (190) hectáreas de bosque mixto en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de plagas y talas ilegales, anualmente durante la vigencia de convenio.	
		b) Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de reforestación de especies mixtas en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), replante y actividades de prevención de talas ilegales.	
		c) Establecimiento de cinco(5) hectáreas anuales de reforestación durante la vigencia del presente Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento, replanteo, prevención y control de incendios (brechas contra incendios) y protección contra talas ilegales.	

II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	Total Programado Anual	Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
	a) Protección de ciento noventa (190) hectáreas de bosque mixto en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de plagas y talas ilegales, anualmente durante la vigencia de convenio.	Hectareas	190	126.64	66.65	165786.42	165786.42	25820.60	15.57	
	b) Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de reforestación de especies mixtas en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), replante y actividades de prevención de talas ilegales.	Hectareas	50	33.33333333	67	105786.42	105786.42	34131.54	32.26	
	c) Establecimiento de cinco(5) hectáreas anuales de reforestación durante la vigencia del presente Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento, replanteo, prevención y control de incendios (brechas contra incendios) y protección contra talas ilegales.	Hectareas	5	23.63	472.60	105786.42	105786.42	33369.11	31.54	
	d) Manejo de Regeneración Natural en un área de cinco (5) hectáreas anuales para enriquecimiento de bosque en zonas con baja densidad poblacional que ayuden en la protección del suelo.	Hectareas	5	0	0	105786.42	105786.42	16508.16	15.61	
	e) Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) con sus respectivas barreras vivas para evitar la erosión de suelos hacia el Lago de Amatitlan:	Hectareas	50	33.33	67	105786.42	105786.42	27696.46	26.18	
	f) Establecimiento de 2 hectáreas nuevas anuales de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) en áreas que presenten riesgo de erosión hacia el lago de Amatitlan con su correspondiente barreras vivas y mantenimiento.	Hectareas	2	0	0	105786.42	105786.42	3856.03	3.65	

	g) Vigilancia en época de verano mediante la Torre de Control de Incendios instalada en el Parque de alrededor de cien (100) hectáreas como alerta temprana para evitar avance de fuego.	Hectareas	100		100		100	165786.42	165786.42	25998.41	15.68	La vigilancia es constante, ya que es actividad indispensable para el mantenimiento y conservación del área
	h) Dar en su oportunidad, el crédito de publicidad correspondiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Gobierno de Guatemala.	Documento	1		1		100	0.00	0.00	0.00		
	i) Presentar al MAGA oportunamente el plan de acciones anuales para el fortalecimiento y conservación de la Cuenca así como solicitar el aporte anual.	Documento	1		0		0	0.00	0.00	0.00		
	j) Recibir el aporte económico y optimizar el uso de los fondos que le sean aportados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Documento	1		1		100	1.00	1.00	0.00		
	k) El cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda y a las Normas Administrativas del MAGA, presentando en forma mensual, informe de avance físico y financiero que se derive de los recursos que son transferidos, a fin de que el MAGA traslade la información al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas.	Documento	1		1		100	1.00	1.00	0.00		
	l) Facilitar a la auditoría interna del MAGA asimismo como a la Contraloría General de Cuentas la información financiera de los aportes otorgados en cooperación técnica.	Documento	1		1		100	0.00	0.00	0.00		

Nombre del Proyecto: "MAGA OPERACION 2017"

Fecha de Inicio: 01 de Enero 2017
Fecha de Finalización: 31 Diciembre 2017
Donante: MAGA
Identificación Contable SAC: 445
Presupuesto en Móneda: Quetzales
Tipo de Cambio: No aplica
Acuerdo Ministerial: 53-2017 y convenio 60-2013

Control de las donaciones:

CUR	Rec. CGC	Fecha	Recibo FDN No.	Valor	Saldo a Cobrar
274	222779	10/05/2017	659	176,557.00	1,000,000.00
253	222778	10/05/2017	658	250,000.00	823,443.00
305	222781	27/04/2017	661	250,000.00	573,443.00
343	222782	17/05/2017	662	100,000.00	323,443.00
636	222783	24/07/2017	699	100,000.00	123,443.00
704	222784	24/07/2017	700	100,000.00	23,443.00
714	222786	18/08/2017	974	23,443.00	-
Totales					1,000,000.00

445

# Cuenta	Cuenta Contable	Presupuesto Aprobado	EJECUCION DURANTE EL AÑO 2017												Total Ejecutado
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Totales			1,000,000.00												
511110	SERVICIOS PERSONALES	525,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21,459.30	38,857.10	36,810.89	41,263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.88
	Honorarios	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00
511114	Jornales	294,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21,469.30	38,857.10	35,888.89	41,263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	137,478.88
511109	Servicio de vigilancia	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES			410,937.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511201	Comunicaciones	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.09	13,192.58	15,524.05	17,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	58,457.05
511203	Energia Eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	100.00	100.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
511205	Mantenimiento Vehiculos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.07	3,898.27	2,516.21	2,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.55
511206	Mantenimiento Software	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	520.00	20.00	3,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.40
511207	Mantenimiento Equipo	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511208	Mantenimiento Instalaciones	306,387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.68	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.68
511209	Mantenimiento Animales	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.34	6,836.31	11,895.84	9,183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35,018.42
511299	Otros	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	473.00	892.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191.00
MATERIALES Y SUMINISTROS			36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
511301	Papeleria y Útiles de Oficina	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	1,766.76	1,117.02	3,623.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.09
511302	Materiales Impresos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.75	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.75
511304	Semillas, Plantas y Bolsas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
511305	Combustibles y Lubricantes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00
511307	Fertilizantes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	305.00	1,117.02	1,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.34
511399	Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES PERMANENTES			28,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511404	Herramientas	28,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	720.00	2,284.00	3,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.25
Apoyo Institucional			0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	720.00	2,284.00	3,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.25
511221	Apoyo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,008.39	54,535.43	55,735.96	66,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	213,699.27

Presupuesto 2017
Donaciones Recibidas 2017
Intereses Ganados 2017
Ejecución 2017
Saldo en Caja

Saldo en Caja

Preparado por:
Silvia Roy
Directora Parque Nacional Naciones Unidas

Preparado por
Federico Galdamez
Jefe de Operaciones

Vo. Bo.
Oscar Nuñez
Director Ejecutivo

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
FONDO DE PENSIONES DEL INTA- FOPINTA-	156-2017 de 2 de noviembre de 2017	INFORME FINANCIERO	DE OCTUBRE DE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
03 NOV 2017
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 12:34 POR: [Firma]

OFICIO FOPINTA/156-2017

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
03 NOV 2017
Guatemala, 02 de Noviembre de 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
HORA: 14:34 FIRMA: [Firma]

PARA:

**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -MAGA-
DIRECCION DE PLANEACIÓN -DIPLAN/MAGA-
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.**

UDAF CENTRAL -MAGA-	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Por este medio se hace entrega del **INFORME FINANCIERO DE FOPINTA** correspondiente al mes de **OCTUBRE DE 2017**, de forma impresa, en cumplimiento al Artículo 17 Ter. DEL DECRETO 101-97, Del Congreso de la República de Guatemala Ley Orgánica del Presupuesto General.

Sin otro particular me suscribo atentamente,

[Firma]
Manuel de Jesús Duarte Jiménez
ADMINISTRADOR -FOPINTA-
Acuerdo Gubernativo 311-2002

[Firma]
Lic. Elvin Alexander Santos Ortiz
TESORERO -FOPINTA-
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

C.c. Asociación INTA, Presupuesto -MAGA-,
Archivo FOPINTA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 Ter. DEL DECRETO 101-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO GENERAL (MODIFICADO POR EL DECRETO 13-2013 ART. 9)

Responsable de la actualización de la información:

Elwin Alexander Santos Ortiz, -Tesorero-

Informe correspondiente al mes de:


AL 31 OCTUBRE DE 2,017


I. DATOS GENERALES											
1. Número de Indentificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia			27052117								
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia			00073- Fondo de Pensiones del Inta, -FOPINTA-								
3. Pagina de internet de la entidad receptora de transferencia			N/A - fopinta_12@hotmail.com								
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia			12 Av. 19-01 Zona 1, Edificio Flor del Café, Ciudad Guatemala.								
5. Número telefónicos de la entidad receptora de transferencia			2253-0032								
6. Número de convenio o base legal que autorizala transferencia			Acuerdo Gubernativo 311-2002								
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia			Manuel de Jesús Duarte Jiménez								
8. Objetivo de la transferencia			Pago de Pensiones a Jubilados y Beneficiarios de FOPINTA, Pago de Cuota Mortuoria y Gastos Administrativos.								
9. Metas asociadas a la transferencia			Pago de Pensiones de PENSIONES, Gastos Administrativos de OCTUBRE 2017								
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos			Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, -MAGA-								
11. Monto actual de la transferencia			Q232,799.92								
12. Pacto de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)			(d)								
II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL											
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico dela Ejecución		% de Ejecución	Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)	
			Cantidad			Monto (en quetzales)					
			Programa Anual	Ejecutado Acumulado		Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución		
1	Pago de Nominas a Pensionados y Beneficiarios del Inta, -FOPINTA-	No. De Nominas	14	11	78.57%	Q 3,290,000.00	Q 2,531,860.55	Q 2,523,490.97	77%		
2	Pago de Cuota Postmortem	No. De Pagos	10	7	70.00%	Q 20,000.00	Q 14,000.00	Q 14,000.00	70%		
3	Gastos de Administrativos..	Miles de Quetzales	40	26.41	66.03%	Q 40,000.00	Q 26,418.80	Q 26,418.80	66%		
TOTAL						Q 3,350,000.00	Q 2,572,279.35	Q 2,563,909.77			

III. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL															
EJECUCIÓN A: OCTUBRE DE 2017															
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Pago de Nomina a Pensionados y Beneficiarios del Inta, -FOPINTA-	Financiero	Q -	Q 348,889.97	Q 687,496.17	Q 913,419.39	Q 1,148,742.75	Q 1,381,685.97	Q 1,840,091.21	Q 1,840,091.21	Q 2,065,891.05	Q 2,523,490.97			
		Físico	0.00%	10.00%	21.00%	27.76%	34.92%	42.00%	55.93%	63.00%	70.00%	77.00%			
2	Pago de Cuota Mortuoria	Financiero	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 14,000.00	Q 14,000.00	Q 6,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 14,000.00			
		Físico	0.00%	10.00%	10.00%	70.00%	70.00%	30.00%	60.00%	60.00%	60.00%	70.00%			
3	Gastos de Administración.	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q 7,797.00	Q 13,318.70	Q 16,092.10	Q 17,488.10	Q 18,458.10	Q 22,686.45	Q 26,418.80			
		Físico	0.00%	0.00%	0.00%	19.49%	33.30%	40.23%	43.72%	46.00%	57.00%	66.00%			
IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (3)															
Departamento			Municipio			Número de personas por rango de edad								Observaciones	
						Mujeres				Hombres					
						0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más		
Guatemala			Guatemala											223	Total de Pensionados y Beneficiarios

(1) Indicar Pacto de Gobierno: a) Pacto Hambre Cero, b) Pacto Paz, Seguridad y Justicia, c) Pacto Fiscal y Competitividad, d) Otro eje de Gobierno.
(2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado Adjunto.
(3) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este Informe se Entregará a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la República de Guatemala.
Se sugiere dentro de los 10 días hábiles luego de finalizado el mes.


Manuel de Jesús Duarte Jiménez
ADMINISTRADOR -FOPINTA-
Acuerdo Gubernativo 311-2002


Edwin Alexander Santos Ortiz
TESORERO -FOPINTA-
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
FONDO DE PENSIONES DEL INTA-FOPINTA-	157-2017 de 2 de noviembre de 2017	AVANSES FISICOS Y FINACIEROS MENSUALES	DE OCTUBRE DE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

OFICIO FOPINTA/157-2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
03 NOV 2017
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 12:38 POR: *[Firma]*

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
03 NOV 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
HORA: 14:36 FIRMA: *[Firma]*

Guatemala, 02 de Noviembre de 2017

Administración Financiera
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Presente:

Por este medio me dirijo a usted, para presentarle la información solicitada por medio de la circular No.AF-035-2012, se adjunta fotocopias de los **AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS MENSUALES, (CONSTA DE TRES FOLIOS). CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2017**

Sin otro particular me suscribo atentamente,

[Firma]
Manuel de Jesús Duarte Jiménez
ADMINISTRADOR -FOPINTA-
Acuerdo Gubernativo 311-2002

[Firma]
Lic. Edwin Alexander Santos Ortiz
TESORERO -FOPINTA-
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

c.c. Presupuesto / Archivo

FUNDO DE PENSIONES DEL INTA - FOPINTA -
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE 2,017

al 31/10/2017

	CUR	INGRESOS	APORTACIONES DEL MAGA	DEVOLUCION ES DE PENSIONES Y PENDIENTES DE PAGO	TOTAL INGRESOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NOMINAS	PAGO DE POSTMORTEN	TOTAL DE EGRESOS	SALDOS
Enero		Sin aporte para enero 2017	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
febrero	15	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (06-02-2017)	Q174,382.06	Q0.00	Q174,382.06	Q -	Q 174,382.06		Q 174,382.06	Q -
febrero	35	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (23-02-2017)	Q175,699.31	Q808.60	Q176,507.91	Q -	Q 174,507.91	Q 2,000.00	Q 176,507.91	Q -
Marzo	49	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (3-03-2017)	Q56,569.45	Q0.00	Q56,569.45	Q -	Q 56,569.45	Q -	Q 56,569.45	Q -
Marzo	106	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (28-03-2017)	Q56,569.45	Q0.00	Q56,569.45	Q -	Q 55,093.53	Q -	Q 55,093.53	Q 1,475.92
Marzo	107	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (28-03-2017)	Q230,943.22	Q0.00	Q230,943.22	Q -	Q 226,943.22	Q -	Q 226,943.22	Q 5,475.92
Abril	133	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (20-04-2017)	Q9,000.00	Q0.00	Q9,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,475.92
Abril	215	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (20-04-2017)	Q4,000.00	Q0.00	Q4,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 15,475.92
Abril	213	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (21-04-2017)	Q232,943.22	Q0.00	Q232,943.22	Q 4,797.00	Q 225,923.22	Q 4,000.00	Q 234,720.22	Q 13,698.92
MAYO	353	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (24-05-2017)	Q229,943.22	Q0.00	Q229,943.22	Q 5,521.70	Q 235,323.36	Q -	Q 240,845.06	Q 2,797.08
JUNIO	558	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (21-06-2017)	Q232,943.22	Q0.00	Q232,943.22	Q 2,773.40	Q 232,943.22	Q -	Q 235,716.62	Q 23.68
JULIO	655	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (7-07-2017)	Q6,000.00	Q0.00	Q6,000.00	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 23.68
JULIO	767	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (28-07-2017)	Q462,886.44	Q1,190.62	Q464,077.06	Q 1,396.00	Q 458,405.24	Q -	Q 459,801.24	Q 4,298.50
AGOSTO	987	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (18-08-2017)	Q232,799.92	Q0.00	Q232,799.92	Q 970.00	Q 225,799.92	Q -	Q 226,769.92	Q 10,329.50
SEPT	1235	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (26-09-2017)	Q232,799.92	Q24.30	Q232,824.22	Q 4,228.35	Q 229,799.92	Q -	Q 234,028.27	Q 9,125.45
OCT	1408	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (17-10-2017)	Q232,799.92	Q0.00	Q232,799.92	Q 3,732.35	Q 227,799.92	Q 2,000.00	Q 233,532.27	Q 10,393.10
OCT	1410	Aporte del MAGA al Fondo de Pensiones del INTA, - FOPINTA-, Acuerdo Gubernativo 311-2002. (17-10-2017)	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q -				
		TOTAL INGRESOS	Q2,572,279.35	Q2,023.52	Q2,574,302.87	Q 26,418.80	Q 2,523,490.97	Q 14,000.00	Q 2,563,909.77	Q 10,393.10

Hecho por:



Manuel de Jesús Duarte Jiménez
ADMINISTRADOR - FOPINTA -
Acuerdo Gubernativo 311-2002


Efraín Alexander Santos Ortiz
ESORERO - FOPINTA -
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación


INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG'S/OTROS ORGANISMOS
A CARGO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-
AL 31 DE OCTUBRE 2017

No.	Otro Organismo	Objetivo del Convenio	Unidad de Medida	Ejecución física			Ejecucion Financiera				
				Cantidad Programada	Cantida Ejecutada	% Avance	Monto Total del Convenio	Monto a transferir via anticipos	Anticipos Otorgandos	Monto Ejecutado (regularizaciones)	% Avance
1	Fondo de pensiones del INTA -FOPINTA-	Aportaciones para el pago de pensiones de los Jubilados del Inta, Acuerdo Gubernativo 311-2002, Artículo 3. Recursos financieros	Numero de Nominas de pago de pensiones.	14	11	78.57%	Q 3,340,872.58	Q 809,012.03	Q 2,531,860.55	Q 2,523,490.97	75.53%
2	Fondo de pensiones del INTA -FOPINTA-	pago de Cuotas Mortuoria, POST-MORTEN, Acuerdo Gubernativo 311-2002, Artículo 6.	CUOTA MORTUORIA	10	7	70.00%	Q 20,000.00	Q 6,000.00	Q 14,000.00	Q 14,000.00	70.00%
3	Fondo de pensiones del INTA -FOPINTA-	Gastos de Administrativos -FOPINTA-, Resolución NO. AG-56-2017/MAGA	miles de Q	40	26.41	66.03%	Q 40,000.00	Q 13,581.20	Q 26,418.80	Q 26,418.80	66.05%
TOTALES							Q 3,350,000.00	Q 828,593.23	Q 2,572,279.35	Q 2,563,909.77	76.53%

Vo. Bo.


Manuel de Jesús Duarte Jiménez
ADMINISTRADOR -FOPINTA-
Acuerdo Gubernativo 311-2002

Hecho por:


Efraín Alexander Santos Ortiz
TESORERO -FOPINTA-
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación


INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DETALLADA (PROYECTOS/PROGRAMAS) DE LOS CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON ONG'S/OTROS ORGANISMOS
A CARGO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-
* AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 *

ONG/OTRO ORGANISMO: FONDO DE PENSIONES DEL INTA, -FOPINTA-
Objetivo del convenio: Aportaciones para el pago de pensiones de los Jubilados del FOPINTA, Acuerdo Gubernativo 311-2002, Artículo 3. Recursos financieros


No.	Código del Proyecto, Programa	Descripción del Proyecto, Programa	Beneficiarios del Producto del Convenio	Ubicación de Ejecución		Ejecución física			Nit (consultor o Empresa que presta el servicio)	Ejecución Financiera		
				Departamento	Municipio	Unidad de Medida	Cantida Programada	Cantidad Ejecutada		% Avance	Factura/Documento de respaldo	Monto de la Factura
1	N/A	Gastos de Administración	N/A	Guatemala	Guatemala	Servicios	Q40,000.00	Q 26,418.80	N/A	66.05%	CH-1279, 1280, 1281	Q 3,732.35
2	435-0101	Pago de pensiones de los Jubilados y Beneficiarios del FOPINTA, Acuerdo Gubernativo 311-2002, Artículo 3. Recursos financieros	228 Pensionados del FOPINTA	Guatemala	Guatemala	Numero de Nominas de pago de pensiones.	14	11	N/A	79%	OFICIO FOPINTA/153-2017	Q 227,799.92
3	435-0101	Pago de Postmorten	228 Pensionados del INTA.	Guatemala	Guatemala	Pago de Beneficios	10	7	N/A	70%	CH-1278	Q 2,000.00
TOTAL EJECUTADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.											Q 233,532.27	

Vo. Bo.

Hecho por:



Manuel de Jesús Duarte Jiménez
ADMINISTRADOR -FOPINTA-
Acuerdo Gubernativo 311-2002



Alexander Santos Ortiz
TESORERO -FOPINTA-
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
ZOOLOGICO NACIONAL LA AURORA	2 DE NOVIEMBRE DE 2017	INFORMES FINANCIEROS	DE OCTUBRE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077



22337

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Guatemala, noviembre 02, 2017.

Señor
Marvin Alonzo Aquino
AFI
Presente

Estimado señor Alonzo:


Adjunto me permito enviarle el reporte de con la información financiera de octubre 2017, de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural – Parque Zoológico Nacional La Aurora, en formato impreso y digital, el cual esta incluido dentro del cd, adjunto

Mucho agradeceré tomar nota de lo indicado y quedo a sus respetables ordenes para resolver cualquier duda.

Sin otro particular, me suscribo,

Muy atentamente

Peter Rommel
Vice-Presidente Junta Directiva
Asociación Guatemalteca de Historia Natural
Parque Zoológico Nacional La Aurora



INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Incisos e) y f) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
ZOOLOGICO NACIONAL LA AURORA	2 DE NOVIEMBRE DE 2017	INFORMACION FINANCIERA	OCTUBRE DE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077



22343

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Guatemala, 02 de noviembre 2017

Señor
Marvin Alonzo Aquino
AFI
MAGA
Presente

Estimado señor Alonzo Hernández:

Por este medio le adjunto los informes financieros correspondientes al mes de octubre 2017, del Parque Zoológico Nacional La Aurora, solicitado según Circular No. AF-004-2016.

Sin otro particular

Atentamente,

Contador General
Parque Zoológico Nacional La Aurora

Carlos Alberto Caracun
Contador General
Parque Zoológico Nacional La Aurora



FONDO SUBVENCION Parque Zoologico Nacional La Aurora
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
OCTUBRE 2017

	Oct 17
Income	
09 · INGRESOS	
0901 · TRANSFERENCIAS	
090101 · Transferencias MAGA	330,428.00
090102 · Transferencias AGHN	689,383.13
Total 0901 · TRANSFERENCIAS	1,019,811.13
0903 · OTROS INGRESOS	
090301 · Intereses Cuetna Monetarios	102.99
Total 0903 · OTROS INGRESOS	102.99
Total 09 · INGRESOS	1,019,914.12
Total Income	1,019,914.12
Expense	
EGRESOS	
0 · SERVICIOS PERSONALES	
01 · PERSONAL EN CARGOS FIJOS	
011 · Personal Permanente	346,359.50
Total 01 · PERSONAL EN CARGOS FIJOS	346,359.50
07 · OTRAS PRES RELAC CON SALARIOS	
079 · Otras Prestaciones	6,835.11
Total 07 · OTRAS PRES RELAC CON SALARIOS	6,835.11
Total 0 · SERVICIOS PERSONALES	353,194.61
1 · SERVICIOS NO PERSONALES	
11 · SERVICIOS BASICOS	
111 · Energia Electrica	83,668.25
112 · Agua	13,521.31
113 · Telefonía	2,551.86
Total 11 · SERVICIOS BASICOS	99,741.42
19 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
195 · Impuestos Drechos y Tasas	10.30
Total 19 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10.30
Total 1 · SERVICIOS NO PERSONALES	99,751.72
2 · MATERIALES Y SUMINISTROS	
21 · ALIMENTOS Y PROD AGROPECUARIOS	
212 · Alimentos para Animales	
21201 · Carne de Pollo	9,020.00
21202 · Carne de Caballo	59,125.00
21203 · Pescado y Mariscos	16,978.16
21204 · Concentrados	33,348.58
21207 · Frutas y Verduras	90,534.97
21209 · Forrajes	24,912.00
21210 · Lacteos	908.39
21212 · Patos y Conejos	1,620.00
Total 212 · Alimentos para Animales	236,447.10
Total 21 · ALIMENTOS Y PROD AGROPECUARIOS	236,447.10
Total 2 · MATERIALES Y SUMINISTROS	236,447.10

FONDO SUBVENCION Parque Zoologico Nacional La Aurora
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
OCTUBRE 2017

	Oct 17
4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
43 · TRANSFERENICA A ENT SEC PRIVADO	
435 · Transf Inst Sin Fines Lucro	330,520.69
Total 43 · TRANSFERENICA A ENT SEC PRIVADO	330,520.69
Total 4 · TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330,520.69
Total EGRESOS	1,019,914.12
Total Expense	1,019,914.12
Net Income	0.00