

243356

Guatemala, 05 de octubre del 2021
Oficio No. 167-DENGUA-2021



Licenciado
Erasto López
Administrador Financiero
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su despacho

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Para lo
que
corresponde
[Firma]


Estimado licenciado López:

Es un placer saludarlo y desearle que sus actividades sean llenas de éxito. Además, aprovecho la oportunidad para agradecer todo el apoyo brindado por su despacho.

El motivo de la presente es para hacer entrega del informe de ejecución física y financiera del mes de septiembre del año 2021, con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 17 Ter del Decreto 13-2013 y a la cláusula cuarta, romano II-Obligaciones de la Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio-, inciso f) de la Addendum No. 07-2014 al convenio No. 23-2011 MAGA-Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



[Firma]

Lic. Guillermo Díaz Hernández
Director Ejecutivo Nacional
Plan Trifinio, Guatemala.



CC. Licda. Violeta Mazariegos, Viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado.
Ministerio de Finanzas Públicas

Archivo

INDICE

EJE ESTRATÉGICO 1. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ECONÓMICO Y SOCIAL	3
PROGRAMA 1. Desarrollo Económico y Social	3
1.1. Avances del Programa AWE 2021, y Proyectos de La MiPymes, Con Fondo de Reactivación Económica del Sector de La MiPymes Financiado por la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ejecutado a Través de la Secretaría General del SICA y del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).	3
1.2. Conformación de Mesa Técnica Ambiental Forestal y de Productividad en el Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.	4
EJE ESTRATÉGICO 2. INCIDENCIA POLÍTICA Y GOBERNANZA INSTITUCIONAL	5
PROGRAMA 5. Marco Jurídico Interinstitucional	5
5.1 Coordinación Institucional MAGA-Plan Trifinio Guatemala-Oficial del Proyecto Protección de Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad	5
5.2 Proceso de Contratación de Personal Profesional Para El Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad KfW-2021.	7
5.3 Talleres Sobre la Caracterización del Manejo de Desechos Sólidos con Unidades Técnicas Municipales de los gobiernos de Santa Catarina Mita, Agua Blanca, Atescatempa y Asunción Mita del departamento de Jutiapa.	8
5.4 Plan Operativo Global -POG- Proyecto Protección de Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad	10
5.5 Actividades administrativos de la Oficina Territorial Guatemala, Plan Trifinio.	11
5.6 Reunión Ordinaria de la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio. El Salvador, Guatemala, Honduras.	12
Próximo trimestre se le dará seguimiento a estos temas que son de interés para la Secretaría Ejecutiva Trinacional.	14
EJE ESTRATÉGICO 3. AGRICULTURA SOSTENIBLE	14
PROGRAMA 7. Agricultura Sostenible Adaptado Al Clima	14
7.1 Participación en Taller liderado por PMA Guatemala con la participación de la Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula, para la Identificación de Acciones Anticipatorias para mitigar los Riesgos a Eventos Climáticos Extremos.	14
EJE ESTRATÉGICO 4. MANEJO SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS, RECURSOS NATURALES Y PAISAJES.	15
PROGRAMA 9. Manejo de Recursos Naturales y Paisajes	15
9.1 Inicio de siembra a campo definitivo de planta forestal en restauración de 110 has en la Reserva de Biosfera zona núcleo, Finca Las Coronillas, Concepción Las Minas del departamento de Chiquimula.	15
9.2 Gestión con sector institucional en apoyo al proceso de reforestación del proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad	16
ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA	18

EJE ESTRATÉGICO 1. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA 1. Desarrollo Económico y Social

1.1. Avances del Programa AWE 2021, y Proyectos de La MiPymes, Con Fondo de Reactivación Económica del Sector de La MiPymes Financiado por la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ejecutado a Través de la Secretaría General del SICA y del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).

Estos dos proyectos financiados por la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y la Universidad Rafael Landívar (URL), para desarrollar la Academia de Mujeres Empresarias (AWE por sus siglas en inglés), y los Fondos de Reactivación Económica del Sector de La MiPymes Financiado por la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), son aprovechados por mujeres con el propósito de generar capacidades empresariales y organizaciones del territorio Trifinio que brindan ayuda de tipo humanitaria con la venta de productos como granos básicos, medicina entre otros a costos razonable, para beneficio de sus asociados y personas de escasos recursos.

Con relación a la intervención de la academia de 14 mujeres empresarias el avance de la capacitación se reporta en un 50% con el módulo número 6, con proyección a finalizar en el mes de noviembre 2021, con la clausura de la capacitación otorgando un capital semilla de \$ 1,000.00 por cada participante.



Fuente: Programa AWE 2021

Los Fondos para la Reactivación Económica del Sector de La MiPymes, fueron asignados y distribuidos para generar capacidades gerenciales, fortalecimiento a la organización y la inversión en insumos que mejoren la prestación de servicios de la Cooperativa COOMCA, R. L. Este fortalecimiento a las capacidades está siendo desarrollado por un convenio de cooperación técnica con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-



Fuente: Oficina Territorial Guatemala 2021


1.2. Conformación de Mesa Técnica Ambiental Forestal y de Productividad en el Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.

En consideración de la poca participación institucional en el municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula, el gobierno municipal demandante de los servicios de asesoría técnica agropecuaria y desarrollo económico, para las organizaciones locales y personas individuales, realiza el llamado por medio de convocatoria para la formación de la Mesa Técnica Ambiental Forestal y de Productividad, solicitando al Gerente de la Mancomunidad El Gigante, liderar el proceso. Las instituciones participantes en la actividad fueron Mancomunidad El Gigante, INAB, CONAP, MARN, Plan Trifinio, MINECO, COINCEP R, L y la municipalidad de Concepción Las Minas, a través de la Unidad de Gestión Ambiental.

Entre los puntos relevantes de la reunión se abordó el brindar información sobre el desarrollo del proyecto "Restauración Forestal de Bosque Pino-Encino en la Zona Núcleo de La Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad", en Jurisdicción de Finca Las Coronillas, Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula, Guatemala, como parte del Plan de Compensación de Santa Rosa, S.A. ante La Mesa Redonda de Aceite de Palma -RSPO- liderado por el Plan Trifinio Guatemala, como un modelo de alianza público privada para la restauración de 110 has. en el municipio.

Luego de conocer la situación actual de la poca presencia institucional se llegó a los acuerdos que se describen a continuación:

- Las entidades participantes acordaron conformar la Mesa Técnica Ambiental Forestal y de Productividad, para lo cual el Gerente de la Mancomunidad El Gigante y la UGAM presentarán la propuesta para tener el aval a través de una ordenanza municipal para su institucionalización.
- Se programó la visita al proyecto de Restauración Forestal de Plan Trifinio y Grupo HAME para conocer la experiencia.
- La conformación de un grupo virtual para dar seguimiento a las acciones que desarrollan las instituciones participantes en el Territorio.



Fuente: Oficina Territorial Guatemala 2021



Presentación de la propuesta de formación de la Mesa Técnica Ambiental Forestal y de productividad

Fuente: Oficina Territorial Guatemala 2021

EJE ESTRATÉGICO 2. INCIDENCIA POLÍTICA Y GOBERNANZA INSTITUCIONAL

PROGRAMA 5. Marco Jurídico Interinstitucional

5.1 Coordinación Institucional MAGA-Plan Trifinio Guatemala-Oficial del Proyecto Protección de Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad

En el contexto de las coordinaciones institucionales que demanda el proyecto Reserva de Biosfera, un actor importante es el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-, donde sus técnicos han participado en el proyecto de Bosques y Cuencas en el período finalizado en el año 2016, donde el MAGA fue beneficiado con remoción de un ambiente, equipamiento de sus oficinas, motocicletas para los técnicos etc. En la reunión con mandos medios del MAGA Chiquimula, el objetivo fue presentar el proyecto firmado entre el Banco Alemán de Desarrollo (KFW) y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) **"Protección de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad"** con sus componentes, bajo esta ficha técnica:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
Tema	Información relevante
Objetivo general	Aclarar y registrar la situación actual de la tenencia de la tierra en la Reserva para mejorar la gestión de las áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.
Componentes/Resultados	<p>Resultado 1. Aclarada y registrada (documentada) la situación de la tenencia de la tierra en la RBTTF.</p> <p>Resultado 2. Mejorada la gestión de las Áreas Protegidas dentro de la RBTTF y los Corredores Biológicos.</p> <p>Resultado 3. Mejorado el uso sostenible de los recursos naturales dentro de la RBTTF.</p>
Fase I	<ul style="list-style-type: none"> ○ Análisis y registro de la situación actual de la tenencia de la tierra en las áreas protegidas y corredores biológicos, que servirá de base para elaborar el Plan de Gestión Trinacional. ○ Elaboración y/o actualización de los planes de manejo de las áreas protegidas. ○ Elaboración de instrumentos de planificación y administración y adquisición de bienes para la operatividad del proyecto.
Fase II	<ul style="list-style-type: none"> ○ Financiamiento de convenios de compensación para la conservación de biodiversidad, similar a los mecanismos de incentivos. ○ Financiamiento de convenios para la aplicación de medidas agroambientales. ○ Adquisición de bienes para la implementación de los convenios.

En los acuerdos logrados estuvo de manifiesto el interés de personeros de MAGA, en involucrarse en las actividades del proyecto en coordinación con la Oficina Territorial, estableciendo que las acciones más directas están comprendidas en resultado No. 3 del cuadro anterior.



Fuente: Oficina Territorial Guatemala 2021

5.2 Proceso de Contratación de Personal Profesional Para El Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad KfW-2021.

La implementación del proyecto demanda la contratación de personal profesional para el desempeño de los resultados que identifica el proyecto. En el segundo proceso de contratación de personal se realizó la convocatoria para los puestos siguientes.

- Tres Asistentes Técnicos con funciones de apoyo a los Coordinadores Territoriales en cada uno de los países de la Comisión.

Resultados esperados:

1. Planificación semanal y mensual de las actividades a realizar sobre el proyecto.
 2. Informes mensuales sobre las actividades realizadas
- Tres Asesores Legales con funciones de asesorar jurídicamente al equipo del proyecto en las actividades concernientes al componente I; relacionado con aclarar y registrar la tenencia de la tierra dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad para mejorar la gestión de las áreas protegidas en los tres países; El Salvador, Guatemala y Honduras.

Resultados Esperados

1. Informe diagnóstico sobre la situación agraria de todas las áreas protegidas dentro del área de influencia del proyecto.
 2. Plan de Acción para la aclaración y registro de las tierras de propiedad comunal y la resolución de conflictos de tierras dentro del área protegidas de la Reserva de Biosfera.
 3. Informes mensuales de avances sobre la implementación del Plan de Acción en las áreas protegidas y las tierras de propiedad común dentro del área de influencia del proyecto.
 4. Informe final de consultoría al final de los 3 años donde se sinteticen los principales avances logrados en el desarrollo de la consultoría.
 5. Establecer un plan de seguimiento (recomendaciones) sobre acciones con pueblos originarios.
- Seis Extensionistas, con funciones de apoyar en extensión agropecuaria y recursos naturales en el marco del Componente III del Proyecto a cada uno de los países de la Comisión

Resultados Esperados

1. Planificación semanal y mensual de las actividades a realizar sobre el proyecto.
2. Informes mensuales sobre las actividades realizadas

El proceso de la convocatoria esta en la etapa de análisis y verificación de los términos de referencia solicitados en la convocatoria, se tiene planificado que para la fecha 4 de octubre se tienen ya definidos los resultados de la convocatoria, para proceder a la contratación del personal.

5.3 Talleres Sobre la Caracterización del Manejo de Desechos Sólidos con Unidades Técnicas Municipales de los gobiernos de Santa Catarina Mita, Agua Blanca, Atescatempa y Asunción Mita del departamento de Jutiapa.

En reunión de trabajo con alcaldes del departamento de Jutiapa, Dirección Ejecutiva Nacional y Equipo técnico de la Oficina Territorial, se manifiesta la necesidad de tener espacios adecuados para tratamiento de desechos sólidos en las cabeceras municipales, siendo esta una condicionante que urge darle respuesta, considerando que en la mayoría de los municipios los vertederos han colapsado, creando problemas de contaminación que repercuten en la salud, ornato, contaminación de aguas, contaminación del aire entre otros no menos importantes.

Luego del acuerdo de apoyo la Oficina Territorial planificó el trabajo con las unidades técnicas de las municipalidades relacionadas (UGAM, DMP, Juez de Asuntos Municipales, Personal Tren de Aseo) para conocer y recopilar la información relacionada al manejo de los desechos sólidos a nivel del municipio, a continuación, se definen los objetivos de la intervención:

- ✓ Definir el tipo de estructura de la deposición de los desechos sólidos en 4 municipios del departamento de Jutiapa, Región Trifinio.
- ✓ Conocer los volúmenes de basura por municipio.
- ✓ Ubicar geográficamente los sitios de deposición de basura.
- ✓ Caracterizar las acciones de manejo en cada unidad.
- ✓ Proyectar los volúmenes de desechos sólidos por los 15 municipios Región Trifinio

Se realiza el diagnóstico piloto en estos 4 municipios, para definir la situación actual de manejo de desechos sólidos, derivado de la intervención,

caracterizando 4 sitios de deposición de basura de los cuales se mencionan: a) planta de tratamiento, ubicada en el Caserío La Arenera, Aldea Nueva Estanzuela, Municipio de Asunción Mita, b) vertedero a cielo abierto ubicado en Atescatempa, específicamente en San Cristóbal Frontera a 1.5 km. del casco de la aldea sobre

Municipio	Tipo de estructura	Localización		Extensión
		Latitud Norte	Longitud Oeste	
Agua Blanca, a 5 km. del casco urbano	Vertedero a cielo abierto, con dos tratamientos anuales de tapado de los desechos.	14° 30' 03"	89° 40' 09"	31,404 metros cuadrados.
Santa Catarina Mita, Caserío La Arenera, Aldea Nueva Estanzuela, Municipio de Asunción Mita	Planta de tratamiento, mancomunada. Cerrada por colapso, en el mes de Julio 2021.	14° 22' 27"	89° 44' 00"	32,103 metros cuadrados.
Asunción Mita, a 3 Km. Aldea Las Crucitas.	Vertedero a cielo abierto, con tres tratamientos anuales de tapado de los desechos.	14° 20' 49"	89° 43' 17"	27,720 metros cuadrados.
Atescatempa, Aldea San Cristóbal Frontera a 1.5 km. del casco de la aldea sobre la ruta CA1, ruta departamental Jutiapa 05.	Vertedero a cielo abierto. Actualmente sancionado por el MARN.	14° 11' 0.7"	89° 41' 02"	9,650 metros cuadrados

Elaboración propia, con datos de la municipalidad

la ruta CA1 departamental Jutiapa 05; y dos sitios en transición de vertedero a relleno sanitario, de estos se realizan movimientos de compactación de basura 2-3 veces/año colocando un sellado con tierra o selecto señalados en los siguientes incisos c) Agua Blanca, a 5 km. del casco urbano y d) Asunción Mita, a 3 Km en Aldea Las Crucitas, recibiendo un volumen de toneladas métricas de 46 diarias y 1,380 mensuales.

De acuerdo con las proyecciones se obtienen los volúmenes a nivel de área urbana y área rural de TM. 79.930 TM.192.707 respectivamente.

5.4 Plan Operativo Global -POG- Proyecto Protección de Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad

En el marco de la cooperación financiera entre el gobierno de República Federal de Alemania y la Comisión Trinacional Plan Trifinio (CTPT), el Ministerio de Cooperación del Gobierno Alemán (BMZ) a través del KfW, asignó fondos de cooperación financiera por un monto de 11 millones de euros para apoyar a los países signatarios de la "Declaración de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad (RBTTF)". Con recursos de cooperación financiera se implementará el Proyecto "Protección de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad" (No. 2012.6708.7, en adelante denominado "Proyecto") y cuenta con fondos de contrapartida asignados por los tres países (El Salvador, Guatemala y Honduras) por un monto total de 3.4 millones de euros.

El objetivo de dicha cooperación es contribuir a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y al desarrollo rural de las poblaciones que viven en la RBTTF y áreas de influencia; mediante el impulso de medidas que contribuyan a la protección y al desarrollo de una agricultura y ganadería familiar sostenibles y amigables con el ambiente.



Fuente: Oficina Territorial Guatemala. 2021

La ejecución del Programa está a cargo de la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET) con el apoyo de su estructura técnica y administrativa. La SET encarga a una Unidad Coordinadora la implementación del Programa, la cual cuenta con personal mínimo y un consultor de apoyo. Los instrumentos principales de planificación y de operación con los que se cuentan son: Plan Global de Inversiones -POG-, Manual Operativo -MOP- Y Planes Operativos Anuales -POA-. Para la operación en los territorios se cuenta con la estructura de las oficinas territoriales (OT) de la CTPT en los tres países y el respaldo de instituciones sectoriales relacionadas con el objetivo del Programa, manteniendo coordinación con los demás programas y proyectos que se ejecutan en la región del Trifinio.

Se intervendrá en la región Trifinio, El Salvador, Guatemala y Honduras. El área geográfica del proyecto tiene una extensión de 313,393 hectáreas, incluye la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad. El proyecto incluye 11 áreas protegidas; cinco de las cuales están ubicadas dentro de la RBTTF y seis en áreas periféricas. También incluye seis subcorredores biológicos que tienen su origen en la zona núcleo de la Reserva.

La ejecución tendrá una duración de 7 años desde el 01 de octubre 2020 finalizando el 30 de septiembre del 2027, pudiendo reprogramarse el plazo en caso de atrasos.



EL POG es un ejercicio que describe de manera clara y concisa las inversiones programadas durante el periodo 2021 a 2027, este documento fue necesario realizar varias reuniones con la gerencia colegiada de plan trifinio con representación de coordinadores territoriales, Unidad Técnica Trinacional, Asistencia Técnica Internacional y técnicos involucrados en el proyecto para el estudio y análisis de la elaboración del POG. Haciendo observaciones al documento.

5.5 Actividades administrativas de la Oficina Territorial Guatemala, Plan Trifinio.

Las actividades administrativas que se desarrollan son en apoyo de la Dirección Ejecutiva Nacional, Coordinación Territorial, apoyo al personal técnico en logística para el desempeño de sus funciones y acompañamiento administrativo al proyecto Protección de Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, este desempeño busca obtener los mejores resultados en el que hacer de la Oficina Territorial como unidad ejecutora en el territorio.

Las actividades de tipo administrativo-financiero en la Oficina Territorial están relacionadas a:

- Seguimiento y ejecución de reuniones semanales con el equipo de la Oficina Territorial para tratar temas, proyectos a ejecutar durante cada semana.
- Seguimiento en reuniones estratégicas en apoyo a la coordinación territorial en temas de proyecto Bosques y Cuencas de KFW.
- Logística y apoyo general en reuniones consecutivas con equipo de la Dirección Ejecutiva Nacional de Guatemala, temas Financiero/administrativos.
- Elaboración de requerimientos de compra de insumos y compras realizadas durante el mes de septiembre de la oficina territorial de Guatemala, con la finalidad de cumplir con compromisos adquiridos.
- Proceso de compra de Herramientas y radios para utilidad del proyecto Restauración Forestal del bosque Pino Encino en la zona núcleo de la reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio en aldea Concepción las Minas, Chiquimula.

- Trabajo Administrativo / financiero con la finalidad de avanzar en actividades ejecutadas por Ing. Cesar Hernández encargado del Proyecto Restauración forestal del bosque pino-encino en la zona núcleo de la Reserva de Biósfera en conjunto con el Coordinador Territorial Luis Berganza de Plan Trifinio Guatemala.
- Seguimiento a temas administrativos / financieros sobre vehículos a cargo de la Oficina Territorial de Guatemala.
- Elaboración, unificación y Ejecución del proceso de liquidación de combustible de la oficina territorial de Guatemala para el manejo financiero de temas de vales y consumo en gasolinera.
- Constante apoyo y coordinación para contactar a los proveedores de servicios de insumos para la Oficina Territorial de Guatemala, con la finalidad de trasladarles el pago correspondiente.
- Seguimiento a cuadros comparativos de cotizaciones sobre compras actuales del proyecto, Restauración forestal del bosque pino-encino en la zona núcleo de la Reserva de Biósfera en conjunto con el Coordinador Territorial de Plan Trifinio.
- Reunión sobre temas administrativos y financieros, en el cual se analizó y se presentó el presupuesto 2021 KFW, que se ha estado manejando durante el año en curso, para presentar informes administrativos, derivado a que este proyecto ya se encuentra ejecutando.
- Seguimiento a las actividades de visita semanales, elaboración de agendas y trabajo en equipo con el Área Técnica de la OT, con lineamientos de la Dirección Ejecutiva Nacional, como enfoque principal, seguridad Alimentaria, Migración y Cambio Climático.

5.6 Reunión Ordinaria de la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio. El Salvador, Guatemala, Honduras.

La Secretaría Ejecutiva Trinacional es el órgano ejecutivo permanente de la Comisión Trinacional con sede en San Salvador, El Salvador. Su objetivo fundamental es el de contribuir a la realización de los objetivos del Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio. La Secretaría Ejecutiva cuenta además con una Unidad Administrativa Trinacional (UAT) con sede en San Salvador, El Salvador y una Gerencia Técnica Trinacional (GTT) ubicada en Esquipulas, Guatemala.

- La Secretaría Ejecutiva Trinacional estará integrada por:
- Un secretario (a) Ejecutivo (a) Trinacional, quien será el Coordinador de la misma; y
- Un director (a) Ejecutivo (a) Nacional por cada uno de los países (3) partes del Tratado

Se llevo acabo reunión de trabajo para tratar temas de interés de los países que forman parte de la Región del Trifinio, con la participación de :

1. Lic. Federico Franco, Secretario Ejecutivo Trinacional
2. Lic. Guillermo Díaz, Director Ejecutivo Nacional de Guatemala
3. Lic. Jorge Urbina, Director Ejecutivo Nacional de El Salvador
4. Lic. Cristian Acosta, Director Ejecutivo Nacional de Honduras

A manera de resumen se presenta la agenda general abordada:

<i>Hora de inicio</i>	<i>Actividad</i>	<i>Responsable</i>
10:00	Bienvenida	Secretario Ejecutivo Trinacional
	Avances de actividades: 1. Gestiones de Cooperación (octubre-diciembre 2021) 2. Plan Operativo Anual CTPT <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto Fomentando la Seguridad Hídrica en la Región del Trifinio-GEF • Plan Maestro Participativo de la Región Trifinio • Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad RBTF-KfW 	Miembros de la SET



Fuente: Oficina Territorial, Guatemala 2021

Próximo trimestre se le dará seguimiento a estos temas que son de interés para la Secretaría Ejecutiva Trinacional.

EJE ESTRATÉGICO 3. AGRICULTURA SOSTENIBLE

PROGRAMA 7. Agricultura Sostenible Adaptado Al Clima

7.1 Participación en Taller liderado por PMA Guatemala con la participación de la Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula, para la Identificación de Acciones Anticipatorias para mitigar los Riesgos a Eventos Climáticos Extremos.

Los días 29 y 30 de septiembre de manera semipresencial, se realizó el taller convocado por el Programa Mundial de Alimentos con el apoyo de la Mesa Técnica Agroclimática de Chiquimula para conocer sobre el concepto de "Acciones Anticipatorias" promovidas por el PMA para mitigar riesgos o pérdidas ocasionadas por eventos climáticos extremos. Durante el evento se procedió a identificar las riesgos climáticos y sociales con mayor índice de ocurrencia en departamento de Chiquimula, dentro de los que se identificaron:

- a) Canícula Prolongada
- b) Inseguridad Alimentaria
- c) migración
- d) mal manejo de desechos sólidos
- e) mal manejo de aguas residuales
- f) Inundaciones
- g) desbordamientos, entre otros.

Posteriormente entre los participantes se identificaron las posibles acciones anticipatorias que se pueden promover con las familias vulnerables a los riesgos identificados.



Fuente: Oficina Territorial, Guatemala 2021

Entre las organizaciones participantes en el evento se encuentra el Plan Trifinio Guatemala, CUNORI, ICTA, MAGA, INSIVUMEH, ASEDECHI, PMA, MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, ACH, CONRED, entre otras organizaciones, un total de 20 personas participantes de manera presencial y 8 de manera virtual.

EJE ESTRATÉGICO 4. MANEJO SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS, RECURSOS NATURALES Y PAISAJES.

PROGRAMA 9. Manejo de Recursos Naturales y Paisajes

9.1 Inicio de siembra a campo definitivo de planta forestal en restauración de 110 has en la Reserva de Biosfera zona núcleo, Finca Las Coronillas, Concepción Las Minas del departamento de Chiquimula.

Con la participación del Director Ejecutivo Nacional, Personal Técnico de la Oficina Territorial, Plan Trifinio Guatemala, Municipalidad de Concepción Las Minas, Instituto Nacional de Bosques -INAB-y Ministerio de Ambiente -MARN-, se realizó actividad oficial de monitoreo del proyecto "Restauración Forestal de Bosque Pino-Encino en la Zona Núcleo de La Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad" en Jurisdicción de Finca Las Coronillas, Municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula, Guatemala como parte del Plan de Compensación de Santa Rosa, S.A. ante La Mesa Redonda de Aceite de Palma -RSPO-" Dando seguimiento a los avances del modelo de trabajo que desarrolla Plan Trifinio y la empresa Santa Rosa S.A. de Grupo HAME S.A., se inició el traslado de plantas del vivero forestal al campo definitivo, con un buen número de participantes se continuó con la siembra de plantas, estableciendo un avance al mes de septiembre identificado en el cuadro siguiente.

Actividades del proyecto	Programado	Ejecutado	Avance (%)
Producción de planta (plantas)	140000	140000	100.00
Limpia del terreno (hectáreas)	110	49.5	45.00
Trazo de plantación (hectáreas)	110	40.01	36.37
Ahoyado (hectáreas)	110	29.53	26.85
Plantación y/o transplante a campo definitivo (hectáreas)	110	23.31	21.19



Fuente: Oficina Territorial, Guatemala 2021

9.2 Gestión con sector institucional en apoyo al proceso de reforestación del proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad

En seguimiento a las actividades de restauración forestal del área localizada en la Finca Las Coronillas, Concepción Las Minas del departamento de Chiquimula, la Dirección Ejecutiva Nacional y Coordinación Territorial, desarrollan acciones en búsqueda de apoyo con personal de las instituciones en el ámbito regional, entre ellas Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- Instituto Nacional de Bosques -INAB- Academia, Zona Militar No. 21 Zacapa, Voluntariado Nacional y Externo, con el propósito de institucionalizar el proyecto como parte del Plan de Compensación de Santa Rosa, S.A. ante La Mesa Redonda de Aceite de Palma -RSPO, siendo éste de los proyectos más grandes y representativos que ejecuta Plan Trifinio. El apoyo que se pretende está orientado a socializar el proyecto a nivel regional y nacional, con enfoque de coordinación institucional, alianza público-privada y la búsqueda de cooperantes para realizar proyectos de este tipo a nivel Trinacional.

Entre los resultados de esta gestión se tienen avances y acciones puntuales.

- a) Apoyo de la cuadrilla de técnicos y personal de campo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de la regional Zacapa, brindando mano de obra para el traslado y siembra de planta forestal,
- b) Apoyo de la Municipalidad de Concepción La Minas con personal de campo.
- c) Apoyo de la Segunda Brigada de Infantería de la zona Militar No. 21, Ejército de Guatemala de los departamentos de Zacapa, El Progreso, Chiquimula e Izabal, consolidando su actividad para el mes de octubre.
- d) Se cuenta con planificación para solicitar el apoyo de voluntariado para desarrollar visita de siembra de planta forestal.

Dentro de los resultados parciales de carácter económico-social se tienen.

- El proyecto registra la generación de 1,434 jornales de los cuales 713 fueron pagados a mujeres jóvenes y adultas.
- Fortalecimiento de capacidades de mujeres, jóvenes y hombres de las comunidades vecinas al área de intervención del proyecto.



Cuadrilla de técnicos y personal de campo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Región Zacapa.



Coordinación institucional Instituto Nacional de Bosques INAB



Generación de empleo local.

Fuente: Oficina Territorial, Guatemala 2021

ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA

Las actividades antes relacionadas han sido posible desarrollarlas debido al apoyo financiero que el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- realiza al Plan Trifinio Guatemala, en el marco de los compromisos adquiridos.

A continuación, se presenta una síntesis de la ejecución de los ingresos percibidos, a la espera que este año se pueda concretar el traslado de los recursos financieros según el presupuesto autorizado.

PRESUPUESTO 2021			
Aprobado	Autorizado MAGA	*Ejecutado al 30-09-2021	Saldo
Q5,000,000.00	Q2,000,000.00	Q 1,350,000.00	Q650,000.00

*Ingresos

