



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


Administración Financiera

Presupuesto

## ARCHIVO 2

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala

 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO  
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto	Base legal del aporte
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos - DCPF-	DCPF-411-2017 del 17 de abril de 2017	Informe de Ejecución de Préstamos no reembolsables - Contrapartida al préstamo FIDA-OPEP (FIDA ORIENTE ) Y FIDA-PRODENORTE-	CONVENIOS DE PRÉSTAMO 770-GT y DONACIÓN 1070 GT, AMBOS DEL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERIA Y ALIMENTACION

DIRECCION DE COOPERACION  
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Licenciada  
Rosa Maria Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013; en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **Marzo de 2017** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente,



*[Firma]*  
Dr. Erick Fernando Cabrera Castellanos  
Director de Cooperación  
Proyectos y Fideicomisos  
MAGA



Lic. Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX  
Ing. Miguel Ángel Molí Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. Abel Hernández Salguero, Administrador Financiero, MAGA

Tma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

www.mesa.gub.gt



Guatemala, 06 de marzo de 2017  
Oficio Ref. Prodenorte-AF-024-2017

Doctor  
Erick Cabrera  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
MAGA

Estimado Doctor Cabrera:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el Informe mensual de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos correspondiente al mes de marzo de 2017, para remitir a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas.

Sin otro particular,

Atentamente,

Lidia Guzmán A. Pérez W.G.  
DIRECTOR EJECUTIVO  
MAGA-PRODENORTE

000408

16 MAR 2017

Gyro Expedio: 09-17pu

Adjunto se indica  
C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7004



Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97 y su reforma (Ley 13-2013) Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Decanatos, Direcciones, Subdirecciones y Entidades Políticas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa (económica y no económica) (prestación y donación), en las cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el estado de la ejecución física y financiera. Para presentar en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Control y Vigilancia del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97 y su reforma (Ley 13-2013) Los informes de Avance Físico y Financiero se incorporan un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 5, 27 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 101-97).

Código Presupuesto:

405 000

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se asigna	II.2 Descripción (Bajo)	II.3 Avance Físico al Mes			II.4 Avance Financiero al Mes			II.5 Medios de Verificación
		Unidad de Medida	Inicio	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Total	
Cuidar Humano y Social	Formación de formadores	Eventos	12	12	0.0	0%	12735,449.120	00.00
	Fortalecimiento Organizacional de mujeres y jóvenes de alta, baja y variable a estar	Reuniones	190	590	0	0%	121,712,600.000	00.00
	Formación participativa de grupos de trabajo de diversas edades	Reuniones	36	36	1	3%	1201,928.90	00.00
	Desarrollo de Negocios (Mujeres, Adolescentes y Jóvenes, Campesinos)	Reuniones	20	20	0	0%	135,916,700.120	00.00
Sustento del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Entrenamiento para actividades agropecuarias	Eventos	40	40	0	0%	146,000.00	00.00
	Actualización de Linea Base PRODEHINT	Eventos	3	3	0	0%	150,000.00	00.00
	Actualización de Linea Base Rural	Eventos	3	3	0	0%	1360,000.00	00.00
	Programa de Capacitación OMI, MAGA, MESA	Eventos	1	1	0	0%	1361,667.60	00.00
Sustento del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de asistencia del programa durante el año	Asistencia técnica	104	364	14	0%	127,246,400.60	03.01.023.31
	Total		897	897	35	3.90%	141,712,544.60	03.01.023.31

III. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se asigna	III.2 Descripción	III.3 Seguimiento			III.4 Seguimiento			III.5 Medios de Verificación
		Unidad de Medida	Inicio	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Total	
Cuidar Humano y Social	Formación de formadores	Reuniones	12	12	0	0%	12735,449.120	00.00
	Fortalecimiento Organizacional de mujeres y jóvenes de alta, baja y variable a estar	Reuniones	190	590	0	0%	121,712,600.000	00.00

MV Jorge Felipe Ortiz Méndez  
Vicepresidente de la Presidencia  
Ejecutiva





Guatemala, 11 de abril del 2017  
Oficio-DFO-2017-04-274

Doctor  
Erick Cabrera  
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomiso  
MAGA



Estimado Dr. Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al período de marzo de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,



Anselmo Giovanni Reyes Rodas  
Contador General Programa Nacional  
de Desarrollo Rural Regiones Central,  
Nororiente y Suroriente



CC: Archivo





Componente 2: Regiones Rurales y Comercialización	Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de terrenos inundados, para el proceso de procesamiento en café de calidad y certificación, Modernización de la zona	Proceso Administrativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1
---	---	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



### III. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Formula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicio (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que ingresan al programa	Ejecutado/Vigente	31	11	19	11	Documento en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que delimitan sus Opciones para la autorización de Convenios	Ejecutado/Vigente	31	21	19	11	Documento en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	31	11	19	11	Documento en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Resembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	31	11	19	8	Documento en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Base	Ejecutado/Vigente	31	11	19	11	Documento en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	31	11	19	8	Documento en expediente del proyecto	Ninguna

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
Ejecución física	19%	Ejecución física	4%
Ejecución financiera	0%	Ejecución financiera	37%
IV.2 GESTIÓN AL MES		Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos es necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en SUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución, la ejecución financiera de algunos proyectos se realizó el 100% durante los años 2014-2016	
Ejecución física	23%	Ejecución física	37%
Ejecución financiera		Ejecución financiera	

\* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016

  
 Edmundo  
 Subdirector Administrativo Financiero  
 Secretaría Regional de Desarrollo Rural  
 (Proyectos: Central, Noroccidente y Suroriental)

  
 MV José Felipe  
 Director Ejecutivo  
 (Proyectos: Central, Noroccidente y Suroriental)

  
 MV. Alan  
 Director Ejecutivo  
 (Proyectos: Central, Noroccidente y Suroriental)



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos

## II DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2017  
**Mes a Reportar:** MARZO  
**Entidad:** 11130017  
**Unidad Ejecutora:** 207  
**Prestamo:** OPD 1182P  
**Código Presupuesto:** 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir Informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico: al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Regiones Norte y Central Comercialización	Fortalecimiento a la Capacitación de Comercialización de la Producción de Huevo en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Guatemala	Unidades	24	0	0	0%	00.00	00.00	00.00	0%	Se lleva el 25% de avance en la ejecución física del proyecto, el proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se inició el desarrollo programado para el año 2016
		Proceso Administrativo	1	2	2	100%	00.00	00.00	00.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100% de avance, el proceso administrativo de ejecución se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se ejecutó el desarrollo programado para el año 2016, se inicia proceso de liquidación del subvención
Componente 3: Servicios Rurales	Reconstrucción del Área Insular Mediana la Insularización de la Unidad de Huevo de los Municipios, Mismaquecán, Solalá	Regiones	42	6	6	100%	00.00	00.00	00.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaboró la base, el IDA emitió NO OBJECION, se publicó mediante portal de Guatemala, se inició fuertemente proceso para publicar convenio en portal de GUATECOMPA
		Proceso Administrativo	1	3	3	100%	00.00	00.00	00.00	100%	
Componente 4: Servicios Rurales	Fortalecimiento al proceso de comercialización en la producción de Vegetales, bajo Condiciones Controladas a la Sociedad de Agricultura de San Juan, en Zetecul	Casa, Nula	3	0	0	0%	00.00	00.00	00.00	0%	
		Proceso Administrativo	3	3	3	100%	00.00	00.00	00.00	100%	

MV José Rafael Cruzaga Mejía  
 Vicepresidente del Comité de Desarrollo  
 Económico Rural

Componente 3: Servicios Auxiliares	Fortalecimiento al Proceso de Participación y Institucionalización del Cálculo en el Municipio de Ocotlán	Beneficio Fomento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	--	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.2 Valoración Balance

El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta un incremento del 3% relación al mes anterior debido a al avance en ejecución de los proyectos que se inicio la ejecución durante el año 2016 y se incluyó un proyecto aprobado durante el mes, la variación financiera presente un incremento del 30% con relación al mes anterior debido a que se realizaron desembolsos a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución.

IV.3 Activos

Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización e licitación, capacitar a las organizaciones para presentar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actualado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiero de los proyectos se realizó el 100% durante los años 2014-2016.

  
 Director Ejecutivo Programa Nacional de  
 Desarrollo Rural, Región Central:  
 Noroccidente y Suroccidente

  
 Director Ejecutivo Programa Nacional de  
 Desarrollo Rural, Región Central:  
 Noroccidente y Suroccidente

  
 Director Ejecutivo Programa Nacional de  
 Desarrollo Rural, Región Central:  
 Noroccidente y Suroccidente

se recibieron proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016



**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, incisos e) y f)

Entidad	Oficio	Asunto	Base legal del aporte
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos (DCPF)	DCPF-318-2017 del 16 de marzo de 2017	Informe de Avance Físico de los meses de enero-febrero de 2017 (Donaciones)	Artículos 17 Ter y 53 Bis del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto"

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 669

Exp. de Origen: OFICIO DCPF-411-2017



Fecha de Ingreso: 18/04/2017

Origen:

COORDINACIÓN FINANCIERA

Asunto:

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN PROYECTOS Y FIDEICOMISOS REMITE INFORME  
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL MES DE MARZO DE 2017 DE  
LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR COOPERACIÓN EXTERNA

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	.	<input checked="" type="checkbox"/>	Para Archivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Lucía Cojulún	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Luis Villeda		
<input type="checkbox"/>	 19/04/17 10:55	F: 	Judith Sanchez Jefe del Departamento de Presupuesto
No. de Folio: 12			

Anexo 1 + ter,  
g) 1 B + 2 L

Reg. 7473-68

UDAE CENTRAL	
MAGA	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>



Guatemala, 16 de marzo de 2017  
DCPF-318-2017

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,  
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre **Enero-Febrero de 2017** de los siguientes proyectos pendientes de su entrega:

1. Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional.
2. Industrialización del bambú en Guatemala.
3. Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-.

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



Dr. Erick Fernando Cabrera Castellano  
Director de Cooperación  
Proyectos y Fideicomisos

Ingeniero  
**Miguel Ángel Moir Sandoval**  
Secretario de Planificación  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-  
Su Despacho.

Adjunto: lo indicado.

- cc:
- Dr. Jafeth Cabrera Franco: Vicepresidente de la República de Guatemala
  - Lic. Carlos Raúl Morales Morales: Ministro-Embajador, MINEX
  - Licda. Rosa María Ortega Sagastume: Directora Crédito Público, MINFIN
  - Lic. Abel Hernández Salguero: Administrador Financiero, MAGA
  - Archivo:

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

www.maga.gob.gt



Guatemala 14 de marzo de 2017  
Of. PFCI-MAGA-FIDA 032-2017 ep/RS

Licenciado

Erick Cabrera

Director de Cooperación Externa

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-

Su despacho

000286



Respetable Lic. Cabrera:

Por este medio me dirijo a usted para saludarlo y trasladarle el Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral del Avance Físico y Financiero -IAFF-, emitidos por el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-, para ser enviado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, para dar cumplimiento al artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101- 97 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. De esta manera solicitarle pueda remitirse a donde corresponda.

De antemano agradezco su comprensión y aprovecho la oportunidad para agradecerle el apoyo, suscribiéndome de su persona;

Atentamente,

  
M.Sc. Eduardo Rene Salis Fong  
Consultor Líder

M.Sc. Eduardo Rene Salis Fong  
Consultor Líder

Programa Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del MAGA

Cc: Archivo



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reimbolsable

Seguimiento a la Ejecución de los Programas y Proyectos de Cooperación Externa no Reimbolsable

### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2017
Fecha de envío:	13/03/2017
Dependencia:	Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)

Nombre:	Eduardo René Solís Fong
Correo Electrónico:	ersolis@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	vide@despacho@gmail.com

### III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACB4
Nombre del Programa/Proyecto:	Donación de Pequeña Cuarta No. 200000536-GT. "Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación"

No. de Donación:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:

Fuente Cooperante:

Dirección Física del Proyecto:

Teléfono directo del Proyecto:

Institución Ejecutora:

Dirección de la Institución Ejecutora:

Objetivos del Programa/Proyecto:

Objetivo General:

Objetivo(s) Específico(s):

El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades institucionales y de SyE del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza. Se dará mayor énfasis a:

• La capacidad del MAGA para prestar servicios de apoyo a la población rural pobre.

Promover la gestión del conocimiento y la difusión de información sobre cuestiones relacionadas con la reducción de la pobreza rural entre las partes interesadas en Guatemala y entre regiones.

1. Brindar asistencia técnica especializada en procesos de fortalecimiento institucional para la gestión técnica y administrativa de programas de cooperación del MAGA, a través de especialistas temáticos y eventos de construcción de capacidades, garantizando la sostenibilidad del conocimiento y los procesos dentro de la institución.

2. Fortalecer las capacidades institucionales y los sistemas operativos del MAGA, a través de la creación de sinergias e intercambio entre el FIDA y organizaciones nacionales e internacionales.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de inscripción:	17/11/2014
-----------------------	------------

Fecha de inicio:	17/11/2014
------------------	------------

Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	5/12/2014
---	-----------

Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2017
--	------------

Fecha de finalización original:	31/12/2018
---------------------------------	------------

Fecha de finalización vigente:	30/6/2018
--------------------------------	-----------

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro:

Código	Fecha de Emisión	Fecha de Registro en el Sistema	Cambio Realizado
1	12/4/2018	14/2/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2018 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 30/6/2018 POR 31/12/2017

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Requisito Documentario	Comentario	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Primer desembolso USD 450.000,00 será desembolsado después de la recepción satisfactoria por el FIDA, del convenio de donación firmado por el representante legal del receptor, y el formulario con la información bancaria completa. Segundo desembolso: USD 50.000 será desembolsado después de la recepción satisfactoria por el FIDA, del informe de terminación y el Informe Final de auditoría.	Al contar con la documentación

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN

Detalle Financiero	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500.000,00	7,81311	3.906.555,00
Total		500.000,00		3.906.555,00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	65.670,00	7,81311	513.086,93
Total		65.670,00		513.086,93
Otros aportes	Q.00	0,00	0,00000	0,00
Monto Total		565.670,00		4.419.641,93

Desembolso del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0,00	7,81311	0,00
Total		0,00		0,00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	500.000,00	7,81311	3.906.555,00
Total		500.000,00		3.906.555,00
Monto Total		500.000,00		3.906.555,00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Apellido	Determinación	Sexo	Rango de edad	Número de beneficiarios
----------	---------------	------	---------------	-------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO



Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante.

Fecha	Monto (Quetzales)	Tipo de Cambio	Monto Total (USD)
17/6/2015	450,000.00	7.83559	5,499,016.80
<b>Total:</b>	<b>450,000.00</b>		<b>5,499,016.80</b>

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto ejercido (Compromiso)	Monto acumulado por ejercicios	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
CATEGORIA - Administración (contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Capacitación	796,937.22	0.00	796,937.22	0.00	0.00%
CATEGORIA - Consultoría	843,433.03	0.00	843,433.03	0.00	0.00%
CATEGORIA - Costos Operativos	376,201.25	0.00	376,201.25	0.00	0.00%
CATEGORIA - Equipo	321,900.13	0.00	321,900.13	0.00	0.00%
CATEGORIA - Personal	386,748.95	0.00	386,748.95	48,774.19	12.61%
CATEGORIA - Talleres	1,081,334.42	0.00	1,081,334.42	71,426.56	6.61%
<b>Total</b>	<b>3,906,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,906,555.00</b>	<b>120,202.75</b>	

Ejecución del aporte nacional a contrapartida (montos en Quetzales)

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto ejercido (Compromiso)	Monto acumulado por ejercicios	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
CATEGORIA - Administración (contrapartida)	513,086.93	0.00	513,086.93	8,571.44	1.67%
CATEGORIA - Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Costos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Talleres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>513,086.93</b>	<b>0.00</b>	<b>513,086.93</b>	<b>8,571.44</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	23,136.00	1,770,490.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>23,136.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
Financiero (Fuente Cooperante)	418,706.64	1,872,982.40	1,427,822.40
Financiero (Aporte Nacional)	77,107.81	107,057.44	162,535.31
Avance Físico	11.90	47.55	40.57

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
CATEGORIA - Talleres	0%	0.00%
CATEGORIA - Personal	12.61%	12.61%
CATEGORIA - Equipo	0%	0.00%
CATEGORIA - Costos Operativos	0%	0.00%
CATEGORIA - Consultoría	6.61%	6.61%
CATEGORIA - Capacitación	0%	0.00%
CATEGORIA - Administración (contrapartida)	2.10%	2.10%
<b>Total</b>	<b>1.95</b>	<b>1.95</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Terminio (Distrito - Municipio)	Monto ejecutado en el Bimestre que reporta (en Quetzales)	Monto ejecutado (en USD)
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

## % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiamiento Acumulado	Física Acumulado	Presupuestada Año en curso
2.91 %	3.05 %	0.00 %

## IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que ocurren en el avance de la ejecución física	Acciones propuestas para superar la dificultad
--	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Asignación parcializada, por parte de UDAPSA

Se programaron actividades con base al primer monto de asignación.  
Priorizadas

Ejecución presupuestaria

Creación de Códigos de Insuños, en Finanzas Públicas

Requerimiento a Finanzas Públicas para la gestión de creación de códigos

Ejecución física





Guatemala, 13 de marzo de 2017  
Oficio DCA-PIB 63/03/2017

Dr. Erick Fernando Cabrera  
Director de Cooperación Proyectos y Fideicomisos a.i.  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-  
Presente



Estimado Dr. Cabrera:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el objeto de trasladarle el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- generado por el Sistema de Gestión Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional de la Secretaría de Planificación y Programación SEGGEPLAN, correspondiente al periodo del 03 de enero al 28 de febrero del año 2017 del "Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala" ejecutado por el Departamento de Cultivos Agroindustrializables.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted

Atentamente

  
Ing. Agr. Enrique Jovani Figueroa  
DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES  
VICER-MAGA



C.C. Archivo



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 56 de la Ley de Fomento Agrario, Ley de Fomento y el Reglamento a la Ley de Fomento Agrario (Decreto 13.521), Artículo 28.

### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2017
Fecha de envío:	13/03/2017
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Rolando Enrique Tobías Figueroa
Correo Electrónico:	acmetobias@hotmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Mano Mendez Montenegro
Correo Electrónico:	despachosipienzmaga@gmail.com

### III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto:	Industrialización del Bambú en Guatemala
Nº. de Donación:	23.64
Nº. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	253-2014
Fuente Cooperante:	China (Taiwan)
Dirección Física del Proyecto:	Km. 22 carretera al Pacífico, edificio la Ceiba, Barcena, Villa Nueva
Teléfono directo del Proyecto:	6640-9317
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Moria Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa/Proyecto:

Objetivo General:	Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
-------------------	---

Objetivo(s) Específico(s):

1. Elevar las capacidades de producción industrial, artesanal y de diseño de al menos 35 empresas nuevas o existentes que se dediquen a la industria del bambú.
2. Introducir una nueva variedad (*phyllostachys pubescens*) para aumentar la diversidad de productos de bambú.
3. Dar asesoría y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2500 individuos de la industria del bambú.
4. Desarrollar procesos de investigación que permitan recopilar información sobre el cultivo de bambú y establecer la situación de la demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del bambú.
5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar proyectos que promuevan la industrialización del bambú en Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	15/1/2014
Fecha de inicio:	13/2/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	14/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2016
Fecha de finalización original:	31/12/2018
Fecha de finalización vigente:	31/12/2018

Enmiendas que modifican el convenio u otro:

Código:	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Nombre/Referencia
---------	-------------------	-------------------------	-------------------

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

No se ha reportado ningún registro

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:**
**Registro de SICOL:**

11130012020561019

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Monto Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
<b>Total:</b>		<b>2,871,153.00</b>		<b>22,482,678.41</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>2,871,153.00</b>		<b>22,482,678.41</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
<b>Total:</b>		<b>1,459,316.00</b>		<b>11,427,232.31</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
<b>Total:</b>		<b>1,411,837.00</b>		<b>11,055,446.10</b>
<b>Monto Total</b>		<b>2,871,153.00</b>		<b>22,482,678.41</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto**

Sexo	Características	Edad	Tamaño de grupo	Número de beneficiarios
Rural	Indígena	Femenino	18-49	3507
Rural	Indígena	Masculino	18-49	3749

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado ningún registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**
**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante**

Fecha	Monto (Millones)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	346,923.00	7.83000	1,834,022.45
<b>Total:</b>	<b>346,923.00</b>		<b>1,834,022.45</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Cooperante (Institución)	Resumen	Moneda	Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)	% de Avance
Administración						



OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	9,540,362.68	42.43%
<b>Total:</b>	<b>22,482,678.41</b>	<b>0.00</b>	<b>22,482,678.41</b>	<b>9,540,362.68</b>	

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales)

Componente, Indicador, Resultado, Meta, etc. Programa/Proyecto	Montos subvenc. (Contrapartida)	Montos - contrapartida nacional	Montos Total por Contrapartida	Montos Asignados	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año:

Mes	Asignación	Valor	Ejecución	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

##### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según PQA

Componente	Programado	Contrapartida	Realizado
Financiero(Fuente Cooperante)	800,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente, Indicador, Resultado, Meta, etc. Programa/Proyecto	Avance Físico en el Semestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	-100 %	20.00 %
<b>Total:</b>	<b>-100.00</b>	<b>20.00</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Componente (Provincia, Municipio, etc.)	Montos - asignados en el presente semestre	Montos ejecutados Total
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución:

Ejecución Acumulada	Ejecución programada	Contrapartida Asignada
42.43 %	20.00 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que impiden el avance de la ejecución físico y financiero	Acciones planificadas para superar la dificultad
--	--

##### Desembolsos

##### Ejecución Financiera:

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LOS RENGLONES REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES

##### Ejecución presupuestaria

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A SOLO UNOS RENGLONES

ACREDITAR LOS ESPACIOS DE ACUERDO A LOS RENGLONES REQUERIDOS

##### Ejecución física

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE AVANZAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSUMOS

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -**  
**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Guayaquil, Ecuador 22 de febrero del 2017. Sección de Seguimiento y Evaluación, Dirección General de Planeación y Desarrollo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA**

Periodo que reporta: Bimestre: 1  
 Año: 2017  
 Fecha de Impresión: 13/03/2017

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**


**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI	SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto	Industrialización del Sanco en Guatemala
Dependencia	Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustriales
Institución	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General	Fortalecer e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bembú.
Nº de Donación	23.84
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción	16/1/2014
Fecha de inicio	13/2/2015
Fecha de finalización vigente	31/12/2018
Fuente Cooperante	China (Taiwán)

**RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito	Q. 22.462.678,41
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante)	Q. 1.894.022,49
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante)	Q. 9.540.362,68
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional)	Q. 0,00
Monto total ejecutado	Q. 9.540.362,68
% Avance Financiero	42,43
% Avance Fisico	20,00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
 Elaborado por: Ulysses Lopez Alvarez  
 Técnico Administrativo

  
 Rolando Enrique Tobar Figueira  
 Gerente: Director/Coordinador

Ing. Agr. Enrique Tobar Figueira  
 EN DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALES  
 VICE



  
 Responsable Área Técnica: Miguel Angel Garcia  
 Técnico Asesor

Mario Méndez Montenegro  
 Máxima autoridad de la institución

Mario Méndez Montenegro  
 MINISTRO DE AGRICULTURA  
 GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN





VICEMINISTERIO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO RURAL  
DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA  
Y AGROINDUSTRIA

Bárcena, Villa Nueva, 15 de Marzo del 2017  
OFICIO DFA-JD-61-2017

000300

16 MAR 2017

Doctor  
Erick Fernando Cabrera  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
MAGA

Estimado Doctor Cabrera:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Adjunto se servirá encontrar el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII", que el Departamento de Fruticultura y Agroindustria de la Dirección de Desarrollo Agrícola está ejecutando; para que sea trasladado a SEGEPLAN.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

ADN: La Inditade  
L.E. Arroyo, conmutador  
ASMQ/la

Ing. Alex Montenegro Quintana  
Jefe Depen. de Fruticultura y Agroindustria  
VITER - MAGA







## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Bases Reglas: Artículo 13.3 del Decreto Número 191-07 del Congreso de la República; Ley Orgánica del Poder Judicial; Decreto Número 17-0017, Artículo 23

### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2017
Fecha de envío:	13/03/2017
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Alán Sarai Montenegro Quintana
Correo Electrónico:	montenegroas@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Mario Méndez Montenegro
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

### III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEAC136
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
No. de Donación:	61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	545-2005
Fuente Cooperante:	Japón
Dirección Física del Proyecto:	La Alameda, Chimaltenango
Teléfono físico del Proyecto:	66406323, 78397453
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monga Blancos, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita atarjar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Modernizar la infraestructura de DEFRUTA para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país.
2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/6/2005
Fecha de inicio:	16/6/2005
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	16/6/2005
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2015
Fecha de finalización original:	31/12/2015
Fecha de finalización vigente:	31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro:

Código:	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Carácter de Enmienda
---------	-------------------	---------------------------------	----------------------

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reimbolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Consolidación
--------------------	-----------	-------------------------

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:**

Ley de contrataciones del Estado

**Registro de SICOR:**

1113001205080026

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Dólares
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
<b>Total:</b>		<b>5,939,140.00</b>		<b>5,939,140.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>5,939,140.00</b>		<b>5,939,140.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Dólares
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
<b>Total</b>		<b>5,939,140.00</b>		<b>5,939,140.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>5,939,140.00</b>		<b>5,939,140.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Area	Demonstración	Sexo	Rango de edad	Número de beneficiarios
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	215
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1318
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	225
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	Indígena	Femenino	16-49	330
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	20
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	210

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado ningún registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M/Desembolsado	Tipo de Cambio	Monto Total Recibido
12/5/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
<b>Total:</b>	<b>5,939,140.00</b>		<b>5,939,140.00</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/Modalidad del Programa/Proyecto	Monto solicitado (Presupuestado)	Monto comprometido en compromisos	Monto total por compromisos	Monto ejecutado	% de avance
COMPONENTE - 1: Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	94.35%
<b>Total:</b>	<b>5,939,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,939,140.00</b>	<b>5,603,490.35</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/Modalidad del Programa/Proyecto	Monto solicitado (Presupuestado)	Monto comprometido en compromisos	Monto total por compromisos	Monto ejecutado	% de avance
COMPONENTE - 1: Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**
**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NoN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NoN
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Desembolso	Cuántimetro 1	Cuántimetro 2	Cuántimetro 3
Financiero/Fuente Cooperante	276,229.85	44,500.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/Indicador/Resultado/Modalidad del Programa/Proyecto	Avance Físico comprometido	Avance Físico total
COMPONENTE - 1: Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0%	102.50%
<b>Total:</b>	<b>0.0%</b>	<b>102.50</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Entidad	Monto ejecutado en el territorio (por entidad)	Monto ejecutado Total
Departamento - Municipio		
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**
**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Indicador/Modalidad	Presupuestaria	Física
94.35 %	102.50 %	NoN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que interfieren el avance en la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
--	--

**Desembolsos**
**Ejecución Financiera**
**Ejecución presupuestaria**

pendiente de transferencia presupuestaria

aplicar la transferencia interna

**Ejecución física**



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-**  
**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 133 de la Constitución Política del Estado y la Ley de Cooperación Externa no Reembolsable, Ley N° 100 de 2005, Artículo 331

**INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME**

Periodo que reporta: Bimestre: 1  
 Año: 2017  
 Fecha de impresión: 13/03/2017

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI:	SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional ZKR Fase VIII
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General:	Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
No. de Donación:	61-0509-0026/JAP ZKR Fase VIII
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	16/5/2005
Fecha de inicio:	16/5/2005
Fecha de finalización vigente:	31/12/2016
Fuente Cooperante:	Japón

**RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto suscrito:	Q. 5.939.140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5.939.140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5.603.490.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5.603.490.35
% Avance Financiero:	94.35
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
 Elaborado por: Inga Leticia Monton Martinez  
 Coordinadora Area de Competitividad e Innovación Frutícola

  
 Ing. Alex Sarsel Montenegro Quintana  
 Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria  
 VIDER - MAGA



  
 Responsable Área Técnica Las Paglas  
 Área de Agroindustria

Mario Méndez Montenegro  
 Máxima autoridad de la Institución  
 Mario Méndez Montenegro  
 MINISTRO DE AGRICULTURA  
 GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN





MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: **484**

Exp. de Origen: **DCPF-318-2017**



Fecha de Ingreso: **17/03/2017**

Origen: **COORDINACIÓN FINANCIERA**

Asunto: **DCPF: ADJUNTA EL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AIFP É SIGEACI DE LA SEGEPLAN DE ENERO A FEBRERO.**

RESPONSABLE

TRAMITE

<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Lucía Cojulún	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Luis Villeda		
 13.57 17/03/17		F:	 Judith Sanchez Jefe del Departamento de Presupuesto
No. de Folio: <b>18</b>			

A tu. 17  
ter, 17  
18 MAR 2017