


**PRODENORTE**

000424



Ref. Oficio –PRODENORTE-AF-LC-ag-085-2018  
Guatemala, 09 de marzo de 2018

*14:54 hrs.*  
*641008*

**Ingeniera**

**Lucía Izquierdo**

**Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos**  
**-MAGA-**

**Estimada Ingeniera Izquierdo:**

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto siva encontrar el informe del Avance Físico Financiero de OPEP 1414P Y FIDA 770-GT correspondiente al mes de febrero 2018 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



*Lucía María*

**Lucía María Carranza Zelarya**  
Subdirectora Administrativa Financiera  
MAGA-PRODENORTE

c.c.archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB  
P.B.X.: 2413-7000 Extensión 7004



Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bacris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q2,308,196.90	Q2,308,196.90	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Café (Coffea arabica), de la Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil, del municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz".	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q1,150,000.00	Q1,150,000.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción maíz, de la Asociación de Productores Agrícolas y sus derivados del Ixcán-APADI, del Municipio del Ixcán, Quiché.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q4,934,714.81	Q4,934,714.81	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de plátano, de la Barrio Esquipulas, Asociación de Lanqueros Unidos para el Desarrollo Comunitario -ALUDEC San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q1,183,250.00	Q1,183,250.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chilo, Asociación Chab'ijik Chichab'om Chich, San Fernando Chinatal, Santa María Cahabón, Alta Verapaz.	Plan	1.000	1.000	0	0%	Q2,900,848.50	Q2,900,848.50	Q0.00	0%	Convenios firmados.
Total			2,982	2,982	0	0%	Q52,752,000.00	Q52,752,000.00	Q0.00	0%	

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Letrinas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Letrinas dotados/No. De Letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	

### BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance			
I. GESTIÓN MES ANTERIOR				No se refleja ejecución presupuestaria porque se realizó el reacomodamiento del presupuesto por lo que se reflejara a partir del mes de marzo avance Físico y financiero.			
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Variación % Físico	0%				
0%	0%	Variación % Financiera	0%				
IV.2 GESTIÓN AL MES							
Ejecución Física	Ejecución Financiera						
0%	0%						

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por:   
 Licda. María Lucela Carranza Zúñiga  
 Subdirectora Administrativa Financiera  
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por:   
 Lic. Gustavo H. Pereira G.  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por:   
 MV José Felipe Orellana Mejía  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural



## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018  
 Mes a Reportar: Febrero  
 Entidad: VIDER  
 Unidad Ejecutora: MAGA  
 Préstamo: FIDA 770-GT  
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores, Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar.	Eventos	500	500	0.0	0%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	Personas	100	100	0.0	0%	Q800,000.00	Q800,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	Personas	150	150	0.0	0%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	36	0.0	0%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	Oficinas	10	10	0.0	0%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación y fortalecimiento de COCODES	Organizaciones	100	100	0.0	0%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	Organizaciones	19	19	0.0	0%	Q475,000.00	Q475,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0.0	0%	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Arte Grafico y documento final
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	Viveros	5	5	0.0	0%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de Entrega.
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	570	0.0	0%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	27	27	0.0	0%	Q30,324,806.94	Q30,324,806.94	Q0.00	Q0.00	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no	Capacitaciones	28	28	0.0	0%	Q2,490,046.08	Q2,490,046.08	Q0.00	Q0.00	Acuerdos y convenios
	Formulación participativa de planes de negocios.	Planos	15	15	0.0	0%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	Q0.00	Informes de estudios de planes de negocios elaborados
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0.0	0%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	Q0.00	Acta de entrega de entrega de materiales
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	Eventos	4	4	0.0	0%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	Q0.00	Actas de entrega y planilla de entrega.
	Feria Agropecuarios y de Servicios Financieros	Eventos	2	2	0.0	0%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	Q0.00	Convenio firmados
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	convenios	9	9	0.0	0%	Q270,000.00	Q270,000.00	Q0.00	Q0.00	Informe de evento

Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	Eventos	10	10	0.0	0%	Q130,000.00	Q130,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.
	Sistema de seguimiento Integrado	Eventos	1	1	0.0	0%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.
	Sistematización de experiencias	Eventos	1	1	0.0	0%	Q120,000.00	Q120,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas, Informes de capacitación.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	0.3	0%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q127,741.90	Q0.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total			1,831	1,831	0	0.02%	Q46,032,257.80	Q46,032,257.80	Q127,741.90	Q0.00	

### III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)


Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III. 4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Capital Humano y Social	Formación de Formadores, Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. de organizaciones formadas/No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados	1.00			Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspallo, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados / No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
	Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con	No. de CADER con emprendimientos programados/ No. De CADER con emprendimientos	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 26 CADER's de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.33	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	Se han formado y registrado 10 CADER de Ahorro y Préstamo en el municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz, a la fecha se contabilizan 113 CAP con 2,284 personas ahorrando • Inicio de diagnósticos productivos con los CADER de Ahorro y Préstamo, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	1.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. De documentos realizados/ No de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	No de convenios realizados/ No. De convenios planificados	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	
	Sistema de seguimiento Integrado	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Sistematización de experiencias	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.02	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

#### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	Variación % Financiera	No se refleja ejecución presupuestaria porque se realizó el reacondicionamiento del presupuesto por lo que se reflejara a partir del mes de marzo avance sicio y financiero.	
0.00%	0%		0.02%		
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	Variación % Financiera		
0.02%			0%		

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año

Firma Elaborado por  
  
 Licda. María Luceth Carranza Zelaya  
 Subdirectora Administrativa Financiera  
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por  
  
 Lic. Gustavo A. Pereira G.  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado por Viceministro  
  
 MV José Felipe Orellana Mejía  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

