



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**  
MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



Invertir en la población rural


PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL  
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Guatemala, 12 de marzo del 2018

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO RURAL

000422

Oficio-DFO-2018-03-141




Ingeniera  
Melida Lucia Izquierdo del Cid  
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Su Despacho


Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de febrero de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Ing. Agr. Edyza Amado Espinoza Camero  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Desarrollo Rural  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente.



CC: Archivo



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos | DATOS GENERALES

2018  
FEBRERO  
11130012  
207  
FIDA 651-GT  
5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como dueña, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Recuento comparativo					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		EJECUCION FISICA	0%	EJECUCION FINANCIERA	0%
IV. 2 GESTIÓN AL MES					
		EJECUCION FISICA	63%	EJECUCION FINANCIERA	37%
		Variación % Física		Variación % Financiera	
		63%		37%	
		<p>El POA para el año 2018 (Plan de Cierre) fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 63%, la variación financiera refleja un avance del 37% con relación al mes anterior debido a que se realizan los pagos del personal contratado, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de terminos de referencia para su contratación para iniciar su ejecución, se esta gestinando desembolso del cooperante de liquidación del préstamo.</p> <p>IV.3 Alertivos</p> <p>Se deben acelerar procesos de elaboración de terminos de referencia y contrataciones de consultorias para poder llevar a cabo el proceso de cierre del Programa.</p>			
IV.2 Valoración Balance					

Ing. Agr. Edgar Acosta "Spartaco" Cameros  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Desarrollo Rural  
Regiones: Central, Nororiental y Surentales

~~Private-Label-For-~~

MV José Felipe Orellana  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

1

## DATOS GENERALES

Ejercicio:	2018
Mes a Reportar:	FEBRERO
Entidad:	11130012
Unidad Ejecutora:	207
Préstamo:	OFID 1182P
Código Presupuesto:	5204Q40012

I I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO													
Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				Medios de Verificación II.6		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución			
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Beneficio Humedo	1	1	0.75	81%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se lleva el 75% de avance físico (Equipo embarcado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2016 y se finalizó en el 2017		
		Equipamiento	1	0.75									
		Proceso Administrativo	7	7	7								
Componente 3: Servicios Rurales	Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasagustán, El Progreso	Metros Cuadrados	640	640	0	19%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Desembolso otorgado 2016 y 2017, evento adjudicó.		
		Proceso Administrativo	7	7	5								
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Equipamiento	1600	1600	0	0%	Q8,099,400.00	Q8,099,400.00	Q0.00	0%	Se solicitó No Objeción para ampliación del proyecto 2018		
		Proceso Administrativo	7	7	0								
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectareas	35	35	0	19%	Q0,036,346.00	Q6,036,346.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, evento publicadoen portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización seleccionó empresa para la rehabilitación de canales y solicita autorización de compra directa del equipamiento en revisión del programa.		
		Equipamiento	1	0									
		Proceso Administrativo	7	7	5								
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa	Hectareas	500	500	0	19%	Q3,234,986.00	Q3,234,986.00	Q0.00	0%	Desembolso programado para el año 2017 otorgado, se publicó evento en Guatecompras enero de 2018 se esperan ofertas		
		Proceso Administrativo	7	7	5								
TOTALES						28%	Q17,370,732.00	Q17,370,732.00	Q0.00	0%			


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


Avance del mes									
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		EJECUCIÓN FÍSICA	0%	Variación % Física	28%
		EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	Variación % Financiera	
IV.2 GESTIÓN AL MES					
		EJECUCIÓN FÍSICA	28%	0%	0%
IV.2 Valoración Balance					
El POA para el año 2018 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 28% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016 y 2017, la variación financiera refleja un avance del 0% con relación al mes anterior debido a que aun no se han realizado los desembolsos durante el mes a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en el proceso de elaboración de convenio administrativo para ampliación y partida presupuestaria 2018 para iniciar su ejecución, se esta gestionando desembolso del cooperante.					
IV.3 Alertivos					
Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de algunos de los proyectos se realizó el 100% durante los años 2014-2016					

\* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016 y 2017

  
 Director Ejecutivo  
 Programa Nacional de Desarrollo Rural  
 Regiones: Central, Noroccidente y Sureste

  
 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL  
 MV José Felipe Orellana Mejía  
 Firma Aprobado Por