

ARCHIVO 2

Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, incisos g)

Avance Físico-Financiero

Recursos Externos (Préstamos y donaciones)
AGOSTO DE 2019

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000



MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Administración Financiera

Presupuesto

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, incisos e) y f)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos - DCPF-	DCPF-P-164- 2019/pb del 14 de agosto de 2019	Ejecución física y financiera: <ul style="list-style-type: none">• Programa de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente• Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte -NORORIENTE-. Del mes de julio de 2019

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

RCF.107553

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION
RECIBIDO
21 AGO 2019
HORA: 10:22 POR: [Firma]

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
14 AGO 2019
Hora: 14:57 Firma: [Firma]

UDAF CENTRO - MAGA
Contabilidad ☐
Presupuesto ☒
Tesoreria ☐
Unidad de Apoyo ☐

COPIA


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION

DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
14 AGO 2019
HORA: 17:35 NOMBRE: [Firma]

UNIDAD FINANCIERA 064000-00011
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
21 AGO 2019
HORA: 9:20 FIRMA: [Firma]

Oficio DCPF-P-164-2019/pb
Guatemala, 14 de agosto de 2019

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 19

RECIBIDO
14 AGO 2019
HORA: 14:56

2019-66585

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **julio de 2019** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituido en préstamo con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
Licda. Francisca C. Barrera O.
Jefe de Fideicomisos
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



Guatemala, 13 de agosto de 2019
Oficio-DFO-2019-08-159

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su Despacho

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de julio de 2019.

Sin otro particular,

Atentamente,

Lic. Civil Edgardo Magistío Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



CC: Archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: JULIO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentrali, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, de remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre	Proceso Administrativo	0	0	0	40%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los procesos: a) Devolución de saldo de la cuenta si FIDA 651-GT 11298160050; b) Regularización de Auditoría Externa del periodo 2012 pago directo al préstamo; c) Regularización de gastos de Consu informe de Término del Programa en Junio de 2012 informe de Término del Programa en Junio

12069100000

III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	

IV - BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Recuento comparativo					
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		Variación % Fisica	IV.3 Alertivos	
0%	0%		40%		
IV.2 GESTIÓN AL MES					
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		Variación % Financiera		
40%	0%		0%		

Para el presente año se continua con el proceso de Cierre del Programa. Se inician gestiones para regularizar que afectaron el préstamo se busca Presupuesto de renglones de gasto afectados, solicitud de modifi presupuestaria para cubrir los renglones afectados.

Durante el mes de julio de 2019 se realizaron reuniones conjuntas con Dirección de Crédito Público del MINFIN, de estas reuniones se presentan los avances de las gestiones para completar el cierre del Programa.


Ing. Civil Eder Marín Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental
Firma Elaborado Por


MV José Felipe Orendain Freije
Firma Aprobado Por
Viceseministro de Desarrollo
Económico Rural


8

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

1 DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: JULIO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

1 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre	Proceso Administrativo	0	0	0	33%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a) Devolución de saldo de la cuenta secundaria OFID 1182P No. 11298150049; b) Regularización de gastos de comisiones bancarias de los desembolsos del período 2014 al 2018 que afectó el préstamo; c) Liquidación de Proyectos
			3	3	1						
TOTALES						33%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

9000001000000

IV. AVANCE DE LA GESTIÓN					
Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR					
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA				
0%	0%	Variación % Física	33%	Para el presente año se continua con el proceso de Cierre del Programa, se completa devolución de saldo de la cuenta secundaria OFID 1182P No. 00298160049. Se inician gestiones para regularizar gastos que afectaron el préstamo.	
		Variación % Financiera	0%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES					IV.3 Alertivos
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA				
33%	0%				
Durante el mes de julio de 2019 se realizaron reuniones conjuntas con Dirección de Crédito Público del MINFIN y FIDA, de estas reuniones se presentan los avances de las gestiones para completar el cierre del Programa. Se completa devolución de saldo de la cuenta secundaria. La cuenta secundaria se queda con saldo cero, se procede a solicitar el cierre de la cuenta.					


Ing. Civil Eder Alvarado Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones Central, Nororiental y Suroriental
Firma Elaborado Por


MV José Felipe Oréllana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural





PRODENORTE



Invertir en la población rural

0000001-800025



Oficio -PRODENORTE-AF-YM No. 380-2019

Guatemala, 13 de Agosto de 2019

Referencia No. 106944

Ingeniera:

Melida Lucia Izquierdo

Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

*16:23 hrs.
Efra 8.*

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos de la donación FIDA 770-GT correspondiente al mes de Julio de 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Ing. Edgar Francisco Mandoza Santamaria
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

Informe de Avance Físico Financiero y Desempeño de Ejecución

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Julio
Entidad: Vicer
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: PIDA 770-DT
Código Presupuestario: 405 008

Artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación entre retribuidos y no retribuidos (gratuitos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, genera o beneficiaria, deberán emitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para presentarse en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 340-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicaciones alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción / Acta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	Formación Técnica para Jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q. 5,000,000.00	Q5,000,000.00	Q0.00	0.00%	Unidad de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Matas curriculares.	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Personas	700	700	0.0	0.00%	Q. 710,000.00	Q710,000.00	Q0.00	0.00%	Unidad de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Matas curriculares.	
	Formación de formadores (Guías Juveniles)	Personas	300	300	0.0	0.00%	Q. 230,000.00	Q230,000.00	Q0.00	0.00%	Unidad de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Matas curriculares.	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	161.0	32.20%	Q. 710,000.00	Q710,000.00	Q20,000.00	42.89%	Unidad de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Matas curriculares.	
	Identificación y empoderamiento de Autorías para las Mujeres, Género e Inmigración	Personas	100	100	0.0	0.00%	Q. 545,100.00	Q545,100.00	Q0.00	0.00%	Unidad de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Matas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo	
Producción Sostenible y Gestión de Recursos Naturales	Proyecto de Fortalecimiento Organizacional, Administrativo y Financiero a Organizaciones Productivas	Organización	35	35	0.0	0.00%	Q. 720,000.00	Q720,000.00	Q0.00	0.00%	Unidad de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Matas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección, EASE II.	Unidad	5	5	0.0	0.00%	Q810,000.00	Q810,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	Unidad	4	4	0.0	0.00%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	Convenios	3	3	0.0	0.00%	Q4,629,568.00	Q4,629,568.00	Q0.00	0.00%	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 25 CACER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inicien proyectos de desarrollo empresarial.	Eventos	10	10	0.0	0.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q0.00	0.00%	Terminales de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y acompañamiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Autorías técnicas	204	204	70.0	34.31%	Q3,531,902.80	Q3,531,902.80	Q11,776.34	7.84%	Informes periódicos de las acciones realizadas por las extensionistas en el área de influencia.	
	Total		2,302	2,362	211	9.59%	Q14,862,970.80	Q14,862,970.80	Q11,776.34	1.42%		

Avance del mes					
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Nombre	II.3 Fórmula	II.4 Inicio 2016	II.5 Vigencia (año)	II.6 Efectuado
Formación Técnica para Jóvenes (INTECAP)	No. de personas capacitadas/No. de personas planificadas	100	1.00	1.00	0.00
Unidad de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Matas curriculares.					

IV.2. Valoración saluare

Se capacitaron a 141 mujeres sobre Metodología de Aporte Comunitario en los municipios de la Tinta, Tucuy, Socolu, Pucuro, Chishon, Raurun, Proy, Sacoleña de las cabañas de Alta Verapaz, y Purulia de Baja Verapaz.

IV.3. Validation studies

Se capacitará a 143 mujeres sobre Metodología de Aforo Comunitario en los municipios de la Tinta, Tucuru, Sancha, Pucallpa, Chibcho, Roraima, Puyo, Saraguro de las casadas.
Alba Veraza, y Pucallpa de las casadas.

IV. 3. Adjective


 MV José Felipe Orellana Mesa
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural

Ing. Edgar Francisco Méndez Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

Edwin Ronaldo Siam Cruz
Contador/Programa
MAGA-PRODENORTE

Folha Elaborado Por

2019

Julio

8301

LASSA

4147

1013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

minos e infraestrutura social

2

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Inicial 2016	III.5. Vigente (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	III.8. Notas Adicionales
-------------------------------------	---------------	----------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------------------	--------------------------

IV.2. Valoración Balance							
Firma de convenio para la financiar la cadena productiva del Cacao, "Fortalecimiento de las capacidades comerciales, productivas y empresariales de la cadena productiva del cacao (Theobroma cacao L.) De la Asociación de Desarrollo Integral Santa Rosa -ADISAR-".							

IV.2. Valoración Balance		Variación % Física	0%
		Variación % Financiera	22%

IV.2. Valoración Balance		Firma Aprobado Por	
		Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría	

IV.2. Valoración Balance		Firma Aprobado Por	
		Ing. José Felipe Orellana Mejía	

IV.2. Valoración Balance		Firma Aprobado Por	
		Viceministro de Desarrollo Económico Rural	



Firma Aprobado Por
Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

Firma Aprobado Por
Ing. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

IV.2. GESTION AL MES

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

IV.2. GESTION AL MES	IV.2. GESTION AL MES
----------------------	----------------------

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	DCPF-P-164-2019-PB	No. de Referencia:	107553
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	23/08/2019 12:08 p.m.	Folios:	11
Asunto:	TRASLADO DE COPIA DE OFICIO DEL INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL MES DE JULIO DE 2019 DE LOS PROGRAMAS.		

Trasladar A:

- ☐ Blanca Morayma Castaneda Vargas
- ☒ Hulda Priscila Castellanos
- ☐ Jaime Rabanales Fernandez
- ☐ Juan Esteban Ordonez Gonzalez
- ☐ Luis Leonel Villeda Hurtarte
- ☐ Maria Luisa Hernandez Giron
- ☐ Melvin Ivan Polanco Donado
- ☐ Selvin Arnoldo Merida
- ☐ Sergio Anibal Molina Rosales

Detalle de traslados:

Propósito:

- ☐ Archivar
- ☐ Asistir
- ☐ Atender lo solicitado
- ☐ Emita Opinión
- ☐ Informe sobre el particular
- ☐ No procede lo solicitado
- ☐ Otros: _____
- ☐ Para su estudio y dictamen
- ☐ Procédase como se solicita
- ☐ Responder
- ☐ Su conocimiento y Efectos

Observaciones:

F. _____

Firma y Sello



MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Administración Financiera

Presupuesto

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	DCPF-182- 2019/hv del 12 de septiembre de 2019	Informe de ejecución física- financiera de los proyectos del mes de agosto de 2019: <ul style="list-style-type: none">Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y SurorientePrograma de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte - PRODENORTE-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt



UDAF CENTRAL -MAGA-	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>



COPIA

0 1


2019-75520
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 20

Oficio DCPF-P-182-2019/hv
Guatemala, 12 de septiembre de 2019

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de agosto de 2019 de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Inga MELBA LOPEZ IZQUIERDO DEL CID
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA



cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2413 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



Guatemala, 12 de septiembre de 2019
Oficio-DFO-2019-09-184

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho



Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de agosto de 2019.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones Central, Nororiente y Suroriente



CC: Archivo

Ejercicio:	2019
Mes a Reportar:	AGOSTO
Entidad:	11330012
Unidad Ejecutora:	207
Préstamo:	OFID 1132P
Código Presupuesto:	5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

11 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO												
11.1 Componente al que se vincula	11.2 Descripción Meta	11.3 Unidad de Medida	11.4 Avance Físico al Mes				11.5 Avance Financiero al Mes				11.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre		0	0	0	33%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a) Devolución de saldo de la cuenta secundaria OFD 1382P No. 11298160049; b) Regularización de gastos de comisiones bancarias de los desembolsos del periodo 2014 al 2018 que afectó el préstamo; c) Liquidación de Proyectos	
		Proceso Administrativo	3	3	1							
TOTALES						33%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%		

[illegible]

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				<p>Para el presente año se continua con el proceso de Cierre del Programa, se completa devolución de saldo de la cuenta secundaria OFID 1182P No. 00298160049. Se inician gestiones para regularizar gastos que afectaron el préstamo se realizó solicitud de Transferencia de Presupuesto a los renglones de gasto afectados.</p>	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
0%		0%			
		Variación % Fisica		33%	
IV.2. GESTIÓN AL MES				IV.3. Alertivos	
		Variación % Financiera			
		0%			
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		<p>Durante el mes de Agosto de 2019 se realizaron reuniones conjuntas con Dirección de Crédito Público del MINFIN y FIDA, de estas reuniones se presentan los avances de las gestiones para completar el cierre del Programa. Se completa devolución de saldo de la cuenta secundaria. La cuenta secundaria se queda con saldo cero, se procede a solicitar el cierre de la cuenta.</p>	
33%		0%			


Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Región Central, Moravia y alrededores
Firma Elaborado Por


MV José Felipe Orellano Mejic
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural


Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deben remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre		0	0	0						Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a) Devolución de saldo de la cuenta secundaria FIDA 651-GT 11298160050; b) Regularización de gastos Auditoría Externa del periodo 2012 pago directo que año el préstamo; c) Regularización de gastos de Consultoría Informe de Término del Programa en Junio de 2018 por directo que afectó el préstamo; d) Entrega de Activos Ministerio por medio de Actas; e) Liquidación de Proyectos
					40%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%		
		Proceso Administrativo	5	5	2						
TOTALS						40%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Recuento comparativo			IV. BALANCE DE LA GESTIÓN						
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			IV.2 Valoración Balance						
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		Para el presente año se continua con el proceso de Cierre del Programa. Se inician gestiones para regularizar gasto que afectaron el prestamo se realizó solicitud de Transferencia de Presupuesto a los renglones de gasto afectados. Se envía solicitud de información a Tesorería Nacional sobre saldo que se encuentra en reserva de la cuenta secundaria FIDA 651-GT 11298160050.						
0%	0%	Variación % Física							40%
		Variación % Financiera							0%
IV.2 GESTIÓN AL MES			IV.3 Alertivos						
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		Durante el mes de Agosto de 2019 se realizarón reuniones conjuntas con Dirección de Crédito Público del MINFIN FIDA, de estas reuniones se presentan los avances de las gestiones para completar el cierre del Programa.						
40%	0%								


Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Agencias Central, Nororiental y Suroriental
Firma Elaborado Por


Firma Aprobado Por
MV José Felipe Orellana Mejic
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



84



Oficio -PRODENORTE-AF-YM No. 433-2019

Guatemala, 12 de Septiembre de 2019

Referencia No. 111348

Ingeniera:

Melida Lucia Izquierdo

Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos FIDA 770-GT correspondiente al mes de Agosto de 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Agosto
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Formación Técnica para Jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q. 5,000,000.00	Q5,000,000.00	Q0.00	0.00%
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Personas	700	700	72.0	10.29%	Q. 210,000.00	Q210,000.00	Q90,000.00	42.86%
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Personas	300	300	30.0	10.00%	Q. 290,000.00	Q290,000.00	Q90,000.00	31.03%
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q. 210,000.00	Q210,000.00	Q0.00	0.00%
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Personas	100	100	0.0	0.00%	Q. 543,100.00	Q543,100.00	Q0.00	0.00%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organización	36	36	4.0	11.11%	Q. 720,000.00	Q720,000.00	Q90,000.00	12.50%
	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección, FASE II.	Unidad	5	5	0.0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	Unidad	4	4	3.0	75.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q105,600.00	26.40%
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	3	3	0.0	0.00%	Q4,829,968.00	Q4,829,968.00	Q0.00	0.00%
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	Eventos	10	10	4.0	40.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q312,000.00	78.00%
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	70.0	34.31%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q121,776.34	7.94%
	Total		2,362	2,362	183	7.75%	Q14,965,970.80	Q14,965,970.80	Q809,376.34	5.41%


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Notas Adicionales
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vía (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
Capital Humano y Social	Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.10	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.10	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo /No de mujeres planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. De organizaciones /No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.11	Listado de organizaciones, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Puntulá, Chisec, Raxruhá y Semahá.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	No de Huertos Planificados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.75	Actas de entrega y planillas de usuarios	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales							

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.40	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	23.83	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	


IV. BALANCE DE LA GESTION					IV.2 Valoración Balance	
Recuento comparativo						
IV.1 GESTION MES ANTERIOR						
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA				
2.03%	1%	Variación % Fisica	5.72%			
		Variation % Financiera	-4%			
IV.2 GESTION AL MES					IV.3 Alertivos	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA				
7.75%	5%					
Se realizó capacitación en gestión de proyectos a COCODES a 103 personas de San Pedro Carcha y de Chisec. Se capacitó a 30 jóvenes de Cobán, y San Pedro Carcha, se capacitó a 30 personas en nutrición, hábitos y hogares saludables; se implementaron 15 puestos pedagógicos en 3 municipios (Tamahú, San Juan Chamelco y Chisec; también capacitó en de Creación y Gestión de Microempresas, en Técnicas de Promoción para la Microempresa en la producción de café, Servicios Técnicos para el fomento integral de los emprendimientos.						

Firma Elaborado Por
EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
Contador Programa
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por
Ing. Edgar Francisco Mandoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE


MV José Felipe Orejón
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

402



Oficio -PRODENORTE-AF-YM No. 432-2019

Guatemala, 12 de Septiembre de 2019

Referencia No. 111342

Ingeniera:

Melida Lucía Izquierdo

Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos OPEP 1414P correspondiente al mes de Agosto de 2019.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO

PRODENORTE

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

Ejercicio: 2019
Mes a Reportar: Agosto
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gob. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	Unidad	2,770	2,770	0	0%	01,523,300.00	01,523,300.00	00.00	0%	Unidad de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Materiales para Aljibes Familiares	Unidad	1,000	1,000	1000	100%	06,600,033.00	06,600,033.00	00.00	100%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	Dotación de Paneles Solares	Unidad	200	200	0	0%	0750,000.00	0750,000.00	00.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	1	1	1	100.00%	02,348,334.00	02,348,334.00	02,348,334.00	99.00%	Acuerdos y Convenios firmados.	
	"Servicio de mejoramiento del camino rural del cruce liquidambar a caserio cañero barahuebe, del Municipio de Puntilla, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de la entrada a paraiso, guichonazán y cruce madero sector, del Municipio de Puntilla, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de santa catalina chajonab, santo tomas chajonab y chiquil, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas sotol a chetena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de pases, seccionil, chajonab y santo tomas chajonab, del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"	Km	29,320	29,32	0	0%	011,528,217.20	011,528,217.00	00.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
Total			3,970	3,970	1001	25%	022,751,074.00	022,751,074.00	02,324,934.00	10%		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Notas Adicionales
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación		
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programados	1.0	1.0	0.00	Unidad de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.		
	Dotación de aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De Aljibes programados	1.0	1.0	1.00	Unidad de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.		
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programados	1.0	1.0	0.00	Unidad de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.		
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De Planes de negocios ejecutados/No. De Planes de negocios programados	1.0	1.0	0.99	Unidad de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.		
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.		

[Handwritten mark]

III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes			III.8 Notas Aclaratorias
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	
IV.2 Valoración Balance						
Para el próximo mes se adjudicará el Servicio de mejoramiento del camino rural que se tiene planificado.						
25%	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	0%			
		Variación % Financiera	22%			
IV.2 GESTIÓN AL MES						
25%	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	10%			

* Indicar cualquier variación a la programación al año.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
Contador Programa
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro

MV José Felipe Orrellana Mel
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	DCPF-P-182-2019/hv	No. de Referencia:	111819
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	18/09/2019 11:24 a.m.	Folios:	13
Asunto:	Se remite Informe de la ejecución física y financiera de los programas, correspondiente al mes de agosto 2019.		

Trasladar A:

- ☐ Blanca Morayma Castaneda Vargas
- ☒ Hulda Priscila Castellanos
- ☐ Jaime Rabanales Fernandez
- ☐ Juan Esteban Ordonez Gonzalez
- ☐ Luis Leonel Villeda Hurtarte
- ☐ Maria Luisa Hernandez Giron
- ☐ Melvin Ivan Polanco Donado
- ☐ Selvin Arnoldo Merida
- ☐ Sergio Anibal Molina Rosales

Detalle de traslados:

Propósito:

- ☐ Archivar
- ☐ Asistir
- ☐ Atender lo solicitado
- ☐ Emita Opinión
- ☐ Informe sobre el particular
- ☐ No procede lo solicitado
- ☐ Otros: _____
- ☐ Para su estudio y dictamen
- ☐ Procédase como se solicita
- ☐ Responder
- ☐ Su conocimiento y Efectos

Observaciones:

F. Selvin Arnoldo Merida G.
JEFE DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MAGA
Firma y Sello



MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Administración Financiera

Presupuesto

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	Oficio DCPF-P- 183-2019 de fecha 13 de septiembre de 2019	Resumen ejecutivo del informe de avance físico y financiero -IAFF- e "Informe Bimestral de Avance físico y financiero emitidos por "Sistema de Gestión, ejecución y análisis de cooperación - SIGEACI- del cuarto bimestre, julio-agosto de 2019.

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

RECIBIDO
13 SEP 2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

RECIBIDO
17 SEP 2019

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

HORA: 11:59 POR: [Firma]

111815

0022

COPIA	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Oficina de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Oficio DCPF-P-183-2019-hv

Guatemala, 12 de septiembre de 2019

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al cuarto bimestre -julio y agosto de 2019- de los siguientes proyectos:

1. Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prolongada 2015. ✓
2. Programa Atención a Afectados por Fenómeno Climático el Niño en el Corredor Seco de Guatemala. ✓
3. Programa Industrialización del bambú en Guatemala. ✓
4. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE ✓

Asimismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
Su Despacho

Ingeniera LUCIA IZQUIERDO DEL CID
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA


RECIBIDO
15 SEP 2019
12:31
Firma: [Firma]
Tel.: 1578
Adjunto CD.

Adjunto: lo indicado

- c.c. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
13 SEP 2019
HORA: 11:50 NOMBRE: [Firma]

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, 3er nivel. PBX: 2423 7000 Ext. 7230 / Correo proyectos@dcpf.maga.gob.gt



[Handwritten signature]
Hoy: 12:22 PM
Ejra 7

Oficio Ref. DAAN-2019-09-412

Guatemala 11 de septiembre de 2019

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Presente

Estimada Ingeniera:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

De manera atenta y en seguimiento a su Oficio Circular DCPF-002-2019/hv, referente al informe físico y financiero del **"Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prolongada 2015" y Atención a afectados por el fenómeno climático el niño en el corredor Seco de Guatemala 2015"**.

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la solicitud de entrega bimestral a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, me permito trasladarle los dos resúmenes ejecutivos e informes de avance físico y financiero -IAFF- correspondiente al cuarto bimestre del año 2019.

Sin más que agregar, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Handwritten signature]

VISA
DIRECTOR

Ing. Agr. Heber Cesario Arana Q.

DIRECTOR

CC. Lic. Mario Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Ing. Manfred Melgar Padilla, Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-
Lic. Carlos Chacón, Director de Monitoreo y Logística
Archivo

HAQ/II

3ra. Calle 6-33 zona 9



@MagaGuatemala



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
 Año: 2019
 Fecha de impresión: 03/09/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI65
 Nombre del Programa/Proyecto: Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
 Dependencia: Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Objetivo General: Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa
 No. de Donación: 61-602-31
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 3/11/2015
 Fecha de inicio: 31/12/2015
 Fecha de finalización vigente: 31/8/2016
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 3,812,925.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 3,812,925.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 3,812,925.00
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELADO POR

Elaborado por: Carlos Ernesto Chacón Lemus
 Director de Monitoreo y Logística

Ing. Heber Arana
 Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Estuardo Gutierrez
 Jefe de Departamento de Asistencia Alimentaria

Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
 Máxima autoridad de la Institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2019
Fecha de envío:	03/09/2019
Dependencia:	Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Heber Arana
Correo Electrónico:	arana.heber@yahoo.es

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
Correo Electrónico:	visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI65
Nombre del Programa/Proyecto:	Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
No. de Donación:	61-602-31
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto:	7ma. Avenida 12-90 zona 13. Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto:	24137412
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Reducir el riesgo a la Inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa
Objetivo(s) Específico(s):	Adquisición de raciones para 11,069 familias así: frijol 25 libras, harina de maíz nixtamalizada 30 libras y mezcla de harina de maíz y soya con azúcar, fortificada e instantanea 17.6 libras.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	3/11/2015
Fecha de inicio:	31/12/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	31/12/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/8/2016
Fecha de finalización original:	31/8/2016
Fecha de finalización vigente:	31/8/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No contamos con documentos que evidencien requisitos antes de recibir el desembolso	Pendiente de revisión

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.62585	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	11409

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	100.00%
Total	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2211 - JUTIAPA - COMAPA	0.00	1,681,016.62
2213 - JUTIAPA - CONGUACO	0.00	567,719.43
2214 - JUTIAPA - MOYUTA	0.00	732,227.13
2217 - JUTIAPA - QUESADA	0.00	831,938.94
Total	0.00	3,812,902.12

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos**Ejecución Financiera**

Cierre definitivo por parte de la Unidad Financiera y solicitar la Carta de Conformidad del Donante

Se solicitó a UDAF la gestión de cierre de la cuenta secundaria y a Dirección de Asistencia Alimentaria la presentación del informe final y solicitud de no objeción de Donante.

Ejecución presupuestaria**Ejecución física**

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-07 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 4
Año: 2019
Fecha de Impresión: 03/09/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015
No. de Donación: 0401-0029
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 13/1/2016
Fecha de inicio: 4/3/2016
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016
Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,919,172.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,919,172.50
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ SER FIRMADO Y CUBIERTO POR

Elaborado por: Carlos Ernesto Chacón Lemus
Director de Monitoreo y Logística

Ing. Heber Arana
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Estuardo Gutierrez
Jefe de Departamento de Asistencia Alimentaria

Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
Máxima autoridad de la Institución


INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)
I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2019
Fecha de envío:	03/09/2019
Dependencia:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Heber Arana
Correo Electrónico:	arana.heber@yahoo.es
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
Correo Electrónico:	visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto:	Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
No. de Donación:	0401-0029
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	94-2016
Fuente Cooperante:	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Dirección Física del Proyecto:	7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto:	24137412
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015
Objetivo(s) Específico(s):	las raciones se entregaran en : Atestatempa, El Adelanto, Jalpatagua, Jutiapa, Pasaco y Zapotitán. La racion consiste en: 30 libras de harina de maíz 30 libras de Frijol Negro 17.6 lbs de harina de maíz y soya

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	13/1/2016
Fecha de inicio:	4/3/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	4/3/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2016
Fecha de finalización original:	31/12/2016
Fecha de finalización vigente:	31/12/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

20404010029

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.67669	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	4220
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1056

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
4/3/2016	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:	250,000.00		1,919,172.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
---	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	100.00%
Total	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2201 - JUTIAPA - JUTIAPA	0.00	875,558.80
2207 - JUTIAPA - ATESCATEMPA	0.00	303,008.09
2209 - JUTIAPA - EL ADELANTO	0.00	146,229.60
2210 - JUTIAPA - ZAPOTITLAN	0.00	79,662.39
2212 - JUTIAPA - JALPATAGUA	0.00	431,413.68
2215 - JUTIAPA - PASACO	0.00	83,299.94
Total	0.00	1,919,172.50

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

Cierre definitivo de la Donación ejecutado al 100%

Se solicitó a UDAF la gestión de cierre de la cuenta secundaria y a Dirección de Asistencia Alimentaria la presentación del informe final y solicitud de no objeción de Donante.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

Bárcena, Villa Nueva, 03 de septiembre de 2019
Oficio DCA-PIB 258/09/2019

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-
Presente.

Estimada Ingeniera Izquierdo:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- generado por el Sistema de Gestión Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaria de Planificación y Programación -SEGEPLAN-, correspondiente al tercer bimestre comprendido del 01 de julio al 31 de agosto del año 2019 del **"Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala"** ejecutado por el Departamento de Cultivos Agroindustrializables.

De antemano agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,


Ing. Agr. Enrique Tobar Figueroa
JEFE DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES
VIDER-MAGA



Vo. Bo.


MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Adjunto: lo indicado.
C.C Archivo.

Km. 22 Carretera al Pacífico, edificio La Ceiba, Bárcenas, Villa Nueva
Tel: 6640-9394 Correo Electrónico: cultivosagro@maga.gob.gt

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



como: MAGA

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2019
Fecha de Impresión: 03/09/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
No. de Donación: 23.64
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/1/2014
Fecha de inicio: 13/2/2015
Fecha de finalización vigente: 18/3/2021
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 22,482,678.41
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 7,445,557.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 12,967,763.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 12,967,763.00
% Avance Financiero:	57.68
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Sindy Valenzuela
Asistente

Rolando Enrique Tobar Figueroa
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Miguel García
Técnico Agrícola

M.V. José Felipe Orellana Meléndez
Máxima autoridad de la Institución




INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2019
Fecha de envío:	03/09/2019
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Rolando Enrique Tobar Figueroa
Correo Electrónico:	acmetobar@hotmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M.V. José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto:	Industrialización del Bambú en Guatemala
No. de Donación:	23,64
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	253-2014
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto:	Km. 22 carretera al Pacifico, edificio la Ceiba, Bárcena, Villa Nueva.
Teléfono directo del Proyecto:	6640-9317
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
Objetivo(s) Específico(s):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevar las capacidades de producción industrial, artesanal y de diseño de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la industria del bambú. 2. Introducir una nueva variedad (<i>phyllostachys pubescens</i>) para aumentar la diversidad de productos de bambú. 3. Dar asesoría y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos de la industria del bambú 4. Desarrollar procesos de investigación que permitan recopilar información sobre el cultivo de bambú y establecer la situación de la demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del bambú 5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar proyectos que promuevan la industrialización del bambú en Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/1/2014
Fecha de inicio:	13/2/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	14/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	19/3/2019
Fecha de finalización original:	31/12/2018
Fecha de finalización vigente:	18/3/2021

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

sistema

1

11/3/2019

8/5/2019

CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2018 POR 18/3/2021 Y EJECUCIÓN: 31/12/2018 POR 19/3/2019

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:**Registro de SICOIN:**

11130012020561019

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
Total:		2,871,153.00		22,482,678.41
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
Total:		1,459,316.00		11,427,232.31
Monto que ejecutará la Institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
Total:		1,411,837.00		11,055,446.10
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aca	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	9507
Rural	Indígena	Masculino	16-49	9748

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	246,923.00	7.63000	1,884,022.49
9/11/2016	236,642.70	7.52367	1,780,421.58
6/2/2018	514,997.00	7.34201	3,781,113.12
Total:	998,562.70		7,445,557.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	12,967,763.00	57.68%
Total	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	12,967,763.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes		Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero		0.00	3,158,000.00	0.00	0.00
Febrero	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	0.00	0.00
Marzo	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	0.00	0.00
Abril	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	5,095.00	0.16
Mayo	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	0.00	0.00
Junio	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	302,135.00	9.57
Julio	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	262,163.36	8.30
Agosto	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	173,200.00	5.48
Total:		0.00		742,593.36	23.51%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	728,273.23	971,031.00	728,273.23

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
57.68 %	100.00 %	23.51 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos


Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

001337

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Oficio -PRODENORTE-AF-YM No. 431-2019

Guatemala, 11 de Septiembre de 2019

Referencia No. 111311

Ingeniera:

Melida Lucia Izquierdo

Dirección de cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Entrega del Informe del Cuarto Bimestre de Avance Físico y Financiero de la donación FIDA 1070-GT.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Ing. Edgar Francisco Mardocheo Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

16 Calle 15-49 Zona 13, Ciudad de Guatemala

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2019
Fecha de impresión: 10/09/2019

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto: PRODENORTE
Dependencia: MAGA
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.
No. de Donación: 1070-GT
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 13/12/2011
Fecha de inicio: 27/1/2012
Fecha de finalización vigente: 30/9/2019
Fuente Cooperante: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 6,396,680.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 7,011,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 809,600.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 719,600.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,529,200.00
% Avance Financiero:	23.91
% Avance Físico:	25.64

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
Especialista en Sistemas Informáticos
MAGA-PRODENORTE

Elaborado por: Luis Jacobo Rodas
Informática

Ing. Francisco Mendoza
Gerente/ Director/ Coordinador

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRODENORTE

ARG. FRANCISCO MORENO MUÑOZ
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PRODENORTE

Responsable Área Técnica: Francisco Moreno
Responsable de Seguimiento, monitoreo y evaluación

M.V. José Felipe Orellana Mejía
Máxima autoridad de la Institución



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2019
Fecha de envío:	10/09/2019
Dependencia:	MAGA
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Francisco Mendoza
Correo Electrónico:	prodenortegt@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M.V José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto:	PRODENORTE
No. de Donación:	1070-GT
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	29-2011
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Dirección Física del Proyecto:	1a. calle 13-04 zona 3 Cobán Alta Verapaz
Teléfono directo del Proyecto:	79510456
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.

Objetivo(s) Específico(s):

- Desarrollar las capacidades humanas y sociales, mediante la formación humana/técnica y el fortalecimiento a las municipalidades para la adquisición de capacidades de planificación y promoción del desarrollo local
- Incrementar la producción, ingresos y empleo de los usuarios por medio de prestación de servicios técnicos de apoyo a la producción y comercialización.
- Creación y consolidación de unidades productivas y de transformación a partir de la demanda de mercado, por medio de encadenamientos empresariales y alianzas público privadas que faciliten el agregado al valor, la comercialización, el acceso a mercados y los servicios financieros.
- Creación de condiciones y oportunidades para las mujeres y jóvenes indígenas rurales, para el desarrollo de actividades, económicas rentables y sostenibles, con un enfoque de mercado.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	13/12/2011
Fecha de inicio:	27/1/2012
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	27/1/2012
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/9/2018
Fecha de finalización original:	27/1/2018
Fecha de finalización vigente:	30/9/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
01	28/12/2017	28/12/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 27/1/2018 POR 30/3/2018 Y EJECUCIÓN: 27/7/2017 POR 30/3/2018
1	28/3/2018	10/9/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/3/2018 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/3/2018 POR 30/9/2018

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

111361207

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	381,818.00	7.69000	2,936,180.42
Total:		381,818.00		2,936,180.42
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		831,818.00		6,396,680.42

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.69000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Monto Total		450,000.00		3,460,500.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	7500
Rural	Indígena	Masculino	16-49	12500

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
-------	-------------------	----------------	----------------------------

10/8/2015	0.00	7.63900	0.00
12/11/2015	0.00	0.00000	0.00
9/5/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
2/9/2016	0.00	7.69000	0.00
2/9/2016	0.00	0.00000	0.00
2/11/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
1/3/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
7/9/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
18/10/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
7/3/2018	0.00	0.00000	0.00
4/5/2018	0.00	0.00000	0.00
10/9/2018	0.00	0.00000	0.00
9/1/2019	11,703.51	7.69000	90,000.00
11/3/2019	0.00	0.00000	0.00
6/5/2019	0.00	0.00000	0.00
12/7/2019	0.00	0.00000	0.00
Total:	911,703.51		7,011,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	809,600.00	23.40%
Total	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	809,600.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	719,600.00	24.51%
Total	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	719,600.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00
Febrero	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
Marzo	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
Abril	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
Mayo	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
Junio	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	1,170,000.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - acceso a mercados	9.95 %	25.64 %
Total:	9.95	25.64

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
1420 - QUICHE - IXCAN	0.00	0.00

1502 - BAJA VERAPAZ - SAN MIGUEL CHICAJ	24,505.76	75,991.91
1503 - BAJA VERAPAZ - RABINAL	58,698.49	58,698.49
1504 - BAJA VERAPAZ - CUBULCO	6,488.02	26,488.02
1508 - BAJA VERAPAZ - PURULHA	0.00	51,676.32
1601 - ALTA VERAPAZ - COBAN	24,505.76	72,592.66
1605 - ALTA VERAPAZ - TAMAHU	18,221.27	31,861.07
1606 - ALTA VERAPAZ - TUCURU	3,244.00	93,244.00
1607 - ALTA VERAPAZ - PANZOS	3,244.00	3,244.00
1608 - ALTA VERAPAZ - SENAHU	0.00	0.00
1609 - ALTA VERAPAZ - SAN PEDRO CARCHA	0.00	0.00
1610 - ALTA VERAPAZ - SAN JUAN CHAMELCO	15,474.36	74,739.65
1611 - ALTA VERAPAZ - LANQUIN	3,244.00	41,291.86
1612 - ALTA VERAPAZ - CAHABON	45,336.00	172,367.49
1613 - ALTA VERAPAZ - CHISEC	82,650.34	116,390.89
1614 - ALTA VERAPAZ - CHAHAL	0.00	0.00
1615 - ALTA VERAPAZ - FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00
1616 - ALTA VERAPAZ - SANTA CATALINA LA TINTA	3,244.00	3,244.00
1617 - ALTA VERAPAZ - RAXRUHA	3,244.00	3,244.00
Total	292,100.00	825,074.36

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
23.91 %	25.64 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ninguno	Ninguna
Ejecución Financiera	
Ninguno	Ninguna
Ejecución presupuestaria	
Ninguno	Ninguna
Ejecución física	
Ninguno	Ninguna

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	DCPF-P-183-2019/hv	No. de Referencia:	111815
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	18/09/2019 11:15 a.m.	Folios:	22
Asunto:	Se remite Informe de proyectos, correspondientes al 4to. Bimestre de 2019.		

<p>Trasladar A:</p> <p><input type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos</p> <p><input type="checkbox"/> Jaime Rabanales Fernandez</p> <p><input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordonez Gonzalez</p> <p><input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtarte</p> <p><input type="checkbox"/> Maria Luisa Hernandez Giron</p> <p><input type="checkbox"/> Melvin Ivan Polanco Donado</p> <p><input type="checkbox"/> Selvin Arnoldo Merida</p> <p><input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales</p> <p>Detalle de traslados:</p>	<p>Propósito:</p> <p><input type="checkbox"/> Archivar</p> <p><input type="checkbox"/> Asistir</p> <p><input type="checkbox"/> Atender lo solicitado</p> <p><input type="checkbox"/> Emita Opinión</p> <p><input type="checkbox"/> Informe sobre el particular</p> <p><input type="checkbox"/> No procede lo solicitado</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen</p> <p><input type="checkbox"/> Procédase como se solicita</p> <p><input type="checkbox"/> Responder</p> <p><input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos</p>
---	--

Observaciones:	<p>F. <u>Selvin Arnoldo Merida y</u></p> <p>JEFE DE PRESUPUESTO</p> <p>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</p> <p>MAGA</p> <p>Firma y Sello</p>
----------------	---