


## ARCHIVO 2

Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)  
-Avance Financiero de ejecución con recursos de  
reembolsables y no reembolsables-  
**DICIEMBRE DE 2017**

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO  
Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos	DCPF-1549-2017 del 13 de diciembre de 2017	Informe de ejecución física-financiera del mes de noviembre de 2017 del Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	Noviembre de 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**GUATEMALA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Ref. 28487

UDAF CENTRAL  
- MAGA -

Contabilidad ☐

Presupuesto ☒

Tesorería ☐

Unidad de Apoyo ☐

2017-99702 Guatemala, 13 de diciembre de 2017  
DCPF-1549-2017

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,  
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Licenciada  
Rosa María Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

RECEPCIÓN  
18 DIC 2017  
15-25

SEGEPLAN  
RECEPCIÓN  
18 DIC 2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
UNIDAD FINANCIERA  
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
19 DIC 2017

Apreciable Licenciada Ortega:

En primer lugar, tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **noviembre de 2017** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
RECEPCIÓN  
18 DIC 2017  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
HORA: 10:00 POR: Lina

Ing. Lourdes del Rosario Castro Pérez  
Directora a.i. Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

C.L.C.

cc: Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX  
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. Marvin Alonzo, Administrador Financiero a.i., MAGA  
Archivo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
RECEPCIÓN  
18 DIC 2017  
MANUEL ZÚÑIGA  
Firma: 14:30

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-0000, Extensión 7295  
@MagaGuatemala  
maga.gt  
www.maga.gob.gt





001651



Invertir en la población rural



Guatemala, 15 de diciembre del 2017  
Oficio Ref. Prodenorte-AF-353-2017

Ingeniera  
Lucía Izquierdo  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
MAGA

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por el Préstamo No. 770-GT y Donación No. 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Préstamo No. 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto a la presente me permito remitir el informe de Avance físico, financiero y desempeño de préstamo del Programa de Desarrollo Rural sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE- correspondiente al mes de noviembre 2017.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,

Atentamente,

  
Lucía María Escobar Carranza Zelaya  
Subdirectora Administrativa Financiera  
MAGA-PRODENORTE



Adjunto: Lo indicado  
C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7004

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017  
Mes a Reportar: NOVIEMBRE  
Entidad: VIDER  
Unidad Ejecutora: MAGA  
Préstamo: OPEP 1414P  
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado	
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes	aljibes	788	788	788	100%	Q3,851,945.00	Q3,851,945.00	Q3,505,823.00	91%	Estado de beneficiarios, libros construidos, fotografías, listas de recepción
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Purahub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bibitun, Jimaha, Camal, Sacate y Yalicata	Km	15,322	15,322	12	78%	Q2,125,000.00	Q2,125,000.00	Q1,275,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Rona Tun, La Sulfana, Sacoyou, Semuy, Patate Ichoyay y Las Lagunas del Paisan I.	Km	19,204	19,204	13	78%	Q2,920,000.00	Q2,920,000.00	Q1,752,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo - Otusa-Sello: Sacaballoche	Km	8,551	8,551	8,551	100%	Q1,850,000.00	Q1,850,000.00	Q1,814,936.00	98%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo - Saxoc	Km	2,568	2,568	2,568	100%	Q425,000.00	Q425,000.00	Q388,296.00	92%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión
Total			43	43	37,813	83%	Q11,171,949.00	Q11,171,949.00	Q8,736,055.00	78%	

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2015	Avance del mes		III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adaratorias
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado		
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	1.00	Justado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Se esta supervisando al construcción de los aljibes para la colocación de los aljibes la cual se es de un 60% de avance
	Tramita carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.79	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	De los 45.41 Km programados, a la fecha se llevan 37,819. Km. terminando, haciendo un total de % de avance total de los proyectos carreteros.

IV.1 VALORACIÓN DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance:	
GESTIÓN MES ANTERIOR	EJECUCIÓN FINANCIERA	Debido a los factores climáticos el avance ha sido reducido, debido a que el material está saturado de humedad esta situación que el balasto no pueda ser colocado y compactado, hasta que recupere su humedad óptima para así poder alcanzar el grado de compactación.	
	EJECUCIÓN FÍSICA		
83%	78%	Variación % Física	0.44%
		Variación % Financiera	0%
IV.3 GESTIÓN AL MES			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
	83%	78%	

\* Indicar cualquier variación de la meta en el año.

Firma: *[Firma]*  
Lio. Gustavo A. Pereyra G.  
DIRECTOR EJECUTIVO  
MAGA-PRODENORTE

Firma Autorizado Por: *[Firma]*  
Lio. Gustavo A. Pereyra G.  
DIRECTOR EJECUTIVO  
MAGA-PRODENORTE



Firma Autorizado Por: *[Firma]*  
M. José Felipe Orellana  
Vice-Ministro de Desarrollo Económico Rural





III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicio 2016	III.5 Vigente (año)	III.6 Estado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adicionales
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas.	No. de Planes de negocios programados/No. de Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.82	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.	Se elaboraron los planes de negocio para AMUOC, ASOCIACION USTA, FARMOSA, UCTHA, CIA SAN ANTONIO LOS MIRAS, ASACAR, ETC.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.90	Convenios firmados.	Convenios firmados con: Asociación comunitaria para el desarrollo Eben Esar, Puntulhu, Q.1111,700.00; Asociación de Mujeres Jóvenes por el trabajo LEON, MIT PANIMOX Q. 118,600.00.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	0.50	1.00	Arte gráfico y documento impreso	Se han recibido los Grupos de Ahorro e Inversión Comunitarios siguientes: Eben Esar, Eben Esar, 25 grupos de ahorro en áreas con PMA, 14 en áreas con OMI Mujeres de la Municipalidad de San Antonio Peten, Santa Catalina La Florida, Puntulhu y Puntulhu, 11 en el Municipio de Rucnán en coordinación con USTA, 05 en Caiman, 05 en Santa María Quichón, 2 en Puntulhu y 05 de las Juntas Comunitarias, Alto Verónica, 01 en la Aldea Regla y 05 de las Aldeas, 01 de las Aldeas y 01 de las Aldeas, Alto Verónica.
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de Línea Base PRODENORTE	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	1.00	Terminos de referencia, Informes de avance y final.	En trámite de primer borrador.
	Actualización de Línea Base RUMS	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.50	Terminos de referencia, Informes de avance y final.	En trámite de primer borrador.
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MEK's	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, Informes de capacitación.	Se realizó el evento de capacitación de actualización de información a personal de PRODENORTE, PMA, OMI MUJERES Y USTHA.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.90	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Se realizó la asistencia técnica y asesoramiento a los grupos de ahorro e inversión en las Aldeas y en las Aldeas.

IV.2 Valoración Balance

Cierre del primer módulo de 27 cursos de 33 que consta la formación ocupacional en los 19 municipios con 25 personas por grupo en total 850 personas entre mujeres y jóvenes. Convenios firmados con: Asociación comunitaria para el desarrollo Eben Esar, Puntulhu, Q.1111,700.00; Asociación de Mujeres Jóvenes por el trabajo LEON, MIT PANIMOX Q. 338,600.00

IV.3 Alertas	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR	
EJECUCIÓN FÍSICA	38.08%
EJECUCIÓN FINANCIERA	38.62%
Variación % Física	36.23%
Variación % Financiera	10.22%
IV.2 GESTIÓN AL MES	
EJECUCIÓN FÍSICA	34.31%
EJECUCIÓN FINANCIERA	48.94%

\* Indicar cualquier variación a la meta por el año.

Firma Autorizada Por

**Licda. María Luceth Carranza Zelaya**  
Subdirectora Administrativa Financiera  
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

**Licda. Gustavo A. Rivas**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
MAGA-PRODENORTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA RURAL

**MAJOS**  
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO  
Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos	DCPF-1548-2017 del 13 de diciembre de 2017	Informe de ejecución física y financiera	Mes de noviembre de 2017

\*Incluye varios proyectos

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,  
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Licenciada  
Rosa Maria Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **noviembre de 2017** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural. Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]

Ing. Lourdes del Rosario Castro Pérez  
Directora a.i. Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX  
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. Marvin Alonzo, Administrador Financiero a.i., MAGA  
Archivo

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 24

MagaGuatemala

maga.gt

www.maga.gob.gt




C.L.C.

Guatemala, 06 de noviembre del 2017

Oficio-DFO-2017-11-1120

001601



Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su Despacho

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de noviembre de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Ing. Agr. Marlon Salvador Sobvio Barrientos  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691

Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa, Tel 7922-3078

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017  
Mes a Reportar: NOVIEMBRE  
Entidad: 11130012  
Unidad Ejecutora: 207  
Préstamo: FIDA 651-GT  
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinulá, Jalapa	Hectáreas	122.5	122.5	122.5	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 89%, al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, la ejecución financiera se inicio durante el año 2016, se efectuó desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Cultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas	1300	675	675	100%	Q3.999.000.00	Q1.999.500.00	Q1.999.500.00	100%	Proyecto en ejecución física en un 100% (48% al año 2016 y 52% durante el año 2017), al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, se realizó la entrega de 1.135.000 plantas de café para el establecimiento de 324 manzanas, se realizó la compra directa de insumos para establecimiento de la planta
		Proceso Administrativo	7	4	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental.	Colmenas	640	640	640	100%	Q907.490.00	Q151.000.00	Q151.000.00	100%	Convenio Firmado Proyecto en ejecución física al 100%, se recibió el equipo apícola y las colmenas, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Mila, Jutiapa	Salas de ordeño	50	50	32	73%	Q1.701.650.00	Q850.825.00	Q850.825.00	100%	Proyecto en ejecución física al 64%. Se firmo el contrato con la empresa que elaborará las salas de ordeño, se inicio la construcción durante el mes de junio, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	7						





Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 30 hectareas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa	Hectareas	30	30	25%	Q1,450,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	El Fida emitió NO OBJECCIÓN para contratación de consultorias para estudios de viabilidad del proyecto, le 08/09/2017 se reciben ofertas para contratación de consultores
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de beneficio humedo, para el proceso de beneficiado de café de calidad y certificado, Mataquescuintla, Jalapa.	Proceso Administrativo	7	7	81%	Q2,016,000.00	Q1,008,000.00	Q1,008,000.00	100%	Se lleva el 75% de avance físico, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inicio durante el año 2015
		Equipo	2	2						
		Proceso Administrativo	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Equipo (ordeñadoras y picadoras)	91	91	75%	Q3,705,940.00	Q1,852,970.00	Q1,852,970.00	100%	Se lleva el 75% de avance físico, se entregaron las Picadoras, Ordeñadoras y el sorgo al FIDA emitió la No Objeción para la contratación de una empresa para la construcción de las salas de ordeño, al proceso administrativo se le asigna el 25%, la ejecución financiera del proyecto se inicio durante el año 2015
		Hectareas	453	453						
		salas de ordeño	30	30						
		Proceso Administrativo	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Metros Cuadrados	863	863	22%	Q3,017,916.22	Q2,135,341.22	Q2,135,341.22	100%	Convenio Firmado, se publico evento en portal de GUATECOMPRAS. El FIDA emitió No Objeción para publicar evento nuevamente en portal de GUATECOMPRAS, se efectuo primer desembolso del año 2017, se solicito a la organización la devolución de los recursos asignados para la ejecución del proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7						
		Insunios	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Canton Valencia, Jutiapa, Jutiapa.	Estufas	195	195	98%	Q1,994,846.00	Q1,994,846.00	Q1,994,846.00	100%	Convenio Firmado, se recibieron los insumos adquiridos, el FIDA emitió No Objeción para la contratación de empresa para la remodelación del piso de viviendas, se contrataron los capacitadores.
		Capacitación	1	1						
		Proceso Administrativo	7	7						



Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Capacitación	1	1	0.66	75%	Q42,000.00	Q42,000.00	Q42,000.00	100%	Convenio Firmado, se contrato la asistencia técnica, se realizo el primer desembolso programado para el año 2017,
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Equipamiento	1	1	0	15%	Q496,555.00	Q496,555.00	Q496,555.00	100%	Convenio Firmado, se realizo el desembolso programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para la publicación el el portal de Guatecompras para construcción de senderos.
		Metros Cuadrados	182	182	0						
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Metros Cuadrados	1,000	1,000	1,000	100%	Q406,500.00	Q406,500.00	Q406,500.00	100%	Adenda Firmada, se realizo el desembolso programado para el año 2017, el FIDA emitió NO OBJECCIÓN para la contratación de empresa para la remodelación de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa	Equipamiento	1	1	0	25%	Q300,520.00	Q300,520.00	Q300,520.00	100%	Adenda Firmada, se realizo el desembolso programado para el año 2017, el FIDA emitió NO OBJECCIÓN para realizar procedimiento de compra directa
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Metros Cuadrados	500	500	0	25%	Q408,000.00	Q408,000.00	Q408,000.00	100%	Adenda Firmada, se realizo el desembolso programado para el año 2017, la organización selecciono empresa para remodelación de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación, Equipamiento y Enerigrización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Hunté, Zacapa.	Hectareas	740	740	666						
		Equipamiento	1	1	0.2	66%	Q6,370,639.00	Q6,370,639.00	Q3,370,639.00	53%	Convenio Firmado, se lleva el 50% de avance físico, se realizo el primer desembolso programado para el año 2017, el FIDA emitió no objeción para reparación de canales y compra directa para equipo de bombeo
		Proceso Administrativo	7	7	7						

  
**MV José Felipe Orrellana Mejía**  
 Viceministro de Desarrollo  
 Económico Rural

Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riesgo de Atescatempa, Jutiapa	Hectáreas	35	35	0	19%	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	100%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización seleccionó empresa para la rehabilitación de canales y solicita autorización de compra directa del equipamiento en revisión del programa.
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 1: Ordenamiento Territorial	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Capacitación	1	1	0.5	63%	Q76,000.00	Q76,000.00	Q76,000.00	100%	Desembolso otorgado, la organización iniciara los tramites para la ejecución física del proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias socias de Agrícola Femenina La esperanza a través de dotación de equipo para panadería, piso mínimo e implementación de acciones reductoras de la carga de trabajo doméstico de la parte alta de Jalapa.	Metros Cuadrados	4560	4560	3100	56%	Q2,064,120.00	Q2,064,120.00	Q1,032,060.00	50%	Primer desembolso otorgado, la organización selecciono empresa para la remodelacion de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa	Estufas	25	25	25	100%	Q277,375.00	Q277,375.00	Q277,375.00	100%	Desembolso otorgado, se realizaron las compras programadas en el proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo productivo a la Etnia Xinka mediante el establecimiento de 108.5 Hectareas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Hectáreas	108.5	108.5	108.5	100%	Q2,508,385.00	Q2,508,385.00	Q1,416,835.00	56%	Primer desembolso otorgado, la organización esta evaluando las ofertas recibidas para la adquisición de las plantas
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos	Estufas	59	59	0	25%	Q353,748.00	Q353,748.00	Q353,748.00	100%	Primer desembolso otorgado, la organización iniciara los tramites para la ejecución física del proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Personas	3200	3200	800	41%	Q2,541,600.00	Q2,541,600.00	Q2,541,600.00	100%	Primer desembolso otorgado, evento publicado en portal de Guatecompras la recepción de ofertas es el 13/11/2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
TOTALES							Q37,656,457.22	Q28,856,097.22	Q23,732,487.22	85%	

  
 MV José Felipe Ortiz Mejía  
 Viceministro de Desarrollo



### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	10	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

### IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 18% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016, la variación financiera refleja un avance del 18% con relación al mes anterior debido a los desembolsos realizados durante el mes a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución, se esta gestinando desembolso del cooperante.
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
45%	67%	Variación % Física	
		18%	
IV. 2 GESTIÓN AL MES			IV. 3 Alertivos
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de algunos proyectos se realizo el 100% durante los años 2014-2016
63%	85%	Variación % Financiera	
		18%	

\* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016

  
 Sr. Director Administrativo Financiero  
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
 (regiones: Central, Noroccidente y Suroriental)

  
 Ing. José Felipe Orellana  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

  
 Ing. Agr. Nelson Salvador Sobrio Barrientos  
 Director Ejecutivo  
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
 Regiones: Central, Noroccidente y Suroriental

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017  
Mes a Reportar: NOVIEMBRE  
Entidad: 11130012  
Unidad Ejecutora: 207  
Préstamo: OFID 1182P  
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Unidades	24	14	14	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se lleva el 100% de avance en la ejecución física del proyecto, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.
		Proceso Administrativo	7	2	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Area Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Mataquesuintla, Jalapa	Hectáreas	42	6	6	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100% de avance, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.
		Proceso Administrativo	7	5	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.	Casas Malla	3	3	3	100%	Q325,000.00	Q325,000.00	Q325,000.00	100%	Se lleva el 100% de avance físico, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25% la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Beneficio Humedo	1	1	0.5	63%	Q1,944,682.06	Q1,944,682.06	Q1,944,682.06	100%	Se lleva el 50% de avance físico (Equipo embarcado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2016
		Equipamiento	1	1	0.5						
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Instalación de Aplarios para Productores de Miel en Santa Rosa	Cajas	300	300	300	100%	Q193,445.00	Q193,445.00	Q193,445.00	100%	Se lleva el 100% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25%, Adenda de ampliación de monto del convenio firmada, se efectuó el desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						



Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	6996	6996	0	19%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q1,690,176.00	68%	Convenio Firmado, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, evento publicado en portal de Guatecompras la recepción de ofertas es el 27/11/2017
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa	Equipamiento	1	1	0	19%	Q858,650.00	Q858,650.00	Q858,650.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, evento publicado en portal de Guatecompras la recepción de ofertas es el 09/11/2017
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Insumos/hectares	28	28	28	100%	Q134,772.70	Q134,772.70	Q134,772.70	100%	Se lleva el 100% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25%, Adenda de ampliación de monto del convenio firmada, efectuó el desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Insumos/hectares	35	35	35	100%	Q209,715.85	Q209,715.85	Q209,715.85	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, el FIDA emitió No Objeción para procedimiento de compra directa
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Alda El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Hectareas	227.5	227.5	227.5	100%	Q1,615,881.11	Q1,615,881.11	Q1,615,881.11	100%	Proyecto en ejecución física en un 100%, al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, La ejecución financiera se inició durante el año 2016, se efectuó desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Equipamiento	1	1	1	100%	Q181,400.00	Q181,400.00	Q181,400.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, la organización realizó la compra directa de equipo (plás, litros y estufas)
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectareas	35	35	0	19%	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización seleccionó empresa para la rehabilitación de canales y solicita autorización de compra directa del equipamiento en revisión del programa.
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	5						

MV José Felipe Orellana Mejías  
Vice Ministro de Desarrollo  
Económico Rural





Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque	Hectareas	200	200	0	19%	Q8,830,587.00	Q8,830,587.00	Q4,415,293.50	50%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización solicita que se autorice publicar evento nuevamente en portal de guatecompras.
Componente 3: Servicios Rurales	Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acaguastán, El Progreso	Metros Cuadrados	640	640	0	19%	Q286,230.00	Q286,230.00	Q286,230.00	100%	Desembolso otorgado, evento publicado en portal de Guatecompras la recepción de ofertas es el 8/11/2017
Componente 3: Servicios Rurales	Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Estufas	88	88	88	100%	Q118,800.00	Q118,800.00	Q118,800.00	100%	Desembolso otorgado, se adquirieron las estufas por procedimiento de compra directa
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Manzanas de Maiz	50	50	0	15%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	100%	Primer desembolso otorgado, evento publicado en portal de Guatecompras la recepción de ofertas es el 13/11/2017
TOTALES						67%	Q21,717,336.72	Q21,717,336.72	Q13,474,046.22	76%	

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

		Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	


  
**MV José Felipe Orellana Mejía**  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		<p>El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 6% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016, la variación financiera refleja un avance del 3% con relación al mes anterior debido a los desembolsos realizados durante el mes a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución, se está gestinando desembolso del cooperante.</p>		
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA			
61%	73%			
		Variación % Física	6%	
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	3%	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	<p>Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de los proyectos se realizó el 100% durante los años 2014-2016</p>		
67%	76%			

• se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016

  
Firma Elaborado por

Pic. Eusebio García Mansilla  
Subdirector Administrativo Financiero  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

  
Firma Aprobado Por

Ing. Agr. Marlon Salvador Sobrio Barrientos  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

  
MV José Felipe Orellana Mejía  
Viceministro de Desarrollo Económico Rural