



PRODENORTE

000207

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

71:04h3.

64m 2.

Ingeniera

Lucía Izquierdo

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

-MAGA-

Ref. Oficio —PRODENORTE-AF-LC-ag-036-2018
Guatemala, 12 de febrero de 2018

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe del Avance Físico Financiero de OPEP 1414P Y FIDA 770-GT correspondiente al mes de enero 2018 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-.

Sin otro particular,

Atentamente,



Lucía

Lucía María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

c.e. archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio:	2018	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figure como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante las primeras diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Mes a Reportar:	ENERO	
Entidad:	VIDER	
Unidad Ejecutora:	MAGA	
Préstamo:	FIDA 770-GT	
Código Presupuesto:	405 008	

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores, Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar	Eventos	500	500	0.0	0%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres	Personas	100	100	0.0	0%	Q800,000.00	Q800,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	Personas	150	150	0.0	0%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	36	0.0	0%	Q1,080,000.00	Q1,080,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer (DMM)	Oficinas	10	10	0.0	0%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Formación y fortalecimiento de COCODES	Organizaciones	100	100	0.0	0%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	Organizaciones	19	19	0.0	0%	Q475,000.00	Q475,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0.0	0%	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Arte Grafico y documento final
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahu.	Viveros	5	5	0.0	0%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de Entrega.
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspaso, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	370	0.0	0%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
	Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con orientación	CADER	20	20	0.0	0%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas en los CADER de ahorro y préstamo.	convenios	27	27	0.0	0%	Q50,093,156.74	Q50,093,156.74	Q0.00	Q0.00	Acuerdos y convenios
	Formulación participativa de planes de negocios	Planes	15	15	0.0	0%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	Q0.00	informes de estudios de planes de negocios elaborados
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0.0	0%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	Q0.00	Acta de entrega de entrega de materiales
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	Eventos	4	4	0.0	0%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	Q0.00	Actas de entrega y planilla de entrega.

	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	Eventos	2	2	0.0	0%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	Q0.00	Convenio firmados
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	convenios	9	9	0.0	0%	Q270,000.00	Q270,000.00	Q0.00	Q0.00	Informe de evento
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	Eventos	10	10	0.0	0%	Q130,000.00	Q130,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.
	Sistema de seguimiento integrado	Eventos	1	1	0.0	0%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q0.00	Q0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.
	Sistematización de experiencias	Eventos	1	1	0.0	0%	Q120,000.00	Q120,000.00	Q0.00	Q0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	0.0	0%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total			1,823	1,823	0	0.00%	Q62,973,156.74	Q62,973,156.74	Q0.00	Q0.00	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes				III.6. Notas aclaratorias
			III.4. Inicial 2016	III.5. Vigente (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores: Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres:	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. de organizaciones formadas/No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer, (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados	1.00			Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Inicial 2016	III.5. Vigente (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	III.8. Notas aclaratorias
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhán, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados / No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	
	Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con	No de CADER con emprendimientos programados/ No. De CADER con emprendimientos	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Inicial 2016	III.5. Vigente (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de Verificación	III.8. Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales: Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas en los CADER de ahorro y préstamo.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Formulación participativa de planes de negocios.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	1.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura Financiera	No. De documentos realizados/ No de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	No de convenios realizados/ No. De convenios planificados	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	
	Sistema de seguimiento Integrado	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Sistematización de experiencias	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				<p>El Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Region Norte- PRODENORTE-, no refleja ejecución presupuestaria en el mes de enero 2018, derivado a que el presupuesto le fué asignado en el programa 13 en el renglon 173, y PRODENORTE ejecuta su presupuesto en el PROGRAMA 11 "Apoyo a la Agricultura Familiar" por lo que se realizaron las modificaciones presupuestarias correspondientes para trasladar el presupuesto del programa 13 al programa 11 con su reacomodamiento presupuestario, priorizando los compromisos en base al Plan Operativo Anual, lo cual hasta la fecha las Modificaciones presupuestarias aún se encuentran en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.</p>	
Ejecución FIBICI*	Ejecución Financiera	Variación % Financiera			
0.00%	0%		0.00%		
IV.2. GESTIÓN AL MES				IV.3. Alertivos	
Ejecución FIBICI*	Ejecución Financiera	Variación % Financiera			
0.00%	0%		0%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por: 
Licda. María Enríquez Carranza Zelaz
 Subdirectora Administrativa Financiera
 MAGA-PRODENORTE



Firma Aprobado Por: 
Lic. Gustavo A. Pereira G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por: 
MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio:	2018	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar:	Enero	
Entidad:	VIDER	
Unidad Ejecutora:	MAGA	
Préstamo:	OPEP 1414P	
Código Presupuesto:	404 013	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e infraestructura social	CONSTRUCCION DE ALIBES FAMILIARES	Aljibes	2000	2,000	0	0%	Q13,851,200.00	Q13,851,200.00	Q0.00	0%	Actas de beneficiarios, alibes construidos, fotografías, listas de recepción.
	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ANCLORADORAS	Estufas	2500	2,500	0	0%	Q27,617,500.00	Q27,617,500.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIARES	Letrinas	421	421	0	0%	Q2,671,328.39	Q2,671,328.39	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CECILIA CHAJANES A PAAPA SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	6.428	6,428	0	0%	Q1,138,480.48	Q1,138,480.48	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CATALINA CHAJANES A GHUQUIC SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	1.99	1,990	0	0%	Q361,232.80	Q361,232.80	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE TOTZI A CHEBINA SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	3.92	3,920	0	0%	Q699,266.72	Q699,266.72	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE RUBELPA HACIA COOPERATIVA CHUJAC, SEBANO ALTA VERAPAZ	Km	10.525	10,525	0	0%	Q1,200,000.00	Q1,200,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS CRUCE DE SAN MIGUEL EL UNION, RUBIO SINAI, SAN PEDRO UNION Y CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Km	11.55	11,550	0	0%	Q2,098,450.00	Q2,098,450.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SAN MIGUEL SECHOCHOC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Km	7	7,000	0	0%	Q1,267,750.00	Q1,267,750.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE SEBOL A ALDEA YADICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Km	4	4,000	0	0%	Q732,250.00	Q732,250.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHICACOH, CAHABON, ALTA VERAPAZ	Km	7.50	7,500	0	0%	Q2,151,836.20	Q2,151,836.20	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SECORO, CAHABON, ALTA VERAPAZ	Km	4.4	4,400	0	0%	Q900,345.50	Q900,345.50	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SAN LUIS, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Km	15	15,000	0	0%	Q3,410,000.00	Q3,410,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA QUEBRADA HONSA, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Km	21	21,000	0	0%	Q3,890,000.00	Q3,890,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA EL REPOLLAL, RABINAL, BAJA VERAPAZ	Km	20	20,000	0	0%	Q3,800,000.00	Q3,800,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEAS CAMELIAS PANZAL Y GUACHARAN PURULULA, BAJA VERAPAZ	Km	19	19,000	0	0%	Q3,610,000.00	Q3,610,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA DEL CRUCE LIGUANDO A CENTRO PANCHISQUE, PURULHA, BAJA VERAPAZ	Km	16.4	14,400	0	0%	Q2,797,501.94	Q2,797,501.94	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, extractos de supervisión.
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA COOPERATIVA SERTOUACHE HACIA COOPERATIVA OHIOLOM SAN ANTONIO SENAHU, ALTA VERAPAZ	Km	21	21,000	0	0%	Q3,990,010.80	Q3,990,010.80	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, extractos de supervisión.
Inversión en Planes de Negocio de diversos rubros productivos: "Perseguimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cerdos (El Establo cerdadero)", de la Asociación de Desarrollo Vista Hermosa del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1,000	0	0%	Q1,378,000.00	Q1,378,000.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fomento y fortalecimiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Apicultores del Norte Q'an U, Aldea Centro Uno, Municipio de Cobán, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1,000	0	0%	Q1,255,768.21	Q1,255,768.21	Q0.00	0%	Convenios firmados.
Total		3,095	3,095	0	0%	Q59,561,886.03	Q59,561,886.03	Q0.00	0%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

			Avance del mes				
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Aljibes dotados/No. De aljibes programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Letrinas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Letrinas dotados/No. De Letrinas programadas					
	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	

IV.1. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2. Valoración Balance	
L. GESTIÓN MES ANTERIOR				<p>El Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región Norte-PRODENORTE, no refleja ejecución presupuestaria en el mes de enero 2018, derivado a que el presupuesto le fue asignado en el programa 13 en el renglón 173, y PRODENORTE ejecuta su presupuesto en el PROGRAMA 11 "Apoyo a la Agricultura Familiar", por lo que se realizaron las modificaciones presupuestarias correspondientes para trasladar el presupuesto del programa 13 al programa 11 con su reconocimiento presupuestario, priorizando los compromisos en base al Plan Operativo Anual, lo cual hasta la fecha las modificaciones presupuestarias aún se encuentran en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.</p>	
EFECTIVO	IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN	Variación % física	0%		
		Variación % financiera	0%		
IV. 2. GESTIÓN AL MES					
EFECTIVO	IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN		0%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Licda. María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



Firma Aprobado Por

Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

