

**Oficio DCPF-P-084-2022/pb**  
Guatemala, 09 de agosto del 2022  
**Referencia:** 00-1434/349568-350148

Licenciada  
Rosa María Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de julio del 2022 de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte, PRODENORTE	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo rural en las Regiones Central y Oriente, PNDR ORIENTE	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.


Atentamente,



Paulo Barahona  
Técnico Área de Proyectos

Se adjunta lo indicado

cc. Lic. Mario Búcaro, Ministro, MINEX  
Licda. Luz Keila Gramajo Vílchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA  
Archivo



Licda. Francisca C. Barrera Orellana  
Funciones Temporales como  
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
MAGA

**NOTA DE TRASLADO No. 047-2022**

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
**RECIBIDO**  
05 AGO 2022  
Coila 935  
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN PROYECTOS Y FIDEICOMISOS  
FIRMA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

Para: **Señores Cooperación  
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos  
MAGA**

De: **Edwin Ronaldo Siam Cruz**  
**-PRODENORTE-**

Fecha: 05 de Agosto de 2022

Documento: INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MES DE JULIO DE 2022

No.	Concepto	Observaciones
1	INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MES DE JULIO DE 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Se traslada informe de avance físico y financiero correspondiente al mes de JULIO de 2022 correspondiente al Programa de desarrollo Rural Sustentable para la región del norte PRODENORTE para el tramite que corresponda</li></ul>

Recibido: \_\_\_\_\_

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

**Ejercicio:** 2022  
**Mes a Reportar:** JULIO  
**Entidad:** VIDER  
**Unidad Ejecutora:** MAGA  
**Préstamo:** OPEP 1414P  
**Código Presupuesto:** 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Sin metas programadas	Km	0.000	0.000	0.000	0%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	No aplica, por no existir ninguna programación
</											

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	III.4 Meta anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adicionales

## IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física	Ejecución Financiera	0.00%	0%	No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación	
IV.2 GESTIÓN AL MES					
Ejecución Física	Ejecución Financiera	0.00%	0%		

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
Ejecución Física Total	Ejecución Financiera Total
100%	US\$ 3,507,388.58

Firma Elaborado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENORTE



Firma Aprobado Por

Ing. Edgar René León Moreno  
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural

000007

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2022  
 Mes a Reportar: JULIO  
 Entidad: VIDER  
 Unidad Ejecutora: MAGA  
 Préstamo: FIDA 770-GT  
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de Indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Capital Humano y Social	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	Q0.00	Q0.00	0.00%
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	Q0.00	Q0.00	0.00%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	Q0.00	Q0.00	0.00%
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Documento	0	0	0.0	0.00%	Q	Q0.00	Q0.00	0.00%
Total			0	0	0	0.00%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total			III.4 Meta anual			III.5 Vigente (Año)			III.6 Ejecutado			III.7 Medios de verificación			III.8 Notas aclaratorias
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	


IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MIES ANTERIOR	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	IV.2 Valoración Balance	
			Variación % Física	Variación % Financiera
0.00%	0%	0%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
0.00%	0%	0%		

No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
100%	US\$ 11,551,080.47

  
 Ing. Francisco Mendoza Santamaría

DIRECTOR EJECUTIVO  
 PRODENORTE

  
 Firma Aprobado Por  
 Ing. Edgar René de León Moreno  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

000006

**NOTA DE TRASLADO NO. 012-2022**



**PARA:**

**COOPERACION INTERNACIONAL**

**DE:**

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO  
Dirección Ejecutiva PNDR-FIDA ORIENTE**



**ASUNTO**

Se adjunta documentación que informa sobre avance Físico-Financiero correspondiente al **mes de JULIO** del año 2022 de los préstamos FIDA-651-GT Y OFID-1182-P para **ser trasladado a la DCP del MINFIN**, en cumplimiento a lo dispuesto en Decreto NUMERO 16-2021 ART. NO. 16 de la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2022,

**FECHA:**

**04 de AGOSTO de 2022**

**FIRMA DE RECIBIDO**


\_\_\_\_\_

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN						
Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance				
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		El presente informe se presenta en el marco del cierre y liquidación del Programa, presentando avances físicos. Gestiones de modificación para regularizar gastos del préstamo y solicitud de cierre de las cuentas.				
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA					
0%	0%				Variación % Física	0%
IV. 2 GESTIÓN AL MES					Variación % Financiera	0%
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA					
0%	0%					



  
Ing. Civil Edgar Mauricio Flores C.A.  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente  
Firma Elaborado Por

Director Ejecutivo PNDR-FIDA-ORIENTE

  
Ing. Edgar René de León Moreno  
Vicepresidente de Desarrollo  
Económico Rural  
Firma Aprobado Por



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:  
Mes a Reportar:  
Entidad:  
Unidad Ejecutora:  
Préstamo:  
Código Presupuesto:

2022  
JULIO  
11130012  
207  
OFID 1182P  
5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1	II. 2	II.3	II.4				II.5				II.6
Componente al que se vincula	Descripción Meta	Unidad de Medida	Avance Físico al Mes				Avance Financiero al Mes				Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre		0	0	0	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: 1. Pendiente de notificación de la Dirección de Crédito Público del MINFIN del cierre de las cuenta utilizada por el programa.
		Proceso Administrativo	5	0	5						
TOTALES						100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2015	III. 5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance		El presente informe se presenta en el marco del cierre y liquidación del Programa, presentando avances físicos, pendiente de notificación del cierre de la cuenta secundaria FIDA 651-GT 11298160050 ya solicitado.
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR						
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA				
0%		0%		Variación % Física		
				0%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos		
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA				
0%		0%				



*[Signature]*

Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Floresmal, C.A.  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente  
Firma Elaborado Por

Director Ejecutivo PNDR-FIDA-ORIENTE



*[Signature]*

Firma Aprobado Por

Ing. Edgar René de León Moreno  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:  
Mes a Reportar:  
Entidad:  
Unidad Ejecutora:  
Préstamo:  
Código Presupuesto:

2022  
JULIO  
11130012  
207  
FIDA 651-GT  
5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre		0	0	0	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: 1. "en espera de notificación por parte de la Dirección de Crédito Público del Minfin del cierre de las cuentas.
		5	0	5							
	TOTALES					100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III. 5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	