

COPIA

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
15 JUL 2020
Hora: 10:31 Firma: [Firma]
Registro Unico de Expediente: [Firma]

1010-38514



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIA
Y ALIMENTACION

04

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas+
Su Despacho

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
16 JUL 2020
HORA: 10:41 NOMBRE: Flan.

Oficio DCPF-P-105-2020/hv
Guatemala, 15 de julio de 2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION
RECEPCION DE DOCUMENTOS
27 JUL 2020
HORA: 11:12 POR: [Firma]

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de junio de 2020 del siguiente programa que es financiado por la Cooperación Externa, constituido en préstamo con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte, PRODENORTE	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

[Firma]
M. Sc. Diana Lorena Flores Veliz
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
23 JUL 2020
Hora: 10:30 Firma: [Firma]

Se adjunta lo indicado

cc. Lic. Pedro Brolo Vila, Ministro, MINEX
Licda. Luz Keila Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

000 03




GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y ALIMENTACIÓN

Guatemala, 15 de julio de 2020
Oficio-Prodenorte-AF-ES-173-2020

Licenciada
Diana Lorena Flores Veliz
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho



Estimada Licenciada Flores :

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE correspondiente al mes de junio de 2020.

Sin otro particular,

Atentamente,

EDWIN RONALDO SIAM CRUZ
Contador Programa
MAGA-PRODENORTE

CC: Archivo

Ejercicio: 2020

Mes a Reportar: JUNIO

Entidad: VIDER

Unidad Ejecutora: MAGA

Préstamo: FIDA 770-GT

Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de Indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Documento	0	0	0.0	0.00%	Q	Q0.00	Q0.00	0.00%	La contratación del servicio será cancelado con fondos del presupuesto de VIDER MAGA	
Total			0	0	0	0.00%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%		

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Contratación de servicios de consultoría para la elaboración de auditoría externa del programa	0.00	0.00	0.00	Documento Final y documentos de entrega y recepción	Hito de cierre y liquidación, contratación de servicios de consultoría para la elaboración de auditoría externa de las actividades realizadas durante el año 2019

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	IV.1. GESTION MES ANTERIOR			
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
	0.00%	0%	Variación % Física	0.00%
			Variación % Financiera	0.00%
		IV. 2. GESTIÓN AL MES		
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
	0.00%	0%		

IV.2. Valoración Balance

Pendiente pago del contrato de ejecución de auditoría externa. No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación



Firma Elaborado Por

EDWIN RONALDO SIAM CRUZ

Contador Programa

MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría

DIRECTOR EJECUTIVO

PRODENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro

Ing. Agr. Luis Eduardo Mendoza Soto

Viceministro de Desarrollo Económico Rural

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			% Ejecución	II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado		Inicial	Vigente	Ejecutado		
	"Servicio de mejoramiento del camino rural del cruce Iquidmbar a caserio centro panchivic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de la entrada a panzal, guachavaran y cruce caserio sacchoa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de santa catalina chajaneb, santo tomas chajaneb y chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas sotzil a cheyena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de paapa, saczicilil, chajcoal y santa cecilia chajaneb, del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"	Km	29.320	29.32	29.32	100%	Q11.528.217.00	Q11.232.317.86	Q3.369.695.35	30%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			3.970	3.970	29.32	1%	Q11.528.217.00	Q11.232.317.86	Q3.369.695.35	30%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	Avance del mes			III.8 Notas Aclaratorias
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados		1.0	1.0	0.39	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	

BALANCE DE LA GESTION

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
1. GESTION MES ANTERIOR	EJECUCION FINANCIERA	Avance físico y financiero al 100%.	
	25%	Variación % Física	-24%
IV.2 GESTION AL MES	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	-30%
	30%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por: EDWIN ROMERO SANTAMARIA CRUZ
Contador Programa
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por: Ing. Edgar Francisco Menaiza Santamaria
DIRECTOR EJECUTIVO
PRUDENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro: Ing. Agilberto Mendioza Soto
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

