



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

00000007

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y ALIMENTACIÓN

COPIA

Oficio DCPF-P-109 -2020-/hv
Guatemala, 27 de julio de 2020

Respetable Señora Secretaria:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al tercer bimestre -mayo y junio de 2020 del proyecto:

Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2Kr, Fase VIII

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en PDF, en los formatos indicados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la Republica.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

M. Sc. Diana Lorena Flores Véliz

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

MAGA



Licenciada

Luz Keila Gramajo Vilchez

Secretaria de Planificación

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la Republica -SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

c.c.

Lic. Pedro Brolo Vila, Ministro, MINEX

Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN

Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA

Archivo



Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
5a. avenida "A" 13-43 zona 9
PBX 2413 7000 Extensión 7230 y 7296



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI


MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN

00000006

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural
Dirección de Desarrollo Agrícola
Departamento de Fruticultura y Agroindustria

Ref. Oficio-DFA-JD-098-2020
Guatemala, 15 de Julio de 2020

Licenciada
Diana Flores
Directora
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, -DCPF-
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho



Respetable Licenciada Flores:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Respetuosamente me dirijo a usted para trasladarle el Informe Bimensual de Avance Físico y Financiero del Proyecto **"Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII"**, correspondiente a Mayo-Junio 2020, para que por su medio sea enviado a donde corresponda.

Cabe mencionar que de parte del Vicedespacho del VIDER, este documento fue entregado hasta el día 15 del presente mes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Alex Montenegro Quintana
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria
VIDER - MAGA



ADJ: Lo Indicado
c.c. Correlativo
ASMQ/ja



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 3
 Año: 2020
 Fecha de impresión: 01/07/2020

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI36
 Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
 Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
 No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 16/6/2005
 Fecha de inicio: 16/6/2005
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2015
 Fuente Cooperante: Japón

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5,939,140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5,795,954.38
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5,795,954.38
% Avance Financiero:	97.59
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Inga. Zoila Lucrecia Monzón Martínez

Encargada del Área de Competitividad e Innovación Frutícola -DEFRUTA-MAGA-

Responsable Área Técnica: Luis Emilio Mas Castro

Encargado del Área de Agroindustria. DEFRUTA-MAGA-

Ing. Agr. Alex Sarael Montenegro Quintana
 Gerente/ Director/Coordinador

Ing. Agr. Luis Eduardo Mendoza Soto
 Máxima autoridad de la Institución
 Ing. Agr. Luis Eduardo Mendoza Soto
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 3
 Año: 2020
 Fecha de envío: 01/07/2020
 Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Agr. Alex Sarael Montenegro Quintana
 Correo Electrónico: montenegroas@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ing. Agr. Luis Eduardo Mendoza Soto
 Correo Electrónico: viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI36
 Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
 No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 345-2005
 Fuente Cooperante: Japón
 Dirección Física del Proyecto: La Alameda, Chimaltenango
 Teléfono directo del Proyecto: 66409323, 78397463
 Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.

Objetivo(s) Específico(s):
 1. Modernizar la infraestructura de DEFRUTA para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país.
 2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 16/6/2005
 Fecha de inicio: 16/6/2005
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 16/6/2005
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2015
 Fecha de finalización original: 31/12/2015
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

00000003

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

1113001205090026

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	225
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1310
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	20
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	210
Rural	Indígena	Femenino	16-49	330
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	215

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
10/1/2018	0.00	0.00000	0.00

00000002

Total: 5,939,140.00

5,939,140.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,795,954.38	97.59%
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,795,954.38	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	115,265.97	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	115,265.97	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
97.59 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	

00000001

hasta la fecha no se ha depositado el presupuesto en la cuenta hija que se están haciendo las gestiones por parte de la administración general del
tiene registrado el MAGA
Ejecución física