

Preg. 113661

2016-106880

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19

15 NOV 2016

16 NOV 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Guatemala, 15 de noviembre de 2016
DCPF-1081-2016

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre **Septiembre-Octubre de 2016** de los siguientes proyectos:

1. Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015.
2. Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climática El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

15 NOV 2016
Hora: 15:47

Firma: _____

[Firma]
Ing. Agr. Danilo Agustín González Arauz
Jefe del Departamento de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos



SEGEPLAN
RECEPCIÓN
15 NOV 2016
Hora: 15:53
Nombre: _____

Ingeniero

Miguel Ángel Moir Sandoval

Secretario de Planificación

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-

Su Despacho


Adjunto: lo indicado

c.c. Dr. Jafeth Cabrera Franco, Vicepresidente de la República de Guatemala
Lic. Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Abel Hernández Salguero, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

15 NOV 2016
ANA MARIA ORTEGA
15:00 fra

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

001355



Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional | Dirección de Monitoreo y Logística VISAN

Guatemala, 10 de Noviembre del 2016
OF-DML-342-2016

Ing. Agr. Danilo Agustín González
Jefe del Departamento de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos
Y Fideicomisos.

Respetable Ingeniero.

De manera atenta y respetuosa me dijo a usted con mis más sinceras muestras de consideración y respeto, así mismo hago llegar ante usted, el quinto Informe Bimestral del Avance Físico y Financiero de los Programas y/o Proyectos financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable del Banco Centro Americano de Integración Económica -BCIE- así como el de China-Taiwán para la atención a las Familias afectadas por la canícula prolongada en el 2015.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme,

[Signature]

Lic. Carlos E. Chacón Lemus
Director de Monitoreo y Logística
de la Asistencia Alimentaria
VISAN - MAGA

CCH/ac
C.C. Archivo
C.C. Licda. Rosa Elvira Pacheco/ Viceministra VISAN
C.C. Ing. Héctor Flores/ Director de Asistencia Alimentaria y Nutricional.
C.C. Ing. Mario Cabrera/ Jefe Interino del Departamento de Asistencia Alimentaria.
C.C. Ing. Heber Arana/ Jefe del Departamento de Alimentos por Acciones.

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 5
Año: 2016
Fecha de impresión: 03/11/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI65
Nombre del Programa/Proyecto: Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
Dependencia: Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa
No. de Donación: 61-602-31
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 3/11/2015
Fecha de inicio: 31/12/2015
Fecha de finalización vigente: 31/8/2016
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 3,812,925.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 3,812,925.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 3,812,925.00
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR




Elaborado por: Jose Solis
Técnico de Logística



Responsable Área Técnica: Ing. Heber Arana
Jefe de Departamento de Alimentos por Acciones



Ing. Hector Flores
Gerente/ Director/Coordinador



Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi.
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financieros con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2016
Fecha de envío: 03/11/2016
Dependencia: Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Hector Flores
Correo Electrónico: hefmasistencia@yahoo.es

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi.
Correo Electrónico: visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI65
Nombre del Programa/Proyecto: Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
No. de Donación: 61-602-31
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: 7ma. Avenida 12-90 zona 13. Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto: 24137412
Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa

Objetivo(s) Especifico(s): Adquisición de raciones para 11,069 familias así:

frijol 25 libras, harina de maiz nixtamalizada 30 libras y mezcla de harina de maíz y soya con azúcar, fortificada e instantanea 17.6 libras.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 3/11/2015
Fecha de inicio: 31/12/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 31/12/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/8/2016
Fecha de finalización original: 31/8/2016
Fecha de finalización vigente: 31/8/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del pro

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No contamos con documentos que evidencien requisitos antes de recibir el desembolso	Pendiente de revisión

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.62585	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	22 - 51	11409

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00
Total	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00

Ejecución del presupuesto o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Programa/Proyecto	Resultado/Meta del	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por trimestre	Monto Total Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	801,286.20	Infinito
Total:	0.00	0.00	0.00	801,286.20	NeuN

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	801,286.20	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	3.06 %	100.00 %
Total:	3.06	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2211 - JUTIAPA - COMAPA	116,774.22	1,681,016.62
2213 - JUTIAPA - CONGUACO	0.00	567,719.43
2214 - JUTIAPA - MOYUTA	0.00	732,227.13
2217 - JUTIAPA - QUESADA	0.00	831,938.94
Total	116,774.22	3,812,902.12

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	Infinito %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que Inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS

SE HICIERON NUEVAS CONVOCATORIAS CON RESPUESTA POSITIVA



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2016
Fecha de impresión: 04/11/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrsubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015
No. de Donación: 0401-0029
Estado del proyecto: Registro
Fecha de suscripción: 13/1/2016
Fecha de inicio: 4/3/2016
Fecha de finalización vigente: 31/12/2016
Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,919,172.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,919,172.50
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jose Solis
Técnico de Logística

Ing. Hector Flores
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Ing. Heber Arana
Jefe de Departamento de Alimentos por Acciones

Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financieros con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2016
Fecha de envío:	04/11/2016
Dependencia:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Hector Flores
Correo Electrónico:	hefmasistencia@yahoo.es

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi
Correo Electrónico:	visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI66
Nombre del Programa/Proyecto:	Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
No. de Donación:	0401-0029
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	94-2016
Fuente Cooperante:	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Dirección Física del Proyecto:	7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
Teléfono directo del Proyecto:	24137412
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015
-------------------	---

Objetivo(s) Especifico(s):	las raciones se entregaran en : Atestatempa, El Adelanto, Jalpatagua, Jutiapa, Pasaco y Zapotitlán. La racion consiste en: 30 libras de harina de maiz 30 libras de Frijol Negro 17.6 lbs de harina de maiz y soya
----------------------------	--

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	13/1/2016
Fecha de inicio:	4/3/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	4/3/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2016
Fecha de finalización original:	31/12/2016
Fecha de finalización vigente:	31/12/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera: Reembolsable

Estado del proyecto:

Registro

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

20404010029

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.67669	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	22 - 51	4220
Rural	Indígena	Masculino	22 - 51	1056

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nign registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
4/3/2016	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:	250,000.00		1,919,172.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA , AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50

Total	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50
-------	--------------	------	--------------	--------------

Ejecución de aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por entidades	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA, AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	0.00	0.00
Febrero	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	0.00	0.00
Marzo	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	0.00	0.00
Abril	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	0.00	0.00
Mayo	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	0.00	0.00
Junio	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	100.00
Total:	0.00	0.00	1,919,172.50	100.00	

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	1,919,172.50	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA, AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2201 - JUTIAPA - JUTIAPA	0.00	875,558.80
2207 - JUTIAPA - ATESCATEMPA	0.00	303,008.09
2209 - JUTIAPA - EL ADELANTO	0.00	146,229.60
2210 - JUTIAPA - ZAPOTITLAN	0.00	79,662.39
2212 - JUTIAPA - JALPATAGUA	0.00	431,413.68
2215 - JUTIAPA - PASACO	0.00	83,299.94
Total	0.00	1,919,172.50

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	100.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física