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DIRECCION DE COOPERACION,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

27 SEP 2016
IZREN'G
Ll

Respetable Sefor Secretario:

Firma: —

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo estableéid% en articulo 53 Bis de la
Ley Organica del Presupuesto, Decreto nimero 101-97 y sus reformas, y al articulo 55 del
Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto sobre
‘Informes sobre la Utilizacion de Recursos Provenientes de la Cooperacion Externa,
Reembolsable y No Reembolsable”.

A este respecto, me permito adjuntar al presente el “Resumen Ejecutivo del Informe
Bimestral de Avance Fisico y Financiero —IAFF-* e “Informe Bimestral de Avance Fisico y
Financiero” emitidos por el “Sistema de Gestion, Ejecucion y Andlisis de la Cooperacion
Internacional —SIGEACI-" de la Secretaria de Planificacion y Programacion de la
Presidencia, correspondientes al bimestre Julio-Agosto de 2016 de los siguientes
proyectos pendientes de su entrega:

1. Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria fruticola nacional.
2. Industrializacion del bambu en Guatemala.

Asi mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en
formato pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las muestras de mi consideracion y

estima.
Atentamente,

1 lefe oo
Ingeniero Hireccida de Cooperacion Proyectos y Fideicomiso-

Miguel Angel Moir Sandoval
Secretario de Planificacion
Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia de la Republica - —

SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

c.c. Dr. Jafeth Cabrera Franco , Vicepresidente de la Republica de Guatemala ;,.‘ ? F\E} Tiif’
Lic. Carlos Raul Morales Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX - Ve ‘;L 18]
Licda. Rosa Maria Ortega Sagastume, Directora Crédito Publico, MINFIN
Lic. Abel Hernandez Salguero, Administrador Financiero, MAGA [Py

‘Qrchivo ik (
7 l (. C O /
7ma. Avenida 12-90 zona |3, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extension 7295
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

RURAL

DIRECCION DE DESARROLLO

AGRICOLA

Barcenas, Villa Nueva, 26 de septiembre 2016
OFICIO: DDA-453-2016
0011901

b > STER D AGRICULTURA, GAMDERIA Y RIMENTACION
ingeniero Agrénoma ER0L
Danilo Gonzalez
Jefe del Departamento de Proyectos

Direccion de Cooperacion T,
Proyecios Y Fidecomisos Difecen de Coopéracidn, Proyectos y Fideioomisgs
MAGA. Ema )C&‘((éj\-) Hore: {O‘ 5 .

Estimado Ing. Agro. Gonzalez;
Le saludo cordialmente, deseandole éxitos y esperando que fodas sus

actividades se realicen satisfactoriamente.

Mediante el presente, se traslada el Informe bimensual de Avance Fisico y
Financiero del Proyecto de Cooperacion Japén 2KR, que el Departamento de
Fruticultura y Agroindustria de la Direccién de Desarrollo Agricola VIDER, esta
ejecutando. Para la gestion de los Recursos Financieros y la Ejecucion del
Proyecto, para su debido traslado del informe a SEGLEPLAN.

- Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero-IAFF- Julio-Agosto 2016
del Proyecto “Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria
NACIONAL 2kr, Fase VIl

- Resumen Ejecutivo Bimestral deJ Avance Fisico y Financiero —IAFF- Julio-
Agosto 2018, del Proyecto “Fortalecimiento a Jos Servicios de Apoyo a |a
Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIIL.

Sin otro particular, me es grato despedirme, agradeciendo su atencion.
Atentamente,

4
/ ~
4

Direccion de
wesairoile T

Agricols &

"1'

MAMP/fa
CC Archivo
Adjunto Lo indicado

<m.22 Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba, Tel.:6640-9309, Correo Electrénico: asisniedda.maga@gmail.com

wuw.maga.gob.gl
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VICEMINISTERIO DE DESARRGLLO ECONOMICO AWl
RURAL | {_7 (( . UO”
DIRECCION DE DESARROLLO
AGRICOLA
Barcenas, Villa Nueva, 05 de septiembre 2016
OFiCIO DDA-408-2016
MINISTERIO DE AGRICULTY R 4
GASA:}LR}I: A ‘% ALIMEN' iA(_.J'U
» esyrac 10 [354 CPIDI‘
Sefor \ - P e \
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Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién - | < - Wl il
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MAGA AN
o = -—-—--i U G O kit g

Su Bespacho

Respetable sefior Ministro,
ie saludo cordiaimenie, desedndole exios v esperando que iodas sus
actividades se realicen satisfactoriamente.

Mediante el presente oficio, solicilo sus amables gestiones a efeclo se
sirva inma el informe Bimesiral de Avance Fisico y Finanowern -IAFF-  del
Proyecto Japdén 2KR, del Departamento de Fruficultura y Agroindustria de la
Direccion de Desarrolio Agricola—VlDER

$m ol e

v y ria | bl it ~ AT N
Para posteriormente U rasiadar el informo con & Vig

E¥
Direccién de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos del MAGA, quiene
encargados de trasiadar a SEGEPLAN,
Sin mas que agregar, me despido de usied,

Respetuosamente.
]
W 5
Director de Besamol Agrico!a
[ VIDER-MAGA-
MAMPIfa
CC. Archivo

Adpunto: Lo mmicado {07 folios)

<m.22 Carretera al Pacifico, Rarcenas, Villa Nueva, edificio 1.a Ceiha, Tel :6640-9317, Carreo Electronico:cuencashidrograficas2006@gmail.con

+ www.maga.gob.gl
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VICEMINISTERIO DE bESARROLLo Bdarcena, Villa Nueva, 05 de Septiembre de 2016
ECONOMICO RURAL OFICIO DFA-JD-241-2016
DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA
Y AGROINDUSTRIA
Ing. Agr.

Manfred Alberto Melgar Padilla
Director de Desarrollo Agricola
VIDER-MAGA

Presente

Serior Director:

De manera atenta me dirijo a usted, para trasladar el informe bimensual de
Avance Fisico y Financiero del Proyecto de Cooperaciéon Japén 2KR, que el
Departamento de Fruticultura y Agroindustria esta ejecutando.

En virtud de lo anterior, dicho informe debera ser trasladado al Despacho del
Sefior Ministro para la firma respectiva para que posteriormente sea trasladado
a la Direccion de Cooperaciéon Proyectos y Fideicomisos del MAGA, quienes se
encargan de trasladarlo a La SEGEPLAN.

Dicho Informe es:
e Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF- Julio-Agosto
2016, del Proyecto “Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la
Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIIL

¢ Resumen Ejecutivo Bimestral del Avance Fisico y Financiero -IAFF-
Julio-Agosto 2016, del Proyecto “Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo
a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atenciéon a la presente, me
: suscribo de usted.

Atentamente,
N "\.,\
9 4 ] /I‘
i hiad Ing. Alex Monfenegro Quititana
G e Bomeine Jefe Depto. de Fruticulfura y Agroindustria
g VIDER - MAGA

Km.22 Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba, Tel.:6640-9323, Correo Electronico:defruta.admon(@gmail.com

\\f\‘\"\\'.ﬂlil.gii.g()h :.’,l
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articudo 53 Bis al Decreto Namero 101-97 del Congeeso de la Repiblica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Namero 13-2013, Articulo 33)

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Afio: 2016
Fecha 05/09/2016

i

g 52 £

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Codigo SIGEACH: SIGEACI36

Nombre del Programa/Proyecto: st!:lrltalecimiemo a los servicios de apoyo a la agroindustria fruticola nacional 2KR Fase

Dependencia: Direccion de Desarrollo Agricola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -
DEFRUTA-

Institucion: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

Obijetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria fruticola nacional,
que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de
cosecha y del manejo pos cosecha y la transformacion de productos terminados o
insumos para otros procesos agro industriales.

No. de Donacion: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII

Estado del proyecto: Seguimiento

Fecha de suscripcion: 16/6/2005

Fecha de inicio: 16/6/2005

Fecha de finalizacion vigente: 31/12/2015

Fuente Cooperante: Japoén

Monto Suscrito: Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos Q. 5,939,140.00
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 5,528,990.35
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 0.00
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutado: Q. 5,528,990.35
% Avance Financiero: 93.09
% Avance Fisico: 98.50

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Ing.Agr. Zoila [ucrecia Monzon Martinez
Coordinadora Aréa de Competitividad e Innovacién Fruticola

Ing. Alex Sarael MWHH& ]
Gerente/ Director/C ador _,% G
- viontenegro Quintan %w

e Pruticultura y Agroindustda %%
VIDER - MAGA

: Luis Ramon Padilla

Marig Ménde& ontenegro
Maxima autoridad de la Institucion



Segeplan

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

02004

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal Articula 53 Bis al Decreto Namero 101-97 del Congreso de la Repoblica, Ley Organica del Presupuesto (adidonado Decreto Himero 13-2013, Asticulo 33)

|. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Aio:

Fecha de envio:
Dependencia:

Institucién:

Bimestre: 4
2016
05/09/2016

Direccién de Desarrollo Agricola, departamento de Fruticultura y
Agroindustria -DEFRUTA-

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

II. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electronico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

IIl. INFORMACION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Cadigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubemativo/ ministerial/ resolucién:

Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucion Ejecutora:

Direccion de la Institucion Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programal/Proyecto:
Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacion (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion):

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacion vigente:

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
montenegroas@gmail.com

Mario Méndez Montenegro
despachosuperiormaga@gmail.com

SIGEACI36

Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria fruticola
nacional 2KR Fase VIl

61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIlI

345-2005

Japon

La Alameda, Chimaitenango

66409323, 78397463

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria fruticola
nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a
través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la
transformacion de productos terminados o insumos para otros procesos
agro industriales.

1. Modernizar la infraestructura de DEFRUTA para la implementacion de
dos areas de proceso, que incluye 5 lineas de produccién con
oportunidades para el pais.

2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y
procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio
integral de analisis de productos frescos y procesados.

16/6/2005
16/6/2005
16/6/2005
31/12/2015
311212015
3111212015




Tipo de Cooperacién: | : @ a G 0 5

Cooperacion Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucion

Condiciones para la aprobacién y recep
[T ]

ETip de D A

Modalidad de Ejecucién:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecucién:
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN: 1113001205090026

; : o e Jiiginal ;
Monto suscrito con la fuente Quetzal 5,939,140.00 1.00000 5,939,140.00
cooperante
Total: 5,939,140.00 5,939,140.00
Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00
(contrapartida) cuando
aplique
Total: 0.00 0.00
Otros aportes 0.00 0.00 0.00000 0.00
Monto Total 5,939,140.00 5,939,140.00

Monto que ejecutard la Quetzal 0.00 1.00000 0.00
fuente cooperante

Total: 0.00 0.00
Monto que ejecutara la Quetzal 5,939,140.00 1.00000 5,939,140.00
institucion

Total: 5,939,140.00 5,939,140.00
Monto Total 5,939,140.00 5,939,140.00
’Benaﬂclaﬁos del Programa o Proyecto:

Urbana No Indigena

Urbana Indigena Masculino 22-51 215

Rural Indigena Masculino 22 - 51 1310

Rural No Indigena Masculino 22-51 225

Urbana Indigena Femenino 22-51 40

Rural Indigena Femenino 22 - 51 330

Urbana No Indigena Femenino 22-51 20

Rural No Indigena Femenino 22-51 210

instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado nigun registro

IV. AVANCE FINANCIERO
D ta’!l de d mbg!g\ows recibidos de la fuente cooperante:

16/6/2015 : 5.939,‘i40.00 1.00000 5,939,140.00
Total: 5,939,140.00 5,939,140.00
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COMPONENTE - 1. Construccién de la planta

&

\ , compra de 5,939,140.00 0.00 5,939,140.00 5,528,990.35
equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones,
elaboracion de proceso de frutas, remodelacién de
infraestructura
Total 5,939,140.00 0.00 . 5,939,140.00 5,528,990.35

E ecucion del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales|

el

COMPONENTE - 1. Construccién de la planta, compra de 0.00 0.00 0.00 0.00
equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones,

elaboracion de proceso de frutas, remodelacién de

infraestructura

Total 0.00 0.00 000 0.00

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

0.00

Marzo D.Dd ’ 0.00

Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN
Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN
Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN
Julio 0.00 247,280.00 247,280.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 247,280.00 494,560.00 0.00 0.00
Total: 494,560.00 0.00 NeuN

Ejecucién
(RRERE
Al

COMPONENTE - 1. Construccién de la planta, 0.50 % 08.50 %
compra de equipo, mantenimiento de equipo,

capacitaciones, elaboracion de proceso de

frutas, remodelacion de infraestructura

Total: 0.50 98.50

Total ' 0.00

Viil. RESUMEN DE EJECUCION
de Avance Acumulado de Ejecucién
NG . LN

93.09 % 98.50 % © 0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION

Desembolsos
Ejecucion Financiera

se han enviado desde el mes de junio las solicitudes de pedido de algunos
equipos a la UDDAF-VIDER para la compras correspondientes segun
planificacion, por lo que se esta dando seguimiento para efectien dichas
compras

Ejecucién presupuestaria
Ejecucion fisica




| 63007

se han realizado capacitaciones en procesos agroindustriales de frutas
con diferentes grupos de productores
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MUSTERIO DEAGRICULTURA, %Eﬁimugaﬂscaoﬂ

ui=ul?)
Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos

Hrmeyi ; ] Hua:_[&.:. _C_)_@ ¥

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ) .
ECONOMICO RURAL Barcena V.N. 26 de septiembre de 2016

DEPARTAMENTO DE CULTIVOS Oficio DCA 456/09/2016
AGROINDUSTRIALIZABLES

Ing. Danilo Agustin Gonzales Arauz

Director de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos a.i.
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion-MAGA-
Presente

Estimado Ing. Gonzales:

De la manera mas atenta me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el
Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero —IAFF- generado por el
Sistema de Gestiéon Ejecucion y Analisis de la Cooperacion Internacional de la
Secretaria de Planificacién y Programacion SEGGEPLAN, correspondiente al
periodo del 01 de julio al 31 de agosto del ano 2016 del “Proyecto
Industrializacién del Bambu en Guatemala” ejecutado por el Departamento
de Cultivos Agroindustrializables.

Agradeciendo su atencion a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

C.C. Ing. Agr. Manfred Alberto Melgar Padilla Director de DesarrollG Agricola.
C.C. Archivo

Km 22 Carretera al Pacifico. Barcenas. Villa Nueva. edificio La Ceiba. Tel.:6640-9309. Correo Electronico:cultivosagroindustrializables@gmail.com
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RESUIMEN EJECUTIVO DEL INFORIIE BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacion Externa no Reembolsable
Base Legal: Articilo 53 Bis al Decreto Ndimero 161-97 del Congreso de fa Republica, Ley Organica dol Presupuesto (adicionado Decreto Niomero 13-2013, Articulo 33)

S

ARo:

gl S

resion:

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTC
Cédigo SIGEACI:

Nombre del Programa/Proyecio:
Dependencia:

Institucion:

Objetivo General:

No. de Donacién:

Estado del proyecto:

Fecha de suscripcion:

Fecha de inicio:

Fecha de finalizacion vigente:
Fuente Cooperante:

VR EHEN S RURNGE o A NG
Monto Suscrito:

Montc total de desembolsos recibidos
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total gjecutado:
% Avance Financiero:
% Avance Fisico:

]

|

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADQ Y SELLADO POR

Elabgrado por/gindy va

Asisiente

Ignzue\a

Folan nrigue. Tobar. Figueroa—....—-
Gergfile/ Director/Cootiinador

TR Gt

0
NERALDEL RO GRAUEROVEL B

R

PR
il

Bimestre: 4
2016

2016

i

SIGEACI44

Industrializaciéon del Bambu en Guatemala

Direccion de Desarrollo Agricola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

Fomentar e incentivar la produccidn, transformacion, comercializacio
técnica y de bambu.

23.64
Seguimiento
16/1/2014
13/2/2015
31/12/2018

n e investigacion

China (Taiwan)

Q. 22,482,678.41
0.1,884,022.49

Q. 995,147.68

Q.0.00

Q. 995,147.68
443
105.00

AMMiguel Garcia

= £
Mario Mendez Mér{enegro
Maxima autoridad de la Institucion



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - |AFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Gooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal® Articulo 52 Bis al Decrelo namero 101-87 del Congreso de la Repiblica, Ley Orgérica del Presupuesto (adicionado Decrelo Namero 13-2013, Articule 33)

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
ARO:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 4

2016

05/09/2016

Direccion de Desarrollo Agricola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

I, INFORMAGION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/IPROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tormadoer de decisiones):

Nornbre:

Correc Electronico:

Deatos de Autoridad Maxima:
Nornbre:

Correo Electronico:

1. INFORMACION GENERAL
Datos del Programal/Proyecto:
Cadigo del sistema:

Norabre del Programa/Proyecto:
No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:
Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecta:
Telefono directo del Proyecto:
Institucion Ejecutora:

Direccién de la Institucion Ejecutora:

Objetivos del Frograma Proyecto:
Objetive General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Flazos Clave del Programa/l’royecto:
Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacion (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion):

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacion vigente:

Rolando Enrique Tobar Figueroa
acmetobar@hotmail.com

Mario Mendez Montenagro
despachosuperiormaga@gmail.com

SIGEACI44

Industrializacién del Bambu en Guatemala

23.64

253-2014

China (Taiwan)

Km. 22 carretera al Pacifico, edificio la Ceiba, Barcena, Villa Nueva.
5640-9317

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Fomentar e incentivar la produccion, transformacién, comercializacion e
investigacion técnica y de bambu.

1. Elevar las capacidades de produccion industrial, artesanal y de diseno
de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la
industria del bambu.

2. Introducir una nuevz variedad (phyllostachys pubescens) para aumentar
|a diversidad de productos de bambd.

3. Dar asesoria y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos
de la industria del bambu

4. Desarrollar procesos de investigacion que permitan recopilar
informacion sobre el cultivo de bambu y establecer la situacion de la
demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del

bambu
5 Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar
proyectos que promuevan la industrializacion del bambud en Guatemala.

16/1/2014
13/2/2015
14/5/2014
31122018
311212018
31/12/12018

o uotro
ERERE




Tipo de Cooperacion:
Cooperacion Financiera No Reemboisable

Estado del proyecto:
En Ejecucion

on de desembolsos:

& diion I

Condiciones pars la aprohac:on %re(, E ci

{56 de Bie- embcle

lModalidad de Ejecucion:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecznismos de Ejecucion:

Registro de SICOIN: 11130012020561018

B B N e 2,871,153.00 7.83054 22.482,678.41

cooperante

Total: 2,871,153.00 22,482,678.41
Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00
(contrapartida) cuando

aplicue

Towl: 0.00 0.00

0.00000 0.00

Otros aportes
= § ]

Monto que ejecutaré la Dolar USA 1,459,316.00 7.83054 11,427,232.31

fuente cooperante
Total: 1,459,31€.00 11,427,232.31
Monto que ejecutaré la Dolar USA 1,411,837.00 7.83054 11,055,446.10

institucion
'!‘o_la I
‘Monto

1,411,837.00

11,055,446.10

Ié:er}efjciir Pro‘ramma o Proyecio: A
PR ey
Rural Indigena Femenino
Rural Indigena Masculino

Instituciones Beneficiarias del Programa ¢ Provecto:
Mo se ha reportado nigun registro

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de d(isembolsos recibidos de fuente cooperante:

R R R S T

241102014 246,923.00 7.63000 1,884,022.49




'OBJF;' VO - Fomento de cultivo, transformacion, 22,482 678.41 0.00 22,482,678.41 995,147.68
comercializacion e investigacion del cultivo de bambd en
Guatemala

Total

OBJETI\:’O Fomwzto de cullivo, transformacmn - . . 0.00 7 0.00 0.00 0.00
comercializacién e investigacion del cultivo de bambu en
Guatemala

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucion Presupuestaria del Afio n—
S

Enera 2,964.901.00 0.00 2,964,901.00 0.00 0.00

Febrero 2,964,901.00 0.00 2,964,901.00 1,177.89 0.04
Marzo 2,964,901.00 0.00 2,964,901.00 800.00 0.03
Abril 2,964,801.00 0.00 2,864,901.00 38,463.20 1.30
Mayo 2,864,901.00 0.00 2,964,901.00 121,637.02 4.10
Junio 2,964,901.00 57,212.76

Total

real:zdda durante el pre.,entc— ano segun PO

L Giaimasted

OBJE I IVO Fomento de cu tlvo transfc: macion, 0 % 95.00 %
comercializacion & investigacion del culiivo de
bambu en Guatemala

VIIL RESUMEN DE EJECUCION

% d;a Avance Acumulado deég%cuclon "

: T % il
AL Eﬁ@i :

4.43 % 95.00 %

i

1X. DIH(..ULTADES ACTUALI—B EN LA IMF’I EILfIENT/! C|0I\ | PROPUESTA DE SOLUGION
feah i .‘ R B

Al
Desembolsos
Ejecucion Financiera
Ejecucion presupuestaria
Ejecucion fisica



