

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

2016-89032

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CC
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19

27 SEP 2016

Firma: _____
Sistema Único de Expediente: _____

Reg. 11 1764

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
27 SEP 2016

HORA: 15:17 NOMBRE: Sandoval

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Guatemala, 27 de Septiembre de 2016
DCPF-924-2016

27 SEP 2016
Hora: 15:38
Firma: _____

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre **Julio-Agosto de 2016** de los siguientes proyectos pendientes de su entrega:

1. Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional.
2. Industrialización del bambú en Guatemala.

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato pdf de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -
SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

c.c. Dr. Jafeth Cabrera Franco, Vicepresidente de la República de Guatemala
Lic. Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Abel Hernández Salguero, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

Ing. Agr. Danilo Agustín González Aráiz
Jefe del Departamento de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
27 SEP. 2016
Adrián Ortiz

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
27 SEP 2016
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 17:20

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295 -

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RURAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
AGRÍCOLA

Bárceñas, Villa Nueva, 26 de septiembre 2016
OFICIO: DDA-453-2016

Ingeniero Agrónomo
Danilo González
Jefe del Departamento de Proyectos
Dirección de Cooperación
Proyectos Y Fideicomisos
MAGA.



Estimado Ing. Agro. González;

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Mediante el presente, se traslada el Informe bimensual de Avance Físico y Financiero del Proyecto de Cooperación Japón 2KR, que el Departamento de Fruticultura y Agroindustria de la Dirección de Desarrollo Agrícola VIDER, está ejecutando. Para la gestión de los Recursos Financieros y la Ejecución del Proyecto, para su debido traslado del informe a SEGLEPLAN.

- Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero-IAFF- Julio-Agosto 2016 del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria NACIONAL 2kr, Fase VIII.
- Resumen Ejecutivo Bimestral del Avance Físico y Financiero -IAFF- Julio-Agosto 2016, del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII.

Sin otro particular, me es grato despedirme, agradeciendo su atención.
Atentamente,

Ing. Agr. Manfred Alberto Melgar Padilla
Director de Desarrollo Agrícola
VIDER-MAGA-



MAMP/fa
CC Archivo
Adjunto Lo indicado

DIRECCION DE DESARROLLO
AGRICOLA

ADMINISTRACION NACIONAL
06 SET. 2016
15:11

00001

Bárcenas, Villa Nueva, 05 de septiembre 2016
OFICIO DDA-408-2016

Señor
Mario Méndez Montenegro
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación –
MAGA
Su Despacho.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Despacho Superior
RECIBIDO
-6 SEP 2016
Hora: 16:09 Firma: 


Respetable señor Ministro;

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Mediante el presente oficio, solicito sus amables gestiones a efecto se sirva firma el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- del Proyecto Japón 2KR, del Departamento de Fruticultura y Agroindustria de la Dirección de Desarrollo Agrícola-VIDER.

Para posteriormente trasladar el informe con el Visto Bueno (Vo.Bo.) a la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos del MAGA, quienes son los encargados de trasladar a SEGEPLAN.

Sin más que agregar, me despido de usted;
Respetuosamente.


Ing. Agr. Manfred Alberto Melgar Padilla
Director de Desarrollo Agrícola
VIDER-MAGA-



MAMP/fa
CC. Archivo
Adjunto: Lo indicado (07 folios)

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL
DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA
Y AGROINDUSTRIA

Bárcena, Villa Nueva, 05 de Septiembre de 2016
OFICIO DFA-JD-241-2016

Ing. Agr.
Manfred Alberto Melgar Padilla
Director de Desarrollo Agrícola
VIDER-MAGA
Presente

Señor Director:

De manera atenta me dirijo a usted, para trasladar el informe bimensual de Avance Físico y Financiero del Proyecto de Cooperación Japón 2KR, que el Departamento de Fruticultura y Agroindustria está ejecutando.

En virtud de lo anterior, dicho informe deberá ser trasladado al Despacho del Señor Ministro para la firma respectiva para que posteriormente sea trasladado a la Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos del MAGA, quienes se encargan de trasladarlo a La SEGEPLAN.

Dicho Informe es:

- Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- Julio-Agosto 2016, del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII.
- Resumen Ejecutivo Bimestral del Avance Físico y Financiero -IAFF- Julio-Agosto 2016, del Proyecto "Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

ADJ: Lo indicado
c.c. Archivo, correlativo
ASMQ/ia


Ing. Alex Montenegro Quintana
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria
VIDER - MAGA





**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2016
Fecha de impresión: 05/09/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/6/2005
Fecha de inicio: 16/6/2005
Fecha de finalización vigente: 31/12/2015
Fuente Cooperante: Japón

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5,939,140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5,528,990.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5,528,990.35
% Avance Financiero:	93.09
% Avance Físico:	98.50

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Ing. Agr. Zoila Lucrecia Monzón Martínez
Coordinadora Área de Competitividad e Innovación Frutícola

Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Gerente/ Director/Coordinador

Montenegro Quintana
Área de Fruticultura y Agroindustria
VIDER - MAGA



Responsable Área Técnica: Luis Ramón Padilla
Área de Agroindustria

Mario Méndez Montenegro
Máxima autoridad de la Institución

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2016
Fecha de envío:	05/09/2016
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Correo Electrónico:	montenegroas@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Mario Méndez Montenegro
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
No. de Donación:	61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	345-2005
Fuente Cooperante:	Japón
Dirección Física del Proyecto:	La Alameda, Chimaltenango
Teléfono directo del Proyecto:	66409323, 78397463
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
-------------------	--

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Modernizar la infraestructura de DEFRUTA para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país.
2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/6/2005
Fecha de inicio:	16/6/2005
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	16/6/2005
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2015
Fecha de finalización original:	31/12/2015
Fecha de finalización vigente:	31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

00005

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

1113001205090026

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Area	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	0 - 21	20
Urbana	Indígena	Masculino	22 - 51	215
Rural	Indígena	Masculino	22 - 51	1310
Rural	No Indígena	Masculino	22 - 51	225
Urbana	Indígena	Femenino	22 - 51	40
Rural	Indígena	Femenino	22 - 51	330
Urbana	No Indígena	Femenino	22 - 51	20
Rural	No Indígena	Femenino	22 - 51	210

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignu registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:	5,939,140.00		5,939,140.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,528,990.35
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,528,990.35

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	247,280.00	247,280.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	247,280.00	494,560.00	0.00	0.00
Total:		494,560.00		0.00	NeuN

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
----------	----------------	----------------	----------------

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.50 %	98.50 %
Total:	0.50	98.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
93.09 %	98.50 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos**Ejecución Financiera**

se han enviado desde el mes de junio las solicitudes de pedido de algunos equipos a la UDDAF-VIDER para la compras correspondientes según planificación, por lo que se esta dando seguimiento para efectúen dichas compras

Ejecución presupuestaria**Ejecución física**

00007

se han realizado capacitaciones en procesos agroindustriales de frutas
con diferentes grupos de productores

Bárcena V.N. 26 de septiembre de 2016

Oficio DCA 456/09/2016

Ing. Danilo Agustín Gonzales Arauz

Director de Cooperación Proyectos y Fideicomisos a.i.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-
Presente

Estimado Ing. Gonzales:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- generado por el Sistema de Gestión Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional de la Secretaria de Planificación y Programación SEGGEPLAN, correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de agosto del año 2016 del **"Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala"** ejecutado por el Departamento de Cultivos Agroindustrializables.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Agr. Enrique Ibarra Figueo
JEFE DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES
VIDER. MAGA



C.C. Ing. Agr. Manfred Alberto Melgar Padilla Director de Desarrollo Agrícola.
C.C. Archivo

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
 Año: 2016
 Fecha de impresión: 05/09/2016

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI44
 Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala
 Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Objetivo General: Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
 No. de Donación: 23.64
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 16/1/2014
 Fecha de inicio: 13/2/2015
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2018
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 22,482,678.41
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,884,022.49
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 995,147.68
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 995,147.68
% Avance Financiero:	4.43
% Avance Físico:	105.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


 Elaborado por: Sindy Valenzuela
 Asistente


 Rolando Enrique Tobar Figueroa
 Gerente/ Director/Coordinador




 Responsable Área Técnica: Miguel Garcia
 Técnico agrícola


 Mario Mendez Montenegro
 Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2016
Fecha de envío:	05/09/2016
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Rolando Enrique Tobar Figueroa
Correo Electrónico:	acmetobar@hotmail.com
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Mario Mendez Montenegro
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto:	Industrialización del Bambú en Guatemala
No. de Donación:	23.64
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	253-2014
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto:	Km. 22 carretera al Pacifico, edificio la Ceiba, Bárcena, Villa Nueva.
Teléfono directo del Proyecto:	6640-9317
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
Objetivo(s) Especifico(s):	<ol style="list-style-type: none">1. Elevar las capacidades de producción industrial, artesanal y de diseño de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la industria del bambú.2. Introducir una nueva variedad (<i>phyllostachys pubescens</i>) para aumentar la diversidad de productos de bambú.3. Dar asesoría y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos de la industria del bambú4. Desarrollar procesos de investigación que permitan recopilar información sobre el cultivo de bambú y establecer la situación de la demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del bambú5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar proyectos que promuevan la industrialización del bambú en Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/1/2014
Fecha de inicio:	13/2/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	14/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2018
Fecha de finalización original:	31/12/2018
Fecha de finalización vigente:	31/12/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:**Registro de SICOIN:**

11130012020561019

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
Total:		2,871,153.00		22,482,678.41
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
Total:		1,459,316.00		11,427,232.31
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
Total:		1,411,837.00		11,055,446.10
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Sexo	Designación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	22 - 51	9507
Rural	Indígena	Masculino	22 - 51	9748

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	246,923.00	7.63000	1,884,022.49
Total:	246,923.00		1,884,022.49

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por ampliaciones	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
---	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	995,147.68
Total	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	995,147.68

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	2,964,901.00	0.00	2,964,901.00	0.00	0.00
Febrero	2,964,901.00	0.00	2,964,901.00	1,177.89	0.04
Marzo	2,964,901.00	0.00	2,964,901.00	800.00	0.03
Abril	2,964,901.00	0.00	2,964,901.00	38,463.20	1.30
Mayo	2,964,901.00	0.00	2,964,901.00	121,637.02	4.10
Junio	2,964,901.00	0.00	2,964,901.00	57,212.76	1.93
Total:		0.00		219,290.87	7.40

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
----------	----------------	----------------	----------------

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta/ de Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0 %	95.00 %
Total:	0.00	95.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
4.43 %	95.00 %	7.40 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física