

COPIA

0009

Oficio DCPF-P-187-2021/pb
Guatemala, 08 de septiembre de 2021

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de agosto 2021 de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituido en préstamo con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte, PRODENORTE	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo rural en las Regiones Central y Oriente PNDR FIDA-ORIENTE.	MAGA

Cabe indicar que dicho informe está siendo entregado por la reciente integración de la unidad ejecutora; esto con el afán de darle cumplimiento y entrega a su Dirección a cargo.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

[Firma]

Ing. Agr. Danilo Agustín González Araúz

Se adjunta lo indicado Jefe del Departamento de Proyectos

cc. Lic. Pedro Broto, Jefe de la Unidad de Proyectos y Fideicomisos
Licda. Luz Keila Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA
Archivo



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
09 SEP 2021

HORA: 10:56 FIRMA: SEGEPLAN

RECIBIDO
09 SEP 2021

HORA: 11:27 NOMBRE: *[Firma]*

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, edificio Ravoni
Teléfono: 2413 7000, extensión 7295





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMHATTE

**MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y ALIMENTACIÓN**



Invertir en la población rural



0008

NOTA DE TRASLADO No. 078-2021

Para:

Señores Cooperación

**Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos
MAGA**

De:

**Edwin Ronaldo Siam Cruz
-PRODENORTE-**

Fecha:

06 de Septiembre de 2021

Documento:

**INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MES DE AGOSTO
DE 2021**

No.	Concepto	Observaciones
1	INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	<ul style="list-style-type: none"> Se traslada informe de avance físico y financiero correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 correspondiente al Programa de desarrollo Rural Sustentable para la región del norte PRODENORTE para el tramite que corresponda

Recibido: _____

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán rendir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de Indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Sin metas programadas	Km	0.000	0.000	0.000	0%	00.00	00.00	00.00	No aplica, por no existir ninguna programación
Total			0.000	0.000	0.000	0%	00.00	00.00	00.00	0.00%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	III.4 Meta anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adicionales

IV.2 Valoración Balance

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Variación % Física	Variación % Financiera
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
0.00%	0%	0.00%	0.00%
IV.2 GESTIÓN AL MES		Variación % Física	Variación % Financiera
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
0.00%	0%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
100%	US\$ 3,507,384.58

Firma Autorizado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
DIRECTOR EJECUTIVO
PRONENORTE

Firma Autorizado Por

Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasiun
Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Ejercicio: 2021
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Documento	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Total			0	0	0	0.00%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Meta total	Avance del mes					III.8 Notas aclaratorias
			III. 4 Meta anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación		

IV. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR						
EJECUCION FÍSICA	0.00%	EJECUCION FINANCIERA				
		0%		0.00%		
				No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación		
IV.2 GESTIÓN AL MES						
EJECUCION FÍSICA	0.00%	EJECUCION FINANCIERA				
		0%		0.00%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
100%	US\$ 11,551,080.47

9003

VICE-MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL

Firma Aprobado Por

Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasiund:

Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Firma Elaborado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría


DIRECTOR EJECUTIVO

PRODENOORTE

00001930

Ref. Oficio-PNDR-ORIENTE 53-2021/DA
Guatemala, 06 de Septiembre de 2021

**Licenciada
Francisca Barrera
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación**



Estimada Licenciada Barrera:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

Tengo el agrado de dirigirme a su persona, referente al Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central y Oriente PNDR-ORIENTE para trasladar y que se realice la entrega a la Dirección de Crédito Público del MINFIN los Informes de Avances Físicos y Financieros los préstamos FIDA 651-GT y OPEP 1182P correspondiente al **mes de agosto del 2021.**

Sin otro particular me despido de su persona,

Atentamente,


Ing. Edgar Mauricio Florián Flores
Director Ejecutivo PNDR-FIDA ORIENTE



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2021

AGOSTO

11130012

207

OFID 1182P

5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.


II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre	Proceso Administrativo	0	0	0	60%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a. Regularización de gastos efectuados del préstamo; b. Modificación presupuestaria y cuota de regularización.
			5	2	3						
TOTALES						60%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN					
Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El presente año se continua con el proceso de Cierre del Programa. Gestiones de presupuesto para regularizar gastos del préstamo. Se realizará traslado al Fondo Común del saldo que se encuentra en la cuenta secundaria FIDA 651-GT 11298160050. Solicitud de cierre de las cuentas.	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
0%	0%	0%	0%		
		Variación % Fisica	0%		
		Variación % Financiera	0%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
0%	0%	0%	0%		


Firma Ejecutado Por
Director Ejecutivo PNDK-FIDA-ORIENTE


Regiones Central, Nororiental y Suroriental
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Guatemala, C.A.


Vicerrector Administrativo Por
Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasunas
Viceministro de Desarrollo Económico Rural


VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
- VIDER -

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2021

AGOSTO

11130012

207

OFID 1182P

5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Unidad de Coordinación del Programa	Proceso de cierre		0	0	0	60%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Dentro del plan de cierre se tienen pendientes los siguientes procesos: a. Regularización de gastos efectuados del préstamo; b. Modificación presupuestaria y cuota de regularización .
		5	2	3							
TOTALES						60%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


				Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Para el presente año se continua con el proceso de Cierre del Programa, se realizan las gestiones de presupuesto para regularizar los gastos efectuados que afectaron el préstamo.	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
0%		0%			
		Variación % Fisica		0%	
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos	
		Variación % Financiera		Tiempos para concretar el cierre y liquidación del Convenio de préstamo OFID 1182P. Ubicación de los recursos para realizar la regularización de gastos del Convenio de Préstamo OFID 1182P.	
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
0%		0%			


Firma Elaborado Por
Director Ejecutivo PNDR-FIDA-ORIENTE


Programa
Regional de
Desarrollo
Rural
Central I Noroeste y Suroriente
IDB


Firma Aprobado Por
Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasiunas
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural


VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL
IDB
VIDER