


Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Julio / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE-PRODENORTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	FIDA-770-GT	Fecha de última actualización	14/08/2017
Código Presupuestario	5204050008	Fecha del Decreto	02/12/2011
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	13/12/2011
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	08/06/2012
Monto contratado	12,100,000.00	Fecha de Elegibilidad	08/06/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	12,100,000.00	Fecha de cierre actual	08/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Colares	17,061,000.00	Meses de Prórroga	15
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	88,088,000.00	Plazo de ejecución	83.72%
Desembolsos realizados a la fecha	4,116,465.05 24.17%	Monto por desembolsar USD\$	12,917,309.95 75.83%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.28 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Julio		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	10,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	44,170,654.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	5,951,886.72	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	65.59% / 65.59%		
Porcentaje de Ejecución	15.74%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	87.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestral I		Meta cuatrimestral II		Meta cuatrimestral III		Meta total	
		Pesificado	Real	Pesificado	Real	Pesificado	Real	Pesificado	Real
Componente: Desarrollo de capital humano y social									
Desembolso para el contrato Formación Ocupacional Capacitación a mujeres y jóvenes rurales Alta, Baja verapaz y región V de Ixcán Quiché.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Formador de formadores	Unidad	0	0	1	66950	1		2	66950
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales									
Desembolso para la Formulación de planes de negocios	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Estudio de mercado para el diseño de productos financieros	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de Producción y Comercialización de Tree fern (Asparagus virgatus), Asociación Campesina para el Desarrollo Baqtun del pueblo Maya Indígena, -ASOCADEBMI- Lomas del Norte, Chisec Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestral I		Meta cuatrimestral II		Meta cuatrimestral III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPU en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la Asociación ADIOESMAC	Unidad	0	0	1	437523.86	1		2	437523.86
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz.	Unidad	0	0	1	308533	1		2	308533
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.	Unidad	0	0	1	723471.98	1		2	723471.98
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta quinquenio I		Meta quinquenio II		Meta quinquenio III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
la Catarata, Lanquin, Alta Verapaz									
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulhá, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial deLa Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K 'AJB' OM - APRODERK , Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Manía QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,	Unidad	0	0	1	1755841	1		2	1755841

Producto	Unidad de medida	Meta cuantitativa I		Meta cuantitativa II		Meta cuantitativa III		Meta total	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadura Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic ¿APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic - APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas	Unidad	0	0	1	935944.7	1		2	935944.7
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbeien en el municipio de Santa María	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Cahabon del departamento de Alta Verapaz									
Componente: Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural									
Desembolso para el contrato Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS.	Unidad	0	0	1	0	0		1	0
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte	Unidad	0	0	1	0	0		1	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Presentación de documentos		Lanzamiento de evento		Ejecución y evaluación de		Aprobación		Firma de documento	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo de capital humano y social											
Desembolso para el contrato Formación Ocupacional Capacitación a mujeres y jóvenes rurales Alta, Baja verapaz y región V de Ixcán Quiché.											
Servicios de capacitación	Contratación Directa	01/09/2016	01/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	16/03/2017		17/03/2017		17/05/2017	
Desembolso para el contrato Formador de formadores:											
Servicio de capacitaciones	Contratación Directa	30/01/2017	30/01/2017	11/05/2017		11/05/2017		15/05/2017		31/05/2017	
Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales:											
Desembolso para la Formulación de planes de negocios:											
Servicio	Contratación Directa	12/01/2017	12/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	24/03/2017	24/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	05/05/2017	
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario											
Insumo	Contratación Directa	15/06/2017	28/02/2017	15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamichó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017		22/02/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL											
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

Adquisición	Método	Presupuesto de documentos		Desarrollo de eventos		Recepción y evaluación de		Adquisición		Financiamiento	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017		22/02/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agricultores, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJU AJPÚ en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/05/2017		22/05/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas la Catarata, Lanquín, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulhán, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/03/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K' AJB'OM - APRODERK, Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Maíz QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

[illegible]

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicio	Contratación Directa	07/03/2017	07/03/2017	12/04/2017	12/03/2017	28/04/2017		28/04/2017		04/05/2017	
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte											
Servicio	Contratación Directa	14/02/2017	14/02/2017	30/03/2017	30/03/2017	10/04/2017		25/04/2017		28/04/2017	

Ejecución Financiera Anual


[illegible]

[illegible]

enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz												
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,960.00	0.00	0.00	0.00	1,048,960.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz												
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,800.00	0.00	0.00	0.00	664,800.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de: FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Itzán.												
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,441.00	0.00	0.00	0.00	2,080,441.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Itzán, Quiché.												
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862,963.00	0.00	0.00	0.00	4,862,963.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadora femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic -APODIP-, en los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas												
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,886.50	0.00	0.00	0.00	1,729,886.50
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic -APODIP-, en los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas												
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,088.00	0.00	0.00	0.00	2,588,088.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz												
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipara), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz												
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	10,500,383.50	0.00	0.00	0.00	10,544,383.50

RESUMEN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural													
Desembolso para el contrato Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento,													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00	\$0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00	\$0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte:													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00	\$0.000.00	\$0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	\$91.000.00	\$97.000.00	\$8.000.000.00	\$104.000.00	\$0.000.00	\$0.000.00	0.00	0.00	\$203.000.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	636,200.00	1,182,702.19	388,517.44	3,827,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	941,000.00	827,267.50	19,589,116.16	9,924,052.00	861,000.00	368,424.00	0.00	0.00
Total Gasto real											6,034,581.72	
Total Gasto programado											32,410,849.66	

Proyección de desembolsos

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño del Préstamo

2 DATOS GENERALES

Ejercicio:	2017	Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-87 y sus reformas (Eto. 13-2013) con Modifics de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de operaciones de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (gestiones y devoluciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, garante o beneficiaria, debiendo remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planeación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar:	JULIO	Artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Mód. Q.Gu. 540-2018) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad:	VOCA	Se inscribe un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto (L.O. 101-87).
Unidad Ejecutora:	MAGA	
Préstamo:	YOMA 702-01	
Código Presupuestario:		
	805.008	

11 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

11.1 Componente al que se vincula	11.2 Descripción Meta	11.3 Unidad de Medida	11.4 Avance Físico al Mes				11.5 Avance Financiero al Mes				11.6 Medios de Verificación
			Importe	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Importe	Vigente	Cancelado	% Ejecución	
Capital Humano y Local	Formación de Formadores	Personas	11	11	6	55%	Q738,888.00	Q738,888.00	Q68,355.00	9%	Límites de participaciones, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Matriz curricular.
	Formación Ocupacional de Mujeres y Jóvenes de Alta, Baja Verapaz e Itzamal	Personas	990	990	0	0%	Q2,732,000.00	Q1,732,000.00	Q0.00	0%	Límites de participaciones, contratos con ONG/CAI, Informes de capacitación, Matrices de capacitación.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales, Alto Impacto, Consultivo	Formación participativa de grupos de negocio de diversas cadenas productivas	Personas	24	24	5	18%	Q702,928.00	Q702,928.00	Q0.00	0%	Temas de referencia, Vigentes de planes de negocio, Actas de participación.
	Intervención en negocio de diversas cadenas productivas	Personas	30	30	2	6%	Q35,818,700.00	Q35,818,700.00	Q4,121,214.54	12%	Comercios Formados.
	Reacción Material para actividades agroindustriales	Personas	80	80	0	0%	Q48,000.00	Q48,000.00	Q0.00	0%	Desarrollo del negocio.
Gestión del Proyecto y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de Linea Base FISOLNORTE	Personas	1	1	0	0%	Q20,000.00	Q20,000.00	Q0.00	0%	Temas de referencia, Informes de avance y final.
	Actualización de Linea Base MESA	Personas	1	1	0	0%	Q20,000.00	Q20,000.00	Q0.00	0%	Temas de referencia, Informes de avance y final.
	Programa de Capacitación DNP, MESA, MIP y	Personas	1	1	0	0%	Q12,887.60	Q12,887.60	Q0.00	0%	Límites de participaciones, agendas, Informes de capacitación.
	Asistencia técnica a emprendimientos familiarizados por sistemas de extensión del desarrollo agrícola	Personas	204	204	138	68%	Q2,294,400.00	Q2,294,400.00	Q2,300,400.00	96%	Informes periódicos de los avances realizados por los emprendimientos en el área de influencia.
Total			997	997	237	23.7%	Q41,772,548.60	Q41,772,548.60	Q25,531,864.54	59%	

12 INDICADORES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

12.1 Componente al que se vincula	12.2 Descripción	12.3 Fórmula	12.4 Unidad de Medida	12.5 Vigencia actual			12.6 Medios de Verificación	12.7 Fuente de Información
				12.5.1 Vigencia actual	12.5.2 Vigencia actual	12.5.3 Vigencia actual		
Capital Humano y Local	Formación de Formadores	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	Personas	1.00	1.00	0.60	Agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Matrices curriculares.	Se ingresó en proceso de capacitación con la capacitación de los formadores.
	Personas que reciben formación agroindustrial/total (20% jóvenes)	Personas formadas/Personas beneficiadas	Personas	1.00	1.00	0.00	Comercios Formados.	Se ingresó en proceso de capacitación con la capacitación de los formadores.

Observaciones / Desafíos

Convenios firmados con 1) Fundación Laguna Lachúa FUNDALACHUA / Cadena de la miel de abeja 2) Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic -APODIP- / Cadena de Cacao 3) La Asociación de Productores de Café de Chichupac / APCC - / Cadena de Café.

Alertivos:

Se firmó el contrato administrativo entre MAGA-INTECAP, se inician los cursos el 14 de Agosto como fecha máxima y se tiene previsto el pago del primer desembolso de Q. 861,000.00, para inversión en negocio de diversas cadenas productivas se tiene un estimado de Q.3,066,891.00

Elaborado por: (nombre y firma) Luis Jacobo Rodas Morales

Aprobado por: (nombre y firma) MV Jose Felipe Orellana Mejia


MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización

14/8/2017 - 10:47 AM