pEwy Reporte de Ejecucidn Fisica y Financiera

GUATEMALA Decreto 14-2015, Fideicomisos no reembolsables
Ministerio de Finanzas Publicas -,
Informacion General
Formato 1
Version 4.2

Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO Ejercicio: 2016 Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
Denominacion del Fideicomiso: Formacion de Recurso Humano
Fiduciario: Banco Agromercantil, S.A.
Unidad Ejecutora: No tiene Cadigo Institucional: No Aplica
Responsable(s) del Informe: Ing. Geovanny Urrutia Carcamo e Ing. Edvin Francisco Orellana Ortiz

Cargo: Representante suplente y Presidente del STO del
FFRH, respectivamente.

Resumen Avance financiero

L No. De

Descripcion En Quetzales Provectos
Monto de los contratos a la fecha Q1,918,299.60 1
Monto ejecutado en afios anteriores Q1,263,641.80 1
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre Q0.00
Saldo pendiente de ejecutar Q654,657.80 1 |

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre

DESupeEm Monto No. Proyectos Monto No. Proyectos Monto No. Proyectos
Monto aprobado 0654,657.80 1 0654,657.80 1 Q0.00 0
Monto ejecutado a la fecha 0Q0.00 0 Q0.00 0 00.00 0

Observaciones:

Derivado de las modificaciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado no ha sido posible ejecutar el POA 2016, por ello no se han adquirido bienes o servicios y tampoco se cuenta con Asistenten Técnico de la Presidencia del STO por lo que no se ha realizado ninguna contratacion hasta el
momento, a la fecha se esté a la espera de la reunién del Consejo Directivo del FFRH para recibir directrices de qué hacer con la respectiva ejecucion.

Firma(s) Responsable(s): Visto bueno:
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Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

Fiduciario:

Banco Agromercantil, S.A.

Correlativo

Nombre del proyecto

Cadigo
SNIP

EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO

EJECUCION ANUAL

Cantidad segin
contrato

Ejecutado afios
anteriores

% Avance del
Proyecto

Saldo por Ejecutar

ACUMULADO ANUAL

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Aprobado a la fecha

Ejecutado a la fecha

%

Aprobado a la fecha

Ejecutado a la fecha

%

TOTALES

1,918,299.60

1,263,641.80

66%

654,657.80

1,309,315.60

0%

654,657.80

0%

BECAS ESCUELA AGRICOLA
PANAMERICANA

1,918,299.60

1,263,641.80

66%

654,657.80

1,309,315.60

0%

654,657.80

0%
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Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2016 Representante del Fideicomitente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
Denominacién del Fideicomiso: Formacién de Recurso Humano Fiduciario: Banco Agromercantil, S.A.
EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO EJECUCION ANUAL
S ACUMULADO ANUAL SEGUNDO CUATRIMESTRE
% Unidad de Medida Nombre del proyecto CSO'SIIgO Cantidad segun Ejecutado afios % Avance del Saltio por Ejteut
S contrato anteriores Proyecto Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha % Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha %
o
TOTALES 24.00 17.00 71% 7.00 14.00 0.00 0% 7.00 0.00 0%
1 Beca D oA AGRICOLA 24.00 17.00 71% 7.00 14.00 0.00 0% 7.00 0%
1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -
1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -
1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -
1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -
1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -




