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INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-1-2024

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

DIPRODU-VIDER-MAGA

AR
A: Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hemandez D * 5 ENE 2024
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA. \/LL/U
: ; Hora: 10: ’ﬂl Por: (5145!%01 -
DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon /
Ingeniero Civil

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA”.

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN
No.RSAA -DIPRODU-02-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PARA EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA”, Segun Contrato Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de
2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2023 CON ACUERDO
MINISTERIAL No.31-2023.

FECHA: 05 de enero de 2024.

Atentamente me dirijo a usted, como profesional para darle seguimiento al proyecto :
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del
informe del periodo fiscal del 01 al 31 de diciembre de 2023.

. ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Unidad
de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de
mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, en
apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se
presentan en el Municipio de Monjas, en el Departamento de Jalapa.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de riego
Laguna del Hoyo, como distribucion de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras
16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el dia 25 de mayo del 2022 a la Ingeniera en
Telecomunicaciones y Redes Teleinformaticas Ana lzabel Caceres Sandoval de Samaniego,
Mandataria de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa.

A la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 31-2022,
que corresponde al monto de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos
(Q3,450,000.00), el 22 de junio de 2022 con Comprobante Unico de Registro No. 23371.

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros de la
asociacion de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y area donde se
instalara el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar y evaluar, si
existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2022 respecto al
*MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa contratista realizara un redisefio para el rengléon 9.1 SISTEMA
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizara y evaluara para determinar si es necesario efectuar un
documento de cambio.

Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material), Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de canales, realizan
Demoliciéon de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y fundicion de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
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Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de
canales 2.1) Demoliciéon de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y 2.2)
fundicion de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de septiembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicion de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material); y 2.2) fundicién de canal
principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicion de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; y 8.1) Limpieza de tunel
por sedimentacion.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de septiembre de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presentd
solicitud para el pago de Estimacion No.1, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 9 de
septiembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacién No. 1 es de un diez por ciento
(10.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto un millén setecientos veinticinco mil
quetzales exactos (Q1,725,000.00) al que se le descontd el veinte por ciento (20%) de
amortizacion del anticipo que equivale a trescientos cuarenta y cinco mil quetzales exactos
(Q345,000.00) y el monto liquido pagado para la estimacion numero uno fue de un millon
trescientos ochenta mil quetzales exactos (Q1,380,000.00), con Comprobante Unico de
Registro —CUR- No. 782 de fecha 30 de septiembre de 2022.

En visitas de campo se pudo constatar que el personal de la empresa mercantil
Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza en campo el replanteo topografico en todos los
canales contratados y en el area donde se ejecutara el sistema fotovoltaico.

Para el periodo de octubre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicion de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); 2.3) Fundicién de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6:
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Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de octubre de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA realizo solicitud
de Ampliacion de Tiempo Contractual, la cual fue presentada el 25 de noviembre de
2022 en las oficinas de la Direccion de Infraestructura Productiva. La ingeniera Como
supervisora y por instrucciones indicadas mediante PROV. INFRAESTRUCTURA CIVIL
-112-2022/EMFF/sf de fecha 25 de noviembre de 2022, procedi a efectuar INFORME
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022 y a emitir DICTAMEN
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022, con respecto a la ampliacion
de tiempo contractual para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE

RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE
MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para lo que se concluyd y recomendd dar tramite a la solicitud de ampliacion de
tiempo contractual de siete (07) meses como UNICA PRORROGA segun lo establecido
en el articulo 43 literal B del reglamento de la ley de contrataciones del estado, para la
ejecucion total del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS
DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de noviembre 2022 se ejecutan los renglones 2.1) Demolicion de pizarras y
piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicion de canal principal, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de canal secundario, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De Canal Terciario, Espesor
De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de noviembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presentd
solicitud para el pago de Estimacion No. 2, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 12 de
diciembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 es de un veinticinco por ciento
(25.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto de cuatro millones trescientos doce
mil quinientos quetzales exactos (Q4,312,500.00) al que se le desconté el veinte por ciento
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(20%) de amortizacion del anticipo que equivale a ochocientos sesenta y dos mil quinientos
quetzales exactos (Q862,500.00) y el monto liquido pagado para la estimacién numero dos fue
de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q3,450,000.00).

Para el periodo fiscal de diciembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal principal; 2.1)
Demolicién de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicion de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicion de
canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De
Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6; 3.2) Muros De
Contencion Con Gaviones.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
“‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo fiscal del 03 al 31 de enero 2023, se ejecutaron los renglones 1.1) Limpieza
chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal
principal; 2.3) Fundicion de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo fiscal del 01 al 28 de febrero 2023, se realizo el cambio de profesional con
el nombrando al ingeniero Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén con oficio de Infraestructura
civil No. 024-2023/sf , debido a la renuncia por motivos personales de la Ingeniera Civil Paola
Xiomara Barrios Estrada.

Para el presente se encuentra en ejecutaron el renglon 4.0) Mejoramiento de Cimacio 2 con
la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicion en campo de los
renglones en ejecucion
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Para el periodo fiscal del 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron los renglones 4.0)
Mejoramiento de Cimacio 2 con la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye
acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la mediciéon en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 abril de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0) Mejoramiento
en paso de rio Quintanilla 3.2 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES se continua
con el trabajo del renglon

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicion en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 mayo de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0)
Mejoramiento en paso de rio Quintanilla 3.2 Muros de contencién con gaviones se continua
con el trabajo del renglén, se continua con el reglon de fundicion del canal principal, se
continua con el renglon de la instalacion de las compuertas de 30 cm X40cm en la toma de
granjas tanto en | canal secundario y canal terciario, se continuan los trabajos del renglon de
limpieza y destronque, en los segmentos de canal trabajados.

Se realizaron las mediciones en campo por lo que se determino el avance fisico presentado
en este informe.

Para el periodo fiscal del 06 de mayo al 13 de junio de 2023, se ejecutaron los renglones
1.1) Limpieza chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento
de canal principal; 2.3) Fundicién de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6. Para los cuales se presento la cuarta estimacion

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 21 de Junio de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 4, por monto de ochocientos sesenta y dos mil doscientos treinta y nueve
quetzales exactos (Q862,239.00), equivalente al cuatro punto nueve nueve ocho cuatro
ocho seis nueve seis por ciento (4.99848696%) del total del Contrato Administrativo de
Modificacién No. 17-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 03-2023 y Contrato
Administrativo Original No. 31-2022.
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El dia 22 de junio se publico en el portal de GUATECOMPRAS la RESOLUCION NUMERO 07-
2023 con fecha de 8 de junio la aprobacion a la solicitud realizada por Ana Isabel Caceres de
Samaniego, Mandataria general judicial con representacion del sefior José Caceres Berganza,
Propietario de la empresa Construcciones e importaciones EXICASA, para la aprobacion de la
Orden de Cambio numero Uno(1) y acuerdo de trabajo extra numero uno (1), del proyecto
denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MOJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA" DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-2022, DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y
APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL NO. 139-2022. CON
MODIFICACIONES, CONTRATO DE PRORROGA NO. 03-2023 CON ACUERDO
MINISTERIAL NO.31-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.17-2023 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.76-2023.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacién de fecha 21 de Julio de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 5, por un monto de ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta y cuatro
quetzales con sesenta y ocho centavos (Q861,154.68), equivalente al cuatro punto
nueve nueve dos dos cero uno cero cinco por ciento (4.99220105%) del total del Contrato
Administrativo de Modificacion No. 17-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 03-
2023 y Contrato Administrativo Original No. 31-2022 y con resolucion 07-2023 de
aceptacion de documento de cambio No.1.

El dia 2 de agosto se publico en el portal de GUATECOMPRAS la RESOLUCION
NUMERO 20-2023 con fecha de 1 de agosto la aprobacion a la solicitud realizada por Ana
Isabel Caceres de Samaniego, Mandataria general judicial con representacion del sefior José
Caceres Berganza, Propietario de la empresa Construcciones e importaciones EXICASA, para
la aprobacién de la Orden de Cambio numero dos(2), orden de trabajo Suplementario numero
uno (1) y acuerdo de trabajo extra numero dos (s), del proyecto denominado “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MOJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA” DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
NO. 31-2022, DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO
MINISTERIAL NO. 139-2022. CON MODIFICACIONES, CONTRATO DE PRORROGA NO. 03-
2023 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.31-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.17-
2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.76-2023

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 23 agosto de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 6, por un monto de tres millones ciento cuatro mil novecientos noventa y
nueve quetzales con treinta y seis centavos (Q 3,104,999.36), equivalente al diecisiete
punton nueve nueve nueve nueve nueve seis dos nueve por ciento (17.99999629%) del
total del Contrato Administrativo de Modificacion No. 17-2023, Contrato Administrativo de
Prorroga No. 03-2023 y Contrato Administrativo Original No. 31-2022, con resolucion 07-
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2023 de aceptacion de documento de cambio No.1. y resolucién 20-2023 de aceptacion de
documento de cambio No.2

Para el periodo fiscal del 10 de julio al 11 de agosto de 2023, se ejecutaron los renglones
renglén: bases de 0.20x0.20x1.00 metro de concreto hidraulico de 3000 psi de para
estructura de paneles, renglon cimiento corrido de 0.30m de ancho y 0.20m de espesor
para proteccion perimetral, renglon: base para inversor tipo | 1.00x1.50x2.00 y 0.20m
de espesor metros de 3000 psi reforzado con hierro 3/8" en dos direcciones @.15m,
renglon: muro de proteccion de concreto armado tipo 2 en desarenador, espesor 0.20
mts.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 23 agosto de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 6, por un monto de tres millones ciento cuatro mil novecientos noventa y
nueve quetzales con treinta y seis centavos (Q 3,104,999.36), equivalente al diecisiete
punton nueve nueve nueve nueve nueve seis dos nueve por ciento (17.99999629%) del
total del Contrato Administrativo de Modificacién No. 17-2023, Contrato Administrativo de
Prorroga No. 03-2023 y Contrato Administrativo Original No. 31-2022, con resolucion 07-
2023 de aceptacion de documento de cambio No.1. y resoluciéon 20-2023 de aceptacion de
documento de cambio No.2

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd |la
documentacion de fecha 20 de diciembre de 2023, correspondiente para solicitar el pago de
la estimacion final No. 7, por un monto de seis millones trecientos noventa y cinco mil
doscientos treinta y uno quetzales con noventa y seis centavos (Q6,395,231.96), equivalente al
treinta y cuatro punto uno cero dos dos dos cero uno cero por ciento (34.10222010%), del
Contrato Administrativo de Modificacion No. 17-2023, Contrato Administrativo de Prorroga
No. 03-2023 y Contrato Administrativo Original No. 31-2022, con resoluciéon 07-2023 de
aceptacion de documento de cambio No.1. y resolucion 20-2023 de aceptacion de
documento de cambio No.2

Con fecha de 23 de agosto la empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES
EXICASA presento oficio sin numero en el cual indica que no fue posible concluir la
ejecucion de renglon 4.6 muro de proteccion concreto armado tipo 2 en Desarenador
espesor 0.20 por la cantidad de 135 metros cuadrados equivalentes a Q 16200 debido
a que los usuarios cerraron las puertas del cimacio inundado en el area de trabajo lo
que imposibilito la construccién del mismo, sin envargo no afecta el funcionamiento del
sistema de riego.

Se realizaron las mediciones en campo por lo que se determino el avance fisico
presentado en este informe.
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|  ALIMENTACION

El tiempo contractual finalizo el 25 de agosto por lo que se esta en perdido de
verificacion y medicion de los trabajos realizados por la empresa EXICASA.
Se le realizé la visita técnica de campo el 14 de septiembre y se recomendd mejorar los
trabajos en algunos renglones y se le dio 52 dias para realizar las reparaciones.
El dia 16 de noviembre la empresa notifico que ya se habian concluido dichos trabajos
de reparacion por lo que se procedio a realizar la inspeccion dando como resultado un
informe pormenorizado del proyecto.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: agosto 2023 VISITA ACUMULADA No. 03

_ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 16102541
LICITACION PUBLICA VIDER- L003-2022

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
Ubicacion:
Municipio:  MONJAS Departamento: JALAPA

Acuerdo Ministerial No. 139-2022 Contrato Administrativo: 31-2022
Fecha de Inicio: 26/05/2022

Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 25/01/2023

Nueva Fecha de Plazo de Ejecucion: 25/08/2023

Ampliacién de Plazo de Ejecuciéon: 7 meses

Nuevo Plazo de Ejecucion: 15 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 245 DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 215)DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 457 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 457|DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 0|DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO e
ALIMENTACION

1. ALUACION FISICO-FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
CONTRATO No.: 31-2022 DE FECHA: 13/05/2022
ACUERDQ MINISTERIAL: 139-2022 DE FECHA: 24/05/2022
CONTRATO DE PRORROGA No.: 03-2023 DE FECHA: 24/01/2023
ACUERDC MINISTERIAL: 31-2023 DE FECHA: 24/01/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No.17-2023 DE FECHA: 15/03/2023
ACUERDO MINISTERIAL: 76-2023 DE FECHA: 21/03/2023
FECHA DE INICIO: 26/05/2022

FECHA DE TERMINACION: 25/08/2023

LIMPIA CHAPED ¥ DESTRONGLE 33,982.00 5,00 509,730 00 33982 00 , 3,722 00

REFLANTEQ TOPOGRAFICO 16,991 00 339,820 00 16,991 00 820, 1,416.00

21 m.'SONDE CANALES ESPESOR 0 07mis. iNCLUYE ACARREODEL | 252600 | Metro Qubico | Q 50000 | Q  1.263.00000 145 00 238100 9 1,196,50000 10.30 2,3%0.70 2,381.00 | 100.00000000%

.. [FUNDIOONCE CANAL PRINGIPAL ESPESOR DE 007 mes CON 4 Matro —

22 | rRs0 e CLECTROMALLA 1T 646 seanoo | o0l | Q 15000 | @ 3,874,65000 3,000 00 22,871 00 Q  r4zdeso00| 28000 22851,00 | 22,831.00 | 100 00D00G0%
FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE 0 07 més CON Matro ; g

B | i 600600 | PO [ @ 15000 | Q 900,900 00 200,00 6.206 00 Q 930,90000 | 68074 5525 26 £,206.00 | 100.60000000%
FUNDICION DE CAMAL TERCIARIO. ESPESOR DE 0 07 més CON . Matro ; ; : x

28 | e N T A T ot 42200 | OO g 15000 | @ £36,300 00 800.00 5,042 00 Q 75630000 |  B00.00 4,242.00 5,042,00 | 100.00000000%
MEJOR AMIENTD) DE CANAL TERCIARIO CON TUBERIA PVC © 24

25  [PULGADAS  JUNTA RAPDA NORMA ASTM D2486 O D2241 INCLUYE 2500 Metro Q 1.,20000| Q 30,000 00 2500 Q 30,000.00 25.00 0.00 2500 100 BI000000%
RELLENG CON LODOCRETO

76  [CONTRUDON CE CAJS CE UNOK 300 Uridsd | Q 3,00000 | Q 9,000.00 3.00 Q 9,000.00 0.00 300 300 100 CODOODO0%.

31 [DISPADORES CE ENERGIA CE CONCRETO ARMADO 648,00 s |8 35000 | Q 226,600.00 648 00 0.00 Q - 0.00 0.00 000 0.00000000%

IMURO'S DE CONTENCION CON G AVIONES Metro Cublco Q  3,240,00000 100.00000000%

[DESAZOLVE EN DESARENADOR Mo 1 INCLUYE ACARRED DE MATERAL Q 125,000.00 0.00 2,500.00 250000 | 100 00000000%

Metro Cublco 125,000 .00

[DE EXTRACCION

42 [CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCIONEN CAJA DE TRANSICION 356.00 Metro Cubico | Q@ 2,50000 | Q 90,000.00 36,00 0.00 Q = 000 0.00 D00 0.00000000%
ICONSTRUCCION DE CALA DE TRANSIQON DE CONCRETO ARMADD DE y . .

43 1250 mis x 690 rwiice x 8 20 Was 160 Unigad Q 4,00000 | Q 4,000 00 1.00 000 Q 6.00 2,00 0,00 0. GOOG0000%
ISUMINSTRO E INSTALACON DE TUBER A DE PVC CORRUG ADA DE @ e B 008

44 60 PLLGADAS NORMA AASHTO M 304 6000 Metrd Q 5.00000 | Q 300,000 00 60.00 [l o] Q 0oo Q00 0.00 0 00000000%:
IMURO DE PROTECCOON DE CONCRETO ARMALC TIPO 1 EN 5 Metro 2 o - R i >

45 IDE SARENADOR, ESPESOR 0 40 mis 120,00 Cuadrada Q 1.20000 | Q 144,000.00 12000 000 Q 000 000 0,00 0 DODODOOCW:
MURO DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADO TIFO 2 EN 3 Metro .

46 IDESARENADOR. ESPESOR 0 20 mts 24%.00 Cuadrado Q 1,20000 | Q 298,800.00 243.00 Q Z298.800.00 0.08 114.00 114.00 45.78313253%

4T [CONSTRUCOON DE RSO CE CONCRETO ARMADD, ESFESOR 0 20 mes 15000 ,.Mu(:m Q 75000 | Q 112,500 00 150.00 000 Q . 000 000 0.00 0.00000000%

48  EXCAVACION PARA TUBERIA [E @ 6) PULGADAS 600 00 Metrg Cubico | Q 7500 | Q 45,000 00 600 00 000 Q & 020 el o] 000 0.00000000%:

4o  (RELLENO PARA TUBERIA CE @ B0 PULGADAS CON CONCRETO 43100 | Metro Cublco | @ 1,20000 | g 517,200.00 431 00 6.00 Q . @00 a.00 000 0.GO0OH000%

CICLOPEQ
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[SUMINISTRO E INSTALAL 1ON DE COMPUERTAS CANAL PRINCIPAL 1 0D ]
51 lmes. 11 00 mes. INCLUYELOSA COLUMMSS ¥ SOLERA 13.00 Unidad Q 250000 | Q 32,500.00 1300 Q 32,500.00 13.00 000 1300 100 DOOOBODO% | Q@ 32,500.00 | @ ] 32.500.00 100 00%
52 f"""o w'im E INSTALACION DE COMFUERTAS TOMA GRANIAS Q40| o, oy Unided |Q 158000 | Q 90,000.00 50.00 g 90,000.00 uo8 50 00 6000 | 100 D00DODOOW | - le 3000000 | @ 0,000.00 | 100 00000000%
61  |TAPATAS ENPUENTE CANA 0 B0 mis 10 80 mes. 00 Unidad Q 75000 | @ 1,500 00 200 ] 1.500.00 200 000 200 100 00000000% | Q 1.500.08 | @ v 1.500 00 100 00%
87 |COUWMNAS EN PLUENTE CANAL 076 mts 10 35 nts 180 O w000 | § 288000 360 q 288000 340 0.00 360 | 100.00000000% | Q 288000 | Q BRI 288000 | ltoomon
63 |VIGA TRANSVERSAL EN FLENTE CANAL 0 40 mts X 025 mts <00 Mevo | Q 85000 | @ 3,400 00 409 q 340000 o0 o8 400 | 10000000000% | Q@ 340000 |Q - e 360000 | 10000%
64 [LOSA ENPUENTE CANAL wo Eu:‘;r’:du Q 45000 | Q 38,000 00 4000 q 3800000 | 4000 000 4000 | 100.00000000% | Q  38,00000 | Q - fo  oamosee0| 1000w
83 m""‘““&:‘*“‘m CABEZAL-DE CONCRETO CHLOPED B 2000 |Mevolubko|Q 120000 | g 24,00000 2000 q 24,000.00 w000 oo 2000 | 100.00000000% | 2400000 | - |a  24p0000| 10000%
85  [BARANDAL DE PROTECCION EN PLENTE CANAL .00 Mero |G 250000 | Q 20,000.00 500 q wpoone| eoo 0.00 800 | 100.00000000% | Q  20,000.00 | Q - [o  oseee| wosew
71 [cONSTRUCCION DE DESARENADOR Ne 2 100 Unided | G 2536000 | Q 25,360.00 100 .00 g 000 08 000 0.00000000% | Q o i) il 4 0.00%
[DESFOGUE DE DESARENADOR Mo 2 CON TUBERIA DE PV DE @ 12
72 |PULGADAS DE B) PSI MORMA AASHTO F BIS. INCLUYE CAJAS DE 12200 wato | Q BS000 | Q10370000 12200 000 Q . 0.00%
INSPECCION A CADA 40 mey

| B [UMPEZADE TUNEL POR SEDMENTACION

[SISTEMA FOTOVOLTAICO

1,680 00

unided | Q

237 00

Q !.4!2.10 00

3,422,150.00

q 1,080,825.00

100 00%

IPROTECCION PERMETRAL PaRA SISTEMA FOTOVOLTAILO. IMCLUYE
ILUMINACION

|CAJAS DE CONCRETO CON REFUERZO DE ELEC TROMALLA DE 7/7 XS
[CE 1 2M" 2M*1 40M DE 10 CM DE ESPESOR PARA REGISTRO
[ELECTRICD

Metro

350 00

'] 73¢,300.00

2,098.00

Q

734,300.00

56,257.00

205300

2,058 00

100.00000000% | Q

73430000

56,257.00

734,300.20

$8,257.00

100 Go%

100 00%

L3

ZANIA DE 075 X 0 40 PARA INSTALACION ELECTRICA TIPO A CONT
TUBOS PVC DE 4* ¥ UNA LINEA CON TUBO PVC DE 1° ONCLUYE
IRELLEND)

4100

14100

5288773

14100

141.00

100.00800000% | 9

52,667.13

52,687 .73

100 00%

03

(ZANIA DE 0TS X 0 40 PARA INSTALACION ELECTRICA TIPO B CONY
TUBDS PVE O 4" ¥ UNA LINEA CON TUBO PVC DE 1° ONCLUYE
RELLENO)

Matrs Lnal | O

160

136.00

76,853.60

13600

13400

100.00000000% | Q

76,853.60

75,853.60

100 00%

ZANIA DE 075 X 040 PARA INSTALACION ELECTRICA TIPO € CONB
TUBDS PVT DE 4° ¥ UNA LINEA CON TUBO PVE DE 1° NCLUYE
IRELLEND)

Mstra Lnael | O

17100

17108

38,5707

17100

708

150.00000000% | O

38,570.76

38,576.76

100 00%

0

(ZAMIA DE 075 X 0 40 PARA INSTALALION ELECTRICA TIPO [ (ONB
TUBDS PV DE 4° ¥ UNA LINEA CONTUBO PVC DE 1* INCLUYE
RELLEND)

400

9400

B4 63478

9400

009

400

100 00000000% | G

34,678

8453478

100 00%

0e

|BASE PaRA [WERSOA T1PD ( 1 00X1 5342 00 ¥ 0 20 DE ESPESDR

w7

BASES 0E 0 20%0 20X 00 METRO DE CONCRETO HORALUC O DE 3000
PSI DE PARA ESTRUCTURA DE PANELES

1,044 00

751,826.16

B1.00

951.00

1L,044.00

100.00000000% |

52,652.18

Q 689,173 68

751,825 16

100.00%

[METROS DE 3000 PS! REFORZADD CON HERRD 38° ENDDS

[DIRECCIONES @ 15M

Unetad e

woe

1w

1245450

500

10.00

| 100.00000000% O

6,221.28

Q 8,22725

o

12,454 50

100.00%

10 BPUCCICN DE ZANIA CONTRA EROCION DE 0 4050 20 CON RELLEMO DE P

METRO LINEAL

@0

98100

97,501 58

58100

000

981 00

130 00002000% | Q

97,501 55

§7.501 5

100 60%

10 6| REFUERZO ELECTROMALLA 7/7 818 DE 0 50 X 0 80 M CON ESPESOR DE

CONSTRUCCION DE CUNETA TIPO U DE CONCRETO DE 3000 PS CON

090M

VETRO
CUADRADC)

a0z

43100

14231620

43100

000

43100

100 00000000% | Q

142,316 20

o

142316.20

100.00%

010 CALA DESARENADORA GE 3000 PSI DE 1300 100 1 1 0M

UNDAD

oS

60

1018810

000

100.00000000% | G

10,188 10

10,188.10

100.90%

01

TUBERIA " ASTM F 048 CORRUGADA INCLUYE ANCLAJES DE
CONCRETD.3000 PS!

METRO LINEAL

s

15000

15060

71,0250

150.00

000

150 00

100 00000000% |

71,02 50

71,029:50

100 00%
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111 [CONSTRUCCION OE CUARTO EECTRICO wervowends [0 45T - 5 ¢ usnn| s 000 468 | 1000000000% Q226720 Q - |e zem0| 10m0%
117 [DiSERQ ELECTRICO DEL SISTEMA FOTOVOLTACO med |0 mam ' 10 ¢ smomen| em 100 100 | 160.50000000% | Q g ®mms|Q  epoe|  tosew
1 gmmmwu WEETRIGY MEVS K LT RECTRICD Ude¢ |0 12818005 1o 100 Q  szeeas00s| 100 0.00 100 | 100.00000000% | Q 1248,190.08 | Q - g s2ss9008 | 1000%
114 |ACOMETION DE BAIA TENGION SECCION A i |0 IsET ) 100 o emswn| 1o 000 100 | t00.00000000% | Q  673.8%.72 | @ - o smsee72| 0000w
s CONSTRUCCION DE GUARDIANA INCLUYE BIODIGESTOR chorgo | @R i 1490 Q@ suwes| 60 0.0 w00 | 00ovoono% | g 6318688 | Q - e samsess| 1ooson
18 SISTEMA DE PARARRAYOS WO | s " 0 q  wmessa| 400 260 00 | 100ccooeesew | Q 2586520 |Q - |q sesss2o| 1oeoo
0 SISTEMA OF T1ERRAS PARA LA ESTRLCTURA METALICAS W | owsna e 108 Q@ wsus| 1o %0 1o | tooosoomnon g awnsies| g < o wisnse| 00w ‘
1 ACOMET DA DE BAJA TENSION SECTION 8 WoAD | ces2nees 1% 108 o somsn| 1o ) 100 | 100.00000000% | Q  882,089.93 |Q - |o esacmssz| 1o000m ;
11 gﬁm’g:ngomnﬁmm LM, vt Lowal | 0 me 75000 75000 Q  2036Mm50 m 53300 | 75080 |100.00000000%] G p:#ﬂ Q  ehsdilq 20367750 10000%
1383200

METRO
CUADRADD

Q41884

q

167,856.00 400.00

0.00

q 18785600

Q16285600

\
\
100.60%

MONTO DE TOTAL DE CONTRATO

Q 11,250,000.00

CONTRATO MODIFICADO

Q 18,53,32500

Q 6395,231.96

Q 18,591,125.00

99.13614398%
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
| ALIMENTACION

AVANCE TOTAL DE OBRA: 99.13614398%
Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa
Residente de Obra: Arq. Carlos Raul Munoz Garcia
Se firmo bitacora de constructora: S

Il OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 48 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1
auxiliares de ingenieria, 6 albaniles y 41 ayudantes distribuidos en tres frentes de
trabajo.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se instalaron paneles solares con sus respectivas bases.
b) Se funden las pizarras en el canal principal.

C) Se construyeron las bases para los paneles solares.

d) Se construyo el muro perimetral de resguardo.

e) Se construyen las bases para los inversores.

f) Se realizaron instalaciones en el sistema fotovoltaico

g) Se instalaron las acometidas

V. INFORME TECNICO:

El Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al
profesional Residente de la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, las siguientes
observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversion, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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ALIMENTACION

Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.

Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.

Se recomienda a la empresa Incrementar la cantidad del personal con mas
frentes de trabajo para realizar actividades de ejecucion en canal principal,
con la finalidad de cumplir con el avance fisico de la obra, de acuerdo al
cronograma de trabajo de la Empresa Construcciones e Importaciones EXICASA
dentro de la oferta presentada para el evento de licitacion correspondiente a este
proyecto.

Se le recomienda al profesional residente: Que continue con los trabajos conforme a
lo sefalado en las especificaciones técnicas del proyecto, cronograma de trabajo y
conforme lo establece el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo
de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022.

Se recomienda a la empresa realizar la evacuacion correcta del agua
estancada en el area de trabajo dejar que se seque Yy libre de humedad para
después fundir las pizarras y el piso.

Se recomienda que se realice la correcta compactacion del suelo y del
selecto para darle una base segura para la fundicién del concreto en donde
se fundan las nuevas pizarras y su correcto curado con algun producto que
cumpla con la funcién.

Se controle la perforacion, recubrimiento necesario del acero en las columnas
bases del sistema fotovoltaico, como también el correcto anclaje de los
pernos que sujetaran la platina de la estructura que le dara soporte a los
paneles solares.

Seguir las recomendaciones en las especificaciones del fabricante para la
instalacion de los paneles solares.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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COBIERNO /i AGRICULTURA, . i i
GUATEMALA GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION
VI. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 43 personas, en tres frentes de trabajo, alcanzando

un avance fisico acumulado de 99.13614398% de los trabajos contratados.

Vil. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 99.13614398%; un avance fisico

acumulado del 99.13614398% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de
supervision.

VI CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, maquinaria 1 retro excavadora, cuenta

con herramientas basicas (palas, piochas, azadones, machetes), carretillas metalicas, equipo

de seguridad (botas y chalecos), También tienen 3 mezcladoras de concreto con una capacidad

de 1.5 sacos e instrumentos para la instalacion y colocacion de paneles y materiales eléctricos.
IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre profesional que realizé La Visita: Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcon

o Vol

a it W%C'W\\
¢ , L;olev{m%
Firma del profesional 1

!

Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén
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c.c. archivo

FOTOGRAFIAS

“"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electronico: diprodu.gob.gt@gmail.com Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304

00600

|
www.maga.gob.gt |




MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIAY

ALIMENTACION

GOBIERNO
GUATEMALA

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electronico: diprodu.gob.gt@amail.com Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304

0060

www.maga.gob.gt

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva




| MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO / | AGRICULTURA, ) - )
Direccién de Infraestructura Productiva

GUATEMALA GANADERIA Y

|  ALIMENTACION

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@amail.com Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304

0060

www.maga.gob.gt '




