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GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

GOBIERNO
I CUATEMALA

INFORME TECNICO
U.R. NUEVO AMANECER, SAN LORENZO SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-01-2024

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DIPRODU-VIDER-MAGA

A: Ing. Agr. José Inocente Soldrzano Hernandez €5 ENE 2024
Director de Infraestructura Productiva

VIDER-MAGA. \_/LH__/U
Hora:_’Q_i___ZQ__Por:

DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon
Supervisor de la Obra Civil del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ".

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. NUEVO AMANECER, SAN
LORENZO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-07-2023, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PARA EL
PROYECTO: ““CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO,
SUCHITEPEQUEZ". Segun Contrato Administrativo No. 04-2023, de fecha 27 de
enero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-2023, de fecha
14 de febrero de 2023.

FECHA: 05 de enero de 2024.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN
LORENZO, SUCHITEPEQUEZ”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del 01 al 31 de
diciembre de 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 17 de febrero del 2023 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Unidad
de Riego Nuevo Amanecer, San Lorenzo, mediante el contrato administrativo No. 04-2023, de
fecha 27 de febrero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-2023, de fecha
14 de febrero de 2023, adjudicado a la empresa mercantil E.L. constructores, Sociedad Anénima
en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econdmico del area que se
presentan en el Municipio de San Lorenzo, en el Departamento de Suchitepéquez.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER,
COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ, como distribucion de
agua a través de un sistema de bombeo accionado con energia eléctrica de un sistema
fotovoltaico por medio de tuberia la cual accionara aspersores, que irriga una cantidad de 107.4
HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras 18115713 el 18 de
octubre del 2022 y adjudicado el dia 28 de diciembre del 2022 a Edward Virgilio Lépez Valenzuela,
en calidad de Presidente del Consejo Administrativo y representante legal de la empresa
mercantil E. L. constructores sociedad anénima.

A partir del dia 17 de febrero del 2023 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de
la Unidad de Riego Nuevo Amanecer, San Lorenzo, mediante el contrato administrativo
No. 04-2023, de fecha 27 de enero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial
No. 44-2023, de fecha 14 de febrero de 2023, adjudicado a la empresa mercantil E.L.
constructores, Sociedad Anénima en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego en la
agricultura en el desarrollo econdémico del area que se presentan en el Municipio de San
Lorenzo, en el Departamento de Suchitepéquez.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER,
COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ ", como
distribucion de agua a través de un sistema de bombeo accionado con energia eléctrica
de un sistema fotovoltaico por medio de tuberia la cual accionara aspersores, este irriga
una cantidad de 107.4 HA, el cual fue publicado en guatecompras con el Numero de
Operacion 18115713 el 18 de octubre del 2022 y adjudicado el dia 28 de diciembre del
2022 a Edward Virgilio Lopez Valenzuela, en calidad de Presidente del Consejo
Administrativo y representante legal de la empresa mercantil E. L. CONSTRUCTORES
sociedad anénima.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al proyecto “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO
AMANECER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ".

La empresa constructora E. L. CONSTRUCTORES, S.A. present6 el expediente de
con OFICIO No. 11-2023 de la solicitud del Documento de Cambio No. 1, contendiendo
la Orden de Cambio No. 1, Orden de Trabajo Suplementario No. 1 y Acuerdos de Trabajo
Extra No. 1 para la cual se realizara el analisis correspondiente.
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La empresa constructora E. L. CONSTRUCTORES, S.A. presento el expediente de
con OFICIO No. 16-2023 de la solicitud del SOLICITANDO TIEMPO CONTRACTUAL DE
12 MESES, para la cual se realizara el analisis correspondiente.

GOBIERNO
GUATEMALA

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: diciembre 2023 VISITA ACUMULADA No. 0

_ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 18115713
LICITACION PUBLICA VIDER- L010-2022

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD
NUEVO AMANECER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ”.
Ubicacion:
Municipio:  San Lorenzo Departamento: Suchitepéquez

Acuerdo Ministerial No. 44-2023 Contrato Administrativo: 04-2023
Fecha de Inicio: 17/02/2023
Fecha de Plazo de Ejecucién Original: 16/02/2023

Plazo de Ejecucion: 12 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 365|DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 365 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 322 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 43| DIAS
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L. EVALUACION FISICO-FINANCIERO
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RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS CATIDA AS COSTO DE LA EJECUCION
PRECIO % PC eriodo TOTAL ESTE PERIODO  TOTALALA
DESCRIPCICN CANTIDAD UNIDAD UNITARIO | ENGLO! ) ACUMULADO % PERIODO ANTERIOR  FECHA
i PRELIMINARES: LIMPIEZA,
CHAPEO Y DESTRONQUE
11 |PRELIMINARES: LIMPIEZA, J METRO
CHAPEQ Y DESTRONQUE 3850|/CUADRADO Q29.32 Q112,882.00 0.75% 3000 0 Q3,000.00 77.92%| Q87,960.00 0| Q87,960.00 77.92%
2 |REPLANTEO TOPOGRAFICO
2.1 |REPLANTEQ TOPOGRAFICO 18300|METRO Q6.00 Q113,400.00 0.76% 13000 0 Q13,000.00 68.78%| Q78,000.00 0{ Q78,000.00 68.78%
3 |EXCAVACION
METRO
%1 EXCAVACION 26600{CUBICO Q29.32 Q779,912.00 5.19% 3600 0 Q3,600.00 13.53%| Q105,552.00 0{ Q105,552.00 13.53%
4 |COMPACTAION Y RELLENO
METRO
- COMPACTAION Y RELLENO 26000|CUBICO Q61.60 Q1,601,600.00 10.67% 0 0 Q0.00 0| 00.00 0 00.00 0.00%
5 |TUBERIAY ACCESORIOS
5.1 |TUBERIAY ACCESORIOS 151100|METRO Q26.25| Q3,966,375.00 26.41% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
6 |EQUIPO DE BOMBEO
6.1 |EQUIPO DE BOMBEO 2|UNIDAD (149,800.00  Q299,600.00 2.00% 0 0 Q0.00 0 00.00 0 Q0.00 0.00%
7 |EQUIPO FOTOVOLTAICO
7.1 |EQUIPO FOTOVOLTAICO 1400{UNIDAD Q4,900.00 Q6,860,000.00 45.68% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
8 |CANAL DE LLAMADA
8.1 |CANAL DE LLAMADA 10|METRO Q22,182.72 (1221,827.20I 1.48% 0 0 Q0.00 0.00% Q0.00 0 Q0.00 0.00%
9 |CAJA DE CAPTACION
9.1 |CAJA DE CAPTACION 1|UNIDAD Q212,235.100 Q212,235.10 1.41% 0 0 00.00 0 00.00 0 Q0.00 0.00%
10 |CASETA DE BOMBEO , ,
10.1 |CASETA DE BOMBEO 1/UNIDAD I Q102,384.10, Q102,384.10 0.68% 0 0 Q0.00 0 00.00 0 Q0.00 0.00%
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CATIDADES EJECUTADAS

periodo

COSTO DE LA EJECUCION

PRECIO % POR TOTAL PERIODO TOTALA LA

ESTE

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL RENGLON este periodo anterior ACUMULADO PERIODO ANTERIOR FECHA
CAIA PARA VALVULA DE
" |are
CAJA PARA VALVULA DE
1 | ame 24|UNIDAD Q3,044.30,  Q73,063.20 0.49% 0 0 Q.00 0 Q0.00 0 00.00 0.00%
1, |CAJAPARAVALVULA DE ‘
LIMPIEZA \
151 |CAJAPARA VALVULA DE
LMPIEZA 16|UNIDAD Q3476.90  Q55,630.40 0.37% 0 0 Q0.00 0 00.00 0 Q0.00 0.00%
13 |CAJAPARA VALVULA DE
CEMNPIERTA,. | L | = = e . — el e e = el -
CAJA PARA VALVULA DE
11 | compuerTa 139|UNIDAD Q1479.00  Q205,581.00 1.37% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
PASOS DE ZANJON 20 |
" |metRos ‘ |
141 |PASOS DE ZANJON 20 \ ‘
METROS 1|UNIDAD Q118,930.00,  Q118,930.00 0.79% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
15 |PASOS DE ZANJON 12 ‘ ‘
METROS |
151 |PASOS DE ZANJON 12 ‘ |
METROS 1|UNIDAD Q119,740.60 _ Q119,740.60 0.80% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00% |
16 |ANCLAJES PARA TUBERIA ‘ |
16.1 |ANCLAJES PARA TUBERIA 29|UNIDAD Q1,621.00  Q47,009.00 0.31% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
17 _|MEDIDAS DE MITIGACION |
17.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 1{UNIDAD Q126,088.00,  Q126,088.00 0.84% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
COSTO TOTAL 1 Q15,016,257.60 100.00% Q19,600.00 Q271,512.00 Q271,512.00| 1.80812029%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 1.80812029 %
Constructora; E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA
Residente de Obra: ING. ALLAN CASTRO

M. OBSERVACIONES:

No se presentan avances ya que se esta trabajando el documento de cambio No.1 por lo que
se presenta solo el avance que se ha realizado en los meses anteriores.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) El avance fisico es un porcentaje bajo ya que los trabajos preliminares
representan una ponderacion baja en el porcentaje total del costo total del
proyecto.

b) Se esta colaboro dandole seguimiento conjuntamente con personeros de la
empresa E.L Constructores al Documento de cambio No.1.

| V. INFORME TECNICO:

Ing. Rony Aceytuno como profesional para darle seguimiento de DIPRODU se dan Ias siguientes
observaciones:

Se ha tenido solo el avance en los renglones de limpieza chapeo y destronque, en el renglon
topografico y la empresa no ha trabajado en los siguiente renglones debido a que la empresa
argumenta no tener informacion de las parcelas pero en el renglon de tuberia y accesorios en el
contrato aparecen 151100 metros de tuberia en donde se incluyen en la planificacion original por
lo que se ha buscado la solucidon ya desde varios meses en reunion en conjunto se presento de
parte de los profesionales de DIPRODU una serie de soluciones desde la modificacion del disefio
en la tuberia pero la empresa presento un Documento de cambio el 19 de octubre con una
modificacion del 80% de decrementos y un 97% de decrementos con un 18.10 de modificacion
del monto original por lo que se considera de esta supervision fuera delos parametros que
establece la ley de contrataciones del estado.
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VI. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa E.L. construcciones sociedad anénima presenta un fisico acumulado de
1.80812029 % de los trabajos contratados.

VIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 0%; un avance fisico acumulado del
1.80812029 y financiero de 0% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.

VIIL. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa E.L. Construcciones, cuenta con herramientas basicas (palas, piochas, azadones,
machetes), equipo de seguridad (botas y chalecos), También tienen equipo topografico para el
levantamiento.

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre de profesional que realizo la visita Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon.

Firma

Ing. Civil Rony Sebastian Aeytuno Arcon

c.c. archivo
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FOTOGRAFIAS

"CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ".

Borda para proteccién de canal de llamada
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