




Plan Trifinio  
"Agua sin fronteras"

El Salvador • Guatemala • Honduras

## Dirección Ejecutiva Nacional Plan Trifinio Guatemala

545318

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

HORA: 14:28 POR: *[Signature]*  
Licenciado

Marco Antonio González Marín

Administrador Financiero

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Su Despacho

Guatemala, 6 de febrero de 2024

Oficio No.008-DENGUA-2024

UDAF CENTRAL - MAGA -	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

*Para su verificación  
a fondo correspondiente*  
*[Signature]*

Estimado Licenciado González Marín:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Ejecutiva Nacional, deseando que sus actividades se desarrollen con éxito.

Adjunto al presente hago entrega del informe de ejecución física y financiera del mes de enero de 2024, del aporte de contrapartida que ese Ministerio otorga al Plan Trifinio Guatemala, con la finalidad de dar cumplimiento al inciso e), Artículo 17 Ter del Decreto 13-2013; al inciso f) de la cláusula Cuarta, numeral romano II-Obligaciones de la Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio-, del Adendum No. 07-2014 del Convenio No. 23-2011 -MAGA-Dirección Ejecutiva del Plan Trifinio-, el cual está vigente, según lo establece el Adendum No.11-2023, aprobado a través del Acuerdo Ministerial No.275-2023.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Hora: 14:28 Firma: *[Signature]*


Atentamente,

*[Signature]*  
Ing. César A. Beltrón Chacón  
Director Ejecutivo Nacional  
Plan Trifinio Guatemala



C.C. Lic. Carlos Augusto Melgar Peña, Viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado. Ministerio de Finanzas Públicas  
Archivo





INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL MES DE  
**ENERO 2024**

**COMISIÓN TRINACIONAL  
PLAN TRIFINIO**

**-DESARROLLO SOCIO/ECONÓMICO-  
-PROGRAMA DE GÉNERO, JUVENTUD Y PUEBLOS ORIGINARIOS-  
-FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD-  
-CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL-**



## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
3. PROGRAMA – CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL .....	4
3.1 Sub-Programa: Agricultura sostenible adaptada al clima .....	4
3.1.1. Buenas prácticas de horticultura sostenible e investigación científica en la Región del Trifinio ....	4
3.1.2. Reunión con beneficiarios de la Comunidad de Los Vados, Aldea Valle Dolores, Esquipulas Chiquimula .....	6
3.2. Sub-Programa: Biodiversidad y Manejo de Paisajes.....	7
3.2.1. Presentación del Primer Plan Maestro de la Reserva de la Biósfera Trifinio.....	7
3.2.2. Monitoreo del Proyecto de Restauración Forestal del Bosque Pino-Encino en la Zona Núcleo de la Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, Municipio de Concepción las Minas, Chiquimula, Guatemala. ....	9
3.6 Sub-Programa: Agricultura sostenible adaptada al clima.....	9
3.6.1. Taller de consulta local inicial del Proyecto Nacional de Bosques Críticos Mesoamericanos .....	9
3.6.2. Socialización del Proyecto Reserva Biosfera Trifinio a miembros del Concejo Municipal y alcalde de Santa Catarina Mita, Jutiapa .....	10
3.6.3. Reunión Técnica Trinacional equipo del Proyecto -RBTF-.....	11
4. PROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL .....	12
4.1. Sub-Programa: Fortalecimiento Organizacional Social y Productivo .....	12
4.1.1. Reunión de seguimiento y capacitación sobre uso de Equipo Móvil para Fotografía en Campo.12	
4.2. Sub-Programa: Fortalecimiento y Articulación del Tejido Territorial, Público y Privado .....	13
4.2.1. Presentación de resultados de las organizaciones de respaldo, del proyecto Reserva de Biosfera .....	13
4.2.2. Reunión con Cooperantes Externos, Director Ejecutivo Nacional de Guatemala, Gerente Técnico Trinacional y Secretaria Ejecutiva Trinacional para presentación de proyectos y avances de los mismos .....	14
5. ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA .....	16



### INTRODUCCIÓN

El Plan Trifinio es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que busca desarrollar un proceso de gestión del ambiente y del territorio, con el fin que este se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas. La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), se establece en el año de 1997, bajo la firma de un Tratado Trinacional, entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras; liderada por los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y un Designado (a) Presidencial de Honduras.

En la estructura organizativa, la Secretaría Ejecutiva Trinacional y el Gerente Técnico Trinacional coordinan con los Directores Ejecutivos Nacionales de cada país, la ejecución del Plan Trifinio teniendo como guía base el Plan Maestro Participativo -PMP-, para la Región Trifinio, que representa el instrumento que permita detonar el potencial productivo y promover la atracción de inversiones, del PMP se derivan una serie de lineamientos estratégicos con una propuesta de programas y subprogramas que componen un conjunto de proyectos, con los que se pretende contribuir al desarrollo de la región, brindando una guía para el sector público, privado, Organizaciones No Gubernamentales, actores locales, entre otros.

Con relación a la integración regional y local, la Dirección Ejecutiva Nacional, ha gestionado y facilitado alianzas estratégicas con instituciones regionales y nacionales que impulsan el desarrollo humano, científico, ambiental y económico en el contexto sociopolítico de la región, se realizan vinculaciones con CATIE/ASDI: Innovación, aprendizaje y comunicación para la cogestión adaptativa de cuencas, ONU Mujeres Naciones Unidas, para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Gobierno de Alemania- KfW con la asignación de contrapartida para el proyecto "Protección de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTF-, Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO Consejo Internacional de Coordinación (CIC) para realizar el Informe de revisión periódica de los últimos 10 años en la Reserva de Biosfera, USAID "Proyecto Cuenca Alta del Río Lempa" Instituciones rectoras de ambiente MARN, CONAP, ICF entre otros.

Las oficinas territoriales en cada país representan la parte operativa, siendo su función integradora de los actores que desarrollan actividades, facilitando la participación en plataformas para la incidencia de los actores locales, regionales, teniendo como primer aliado estratégico a los gobiernos municipales, coordinando con sus unidades técnicas el impulso de acciones directas de la Oficina Territorial, como la implementación de proyectos de cooperación externa, la socialización de políticas públicas, apropiación de los programas y subprogramas del plan maestro como una guía para la planificación de sus planes operativos anuales y el reconocimiento de sus organizaciones en los municipios para viabilizar políticamente las acciones en el territorio.

Con el objeto de dar cumplimiento a la responsabilidad de Plan Trifinio de informar sobre avances de los planes de ejecución de la Comisión, se presenta el informe de actividades relevantes en el territorio correspondiente al mes de enero de 2024, de acuerdo con el comportamiento de los organizaciones gubernamentales, sociedad civil y sectores productivos.



### 3. PROGRAMA – CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

#### 3.1 Sub-Programa: Agricultura sostenible adaptada al clima

##### 3.1.1. Buenas prácticas de horticultura sostenible e investigación científica en la Región del Trifinio

Fortalecimiento de capacidades institucionales y competencias de los agricultores en materia de producción, gestión postcosecha y comercialización de productos agrícolas, bajo el tema de buenas prácticas de horticultura sostenible e investigación científica en la Región del Trifinio.

Como parte de las actividades que desarrolla la Oficina Territorial de Guatemala del Plan Trifinio, se asistió al evento de capacitación impulsado por la Organización Internacional Italo-Latino América, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y Plan Trifinio, denominado "Buenas prácticas de horticultura sostenible e investigación científica en la Región Trifinio", el cual pretende el fortalecimiento de las capacidades instaladas en las Oficinas territoriales ES, GU y HO del Plan Trifinio, para posteriormente fortalecer las competencias de los agricultores en materia de producción, gestión postcosecha y comercialización de productos agrícolas.

La horticultura sostenible y la investigación científica desempeñan roles fundamentales en el desarrollo agrícola, contribuyendo a la producción de alimentos de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Este evento expone la importancia de las buenas prácticas en horticultura sostenible y la integración de la investigación científica en este campo.

- **Uso Eficiente de Agua:** Las prácticas sostenibles buscan minimizar el consumo de agua a través de técnicas como el riego por goteo y la captación de agua de lluvia, entre otras técnicas.
- **Manejo Responsable de Suelo:** Fomentar la salud del suelo mediante la rotación de cultivos, el compostaje y la reducción de la erosión.
- **Control Biológico de Plagas:** Fomentar la presencia de insectos beneficiosos y el uso de organismos naturales para el control de plagas en lugar de pesticidas químicos.
- **Diversificación de Cultivos:** Promover la plantación de diversos cultivos en la misma área para mejorar la biodiversidad y reducir el riesgo de enfermedades.
- **Desarrollo de Variedades Resistentes:** La investigación genética puede llevar a la creación de variedades de cultivos más resistentes a enfermedades y condiciones climáticas adversas.
- **Técnicas de Mejora de Suelo:** Investigación en biología del suelo para mejorar la fertilidad y la estructura del suelo.
- **Desarrollo de Tecnologías de Reciclaje:** Investigación en métodos eficientes de reciclaje de residuos agrícolas para reducir la contaminación y el desperdicio.
- **Tecnologías de Monitoreo:** Uso de sensores y tecnologías de monitoreo para optimizar el uso de recursos como agua y fertilizantes.



Además de las prácticas de horticultura, se motiva a la implementación del uso de los datos estadísticos para la obtención de información que pueda ser medible, comparable y minimizar riesgos dentro de la agricultura.

La estadística desempeña un papel crucial en la horticultura por varias razones fundamentales que contribuyen a la toma de decisiones informadas y a la mejora de la eficiencia en la producción.

La horticultura implica el uso de diversos recursos como agua, fertilizantes, suelo y espacio. La estadística ayuda a recopilar y analizar datos sobre el uso de estos recursos, permitiendo una gestión más eficiente y sostenible. Se pueden identificar patrones y tendencias que ayudan a optimizar la cantidad y el momento de la aplicación de recursos, reduciendo así el desperdicio.

La recolección y el análisis estadístico de datos agrícolas proporcionan una base sólida para la toma de decisiones. Los productores pueden evaluar el rendimiento de diferentes variedades de cultivos, métodos de cultivo, sistemas de riego, entre otros, para tomar decisiones informadas sobre qué prácticas adoptar y cómo mejorar la eficiencia de la producción.

La estadística se utiliza para establecer estándares de calidad en la producción de hortalizas. Mediante la recopilación de datos sobre atributos como tamaño, peso, color y sabor, se puede evaluar y garantizar la calidad de los productos hortícolas. Esto es esencial para satisfacer las demandas del mercado y mantener la competitividad.

La horticultura está sujeta a diversas variables como condiciones climáticas, plagas y enfermedades. La estadística ayuda a evaluar y gestionar estos riesgos al analizar datos históricos y modelos predictivos. Esto permite a los agricultores adoptar estrategias de mitigación de riesgos y estar mejor preparados para enfrentar eventos adversos.

La investigación en horticultura implica la recopilación de datos experimentales. La estadística es esencial para analizar estos datos y determinar la validez de las conclusiones. Además, ayuda a identificar patrones y relaciones que pueden guiar la investigación hacia nuevas áreas de interés y descubrimientos. Mediante la recopilación de datos sobre rendimientos, costos de producción y eficiencia operativa, la estadística contribuye a identificar áreas de mejora y a implementar prácticas que maximicen la productividad y minimicen los costos.

La planificación a largo plazo en la horticultura se beneficia de la estadística al proporcionar información sobre las tendencias del mercado, la demanda de productos y la eficacia de las prácticas agrícolas. Esto permite a los productores planificar estratégicamente sus operaciones para adaptarse a cambios en el entorno económico y ambiental.





Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024

### 3.1.2. Reunión con beneficiarios de la Comunidad de Los Vados, Aldea Valle Dolores, Esquipulas Chiquimula

Se llevó a cabo una reunión con los beneficiarios de la comunidad de Los Vados, con el propósito de abordar y aclarar las inquietudes relacionadas con la compensación anual del convenio de Compensación por la Conservación de la Biodiversidad No. CCB/02/GU/2023. La reunión fue convocada en respuesta a la creciente inconformidad expresada por los beneficiarios, quienes alegaban que el material proporcionado no representaba el total de la compensación prometida.

La reunión se inició dando la bienvenida y agradecimiento a todos los beneficiarios por su asistencia, se proporcionó una breve introducción contextualizando la compensación anual y el propósito de la reunión, para lo cual se detallaron los términos y condiciones a cambio de las actividades del Plan de Manejo del Bosque El Cuereado, resaltando los elementos que podrían haber causado confusión.

Se presentaron documentos oficiales y registros que respaldaban la cantidad acordada de compensación anual para los beneficiarios, aclarando que la cantidad que al momento se había entregado representaba únicamente los materiales plasmados en el estudio técnico realizado y avalado por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Esquipulas, calculados para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable. Mencionado lo anterior, la comunidad cuenta con un saldo pendiente de compensar por Q.20,936.02 por lo que se estará coordinando con representantes de la comunidad para brindar los materiales que se acuerde entregar por el monto restante.

Se abrió el espacio para que los beneficiarios plantearan preguntas y expresaran sus inquietudes con respecto a la compensación, aclarando los malentendidos comunes y se proporcionaron detalles adicionales para garantizar una comprensión clara de los términos de la compensación. Por parte del Plan Trifinio se expresó el compromiso de darle continuidad para resolver los casos que generen la inconformidad y abordar cualquier error o discrepancia.

Se discutieron posibles soluciones, incluyendo ajustes en casos específicos o mejoras en los procesos de comunicación para evitar malentendidos futuros, así como también el cambio de la compensación del año 2 para obtener materiales para el mejoramiento de tramo carretero de acceso a la comunidad, esto debido a que lo contemplado para el año 2 se estipuló también la construcción de un tanque de almacenamiento, a lo que los vecinos informaron que debido al déficit hídrico con el que cuenta esa



región, no creen conveniente o funcional la construcción del tanque en el año mencionado, a lo cual se informó que se realizarán las gestiones de adenda técnica y legal al convenio, con el fin de poder atender con las necesidades priorizadas por los beneficiarios

Se realizó inspección a la comunidad con el fin de poder determinar la calidad de los materiales otorgados, para garantizar que la infraestructura que se tiene planificada construir, cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad para su funcionalidad y durabilidad

#### Acuerdos:

- Se implementarán medidas para fortalecer la comunicación y la transparencia en la entrega de compensaciones anuales.
- La comunidad se reunirá en asamblea para acordar qué actividad se puede hacer con el remanente, dentro de los beneficios autorizados, para lo cual trasladará copia simple del acta como respaldo.
- Que se retome la colocación de rótulos por parte de la comunidad por lo que deberán coordinar con la municipalidad la dotación de los mismos.
- Se brindan las recomendaciones de iniciar nuevamente con las actividades de manejo en el bosque, considerando la época seca.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024

### 3.2. Sub-Programa: Biodiversidad y Manejo de Paisajes

#### 3.2.1. Presentación del Primer Plan Maestro de la Reserva de la Biósfera Trifinio

Con la presencia del Director Regional de Oriente de CONAP, Zacapa, los representantes institucionales del INAB, CONAP; así como a las autoridades trinacional y nacionales representadas a través de la Secretaria Ejecutiva Trinacional, Gerencia Técnica Trinacional, la Dirección Ejecutiva Nacional, Coordinador de la Oficina Territorial de Guatemala y Medios de Comunicación Local, en la participación de los actores, la Secretaria Ejecutiva Trinacional realizó un recordatorio sobre la importancia de la entrega del Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Trifinio Guatemala, en el marco regional, indicando que Guatemala es pionero en la elaboración del instrumento de ordenamiento que promoverá el buen uso de los recursos naturales. Asimismo, exhortó a los otros países a tomar el ejemplo, haciendo mención durante su participación acerca de lo que representa un aporte esencial al Plan Maestro Participativo de la Región Trifinio, para promover el desarrollo integral del territorio.

7



El Oficial del proyecto Protección de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, agradeció la participación de los actores institucionales involucrados en el proceso de consulta y elaboración del Plan Maestro, de igual manera recalcó el apoyo del consultor por facilitar el proceso. Realizó una reseña indicando que desde el año 2011, Plan Trifinio a través de los proyectos financiados por la cooperación alemana de KFW, ha realizado esfuerzos para promover el manejo del área protegida, con el financiamiento de instrumentos de planificación e inversiones en el territorio.

Resaltó la importancia del área, al indicar que la reserva tiene un reconocimiento mundial que la certifica como parte de la red mundial de reservas de biosfera del programa MaB-UNESCO y que, como parte de los compromisos nacionales por mantener dicho reconocimiento mundial, se apoyó el proceso de redacción en los países para construcción del informe de revisión periódica, se realizó la entrega a los representantes institucionales con el acompañamiento de la Secretaria Ejecutiva Trinacional y el Director Ejecutivo Nacional.

El Director Regional de Oriente de CONAP, Zacapa, agradeció nuevamente el apoyo y explicó las implicaciones que representa para el área protegida el tener ya un Plan Maestro con un proceso de consulta local, como el que se presentará el día de hoy en ventanilla única.

El técnico de SIGAP de la región, explicó el proceso que conllevó la construcción del Plan Maestro con base en el manual de elaboración de planes maestros del -CONAP-. De igual manera agradeció el acompañamiento de las autoridades de la -DDSIGAP- en la ciudad de Guatemala, que acompañaron el proceso.

El Director Ejecutivo Nacional de Guatemala acompañado de la Secretaria Ejecutiva Trinacional y el Director Regional de Oriente de CONAP, realizaron la entrega del Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Trifinio, en ventanilla única, para iniciar el proceso de aprobación del ente rector en materia de áreas protegidas. Posteriormente, el Director Ejecutivo Nacional dio las palabras alusivas a la importancia del instrumento presentado, indicando su apoyo incondicional al seguimiento del proceso. Los representantes de la oficina de comunicación de la Oficina Territorial de Guatemala, adecuaron el espacio, para el inicio de las entrevistas y procedieron a tomar la foto grupal.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024



### 3.2.2. Monitoreo del Proyecto de Restauración Forestal del Bosque Pino-Encino en la Zona Núcleo de la Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, Municipio de Concepción las Minas, Chiquimula, Guatemala.

La Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala en el marco del proyecto Restauración Forestal del Bosque Pino-Encino en la Zona Núcleo de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, ubicado en la Finca las Coronillas de dicho municipio, del proyecto -HAME -. Se realizan monitoreos en los polígonos del Berrar, Corrales Viejos, Cruzital y Ciénega donde se llevan a cabo actividades de limpia y plateo de las especies de *Pinus oocarpa*, *Pinus maximinoi* y *Liquidámbar*.

Se realiza capacitación al personal que está en campo, ejecutando actividades como lo que es el deshije en cada planta y la poda. La limpia se realiza para eliminar la maleza y las plantas no tengan competencia, y puedan desarrollarse de la mejor manera.

El plateo es una actividad necesaria para facilitar la fertilización de las plantas, evitar la competencia con otras plantas, la conservación de suelos y agua. La poda de pino se realiza cuando el árbol tiene entre 2 y 5 metros de alto y un diámetro normal, medio de unos 10 centímetros. La poda eliminará ramas bajas en los primeros metros del tronco. Una actuación mayor, como las que se pueden ver en ocasiones en el monte, retrasaría el crecimiento del árbol. Como norma general, la poda no debe afectar a la mitad superior del tronco y sólo se actuará en el primer tercio o, como máximo, en la primera mitad del tronco.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024

## 3.6 Sub-Programa: Agricultura sostenible adaptada al clima

### 3.6.1. Taller de consulta local inicial del Proyecto Nacional de Bosques Críticos Mesoamericanos

El taller se realizó en las instalaciones del hotel Gran Chortí, teniendo como objetivo principal la conservación y manejo sostenible de los Bosques Críticos en la Región Mesoamericana, contribuyendo a la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y bienestar de las comunidades locales.

Se proporcionó a los participantes un contexto detallado sobre el proyecto, destacando su importancia en la conservación de los Bosques Críticos, la identificación de áreas prioritarias y la promoción de prácticas sostenibles.





Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024

Se contó con la participación que incluyó representantes de comunidades locales, organizaciones ambientales, autoridades gubernamentales y expertos en biodiversidad. La diversidad de perspectivas enriqueció las discusiones y promovió un enfoque integral.

A través de dinámicas participativas y el análisis de datos previos, se identificaron áreas críticas para la conservación. Estas áreas fueron seleccionadas considerando criterios como la biodiversidad, la conectividad ecológica y la presencia de comunidades dependientes de los bosques

Se discutieron los desafíos actuales que enfrenta la región en términos de conservación forestal, deforestación, presión de actividades humanas y cambios en el uso del suelo. Además, se identificaron oportunidades para el desarrollo de prácticas sostenibles y participación comunitaria.

Se destacó la importancia del involucramiento activo de las comunidades locales en la implementación del proyecto. Se propusieron estrategias para fortalecer la participación, a través de talleres educativos, capacitación en prácticas sostenibles y creación de comités locales.

### **3.6.2. Socialización del Proyecto Reserva Biosfera Trifinio a miembros del Concejo Municipal y alcalde de Santa Catarina Mita, Jutiapa**

Se realizó una introducción detallada sobre el proyecto de Reserva Biosfera en la Región Trifinio, destacando su importancia para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible. Se explicaron las acciones realizadas en el municipio de Santa Catarina

Mita durante el año 2023 y la cobertura que se obtuvo, se proyectaron los límites de intervención del mismo por medio de imágenes espaciales, mostrando los límites existentes.

Se detallaron las Medidas Agroambientales específicas, las cuales están diseñadas para fomentar prácticas agrícolas sostenibles, que contribuyen a conservar las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo, manteniendo su capacidad productiva. Se establecieron las Medidas Agroambientales de manera trinacional por parte del equipo técnico del proyecto, describiéndolas a continuación:

- Terrazas individuales.
- Manejo de rastrojo.



- Barreras muertas de piedra.
- Barreras vivas.
- Acequias de ladera tipo trinchera.
- Cajuelas en café.
- Regeneración natural del bosque secundario en antiguos potreros. (Ganadería Ambiental).
- Otras prácticas respetuosas con el medio ambiente.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024

Se abordaron estrategias para la Conservación de la Biodiversidad, identificación de nuevas áreas para su inclusión en el proyecto y de esta manera realizar acciones de monitoreo y protección, con miembros de las comunidades que posean extensiones boscosas dentro de los perímetros del Proyecto -RBTF-. Se destacaron los posibles impactos socioeconómicos positivos derivados de la implementación de las Medidas Agroambientales, incluyendo el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el mejoramiento en la calidad de vida e impulso a la economía local. Se resaltó la importancia de la participación activa de la comunidad en la planificación e implementación del proyecto, subrayando que la colaboración local es esencial para el éxito a largo plazo.

Se abordó el tema de mejoramiento al Centro de Formación -APAS-, que se encuentra ubicado en la comunidad Cuesta del Guayabo, Santa Catarina Mita; con la realización del proyecto se habilitará un espacio con las condiciones físicas adecuadas y seguras para todo tipo de actividades y capacitaciones.

### 3.6.3. Reunión técnica trinacional equipo del Proyecto -RBTF-

Se realizó una reunión en el salón de reuniones de la Unidad Técnica Trinacional -UTT-, presentando los porcentajes de ejecución 2023, proceso de implementación para el Plan Operativo Anual -POA- 2024, con el objetivo de fortalecer la infraestructura en áreas protegidas y establecer convenios de Medidas Agroambientales y de Compensación para promover la Conservación de la Biodiversidad. El plan responde a la necesidad de equilibrar el desarrollo humano con la preservación de los ecosistemas.

Se estableció implementar un formulario para el sistema de monitoreo y evaluación, en el cual se podrá registrar los procesos de asistencia técnica que se realicen en los diferentes procesos que se ejecuten en los distintos resultados del proyecto.

#### Acuerdos:

- Se establecieron 7 Medidas Agroambientales para los beneficiarios, en base a las medidas estándar del normativo, lo cual se les explicará a los beneficiarios.
- Se remitirá el formato físico a utilizar para registro de Asistencia Técnica.



- Inicio de la conformación de diseños para la ejecución de infraestructura en Áreas Protegidas.
- En las obras de Infraestructura se tiene un encargado por país para darle seguimiento a los avances y procesos por parte de la -UCP- Administrativa. Cada Oficina Territorial remitirá quién será el contacto de cada obra o grupo de obras a ejecutar.
- El responsable de infraestructura por país debe informar los avances o atrasos que se presentaron en la ejecución durante el mes. (propuesto por el -GUTT-).
- Nombre de la persona enlace para poder trabajar en conjunto y dar seguimiento a los procesos, visualizando los avances de la infraestructura, siendo uno de los rubros estratégicos de inversión presupuestaria dentro del POA 2024.
- Los equipos nacionales, efectuarán como primer ejercicio el análisis de saldos 2023, para programar beneficio para los productores que serán beneficiados -POA- 2024.
- Realizar 20 visitas de asistencia técnica al mes, con el objetivo de orientar a los grupos de productores sobre la realización de manera correcta de las Medidas Agroambientales planificadas.
- Ingreso de Planes de Finca durante el mes de marzo, con el objetivo de iniciar proceso de análisis de insumos para adquirir.
- Cada país contará con usuario de ingreso al sistema, con el objetivo que sea manejado por los Técnicos de Monitoreo, quienes recibirán proceso de inducción y capacitación.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024

#### 4. PROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

##### 4.1. Sub-Programa: Fortalecimiento Organizacional Social y Productivo

##### 4.1.1. Reunión de seguimiento y capacitación sobre uso de Equipo Móvil para Fotografía en Campo

Se realizó una capacitación sobre el uso de equipo móvil para fotografía al equipo técnico de la Oficina Territorial de Guatemala y del Proyecto Protección de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio



Fraternidad, con el objetivo que los técnicos puedan realizar la toma de fotografías correctas para publicarlas en las redes de los eventos en que participan, cuando el equipo de la Oficina de Comunicación Social no pueda cubrir los eventos.

Se presentó la temática sobre "nociones prácticas de técnicas de captura de vídeo y fotografías para técnicos extensionistas en área de campo", explicando la selección de uso de la teoría de la composición fotográfica como herramienta para la mejora de la captura en eventos públicos de los técnicos extensionistas, en representación de la Dirección Ejecutiva Nacional y Oficina Territorial de Guatemala.

Se explicó el tema sobre "uso de los diferentes modos de cámara en dispositivos móviles para la mejora narrativa en la construcción de vídeos institucionales para las páginas sociales de la misma", dando una breve reseña de las diferentes técnicas y formatos que cada dispositivo móvil cuenta y manera eficiente de ejecutar la captura en diferentes situaciones.

Luego de la presentación que se realizó de manera teórica, se realizó una actividad con todo el equipo técnico, con el objetivo de poner en práctica las distintas técnicas que se explicaron. Se hizo una práctica del uso de los dispositivos asignados.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024

## 4.2. Sub-Programa: Fortalecimiento y Articulación del Tejido Territorial, Público y Privado

### 4.2.1. Presentación de resultados de las organizaciones de respaldo, del proyecto Reserva de Biosfera.

Se realizó una introducción sobre resultados del Proyecto -RBTF-, resaltando el papel importante que tienen los gobiernos locales en el marco del proyecto. Se ha trabajado en los Resultados 1, 2 y 3; en la actualidad en el resultado 2, se tiene la mejora de la Gestión de las Áreas Protegidas dando prioridad a la entrega del Plan Maestro de Plan Trifinio a -CONAP- para su última aprobación para que pueda entrar en vigencia; así como el equipamiento y apoyo en infraestructura identificada, de los cuales ya se hizo entrega de materiales y se encuentran en ejecución.



Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024



La Encargada de la Unidad de Gestión Ambiental, inició dando las gracias por la asistencia y el apoyo incondicional que han recibido por parte de Plan Trifinio desde el 2019; a través de una presentación audiovisual se presentaron los diversos proyectos que se han ejecutado, en el marco del Proyecto RBTF en las 2 líneas de inversión (medidas agroambientales y compensación de la Conservación de la Biodiversidad).

Se han realizado trabajos de remozamiento en las instalaciones que conforma el Centro de Capacitación de Parque Escuela, Caserío El Límite, Concepción Las Minas. Entrega de materiales para la construcción de un tanque de captación y conducción del agua de un nacimiento, ubicado en el Bosque del Parque Escuela a las instalaciones del mismo. Entrega de equipo audiovisual, mesas y sillas plásticas al centro de Capacitación como donación del Equipo Plan Trifinio.

La Municipalidad de Esquipulas por estar dentro de la Reserva, con la representación de la Coordinadora de la -UGAM-, conforma parte del Equipo del Plan de Gestión. Además, siempre se ha participado con voz y voto en la realización del -IRP-. Conformando parte de la Directiva de la Red de Jóvenes del Plan Trifinio, realizando actividades directamente con los jóvenes del área en el tema de concientización ambiental.

#### **4.2.2. Reunión con Cooperantes Externos, Director Ejecutivo Nacional de Guatemala, Gerente Técnico Trinacional y Secretaria Ejecutiva Trinacional para presentación de proyectos y avances de los mismos**

Se realiza la apertura de la reunión con Cooperantes que se realizó en las instalaciones de la Unidad Técnica Trinacional y cede la palabra a Secretaria Ejecutiva Trinacional, quien da la más cordial bienvenida a todos los asistentes.

El Director Ejecutivo Nacional de Guatemala, manifiesta la bienvenida a todos, recalcando la importancia de las acciones de cada proyecto que apoya a Plan Trifinio, asimismo, manifiesta que está consciente de todo lo que falta por hacer y las distintas visitas que se han realizado.

El Gerente técnico hace una breve presentación de los proyectos e iniciativas que apoyan acciones en el territorio de Plan Trifinio, sus principales generalidades y los aspectos financieros que aporta cada proyecto en territorio. De acuerdo a la agenda definida, el oficial/coordinador de cada trabajo presenta las generalidades y aspectos principales respecto del qué hacer de cada iniciativa:

- Proyecto Bienes Públicos Regionales:

La coordinadora de proyecto presenta generalidades y componentes del proyecto. Así como aportes económicos del proyecto.

- Proyecto GEF:

Generalidades del proyecto, sus componentes, cobertura y área geográfica, aportes económicos. Así como los productos que debe generar cada componente.

- Proyecto Escalar CATIE:

Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa,  
Torre I, Octavo Nivel, Oficina 802, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: (+502) 2316-3250 / 2316-3251



Presenta las acciones fundamentales del proyecto, respecto de impulsar activos a los beneficiarios que les permita más resiliencia productiva y económica; que permita entre muchos aspectos el arraigo económico productivo y evitar la migración; aspectos de gobernanza, área geográfica, entre otros temas. Las acciones van orientadas a mujeres, jóvenes y productores locales. Por último, los mecanismos para la gestión del financiamiento.

- Proyecto Becas URL/KFW:

La coordinadora presenta generalidades del proyecto: especialmente con el tema de becas, los grupos etarios, género y área geográfica de todos los beneficiados, de acuerdo a los temas, carreras o aspectos de formación. La temporalidad del proyecto desde su inicio a la fecha. Se presentó las estadísticas de deserción, cierre, graduaciones, distribución de estudiantes en cada campus de la universidad Rafael Landívar, etc.

- Proyecto Protección de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad:

El oficial del proyecto hace entrega de un resumen ejecutivo del proyecto. Por otra parte, se refiere a: La pertinencia del proyecto y las directrices de la -CTPT-, su área geográfica. En el año 2018 se aprueba el proyecto a ejecutarse dentro de la biosfera, como un compromiso de intervención en la región trifinio.

Algunos resultados que persigue: el tema de la tenencia de la tierra, ya que los resultados se miden por hectárea no por familias o beneficiarios. De igual manera presenta el organigrama del proyecto, como herramienta de gobernanza para su ejecución y que es pertinente con la -CTPT-.

- Proyecto Cuenca Alta del Río Lempa -USAID-:

El Coordinador de proyecto presenta generalidades del proyecto, principales acciones, área geográfica de cobertura y otros temas específicos. El proyecto aborda la calidad y equidad del recurso hídrico, reducir la contaminación del agua y reducir los riesgos en su gestión transfronteriza. Hace referencia al área geográfica de cobertura, así como ejes estratégicos de intervención.

Los resultados se enfocan principalmente a la gestión del recurso hídrico, a través de apoyo institucional para la administración del agua, la generación de políticas, ordenanzas que mejoren la gobernanza en tema de gestión del recurso hídrico. Una propuesta será establecer estaciones de medición de la calidad y cantidad del agua.




Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2024



**5. ALCANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA**

PRESUPUESTO 2023			
Aprobado	Autorizado MAGA	Ejecutado al 31-01-2024	Saldo
Q5,000,000.00	Q2,000,000.00	Q0.00	Q2,000,000.00



*César A. Beltrón Chacón*  
Ing. César A. Beltrón Chacón  
Director Ejecutivo Nacional  
Plan Trifinio Guatemala





**MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**  
**SISTEMA DE CORRESPONDENCIA**

Documento:	008-DENGUA-2024	No. de Referencia:	545318
Usuario que envía:	Deisy Marilu Osorio Montenegro	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos Navas	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	07/02/2024 10:08:00 AM	Folios:	17
Asunto:	Entrega de informe de avance físico y financiero del mes de enero del Plan Trifinio Guatemala		

Trasladar A:

- Maritza

Propósito:

☐ Archivar

☐ Asistir

☐ Atender lo solicitado

☐ Emita Opinión

☐ Informe sobre el particular

☐ No procede lo solicitado

☐ Otros: \_\_\_\_\_

☐ Para su estudio y dictamen

☐ Procédase como se solicita

☐ Responder

☐ Su conocimiento y Efectos

Detalle de traslados:

Observaciones:

F. \_\_\_\_\_

*Lic. Selvin Aroldo Mérida G*  
JEFE DE PRESUPUESTO  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
Firma y Sello