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Colaboradores en el seguimiento de los proyectos de la Direccion de
Infraestructura Productiva.

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL DE 29 FEBRERO
DE 2024, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO”,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2022

FECHA: 04 de marzo de 2024.

Atentamente nos dirigimos a usted como profesionales para dar seguimiento al
proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA
FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO?”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del mes de
febrero de 2024.

I ANTECEDENTES:

Con fecha 24 de mayo del afio 2022, el proyecto denominado “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO", fue adjudicado a
la empresa PROSERCO, propiedad del sefior Dennis Javier Mauricio Shutuc.

Con fecha 15 de junio del 2022, se inicié la ejecucién del proyecto denominado
‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA
MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO’,
Contrato Administrativo No. 34-2022, de fecha veinticuatro de mayo del afio dos
mil veintidos (24-05-2022), conforme al Acuerdo Ministerial No. 153-2022.
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Con fecha 29 de junio del afio 2022, se efectud el primer desembolso A la
empresa PROSERCO, equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo
No. 34-2022, que corresponde al monto de Q17,452,000.00, con Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 24900 .

:
Con fecha 17 de octubre de 2022, la empresa PROSERCO presento un %:E. .
expediente a la Direccion de Infraestructura Productiva SOLICITANDO el tramite ggg
para el pago de la Estimaciéon No.1, con un porcentaje de avance fisico del cuatro § §‘?°
punto noventa y nueve millones seiscientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y
dos (4.99675142%), el cual corresponde a un monto de cuatro millones
trescientos sesenta mil ciento sesenta y cinco quetzales con veintinueve centavos
(Q4, 360,165.29). Con fecha 28 de octubre del afio 2022, se emiti6 el CUR No.
878, de pago de la Estimacion No.1.
La empresa continuo con los trabajos estipulados en el contrato 34-2022, por lo
que se gestiono el pago o desembolso de la Estimacion No.2, durante el periodo
del 13 de octubre del 2022 al 07 de diciembre del 2022, con un porcentaje de
avance fisico del quince punto veintiséis millones trescientos sesenta y ocho mil
quinientos (15.26368517%) el cual asciende a un monto de trece millones Y,
trescientos diecinueve mil noventa y un quetzales con sesenta y ocho centavos g ;*%?

(Q13, 319,091.68), se emitié el CUR No. 1041 y 1042, de pago de la Estimacion § 9@;‘,’
No.2. *g

Con base a la solicitud presentada por la empresa constructora PROSERCO para
realizar la Suspension Temporal de Trabajo No.1, debido a la problematica social
por la oposicion de los vecinos de Aldea Inchehuex sobre los derechos de paso
del proyecto por los dafios ocasionados por los antes mencionados, la empresa
constructora solicita la suspensién de trabajo No.1, la cual inicio el 26 de enero de
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2023, de acuerdo a los suscrito en el libro de bitacora autorizado por la contraloria

general de cuentas.

Durante el periodo de suspensiéon y con el fin de determinar una ruta viable para
solucionar la problematica de los derechos de paso, por lo que se determiné la
necesidad de realizar un desvid en un tramo de la linea de conduccion, de manera
que esta no pase en el area de conflicto. Ya determinado el desvio de la linea de
conduccién, la empresa constructora realizo el redisefio de la misma determinando
la factibilidad de la ruta considerada, por lo que se realiz6 el calculo del costo de
los trabajos considerados, los cuales seran tramitados en los documentos de

Alba Inés Ordoriez Pastoy-
Ingeniera Civil
Col 127

cambio que contemplan la Orden de Cambio No.1, Orden de Trabajo

Suplementario No.1 y Acuerdo de Trabajo Extra No.1.

Ya determinado el calculo y costo de los trabajos considerados para los
Documentos de Cambio No.1, se procedio a realizar la Finalizacion de la < _
Suspension Temporal de Trabajo No.1, para continuar con la construccion del
sistema de la unidad de riego, y realizar el proceso de tramite para la aprobacion

de dichos documentos de cambio, por lo que el 06 de noviembre de 2023, se
procedid a redactar el acta de la Finalizacion de la Suspension Temporal de f ,.‘?
Trabajo No.1 en el libro de bitacora autorizado por la Contraloria General de &

Cuentas para el proyecto. /gf f
«

=

Por lo que el dia 06 de diciembre de 2023, la empresa constructora PROSERCO
presento el expediente de solicitud de los documentos de cambio, los cuales se

encuentran en proceso administrativo.

El dia 06 de diciembre de 2023, la empresa constructora presenta la propuesta para
solicitar el Documento de Cambio No.1, ya que debido a la problematica social surgida
por los derechos de paso en la aldea Inchehuex, se realizé un redisefio considerando el
desvié de un tramo de la linea de conduccién de acuerdo a las necesidades que requiere
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la unidad de riego, y para darle un funcionamiento adecuado al sistema, es necesario
llevar a cabo una modificacion en el disefio original del proyecto. Estos documentos de

cambio aun estan en proceso de aprobacion por la autoridad superior.

Col 12756
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RESUMEN DE SUPERVISION 33
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS -g g
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva N g g:
&
FECHA: febrero 2024 VISITA ACUMULADA No. 09

NUMERO DE NOG. 15147835
LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUHUETENANGO”

Ubicacion:  Municipio: Jacaltenango =~ Departamento: ~ Huehuetenango
Acuerdo Ministerial No. 153-2022 Contrato Administrativo Original: 34-2022 Fecha de Inicio: 15/06/2022

Fecha de Finalizacién original: 14/09/2023 Plazo de ejecucion: 15 meses
w

Fecha de inicio de suspension: 26/01/2023 Fecha de Finalizacién de la Suspension: 06/11/2023

Prorroga de Tiempo Contractual a la fecha de Finalizacion por Suspension: 25/06/2024

|
e :
PRORROGA AUTORIZADA: 0 |DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 327 |DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 130 | DIAS

l

Nueva, edificio La Ceiba ”E “m HUIW'ES"
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva
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AVANCE TOTAL DE OBRA 25.90410007%
Constructora: PROSERCO

Encargado de Obra: Ing. Henry Mauricio Shutuc
Se firmo bitacora de proyecto:  Si

lll. OBSERVACIONES:
La empresa constructora continua con los trabajos de instalacion de tuberia de
PVC en la linea de distribucién en los diametros de 10 ,12 pulgadas y 6 pulgadas
en las aldeas El Limonar y La Laguna.

Se verifico que se realiza el acarreo de tuberia a los frentes de trabajo en las
lineas conduccién y distribucion del sistema de riego.

Se realizan los trabajos de demolicion de piedra en algunos tramos de las lineas
de conduccion y distribucién, con el fin de nivelar el terreno para la adecuada
instalacion de la tuberia y cumplir con los niveles requeridos para la conduccion y
distribucion del caudal requerido por el sistema.

Se cuenta con un total de cinco bodegas, en las que se verifica la existencia de
tuberia de PVC en los diametros de 18, 15, 12, 10, 8, 6 y 4 pulgadas, maquinaria
para ensamblar tuberia HDEP asi como materiales de construccion y herramientas,
las que se encuentran en puntos estratégicos para facilitar el transporte y
almacenamiento de los mismos hacia los frentes de trabajo.

IV. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo durante el presente mes, las cantidades de
trabajo en los siguientes renglones:

a) Se verifico que la empresa constructora realizé durante el presente
periodo, la instalacién de 1500 metros de tuberia de distribucion de PVC
en los diametros de 12, 10 y 6 pulgadas hacia la aldea La Laguna y El
Limonar.

b) En las aldeas Pebil Pan, El Limonar y La Laguna se encuentra tuberia
de 18, 15, 12, 10, 6 y 4 pulgadas distribuidas en las 5 bodegas
asignadas.

C) Durante el presente periodo de trabajo, se completaron 25 dias de
trasiego de tuberia de PVC en los diametros de 18, 15, 12 y 10 pulgadas
en un total de 200 unidades, 8 tubos al dia y 10 personas por tubo
haciendo un total de 500 jornales a razén de Q182.00 por jornal, lo que
hace un gran total de Q45, 500.00. El numero de dias completados para
los trabajos de trasiego de material es de 25; el nimero de tubos
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trasegados por dia es de 8 unidades (25 dias x 8 tubos/dia = 200
unidades).
d) Se realiza el transporte de tuberia en los diametros de 12, 10, 6 y 4
hacia las aldeas La Laguna y El Limonar, donde se encuentran las
bodegas asignadas para las mismas.
V. INFORME TECNICO:

Se le solicita y recomienda al Ing. Residente de PROSERCO, atienda las
siguientes recomendaciones con base al avance presentado en la construccion del
sistema de riego de la unidad de riego La Franja:

i

VL.
Se le recomienda a la empresa constructora PROSERCO, que se continien con
los trabajos en la construccion del sistema apegandose a las especificaciones

Que se verifique la instalacion de la linea de distribucion con cada
parcela, para la correcta ubicacion de la misma, y cumplir con los planos
de disefio del proyecto.

P
Que se realice el recubrimiento de toda la tuberia instalada, con el fin de ‘fm‘,_
prevenir algun dafio en las mismas. e:‘ié -
Que se verifique las longitudes de unién de los codos con los cambios é g §
de direccion de la tuberia instalada, en las lineas de conduccién y 5'%3
distribucion del sistema. 22

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

técnicas estipuladas en el contrato 34-2022, para garantizar el buen
funcionamiento del mismo.

VIL

PROGRAMA DE TRABAJO:

La empresa PROSERCO continta con el avance de los trabajos estipulados en el
contrato 34-2022 y esta en espera de que sean aprobados los documentos de
cambio para presentar un nuevo cronograma de trabajo. Sin embargo cabe
destacar que aun esta en espera de que sean aprobados los documentos de
cambio para que la empresa constructora incremente frentes de trabajo.

VIIl.

AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado del 25.90410007 %
y avance financiero acumulado de 20.26043659%, del cual se hace un detalle en
el cuadro anterior.

IX.

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa PROSERCO, cuenta con el equipo de fundicion como concretaras,
vibrador de concreto, cono de Slump, cilindros plasticos para la obtencion de

muestras de concreto y herramientas basicas (palas, piochas, martillos, barretas),

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba
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carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), roto
martillo, asi como la maquinaria ensambladora para tuberia HDEP.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de

32° centigrados.
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Ingeniera Civi
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