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Colaboradores en el seguimiento de los proyectos de riego y centros
de acopio de la Direccion de Infraestructura Productiva.
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INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE
ENERO DE 2024, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPI
DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO”,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2022

29 de enero de 2024.
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Alba Iné

Atentamente nos dirigimos a usted como profesionales para dar seguimiento al

proyecto:

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA

FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE

HUEHUETENANGO”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del mes de
enero de 2024.

ANTECEDENTES 5
Con fecha 24 de mayo del ano 2022, el proyecto denominado “CONSTRUCCION { |

SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO”, fue adjudicado a
la empresa PROSERCO, propiedad del sefior Dennis Javier Mauricio Shutuc.

Con fecha 15 de junio del 2022, se inicié la ejecucion del proyecto denominado
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA
MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO?,

KEFTALI FORALES A. |
Ingervero Agrénomo
Colegiado No.

Contrato Administrativo No. 34-2022, de fecha veinticuatro de mayo del afio dos

mil veintidés (24-05-2022), conforme al Acuerdo Ministerial No. 153-2022.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba
Teléfono: 24137000 Ext. 9304
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CoEﬁA fecha 29 de junio del afo 2022, se efectud el primer desembolso A la
empresa PROSERCO, equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo
No. 34-2022, que corresponde al monto de Q17,452,000.00, con Comprobante
Unico de Registro —CUR- No. 24900 -.

Con fecha 17 de octubre de 2022, la empresa PROSERCO presento un
expediente a la Direccion de Infraestructura Productiva SOLICITANDO el tramite
para el pago de la Estimacion No.1, con un porcentaje de avance fisico del cuatro

punto noventa y nueve millones seiscientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y

dos (4.99675142%), el cual corresponde a un monto de cuatro millones <

trescientos sesenta mil ciento sesenta y cinco quetzales con veintinueve centavos
(Q4, 360,165.29). Con fecha 28 de octubre del afio 2022, se emitié6 el CUR No.
878, de pago de la Estimacion No.1.

La empresa continuo con los trabajos estipulados en el contrato 34-2022, por lo
que se gestiono el pago o desembolso de la Estimacion No.2, durante el periodo
del 13 de octubre del 2022 al 07 de diciembre del 2022, con un porcentaje de
avance fisico del quince punto veintiséis millones trescientos sesenta y ocho mil
quinientos (15.26368517%) el cual asciende a un monto de trece millones
trescientos diecinueve mil noventa y un quetzales con sesenta y ocho centavos
(Q13, 319,091.68), se emitio el CUR No. 1041 y 1042, de pago de la Estimacion
No.2.

Con base a la solicitud presentada por la empresa constructora PROSERCO para
realizar la Suspension Temporal de Trabajo No.1, debido a la problematica social
por la oposicidon de los vecinos de Aldea Inchehuex sobre los derechos de paso
del proyecto por los dafos ocasionados por los antes mencionados, la empresa
constructora solicita la suspensién de trabajo No.1, la cual inicio el 26 de enero de
2023, de acuerdo a los suscrito en el libro de bitacora autorizado por la contraloria

general de cuentas.
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Durante el periodo de suspension y con el fin de determinar una ruta viable para
solucionar la problematica de los derechos de paso, por lo que se determiné la
necesidad de realizar un desvié en un tramo de la linea de conduccion, de manera
que esta no pase en el area de conflicto. Ya determinado el desvio de la linea de
conduccion, la empresa constructora realizo el redisefio de la misma determinando
la factibilidad de la ruta considerada, por lo que se realiz6 el calculo del costo de

los trabajos considerados, los cuales seran tramitados en los documentos de

cambio que contemplan la Orden de Cambio No.1, Orden de Trabajo-

Suplementario No.1 y Acuerdo de Trabajo Extra No.1.

Ya determinado el calculo y costo de los trabajos considerados para los
Documentos de Cambio No.1, se procedid a realizar la Finalizacion de la
Suspension Temporal de Trabajo No.1, para continuar con la construccion del
sistema de la unidad de riego, y realizar el proceso de tramite para la aprobacion
de dichos documentos de cambio, por lo que el 06 de noviembre de 2023, se
procedi6 a redactar el acta de la Finalizacion de la Suspension Temporal de
Trabajo No.1 en el libro de bitacora autorizado por la Contraloria General de

Cuentas para el proyecto.

Por lo que el dia 06 de diciembre de 2023, la empresa constructora PROSERCO
presento el expediente de solicitud de los documentos de cambio, los cuales se

encuentran en proceso administrativo.

El dia 06 de diciembre de 2023, la empresa constructora presenta la propuesta para
solicitar el Documento de Cambio No.1, ya que debido a la problematica social surgida
por los derechos de paso en la aldea Inchehuex, se realizdé un redisefio considerando el
desvio de un tramo de la linea de conduccion de acuerdo a las necesidades que requiere
la unidad de riego, y para darle un funcionamiento adecuado al sistema, es necesario
llevar a cabo una modificacion en el disefio original del proyecto. Estos documentos de

cambio aun estan en proceso de aprobacién por la autoridad superior.
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VISITA ACUMULADA No. 08

FECHA: enero 2024

NUMERO DE NOG. 15147835
LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUHUETENANGO”

Departamento:  Huehuetenango

Ubicacion: Municipio: Jacaltenango

Acuerdo Ministerial No. 153-2022 Contrato Administrativo Original: 34-2022 Fecha de Inicio: 15/06/2022

Fecha de Finalizacién original: 14/09/2023 Plazo de ejecucion: 15 meses

Fecha de inicio de suspension: 26/01/2023 Fecha de Finalizacién de la Suspension: _06/11/2023

Prorroga de Tiempo Contractual a la fecha de Finalizacién por Suspension: 25/06/2024

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 457|DIAS

PRORROGA AUTORIZADA: 0| DIAS

TIEMPO TRANSCURRIDO: 295 | DIAS = g

TIEMPO POR CUMPLIRSE: 162 | DIAS :
3

@ K
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Viceministerio de Desarrolio Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva
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AVANCE TOTAL DE OBRA 24.86370241%

Constructora: PROSERCO
Encargado de Obra: Ing. Henry Mauricio Shutuc
Se firmo bitacora de proyecto:  Si

. OBSERVACIONES: E%*
La empresa constructora continua con los trabajos de instalacion de tuberia de gé -
PVC en la linea de conduccion y tuberia de PVC en la linea de distribucion en los S: 8
diametros de 10 y de 12 pulgadas. §§ 3

. =

Se verifico que se realiza el trasiego de materiales a los frentes de trabajo en las é"‘
lineas conducciodn y distribucion del sistema de riego.

Se cuenta con un total de cinco bodegas, en las que se verifica la existencia de
tuberia de PVC en los diametros de 18, 15, 12 y 10 pulgadas, maquinaria para
ensamblar tuberia HDEP asi como materiales de construccion y herramientas, las
que se encuentran en puntos estratégicos para facilitar el transporte y
almacenamiento de los mismos hacia los frentes de trabajo.

IV. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo durante el presente mes, las cantidades de
trabajo en los siguientes renglones:

a) Se verific6 que la empresa constructora realizé durante el presente
periodo, la instalacion de 900.60 metros de tuberia de PVC de 18
pulgadas en la linea de conduccion.

b) Se verific6 que la empresa constructora realizé durante el presente
periodo, la instalaciéon de 387.00 metros de tuberia de PVC en los
diametros de 12 y 10 pulgadas en la linea de distribucion hacia la aldea
El Limonar.

C) Se verificd la existencia de materiales de construccion, tuberia de PVC
en los diametros de 18, 15, 12 y 10 pulgadas, maquinaria para
ensamblar tuberia HDPE en las 5 bodegas distribuidas dentro del
perimetro del proyecto.

d) Durante el presente periodo de trabajo, se completaron 50 dias de
trasiego de tuberia de PVC en los diametros de 18, 15, 12 y 10 pulgadas
en un total de 400 unidades, 8 tubos al dia y 10 personas por tubo
haciendo un total de 500 jornales a razén de Q182.00 por jornal, lo que
hace un gran total de Q91, 000.00. El numero de dias completados para
los trabajos de trasiego de material es de 50; el nimero de tubos

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba
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trasegados por dia es de 8 unidades (50 dias x 8 tubos/dia = 400
unidades).

1 V. INFORME TECNICO:

Se le solicita y recomienda al Ing. Residente de PROSERCO, atienda las %
siguientes recomendaciones con base al avance presentado en la construccion del &
sistema de riego de la unidad de riego La Franja: 3
S
8 Que se realice adecuadamente la conformacion del terreno, antes de S
realizar la instalacion de las tuberias. §
| 2. Que se verifique que las uniones (codos) tengan una longitud minima ™
| 0.30 metros. |

3. Que se tome en cuenta la cantidad de recubrimiento establecido en el
contrato administrativo No. 34-2023, para que el resto de la tuberia
| quede instalada por debajo del suelo para que sea debidamente
| protegida.
| 4. Se le recomienda a la empresa constructora conectar toda la tuberia de
conduccion con los diferentes pasos aéreos, con el fin de realizar
pruebas preliminares que verifiquen la llegada del agua hasta donde
esta debidamente instalada la tuberia de conduccién hasta el presente
periodo.

D. Se le recomienda a la empresa constructora implementar el uso de
equipo adecuado para realizar la demoliciéon de las rocas en las areas
donde quedara instalada la tuberia de PVC con el fin de resguardar la
integridad del personal de trabajo.

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

eniera Civil
Col. 12756

Ing

< © %
Se le recomienda a la empresa constructora PROSERCO, que se continden con §§

técnicas estipuladas en el contrato 34-2022, para garantizar el buen
funcionamiento del mismo.

los trabajos en la construccion del sistema apegandose a las especificaciones §§§
*

Vil. PROGRAMA DE TRABAJO:
La empresa PROSERCO continta con el avance de los trabajos estipulados en el
contrato 34-2022 y esta en espera de que sean aprobados los documentos de
cambio para presentar un nuevo cronograma de trabajo.

VIIl. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado del 24.86370241%
y avance financiero acumulado de 20.26043659%, del cual se hace un detalle en
el cuadro anterior.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba
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IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:
La empresa PROSERCO, cuenta con el equipo de fundicion como concretaras,
vibrador de concreto, cono de Slump, cilindros plasticos para la obtencién de
muestras de concreto y herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas
metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), roto martillo, asi
como la maquinaria ensambladora para tuberia HDEP.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La regiéon presenta un seco con un maximo de temperatura alcanzada de 29°

centigrados.

o Inés Ordoniez Pastor

Ingeniera Civil : ngene
gCoE 12756 'Wgtadouo
Inga. Civil Alba Inés Ordérez Pastor Ing. Agron eftali es

Profesionales de Apoyo para el seguimiento del proyecto d unidad de riego La Franja
DIPRODU-VIDER-MAGA \
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NSTALACION DE TUBERIA DE PV 18 PUL E
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 12 Y DE 10 PULGADAS EN
LINEA DE DISTRIBUCION
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TRASIEGO DE MATERIALES
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