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  12 de junio de 2012 

Ingeniero Agrónomo 
Efraín Medina Guerra 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
Su Despacho. 
 
Señor Ministro: 
 
Con base en el artículo 33 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y del Nombramiento de Auditoría Interna -UDAI-
042-2012 del 27 de abril de 2012, se practicó  auditoría de campo al proyecto de riego 
por bombeo y aspersión subarbórea para el cultivo de Plátano, ubicado en la aldea 
Nueva Venecia, municipio de Santo Domingo, departamento de Suchitepéquez, 
propiedad del señor Mario  Enrique Veliz Durán, quien se identifica con cédula de 
vecindad registro J-10 y número 23,845.  Al respecto hacemos de su conocimiento: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 

El Acuerdo Gubernativo 338-2010, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del 19 de noviembre de 2010, 

establece que en la estructura orgánica del Viceministerio de Desarrollo 

Económico y Rural -VIDER- se encuentra la Dirección de Infraestructura 

Productiva a la que pertenece el Departamento de Riego. 

Entre las atribuciones de la Dirección de Infraestructura Productiva, que 

desarrolla el Departamento de Riego, están las siguientes: 

 Fortalecer y aumentar las capacidades productivas a través del diseño, 
desarrollo, ejecución de proyectos de infraestructura productiva y de riego, 
promoviendo el uso racional de los recursos naturales. 

 

 Asesorar, asistir, supervisar y evaluar los proyectos de infraestructura productiva 
que se ejecuten a través de los programas y proyectos del Ministerio. 

 

 Elaborar los términos de referencia para la contratación de estudios técnicos de 
proyectos a ejecutarse. 

 

 Evaluar los proyectos en la fase técnica y financiera. 
 

 Verificar que las empresas participantes, se encuentren inscritas en los registros  
correspondientes. 
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 Ejercer las funciones inherentes a la supervisión de los proyectos de 
infraestructura productiva. 

 

 Informar a los directores de proyectos  sobre el estado situacional  de cada uno 
de los proyectos, en las diferentes  fases de ejecución. 

 

 Mantener un sistema de costos actualizados. 
 

 Analizar los estudios de pre inversión  de proyectos de riego. 
 

 Supervisar técnicamente la construcción  y rehabilitación  de proyectos de riego. 
 

 Proporcionar  asistencia técnica  y capacitación a los beneficiarios (individual y/o 
grupal) para operación, mantenimiento y administración de sistemas de riego. 

 

II. OBJETIVOS: 
 

2.1  Específicos. 

 Evaluar el proceso de gestión del proyecto, desde su inicio hasta la aprobación 
del crédito. 
 

 Verificar que la asignación financiera se ha invertido de acuerdo al estudio de 
factibilidad. 
 

 Verificar la ejecución y funcionamiento del sistema de riego.  
 

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas tanto en los 
informes de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, así como de la Contraloría General de Cuentas. 
 

III. ALCANCE: 
 

El período objeto de examen fue del 29 de junio de 2010 al 04 de mayo de 2012 
de conformidad con Normas de Auditoria para el Sector Gubernamental, 
emitidas por la Contraloría General de Cuentas y el Reglamento Interno del 
Departamento de Riego, se aplicaron técnicas y procedimientos de auditoria 
para determinar la razonabilidad del proyecto. 
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Limitación al alcance: 

Con oficio UDAI-250-2012 del 30 de abril de 2012, se requirió al Ingeniero 
Agrónomo, José Daniel Tistoj Chan, Jefe del Departamento de Riego, el 
expediente del proyecto. Sin embargo, solo se envió el estudio de preinversión, 
sin la documentación que avale la gestión del mismo.  

 
IV. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 
Para  la  evaluación  de  la gestión  del   proyecto,  se  evaluó  el  expediente 
proporcionado por el Jefe del Departamento de Riego; y se efectuó la visita de 
campo con el acompañamiento del Ingeniero Agrónomo Byron Leonel Sandoval, 
Castañeda, Delegado Departamental del Departamento de Riego en Escuintla y 
del señor Mario Enrique Veliz Durán, beneficiario, para establecer el estado 
actual del mismo, el cual se describe a continuación: 

 

4.1     Evaluación financiera. 
 

4.1.1.  Financiamiento del Proyecto de Riego: 
 

El proyecto es financiado con recursos del fideicomiso del Programa de 
Desarrollo Integral en Áreas de Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, con 
base al reglamento de crédito vigente aplicado por BANRURAL, que resolvió 
autorizar el presente crédito según resolución No. AG195-FIRIEGO-010-2010 de 
fecha 21 de abril de 2010, por un monto de Q. 100,000.00 a una tasa de interés 
de 4.5 % anual variable, pagadera anualmente, sobre saldos deudores 
semestrales y vencimiento de plazo de ochenta y cuatro (84) meses, con 
garantía prendaria cubriendo el 60% por el monto total, sobre tubería PVC, 
accesorios y equipo de bombeo y con garantía fiduciaria cubriendo el 40% con 
garantía de los bienes presentes y futuros del señor Juan Randolfo Rosales 
Almengor, hasta la cancelación total del crédito. 

 

El proyecto de riego, se formalizó con el contrato de obra e instalación de equipo 
de riego No. 010-2010 del 02 de septiembre de 2010, suscrito entre el señor 
Mario Enrique Veliz Duran, beneficiario del proyecto y la señora Vilma 
Esmeralda Bran Cermeño, Representante Legal de la empresa denominada 
Constructora GUATERIEGO, por un monto de Q.100,000.00. 
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Cuadro No. 1 
Ejecución del proyecto de riego por bombeo y aspersión subarbórea en el cultivo de plátano. 

(Cantidades expresadas en quetzales) 
 

Descripción Fecha 
Factura 

No. 
Valores 

Parciales 
Totales 

Contrato de obra e instalación de 
equipo No. 10-2010  

02/09/2010   100,000.00 

Valor del pago del sistema de riego 
Pago equivalente al 20 % de avance del 
proyecto del señor Mario Enrique Veliz 
Durán, según contrato No. 010-2010 

02/09/2010 
Serie A 

No. 0024 
20,000.00  

Pago equivalente al 40% de avance del 
proyecto del señor Mario Enrique Veliz 
Durán, según contrato No. 010-2010. 

02/10/2010 
Serie A 

No. 0023 
40,000.00  

Pago equivalente al 40% restante del 
proyecto del señor Mario Enrique Veliz 
Durán, según contrato No. 010-2010. 

02/11/2010 
Serie A 

No. 0022 
40,000.00 (100,000.00) 

Diferencia (0.00) 
Fuente: Elaboración propia con datos del expediente del proyecto. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, no existe diferencia entre el valor del 
crédito aprobado según resolución No. AG195-FIRIEGO-010-2010 y los gastos 
efectuados, los cuales están amparados con las facturas correspondientes. 
 

4.1.2   Capacitaciones técnicas.  
 

No hay evidencia documental sobre las capacitaciones técnicas impartidas al 
señor Mario Enrique Veliz Durán, hallazgo 5.1 de este informe. 
 

4.2  Evaluación de campo. 
 

4.2.1  Características del lugar: 
 

El proyecto se encuentra ubicado en la aldea Nueva Venecia del municipio de 
Santo Domingo Suchitepéquez,  departamento de Suchitepéquez, el terreno 
consta de 3.43 manzanas y se encuentra en posesión del señor Mario Enrique  
Veliz Durán. El lugar dista a 130 kilómetros de la cabecera departamental, con 
una altitud de 10 msnm, latitud 16º 04’ 1.2’’ y longitud 91°32’38.9’’, con una 
textura de suelo Franco Arcillo Arenoso, aptos para cultivos con riego, 
temperatura promedio de 26.7ºC, humedad relativa de 77% y precipitación 
media anual de 1,300 mm/año, dentro de la zona de vida Bosque Húmedo 
Subtropical Cálido de topografía plana (0 a 1% de pendiente), ubicado en la 
Clase de suelos I según metodología USDA. 
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4.2.2   Evaluación del sistema de riego: 
 

El proyecto consiste en una parcela de 3.43 manzanas para cultivo de plátano, el 
sistema de riego consiste en: una bomba de agua marca Katsu, de 10 caballos 
de fuerza (HP), de combustión interna Diesel, con un pozo somero para 
succionar el agua para el sistema con un caudal de 12.62 LPS, posee una 
tubería principal de PVC de 3 pulgadas de diámetro y 125 PSI, las tuberías 
laterales que conectan al proyecto son de 2 pulgadas de diámetro y laterales de 
¾ de pulgada, los aspersores son especiales para evitar el robo de ellos con 
rosca ciega. 

 

V. HALLAZGO:  
 

5.1 El expediente de la gestión del proyecto, carece de los formularios oficiales y 
documentos indispensables para la aprobación y financiamiento del mismo. (Ver 
anexo 1)  

 

Recomendación. 
 

El Jefe del Departamento de Riego, instruya al personal involucrado en la 
gestión y ejecución de los proyectos de riego, a efecto que en el expediente 
incluya la documentación de soporte, al momento de aprobar la resolución y 
coordine de mejor manera el archivo conjunto con los delegados y de esta 
manera evitar pérdida y extravió de documentos de respaldo. Así mismo deben 
de conformar el expediente del señor Mario Enrique Veliz Durán y enviarlo a la 
Unidad de Auditoría Interna en un plazo no mayor de cinco (5) días después de 
la recepción del informe. 

 

VI. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE 
AUDITORÍAS ANTERIORES: 

 
De Conformidad con el inciso b), numeral 4, NORMAS GENERALES, del 
Acuerdo Ministerial número 445-2005, MANUAL DE NORMAS PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA 
AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y  
ALIMENTACIÓN -MAGA-. 
 

6.1 INFORMES ANTERIORES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: 
 
De acuerdo al archivo permanente de la Unidad de Auditoria Interna del MAGA, 
no se encontraron informes anteriores de este proyecto.  
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6.2 INFORMES ANTERIORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 
 

En oficio UDAI-252-2012 de fecha 30 de abril de 2012, se requirió al Ingeniero 
Agrónomo José Daniel Tistoj, Jefe del Departamento de Riego, informe sobre 
hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, sin embargo no se tuvo 
respuesta. 
 

VII. CONCLUSIONES: 
 

1. Derivado que en el expediente bajo custodia del Departamento de Riego del 
beneficiario Mario Enrique Veliz Durán, no incluye la documentación que 
establece el Manual de Normas y Procedimientos del Fideicomiso del Programa 
de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, la 
Unidad de Auditoria Interna tiene limitación para emitir opinión al respecto.  
 

2. La ejecución y funcionamiento del proyecto en el campo cumple con la 
expectativa de un uso eficiente del recurso agua, suelo y planta, al tecnificar el 
cultivo de plátano, incrementando la producción y mejorando los ingresos del 
productor. 
 

VIII. RECOMENDACIÓN: 
 

Se requiere al Jefe del Departamento de Riego: cumpla con completar la 
documentación del expediente y remitirlo a la Unidad de Auditoría Interna -UDAI- 
en un plazo no mayor de cinco días después de la recepción del presente 
informe, sin otro particular nos suscribimos de usted.  
 

Atentamente, 

 

  Ing. Agr. Mario A. Agreda Rodríguez 

 

 
 
 
 
 
 

 Lic. Eusebio Pirir Chamalé 
         Auditor Interno 
                MAGA 
 

 
Cc. Viceministro de Desarrollo Económico Rural. 
 Jefe del Departamento de Riego.  
 Archivo UDAI. 
  

 (Consta de 6 folios) 
 Adjunto anexo I y II (6 hojas) 
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ANEXO 1 
Descripción de documentos no incluidos en el expediente. 

 

Descripción de los documentos, requisitos e información no incluidos en el expediente del 
proyecto. 

No. DOCUMENTOS SI NO N/A SITUACIÓN  

2. FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

2.1 
Análisis de laboratorio de la muestra de 
agua. Formato PRE-02. 

 
 

  No se incluye. 

3 DICTAMEN TÉCNICO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

3.1 

 
Dictamen técnico del PFSEP  del perfil de 
estudio. Formato PRE-06. 
 

 
 

 No se incluye. 

3.2 

 
Constancia de publicación en el  sistema de 
Guatecompra. (NOG) 
 

 
 

 No se incluye. 

4. 
CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD A LOS 
PREINVERSORES. 

4.1 
Acta de Calificación y adjudicación de 
estudios. Formato PRE-09.  

 
   

 No se incluye. 

5. CONTRATO DE SERVICIOS  DE PREINVERSIÓN.  

5.1 
Contrato de servicios profesionales del 
estudio de factibilidad.  Formato PRE-10. 

 
 

 No se incluye. 

5.2 Fianza de anticipo.  
 

 No se incluye. 

5.3 Fianza de cumplimiento.  
 

 No se incluye. 

6. REVISIÓN  DEL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD.  

6.1 

Dictamen de factibilidad  técnica y financiera  
del proyecto emitido por el Del. Deptal. y 
finalmente por el Profesional de Formulación 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos 
(PFSEP). 

 
 

 No se incluye. 

6.2 Estudio de preinversión. 
 

  
No aparece firma, ni 

nombre de la persona que 
lo elaboró. 

6.3 
Acta de recepción y aceptación del estudio.  
Formato PRE-12. 

 
 

. 
 

No se incluye. 

7. FORMAS DE PAGO. 
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No. DOCUMENTOS SI NO N/A SITUACIÓN  

7.1 
Primer  pago: factura emitida por el 
preinversor:  

 
 

 No se incluye. 

7.2 
Segundo pago:   factura y Dictamen 
Técnico del Delegado. Departamental. 

 
 

 No se incluye. 

7.3 
Tercer  pago: factura y Dictamen Técnico  
del PFSEP. 

 
 

 No se incluye. 

10. CONTRATO DE LA OBRA. 

10.2 Fianza de anticipo. 
 

  
Fotocopia enviada poco 

legible. 

10.3 Fianza de cumplimiento. 
 

  
Fotocopia enviada poco 

legible. 

12. RECEPCIÓN FINAL   DEL   PROYECTO. 

12.2 
Fianza de conservación de obra y/o 
funcionamiento de equipo  

  
Fotocopia enviada no 

legible. 

14. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. -CAT-. 

14.1 
Solicitud de capacitación y asistencia técnica 
en formato CAT-01. 

 

 

 

 No se incluye. 

14.2 
Verificación de documentación completa en 
formato CAT-02. 

 
 

 No se incluye. 

14.3 
Constancia de publicación en el sistema de 
Guatecompras. 

 
 

 No se incluye. 

14.4 
Acta de adjudicación de servicios 
profesionales de CAT. Formato CAT-06.  
(Incluye oferentes) 

 
  

 No se incluye. 

14.5 

Contrato de servicios profesionales de 
capacitación y asistencia técnica. Incluye 
fianzas de anticipo y de cumplimiento. 
Formato CAT-07. 

 
 

 No se incluye. 

14.6 Fianza de anticipo.  
 

 No se incluye. 

14.7 Fianza de cumplimiento.  
 

 No se incluye. 

14.6 
Acta de recepción de capacitación y 
asistencia técnica individual o en grupos. 
Formatos CAT-04 y 05. 

 
 

 No se incluye. 

15 SUPERVICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MODULOS. 

28.1 PRIMER PAGO: Factura.   
 

 No se incluye. 
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Fuente: Expediente del proyecto bajo custodia del Departamento de Riego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DOCUMENTOS SI NO N/A SITUACIÓN  

28.2 SEGUNDO PAGO: Factura.  
 

 No se incluye. 

28.3 TERCER PAGO. Factura.  
 

 No se incluye. 

28.4 Informe Final.  
 

 No se incluye. 
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ANEXO 2 
 

FOTOGRAFÍAS DE LA AUDITORÍA DE CAMPO PRACTICADA AL 
PROYECTO: 

 

     
   Fotografía 1      Fotografía 2 
 
Fotografía 1. Bomba de agua de 10 hp de fuerza de combustión diesel. 
Fotografía 2. Empleado del beneficiado viendo la bomba trabajar.  

 
 

    
                       Fotografía 3      Fotografía 4 
 
Fotografía 3. Supervisión del funcionamiento de la bomba.  
Fotografía 4. Surcos del cultivo de plátano bajo riego.   
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                       Fotografía 5      Fotografía 6 
 
Fotografía 5. Bomba marca Matsu de 10 HP de potencia.  
Fotografía 6. Supervisión de los aspersores que riegan el proyecto.   

 

      
 

                                    Fotografía 7                     Fotografía 8 
 
Fotografía 7. Aspersor del sistema subarbóreo en funcionamiento regando el cultivo de 

plátano. 
Fotografía 8. Aspersor de rosca ciega para evitar el robo de los mismos. 
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                            Fotografía 9                       Fotografía 10 
 
Fotografía 9. Llave de paso para cerrar o abrir las áreas bajo riego. 
Fotografía 10. Tubería principal de 3’’ de diámetro. 

 
 
 


