Plan Anual de Ejecucion

Mes reportado Abril /2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

: Gréafica de Ejecucién
"FIDA-651-GT- yect

11/05/2018 _
Fisica
5204050007 18/12/2007 '
FIDA 12/06/2008
SDR 12/06/2008 Plazo ' Financiera
11,350,000.00 01/12/2008 @ Planificado @ Ejecutado
11,350,000.00 31712/2017 Tipo de cambio: 7.41 X 1 USD
16,344,000.00 48
84,103,500.00 93.51%

_ Buscripcién  Con. Previas Ejecucion Cierre
12,184,538.36 74.65% @ .

4,137,442.64' 25.35%




8,663,581.00]

604,770.561

6.98%

0.00%/
100.00%

80.63% /
51.27%

100.00%

149.0845




p
del proceso de Seguimiento, Evaluacién y
Marco Légico del Programa Nacional de
Desarrollo Rural, Regiones: Central,
Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.

Metas ano fiscal

de capacidades y procesos de gestién legal
del programa y de las organizaciones
beneficiarias del PNDR en procesos
administrativos. '

Desembolso para el contratoFortalecimiento |

Unidad

Desembolso para el contrato Fortalecimiento
de capacidades y procesos de gestion
pdministrativa para adquisicion de bienes y
servicios de las organizaciones beneficiarias
el PNDR en procesos de adjudicacion.

Unidad

Desembolso para el contrato Acciones de
Bpoyo a seguimiento, evaluacion, liquidacién
y cierre del PNDR Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Supervision de
proyectos de Infraestructura ejecutados con
financiamiento del PNDR Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Evaluacion
participativa a nivel de organizaciones
beneficiarias para la identificacion de
expetriencias exitosas, lecciones aprendidas
y recomendaciones.

Unidad

Desembolso para el contrato Taller
departamental de evaluacion y cierre con
prganizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Jalapa)

Unidad




Desembolso para el contrato Taller
departamental de evaluacién y cierre con
prganizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Jutiapa)

Unidad

Desembolso para el contrato Taller
Hepartamental de evaluacion y cierre con
prganizaciones beneficiarias del PNDR
Driente. {(Zacapa)

Unidad

Desembolso para el contrato Taller final de
presentacion de resultados del PNDR
Driente.

Unidad

Desembolso para el contrato Elaboracién de
video promocional de resultados del PNDR
Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Reproduccion
de informes y sistematizaciones del PNDR
Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Elaboracién de
nforme final de cierre y liquidacion del
PNDR Oriente.

Unidad
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Plan Adquisiciones Ano Fiscal
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Ejecucion Financiera Anual

ez

os Profesionales

Servicios Profesionales 0.00 0.00 15,669.64 0.04 15,669.64 0.0 0.0d 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 31,3392
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Grafica de Gasto Programado Vrs. Real
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Proyeccion de desembolsos




Plan Anual de Ejecucidn

Mes reportado _ Abril

*Ejercicio Fiscal 2018

3Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

GOBIERNO DE LA REPUBLICA D

GUATEMALA

Ministerio de Finanzas Pblicas

FIDA 651-GTy —OFID 1182p

11/05/2018

FIDA 5204050007 Y OFID
5264040012

| 28/11/2007

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID

D 1
FIDAy OFID 1182P 12/04/2008
11130012 30/06/2018

207 28/11/2007 AL 30/06/2018
USDS Y DEG 30/06/2018

FIDA 651GT: $15,258,145.50 36

Y OFID 1182p:

$11,000,000.00

FIDA 651GT: 3,867

Q.114,048,686.94 Y OFID
1182P: Q.82,220,710.00

FIDA 651GT: FIDA FIDA  651GT: Q.| FIDA
Q.95,217,457.46 | 83.49% Y 18,3831,229.48 Y OFID | 16.51%
| Y OFID 1182p: OFID 1182P: Y OFID
| Q.60,571,809.31 | 73.66% Q.21,658,509.69 26.34%
Tipo de cambio: _7.47461 Q x 1 USD #suscripcién

Con. Previas Ejecucion  Cierre



Q.87,537,992.00 Q.5,128,014.15

Q.87,537,992.00

Q.8,148,014.15




AMETAS ANO FISCAL 201

META CUATRIMESTRE | META CUATRIMESTRE Il META CUATRIMESTRE i META ANUAL
COMPONENTE PRODUCTOS PLANIFICADO - REAL PLANIFICADO REAL - PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
NEGOCIOSRURALESY |\ s cuadrados Q  809,824.00 Q - Q - Q  809,824.00
COMERCIALIZACION |5 ;o oral Q  809,824.00 Q - Q - Q  809,824.00
Estufas Mejoradas Q 3,378,750.00 Q - Q - Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO Fi.ltros Purificadores de agua Q  341,250.00 Q - Q - Q 3417250.00
: TERRITORIALY Pilas Q 1,334,000.00 Q - Q - Q 1,334,000.00
DESCENTRALIZACION Equipo de Riego Q 2,547,666.22 Q - Q - Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q 1,500,000.00 Q - Q - Q 1,500,000.00
SUBTOTAL 1 Q 9,101,666.22 Q - Q - Q 9,101,666.22
Animal Q 2,006,107.60 Q - Q - Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q 198,631.00 Q - Q - Q  198,631.00
Equipo apicola Q. 203,000.00 Q - Q  203,000.00 |
SERVICIOS RURALES |Huertos con macrotunel Q 1,750,000.00 Q - Q - Q. 1,750,000.00
Hectdreas agricolas habilitadas Q  9,274,986.00 Q - Q - Q 9,274,986.00
Pozos Q 3,825,292.40 Q - 1Q - Q 3,825,292.40
SUBTOTAL 1 Q 17,258,017.00 Q - Q - Q 17,258,017.00
Fortalecimiento de capacidades y| Q 41,666.67 Q 20,833.33 :
procesos de gestidn legal Q - Q 62,500.00
Fortalecimiento de capacidades y| Q 50,595.24 Q 25,297.62
procesos de gestién administrativa Q 75,892.86
uGp Supervisién de infraestructura Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q. 80,357.14
Taller departamental de evaluacién y[ Q 101,190.47 Q 50,595.24
cierre con organizaciones
beneficiarias Q - | Q@ 151,785.71
JSUBTOTAL Q 247,023.81 | Q. 123,511.90 Q - Q. 370,535.71
Fortalecimiento del proceso def Q 31,339.29 ' Q 31,339.29
Seguimiento, - Evaluacién y Marco
[Légico Q - Q -
Apoyo a seguimiento, evaluacién,
UPLASES liguicacién y cierre Q 44,642.86 Q 22,321.43 Q - Q 66,964.29
Evaluacién participativa a nivel de 1
organizaciones beneficiarias Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Informes ] Q  133,928.57 Q 66,964.29 Q - Q  200,892.86
SUBTOTAL Q 263,482.15 Q 116,071.43 Q - Q 379,553.58 |
TOTAL Q 27,680,013.18 Q 239,583.33 Q - Q 27,919,596.51




*?Plan de Adquisiciones ANO FISCAL 2018

. F i6n de t i de s Recepciény ion Adjudicacion Firma de.¢
P cto:
Componente Métado roductos Planificado |  Real | Pianificado] Real | Planificado | Real | Planificado ] Real | Planificado | Roal
NEGOCIOS RURALES Y . . ' ‘
M
COMERCIALIZACION Convenio Metros cuadrados Mayo Mayo ave Mayo Mayo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
i Ma Ma Ma
¥ DESCENTRALIZACION Convenio Estufas Mejorad, vo Mayo vo vo Miayo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
- C i Ma Mayo M Ma
¥ DESCENTRALIZACION onvenio Fittros Purificadores de agua vo v avo Mayo vo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL A
i Ma Ma: Ma Ma
Y DESCENTRALIZACION Convenio pilas vo vo [Mavo vo vo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,| . ) '
: - Ma! Ma M . Ma
Y DESCENTRAUZACION Convenio lEquipo de Riego Vo vo avo Mayo ve
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
i Ma Ma Ma Ma
¥ DESCENTRALIZACION Convenio Piso Mejorado vo ve Mayo vo vo
SERVICIOS RURALES Convenio Animal Mayo Mayo {Mayo Mayo Mayo
SERVICIOS RURALES Convenio insumos Agricolas Mayo Mayo lMayo Mayo Mayo
SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apicola Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con mac { Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
SERVICIOS RURALES Convenio Hectdreas agricolas habilitadas Mayo Mayo Mayo 1Mayo Mayo
SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Mayo Mayo lMayo Mayo Mayo
Cotizacidn proceso delFortalecimiento de capacidades y procesos de gestion legal
GP M. Ma
u contratacién de consultorias o vo Mayo Mayo Mayo
Cotizacién proceso de|Fortalecimiento  de capacidades y procesos de gestion|
uGp . . Ma Ma
contratacion de consultorias di vo ve Mayo Mayo Mayo
Cotizacién proceso de|Supervision de infraestructura
GP Ma Ma
U contratacion de consultorias iMayo o Mayo Mayo Yo
Cotizacién procesa defTaller depar ! de fuacién y cierre con organizaciones).
P L Ma
ve Icontratacién de consultorias benefidaria: [Mave Mayo vo Mayo Mayo
UPLASES Cotizaciér'u. pmceso' de| F?rfalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluacién y Marco Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
contratacién de consultorias Logico
UPLASES Cotizacién‘ proceso‘ defApoyo a seguimiento, evaluacion, liquicacidn y derre Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
[=: i6n de consultorias
UPLASES Cotizaciérl - rpmce':son_: de|Evaluadién participativa a nivel de organizaciones beneficiarias Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
Cotizacion proceso de
UPLASES Neontratacién de « ltoria . Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo




®Ejecucién Financiera Anual 2018

PRODUCTOS I CUATRIMESTRE l I CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE )

ENERO FEBRERO MARZO, ABRIL ‘MAYO JUNIO juuo AGOSTO SEPTIEMBRE  [OCTUBRE NOVIEMBRE  |DICIEMBRE TOTAL 2018 TOTAL GENERAL
Metros cuadrados Q - la - jQ - {Q 8m8101qQ - |a - |a - ja - ja - la - |Q 809,82.00|Q 809,824.00
Estufas Mejoradas Q - 1a - ia - |a - | Q 3378,750.00 Q 3,378,750.00 | Q 3,378,750.00
Filtros Purificadores de agua Q - iQ --{Q - 14 34,2500 ’ Q  341,250.00 ] Q 341,250.00
Pilas Q - {a - ia - 10 212,750.00 | Q 1,122,000.00 Q 1,334,750.00 | Q 1,334,750.00
Equipo de Riego Q - {Q - la - la  e82032]a 1.8ma5.90 Q 2,547,666.22 | Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q - fja - jQ - 1Q 1,500,000.00 Q. 1,500,000.00 | Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q - la - ijQ - |Q - {0 880,990.32{Q 8221859 |Q - 1Q - {Q - iQ - jQ - {Q - |Q 9,102,416.22 | Q 9,102,416.22
Animal Q - lQ - |Q - | Q 2,000,107.60 Q 2,006,107.60 | Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q - Q 198,631.[”‘ ) Q 198,631.00{Q 19863100
Equipo apicola Q - {a - 1o 203,00000 Q  20300000fQ  203,00000
Huertos con macrotune! Q - |Q 1,790,852.40 Q 1,790,892.40 | Q 1,790,852.40
Hectireas agricolas habilitadas Q - la - |a - la 3,020,00000] q 672549800 Q_5,274,985.00 | Q 5,274,986.00
Pozos Q - {a - ja - 1Q 3,783609.9 Q 3,783,649.99 | Q 3,783,649.99
SUBTOTAL Q - jQ - {Q - IQ - |Q 7,020,000.00 | Q10,237,266.99 | Q. - {Q - 1Q - |1Q - jQ - |Q - 1Q17,257,266.99 | Q17,257,266.99
Fortalecimiento de capacidades Q - |la - fQ - |Q 4166663|Q 2083334 Q  62500021Q 62,500.02
procesos de gestién legal
Fortalecimiento de capacidades y Q - lQ - ja - {Q 50595.241Q 2529762 Q 758928 Q 7589286
procesos de gestion administrativa
Supervision de infraestructura Q - Q - |Q  8357143[Q 2678571 Q 803514]Q 80,357.14
Taller departamental de evaluacidny Q - |a - {Q - 1Q  104,19048{Q 50,59.24 Q 15,785.7:21Q 154,785.72
cerre con organizadones
benefidiarias
SUBTOTAL Q - jQ - |1Q - jQ - |a 27038]Q 123,511.91' Q - {Q - 1Q - ]Q - jQ - la - {Q 37055.73{Q 370,535.73
Fortalecimiento del proceso de} ‘ | Q 31,33970{Q 31,339.70
Seguimiento, Evaluadon y Marco
Logico Q - {a - 1Q - 1aQ - 10 313970
Apoyo a seguimiento, evaluacidn, ' Q 669%429]q 66956429
liquicadién y cierre Q - |1Q - lQ - |a - ja 669540
Evaluacién participativa a nivel dej Q 803%72]Q 80,3%.72
organizaciones beneficiarias Q - |a - {Q - |a - 1Q 80357
Informes Q - la - {a- - la - |a 20089851 : Q 20080285]q 20089285
SUBTOTAL Q - ]Q - 1qQ - {a - 1a - |Q 3795857)Q - 1Q - |Q - {Q - |a - |1Q - 1Q 37955357 Q 379,553.57
TOTAL Q - laq - lQ - {Q - jQ 814804.15]| Q1977158236 | Q - |Q - {Q - ja - |1Q - 1Q - | Q27,919,596.51 | q27,919,59%.51




MGréfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes 1
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Aproyeccién de desembolsos
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A Observaciones/Desafios

1. Ei plazo de ejecucién del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizo el 31 dé Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidacién al
30 de Junio de 2018.

2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidacién al 30 de Junio de 2018,

A8Riesgos

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Téchico Seguimiento y Evaluacién PNDR

..... ; W : 67-£ ‘ Vo
T Programa Nacional de Desarrolls |
- " Pegiunes: Cantral, Noroclente y Sure

+ Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de Desarrollo Econémico Rural

MV Jos Feliot Orellana Mejia
Viceministra de Casarrollo
Econdmico Rural

Fecha de actualizacién: 14 de Mavyo de 2018




Observaciones / Desafios

1- El plazo de ejecucién del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finaliz6 el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidacién al

30 de Junio de 2018.
2-Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidacién al 30 de Junio de 2018.

Alertivos:

El atraso en la asignacién de desembolsos pone en riesgo la ejecucién de los proyectos del POA 2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Megijia, Viceministro de
Desarrollo Econémico Rural

_ Fecha de actualizacién 11/5/2018 - 9:17 AM



Plan Anual de Ejecucion

Mes reportado Abril/ 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL:
: NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

OPEP-1182-P

5204040012

OPEP

usb

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

81,510,000.00

7,004,605.49 63.68% |

REGIONES CENTRAL,

11/05/2018

18/12/2007

12/04/2008

12/04/2008

18/08/2009

30/06/2018§

84

98.74%,

3,995,394.51/36.32%

Gréfica de Ejecucién

Plazo

Fisica

Financiera

@ Planificado @ Ejecutado

Tipo de cambio: 741 X1USD

Suscripcion

Con. Previas Ejecucion

Cier



1,000,000.00

24,864,522.00 ) 1 0.00} 0.00% /
100.00%

1,000,000.0 0.00% /
g 100.00%

0.00%| 99.00%

g

12.4323




- . ambiental en el area de influencia de

Desembolso al convenio Fortalecimi a
a produccién apicola mediante la dotacién
de colmenas, equipo e insumos parala
nstalacioén de Apiarios, Capacitacién y
Asistencia Técnica y Conservacion
Ambiental con socios de APIGUA en el
Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliacién-

Unidad

Metas afio fiscal

Desembolso al convenio Accciones
ntegrales para el fortalecimiento productivo,
- prganizaciénal, educativo y de consevacién

ARCODESIS, aldea Canién Valencia,
Jutiapa, Jutiapa. -Ampliacion-

Desembolso al convenio Fortalecimiento al
RCOpIO, procesamiento y empaque de
semilla para la produccién de granos
basicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Desembolso al convenio Fortalecimien
proceso de aprendizaje en la produccién de
Vegetales Bajo Condiciones Controladas a

Unidad -

a Resiliencia

a Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en . Unidad 0
Zacapa. -Ampliacion-
Desembolso al convenio Fortalecimiento de Unidad 0




y Adaptacion al Cambio
Climatico en los Municipios de San Jorge,
Huité, Cabaiias y San Diego, del
departamento de Zacapa -Ampliacién-

Convenio al convenio Acciones
Complementarias de sostenibilidad para el
proyecto Instalacién de Apiarios para
Productores de Miel en Santa Rosa -
Ampliacion-

Unidad

Desembolso al convenio Mejoremiento de
Sistema de Riego unidad de riego
Atescatempa ubicada en el Caserio Las
Vegas, Municipio de Atescatempa,
Departamento de Jutiapa -Nuevo-

Unidad

Desembolso al convenio Rehabilitacion de 13
Unidad de Riego Asuncién Mita, Municipio

- fAsuncién Mita, Departamento de Jutiapa -
Arrastre-

Unidad

- Desembolso al convenio Empoderamiento
econémico de las mujeres a través de la
- Jmplementacién de granja avicola para la
" produccién de huevos y camne en canal en
San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliacién-

Unidad

Desembolso al convenio Rehabilitacion de
30 hectareas de sistema de riego artesanal
en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Unidad




Plan Adquisiciones Ao Fiscal

phorradoras de lefia, pilas, filtros
purificadores de agua,
e}

dquivsicié‘n‘ dé bﬂomb.alvs ae agua, = articipacion de la
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28/02/2018
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mplementacién de un sistemade | 0 R s, | 19/02/2018 21/02/2018 28/02/2018
ego, pilas plasticas y estufas bdauisiciones
ahorradoras de lefia. adq

07/03/2018 13/03/2018




ehabilitacion de infraestructura de
nidad de riego y adquisicién de dos
h

onsfruccién de piso mejorado, estufas
ahorradoras vy filtros purificadores de

Rehabilitacin de 30has. de la unidad
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de pozo

hdquisiciones

Participacion de la
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dqui
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13/02/2018
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01/03/2018
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20/02/2018

07/03/2018

07/03/2018

09/03/2018

28/02/2018

12/03/2018

14/03/2018

16/03/2018




1,695,000.0¢f

Ejecucion Financiera Anual

pgua, instalacion de u
sistema de riego y compra d¢f
bilas plasticas.

880,990.32

onstruccion de centro d¢

ficopio de granos bésicos.

dquisicién de Cabras

nsumos agricolas para la
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pjan Anaa! de Ejecucgén GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

Mes reportado Abril GUATEMALA

%Ejercicio Fiscal 2018 Ministerio de Finanzas Piblicas

3Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente Y Suroriente

FIDA 651-GT y ~OFID 1182p

11/05/2018

FIDA 5204050007 Y OFID
5204040012

28/11/2007

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID

F
IDAy OFID 1182P 12/04/2008
11130012 30/06/2018
207 28/11/2007 AL 30/06/2018
USDS Y DEG 30/06/2018
FIDA 651GT: $15,258,145.50 36
Y OFID 1182p:
$11,000,000.00
FIDA 651GT: 3,867
0.114,048,686.94 Y OFID

1182pP: Q.82,220,710.00

FIDA 651GT: FIDA
0.95,217,457.46 | 83.49% Y
Y OFID 1182p: OFiD

Q. 60,571,800.31 | 73.66%

FIDA  651GT: Q. | FIDA
18,831,229.48 Y OFID | 16.51%
11826 Y OFID ﬁ,
9 £
Q.21,658,909.69 26.34%

Tipo de cambio: _7.47461 Qx 1 USD Bsuscripcion Con. Previas Ejecucién  Cierre




Q.87,537,992.00 Q.5,128,014.15

Q.87,537,992.00

Q.8,148,014.15




AMETAS ANO FISCAL 201

META CUATRIMESTRE | META CUATRIMESTRE Il META CUATRIMESTRE IlI META ANUAL
COMPONENTE PRODUCTOS PLANIFICADO | REAL | PLAMIFICADO | REAL | PLANIFICADO | REAL | PIANIFICADO |  REAL
NEGOCIOSRURALESY |\ vadrados Q_ 809,824.00 Q - Q - Q_ 809,824.00
COMERCIAUZACION [, oro7aL Q_ 809,824.00 Q - Q - (Q_ 809,824.00
Estufas Mejoradas Q 3,378,750.00 Q - Q - Q 3,378,750.00
Filtros Purificadores de agua Q  341,250.00 Q - Q - Q  341,250.00
021?:;‘:":3:? Pilas Q_ 1,334,000.00 Q - Q - Q_ 1,334,000.00
DESCENTRALIZACION Equipo de Riego Q 2,547,666.22 Q - Q - Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q 1,500,000.00 Q - Q - Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q 9,101,666.22 Q - Q - Q 9,101,666.22
Animal Q 2,006,107.60 Q - Q - Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q  198,631.00 Q - Q - Q  198,631.00
Equipo apicola Q  203,000.00 Q - Q  203,000.00
SERVICIOS RURALES  |Huertos con macrotune! Q 1,750,000.00 Q - Q - Q 1,750,000.00
Hectdreas agricolas habilitadas Q 9,274,986.00 Q - Q - Q 9,274,986.00
Pozos Q  3,825,292.40 Q - Q - Q 3,825,292.40
SUBTOTAL Q 17,258,017.00 Q - Q - Q 17,258,017.00
Fortalecimiento de capacidades vyl Q 41,666.67 Q 20,833.33 .
procesos de gestién legal Q. - Q 62,500.00
Fortalecimiento de capacidades vyl @ 50,595.24 Q 25,297.62
procesos de gestién administrativa Q 75,892.86
uGp Supervisin de infraestructura Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Taller departamental de evaluacién ylQ  101,190.47 Q 50,595.24
cierre con organizaciones
beneficiarias Q - Q 151,785.71
SUBTOTAL Q 247,023.81 Q 123,511.90 Q - Q 370,535.71
Fortalecimiento del proceso def Q 31,339.29 Q 31,339.29
Seguimiento, Evaluacién y Marco
[Logico Q - Q -
Apoyo a seguimiento, evaluacién,
UPLASES liquicacién y cierre Q 44,642.86 Q 22,321.43 Q - Q 66,964.29
Evaluacién participativa a nivel de
organizaciones beneficiarias Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Informes Q  133,928.57 Q 66,964.29 Q - Q  200,892.86
SUBTOTAL Q 263,482.15 Q 116,071.43 Q - Q 379,553.58
TOTAL Q 27,680,013.18 Q 239,583.33 Q - Q 27,919,596.51




*?Plan de Adquisiciones ANO FISCAL 2018

. Py ion de 1 i de to } Recepciony i6n Adjudicacié Firma de
Componente M Pi
mponen Etoda roductos Plonificado | Real | Planificado | Real | Planificado | _Real | Plamificado]  Real | Flanificado ] Root
NEGOCIOS RURALES Y,
¢ .
COMERCIALIZACION _ envenio Metros cuadrad Mayo Mayo Mayo Mayo {Mavo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL|
c .
Y DESCENTRALIZACION onvenio Estufas Mejoradas Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
- C i Ma
¥ DESCENTRALIZACION onvenio Filtros Purificadores de agua Mayo Mayo Mayo Mayo vo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL| .
Y DESCENTRALIZACION Convenio pilas Mayo Mayo Mayo Mava Mayo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL|
c .
Y DESCENTRALIZACION onvenio Equipo de Riego Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
c .
Y DESCENTRALIZACION onvenio Piso Mejorado Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
SERVICIOS RURALES Convenio Animat Mayo Mayo lMavo Mayo IMavo
SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agricolas lMayo Mayo |Mayo Mayo I Mayo
SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apicola Mayo Mayo Imayo Mayo |mayo
SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con ma | [mayo Mayo Mayo Mayo IMayo
SERVICIOS RURALES Convenio Hectireas agricolas habilitadas IMayo Mayo [Mayo Mayo Mayo
SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Mayo Mayo {Mayo Mayo |Mayo
Cotizacién proceso de|Fortalecimiento de capacidades Y procesos de gestion fegal
vep contratacion de consultorias Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
Cotizacidn proceso defFortalecimiento de capacidades Y procesos de gestion|
P .. -
ve contratacién de consultorias administrativa : iMay" Mayo Mayo Mayo Mayo
Cotizacidn proceso de|Supervisidn de infraestructura
uGp contratacitn de consultorias Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
uGp Cobzac«or.l' “ pnoc?so‘ de Iallerr d'ep.artamental de evaluacién y derre con organizaciones Mayo Mayo Mayo Mayo IMBYO
e ion de cc ria jaria
Cotizacién proceso delFortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluacion y Marco
P! P
UPLASES contratacién de consultorias Logico Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
Cotizacién proceso defApoyo 2 seguimiento, evaluacién, liquicacion ydierre
UPLASES contratacién de consultorias Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
Cotizacién proceso de|Evaluacién participativa a nivel de iones beneficiarias
UPLASES Ma
LAS cC i6n de consultorias vo Mayo Mayo Mayo Mayo
Cotizacién procesa de;
UPLASES c ién de consultoria |informes Mayo Mayo Mayo Mayo lMaVO




AEjecucién Financiera Anual 2018

PRODUCTOS 1CUATRIMESTRE I 11 CUATRIMESTRE HI CUATRIMESTRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  |OCTUBRE NOVIEMBRE  |DICIEMBRE TOTAL 2018 TOTAL GENERAL

Metros cuadrados Q - jQ - |a - |Q 8m82400]Q - 1a - |a - |Q - {Q - la - Q809824001 Q 809,224.00
. |Estufas Mejoradas Q - 1a - ja - ja - | Q 3378,750.00 . Q 3,378,750.00 | Q 3,378,750.00
Filtros Purificadores de agua Q - |a - |Q - 1Q  341,250.00 Q  341,25000}Q 341,250.00
Pilas Q - |a - {Q - |Q  212,750.00 | @ 1,122,000.00 Q 1,334,750.00 | Q 1,334,750.00
Equipo de Riego Q - {Q - i{a - ]G 66824032|Q 1,879,425.90 . Q 2,547,666.22 | Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q - fa - 1Q - 1Q 1,500,000.00 Q 1,500,000.00 | Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q - {Q - iQ - la - fa sofa 321,459} Q - 1Q - jQ - jQ - jQ - iq - |Q 910241622 | Q 9,102,416.22
Animal Q - la - la -1 2006107.60 'Q_2,006,107.60 | Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q - Q 19863100 Q 19863100jQ 198,631.00
Equipo apicola Q - la - {Q  203,000.00 ) Q  203,00000]Q  203,000.00
Huertos con macrotunel Q - | Q 1,790,892.40 Q 1,790,892.40 | Q 1,790,892.40
‘Hectéreasagricolas habilitadas Q - 1Q - |Q - |Q 302000000 Q 6,254,986.00 Q 9,274,986.00 | Q 9,274,986.00
Pozos Q - la - 1Q - | Q 3,783,649.99 Q 3,783,649.93 | Q 3,783,649.99
SUBTOTAL Q - {Q - ]1Q - |Q - | @ 7,020,000.00 | Q10,237,266.99 | Q - |a - |1Q - lQ -ja - |a - 1Q17,257,266.99 | Q17,257,266.99
Fortalecimiento de capacidades y| Q - 1@ - 1Q - |Q  4166668(Q 20833 (@ 625002|Q 6250002
procesos de gestién legal

Fortalecimiento de capacidades y| Q - ja - jaQ - Q@ 5059%5.24|Q 2529762 Q 758928 (Q 7589286
procesos de gestidn administrativa

Supervision de infraestructura Q - Q - 1Q  s535143iQ %7571 Q  8035714]Q 8035714
Taller departamental de evaluaciony Q - 1a - ]Q - |Q 10,19048]Q 50,595.24 Q 153785721 Q 151,785.72
cierre con organizaciones|

beneficiarias

SUBTOTAL Q - Q - {Q - jQ - |Q  247,088{Q 12351191|Q - {a - |Q - {Q - |Q - |Q - |Q 370535.73{Q 370,535.73
Fortalecimiento del proceso de| Q 31,39710|q 313970
Seguimiento, Evaluacion y Marco

Logico Q - |a - 1Q - {a - 1@ 3133980 .

Apoyo a seguimiento, evaluacién, Q  669429|Q 66964.29
liquicaciény dere Q - i{a - ia - 1a - |Q 6698

Evaluacion participativa a nivel de Q 803%72{Q 80,35%.72
organizaciones benefidarias Q - la - 1Q - |Q - 1Q  8,3%6.72

Informes : Q - 1Q - {aQ - {a - |Q 2008928 Q 2008928510 20089286
SUBTOTAL Q - {a - iQ - ja - {Q - |Q 37135857|Q - {Q - ja - |Q - |a - |Q - 1Q 379553571Q 37955357
TOTAL Q - |Q - la - 1Q - 1Q 814301415| Q1977158236 | Q - |Q - {Q - |Q - {Q - |Q - 1Q27,919,596.51 | Q27,919,5%.51




MGréfica de Gasto Programado Vrs. Real
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Proyeccion de desembolsos

Mes 1 2 3
Programado

hRealzado

- |Variacién

1n

27,919,596.51




AsProyecci‘én de desembolsos

i | CUATRIMESTRE ] 1l CUATRIMESTRE 1l CUATRIMESTRE
|enero FEBRERQ MARZO ABRIL MAYO JUNIO Juuo AGOSTO SEPTIEMBRE  JocTuBRe NOVIEMBRE __ |DICIEMBRE
GASTO REAL ' ]
" GASTQ
PROGRAMADO| q_ - _|a - la Q - 1@ 814801415|aQ 1977158236 | q -_la - la - la -_la Q
REALIZADO '
{variacion
DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE AftO 2018
Q25,000,000.00
Q20000,00000
Q16,000,00000 / \
a . o
ENERO FEBRERG PARZO ABRSL MAYO FNtD RIEO AGOSTO SEPTIERSBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DKIEMSRE




Observaciones / Desafios

1. El plazo de ejecucion del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finaliz6 el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase
de cierre y liquidacion al 30 de Junio de 2018.
2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidacién al 30 de Junio de 2018.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de
Desarrollo Econémico Rural

Fecha de actualizacién 11/5/2018 - 9:21 AM



