
Plan Anual de Ejecución
Mes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónOrganismo ejecutor:

FIDA-651-GTNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

07/08/2018
Fecha de última
actualización

18/12/2007Fecha del Decreto

12/06/2008Fecha de Suscripción

12/06/2008Fecha de Vigencia

01/12/2008
Fecha de Elegibilidad

31/12/2017
Fecha de cierre actual

48Meses de Prórroga

93.51%Plazo de ejecución

SDR
Moneda del Préstamo

11,350,000.00Monto contratado

11,350,000.00
Monto contratado
Entidad ejecutora

12,184,538.36
Desembolsos realizados
a la fecha

Monto contratado
Entidad ejecutora Q.

Monto por desembolsar
USD$ 3,760,736.14 23.59%

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

5204050007

76.41%

84,898,000.00

FIDA

15,890,000.00
Monto Entidad Ejecutora
Dolares

Tipo de cambio: 7.48  X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

 Julio / 2018



44,725,348.00Asignación
Presupuestaria

8,663,581.00Presupuesto Vigente
anual

1,398,329.85Presupuesto Devengado

16.14%Porcentaje de Ejecución

0.00Desembolso planificado
en el

0.00Desembolso realizado
en el mes

0.00Diferencia

MesPróximo desembolso del
mes

0.00Presupuesto planificado
próximo

0Desembolsos
Acumulados del Año

0.00% /
100.00%

 Porcentaje de desembolsos
Realizados en el año Vs. Porcentaje
de desembolsos

179.04% /
100.00%

Porcentaje de Gastos Realizados
en el Año vs Porcentaje de Gastos

0.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Julio Indicadores de Avance Anaules 2018

Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
Presupuesto Vigente Anual

100.00%

149.0845



Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimiento
del proceso de Seguimiento, Evaluación y
Marco Lógico del Programa Nacional de
Desarrollo Rural, Regiones: Central,
Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.

Unidad 1 1 0 2

Desembolso para el contratoFortalecimiento
de capacidades y procesos de gestión legal
del programa y de las organizaciones
beneficiarias del PNDR en procesos
administrativos.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Fortalecimiento
de capacidades y procesos de gestión
administrativa para adquisición de bienes y
servicios de las organizaciones beneficiarias
del PNDR en procesos de adjudicación.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Acciones de
apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación
y cierre del PNDR Oriente.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Supervisión de
proyectos de Infraestructura ejecutados con
financiamiento del PNDR Oriente.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Evaluación
participativa a nivel de organizaciones
beneficiarias para la identificación de
experiencias exitosas, lecciones aprendidas
y recomendaciones.

Unidad 3 2 0 5

Desembolso para el contrato Taller
departamental de evaluación y cierre con
organizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Jalapa)

Unidad 1 0 1 0 1 1



Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Desembolso para el contrato Taller
departamental de evaluación y cierre con
organizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Jutiapa)

Unidad 1 0 0 1

Desembolso para el contrato Taller
departamental de evaluación y cierre con
organizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Zacapa)

Unidad 0 1 1 0 1 1

Desembolso para el contrato Taller final de
presentación de resultados del PNDR
Oriente.

Unidad 1 2 0 3

Desembolso para el contrato Elaboración de
video promocional de resultados del PNDR
Oriente.

Unidad 0 1 0 1

Desembolso para el contrato Reproducción
de informes y sistematizaciones del PNDR
Oriente.

Unidad 0 2 0 2

Desembolso para el contrato Elaboración de
informe final de cierre y liquidación del
PNDR Oriente.

Unidad 1 1 1 0 2 1



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central,
Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 22/02/2018 01/03/2018 07/03/2018 09/03/2018 15/03/2018

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 19/02/2018 22/02/2018 28/02/2018 02/03/2018 09/03/2018

Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal  del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos
administrativos.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018 08/02/2018 12/02/2018

Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones
beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 05/02/2018 08/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Acciones de  apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 07/02/2018 09/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y
recomendaciones.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 05/03/2018 28/06/2018 07/03/2018 28/06/2018 12/03/2018 28/06/2018 14/03/2018 28/06/2018 16/03/2018 28/06/2018



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 05/03/2018 07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 05/03/2018 28/06/2018 07/03/2018 28/06/2018 12/03/2018 28/06/2018 14/03/2018 28/06/2018 16/03/2018 28/06/2018

Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 05/03/2018 07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018

Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 02/04/2018 05/04/2018 10/04/2018 12/04/2018 16/04/2018

Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 15/03/2018 19/03/2018 23/03/2018 27/03/2018 30/03/2018

Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.

Contratación
Directa

Servicios Profesionales 02/04/2018 04/04/2018 09/04/2018 11/04/2018 13/04/2018



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR
ORIENTE.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Profesionales 0.00 0.00 15,669.64 0.00 15,669.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,339.28

Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal  del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 31,250.00 0.00 31,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00

Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos
de adjudicación.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 37,946.43 0.00 37,946.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,892.86

Desembolso para el contrato Acciones de  apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 26,785.72 0.00 0.00 26,785.72 13,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,964.30

Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 40,178.57 13,392.86 13,392.86 13,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,357.15

Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 32,142.86 16,071.43 16,071.43 16,071.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,357.15

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 50,595.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,595.24

Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 80,357.14 40,178.57 40,178.57 40,178.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,892.85

Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 264,330.36 120,238.10 255,699.41 96,428.58 13,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,089.31Total componente

0.000.00 264,330.36 255,699.41 0.00120,238.10 13,392.860.00 96,428.58 0.000.00 0.00 750,089.31Total



0.00 309,832.28 140,000.00 154,938.28 246,728.04 491,474.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 264,330.36 120,238.10 255,699.41 96,428.58 13,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

1,342,972.69

750,089.31



0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



 

 

 

Plan Anual de Ejecución 
1Mes reportado JULIO 

2Ejercicio Fiscal 2018 

3Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente 

 

Tipo de cambio:    _7.47461_Q x 1 USD                                                                                                                                               
23Suscripción           Con. Previas           Ejecución      Cierre 

4Organismo Ejecutor: 

Ministerio de 

Agricultura, Ganadería 

y Alimentación –

MAGA- 

5
Número de Préstamo 

FIDA 651-GT y –OFID 1182P 
13

Fecha de última 

actualización 

09/07/2018 

6
Código Presupuestario 

FIDA 5204050007 Y OFID 

5204040012 
14

Fecha del decreto 
28/11/2007 

7
Organismo Financiero FIDA y OFID  

15
Fecha de suscripción 

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 

1182P 12/04/2008 

8
Entidad ejecutora 11130012 

16
Fecha de Vigencia 30/06/2018 

9
Unidad Ejecutora 207 

17
Fecha de Elegibilidad  28/11/2007 AL 30/06/2018 

10
Moneda del Préstamo USD$ Y DEG 

18
Fecha de cierre 30/06/2018 

11
Monto aprobado 

FIDA 651GT: $15,258,145.50 

Y OFID 1182P: 

$11,000,000.00 

19
Meses de Prórroga 

36 

12
Monto aprobado Q. 

FIDA 651GT: 

Q.114,048,686.94 Y OFID 

1182P: Q.82,220,710.00 

20
Plazo de ejecución 

3,867 

13
Desembolsos 

realizados a la fecha 

USD$ 

FIDA 651GT: 

Q.95,217,457.46  

Y OFID 1182P:  

Q. 60,571,800.31 

FIDA 

83.49% Y 

OFID 

73.66% 

21
Monto por 

desembolsar USD$ 

FIDA 651GT: Q. 

18,831,229.48 Y OFID 

1182P: 

Q.21,658,909.69 

FIDA 

16.51% 

Y OFID 

26.34% 



 

 

 

 

  
Mensual Anual Total 

24
Asignación Presupuestaria 

anual 
Q.87,537,992.00 Desembolso planificado Q . 15,610,759.82  Ejecución Financiera 47% Ejecución Financiera  0.47 

Presupuesto Vigente anual Q.87,537,992.00 Desembolso realizado  
 

Q.13,103,872.62 
Ejecución Física de metas 0.32   

Presupuesto Devengado 
                 
 
 

Diferencia Q.2,506,887.20 Plazo de ejecución actual 100   

% de Ejecución 
Presupuestaria 

 
Próximo desembolso del 
mes 

Q.0.00     

  
Presupuesto planificado 
próximo 

Q.0.00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A1METAS AÑO FISCAL 2018 

 

 

PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL

Metros cuadrados 809,824.00Q          -Q                        -Q                        809,824.00Q         

SUBTOTAL 809,824.00Q          -Q                        -Q                        809,824.00

Estufas Mejoradas 3,378,750.00Q      -Q                        1,923,697.60Q    -Q                        3,378,750.00Q      1,923,697.60Q     

Filtros Purificadores de agua 341,250.00Q          -Q                        -Q                        341,250.00Q         -Q                        

Pilas 1,334,000.00Q      -Q                        356,500.00Q       -Q                        1,334,000.00Q      356,500.00Q         

Equipo de Riego 2,547,666.22Q      -Q                        2,330,016.02Q    -Q                        2,547,666.22Q      2,330,016.02Q     

Piso Mejorado 1,500,000.00Q      -Q                        -Q                        1,500,000.00Q      -Q                        

SUBTOTAL 9,101,666.22Q      -Q                        4,610,213.62Q    -Q                        9,101,666.22Q      4,610,213.62Q     

Animal 2,006,107.60Q      -Q                        1082500 -Q                        2,006,107.60Q      1,082,500.00Q     

Insumos Agrícolas 198,631.00Q          -Q                        -Q                        198,631.00Q         -Q                        

Equipo apícola 203,000.00Q          -Q                        158000 203,000.00Q         158,000.00Q         

Huertos con macrotunel 1,750,000.00Q      -Q                        900000 -Q                        1,750,000.00Q      900,000.00Q         

Hectáreas agrícolas habilitadas 9,274,986.00Q      -Q                        6253159 -Q                        9,274,986.00Q      6,253,159.00Q     

Pozos 3,825,292.40Q      -Q                        -Q                        3,825,292.40Q      -Q                        

SUBTOTAL 17,258,017.00Q    -Q                        8,393,659.00Q    -Q                        17,258,017.00Q   8,393,659.00Q     

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión legal 

41,666.67Q            20,833.33Q            

-Q                        62,500.00Q            -Q                        

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión administrativa

50,595.24Q            25,297.62Q            

75,892.86Q            -Q                        

Supervisión de infraestructura 53,571.43Q            26,785.71Q            -Q                        80,357.14Q            -Q                        

Taller departamental de evaluación y

cierre con organizaciones

beneficiarias

101,190.47Q          50,595.24Q            

10,000.00Q          -Q                        151,785.71Q         10,000.00Q           

SUBTOTAL 247,023.81Q          123,511.90Q         10,000.00Q          -Q                        370,535.71Q         10,000.00Q           

Fortalecimiento del proceso de

Seguimiento, Evaluación y Marco

Lógico

31,339.29Q            

-Q                        -Q                        

31,339.29Q            

-Q                        

Apoyo a seguimiento, evaluación,

liquicación y cierre 44,642.86Q            22,321.43Q            -Q                        66,964.29Q            -Q                        

Evaluación participativa a nivel de

organizaciones beneficiarias 53,571.43Q            26,785.71Q            -Q                        80,357.14Q            -Q                        

Informes 133,928.57Q          66,964.29Q            90,000.00Q          -Q                        200,892.86Q         90,000.00Q           

SUBTOTAL 263,482.15Q          116,071.43Q         90,000.00Q          -Q                        379,553.58Q         90,000.00Q           

TOTAL 27,680,013.18Q    239,583.33Q         13,103,872.62Q -Q                        27,919,596.51Q   13,103,872.62Q   

SERVICIOS RURALES

UGP

UPLASES

NEGOCIOS RURALES Y 

COMERCIALIZACIÓN

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN

META CUATRIMESTRE I META CUATRIMESTRE II META ANUAL
COMPONENTE PRODUCTOS

META CUATRIMESTRE III



 

 

 

A2Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018
 

 

 

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

NEGOCIOS RURALES Y

COMERCIALIZACION
Convenio

Metros cuadrados
Junio Junio Junio Junio Junio

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓN
Convenio

Estufas Mejoradas
Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓN
Convenio

Filtros Purificadores de agua
Junio Junio Junio Junio Junio

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓN
Convenio

Pilas
Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓN
Convenio

Equipo de Riego
Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESCENTRALIZACIÓN
Convenio

Piso Mejorado
Junio Junio Junio Junio Junio

SERVICIOS RURALES Convenio Animal Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agrícolas Junio Junio Junio Junio Junio

SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apícola Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con macrotunel Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Hectáreas agrícolas habilitadas Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Junio Junio Junio Junio Junio

UGP
Cotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal 
Junio Junio Junio Junio Junio

UGP
Cotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión

administrativa
Junio Junio Junio Junio Junio

UGP
Cotización proceso de

contratación de consultorías

Supervisión de infraestructura
Junio Junio Junio Junio Junio

UGP
Cotización proceso de

contratación de consultorías

Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones

beneficiarias
Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

UPLASES
Cotización proceso de

contratación de consultorías

Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco

Lógico
Junio Junio Junio Junio Junio

UPLASES
Cotización proceso de

contratación de consultorías

Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre
Junio Junio Junio Junio Junio

UPLASES
Cotización proceso de

contratación de consultorías

Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias 
Junio Junio Junio Junio Junio

UPLASES
Cotización proceso de

contratación de consultorías Informes
Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1

Recepción y evaluación Adjudicación Firma de contrato
Componente Método Productos

Preparación de Lanzamiento de evento



 

 

 

 

A3Ejecución Financiera Anual 2018 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2018 TOTAL GENERAL

NEGOCIOS RURALES Y 

COMERCIALIZACIÓN

Metros cuadrados -Q                       809,824.00Q       -Q                    -Q                    -Q                    -Q                    809,824.00Q        809,824.00Q       

Estufas Mejoradas -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 1,923,697.60Q   1,455,052.40Q   3,378,750.00Q     3,378,750.00Q    

Filtros Purificadores de agua -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 -Q                      341,250.00Q       341,250.00Q        341,250.00Q       

Pilas -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 356,500.00Q       1,264,831.20Q   1,621,331.20Q     1,621,331.20Q    

Equipo de Riego -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 2,330,016.02Q   -Q                      2,330,016.02Q     2,330,016.02Q    

Piso Mejorado 1,500,000.00Q   1,500,000.00Q     1,500,000.00Q    

SUBTOTAL -Q                    -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 4,610,213.62Q   -Q                       4,561,133.60Q   -Q                    -Q                    -Q                    -Q                    9,171,347.22Q     9,171,347.22Q    

Animal -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 1,082,500.00Q   1,110,857.60Q   2,193,357.60Q     2,193,357.60Q    

Insumos Agrícolas -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 -Q                      198,631.00Q       198,631.00Q        198,631.00Q       

Equipo apícola 158,000.00Q       273,000.00Q       431,000.00Q        431,000.00Q       

Huertos con macrotunel 900,000.00Q       890,892.40Q       1,790,892.40Q     1,790,892.40Q    

Hectáreas agrícolas habilitadas -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 6,253,159.00Q   3,021,827.00Q   9,274,986.00Q     9,274,986.00Q    

Pozos -Q                      3,299,468.98Q   3,299,468.98Q     3,299,468.98Q    

SUBTOTAL -Q                    -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 8,393,659.00Q   -Q                       8,794,676.98Q   -Q                    -Q                    -Q                    -Q                    17,188,335.98Q  17,188,335.98Q 

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión legal 

-Q                    -Q                        -Q                    -Q                 -Q                      

62,500.02Q         

62,500.02Q           62,500.02Q          

Fortalecimiento de capacidades y

procesos de gestión administrativa

-Q                    -Q                        -Q                    -Q                 -Q                      

75,892.86Q         

75,892.86Q           75,892.86Q          

Supervisión de infraestructura -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 -Q                      80,357.14Q         80,357.14Q           80,357.14Q          

Taller departamental de evaluación y 

cierre con organizaciones

beneficiarias

-Q                    -Q                        -Q                    -Q                 10,000.00Q         

141,785.72Q       

151,785.72Q        151,785.72Q       

SUBTOTAL -Q                    -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 10,000.00Q         -Q                       360,535.74Q       -Q                    -Q                    -Q                    -Q                    370,535.74Q        370,535.74Q       

Fortalecimiento del proceso de

Seguimiento, Evaluación y Marco

Lógico -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 -Q                      31,339.70Q         

31,339.70Q           31,339.70Q          

Apoyo a seguimiento, evaluación,

liquicación y cierre -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 -Q                      66,964.29Q         

66,964.29Q           66,964.29Q          

Evaluación participativa a nivel de

organizaciones beneficiarias -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 -Q                      80,356.72Q         

80,356.72Q           80,356.72Q          

Informes -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 90,000.00Q         110,892.86Q       200,892.86Q        200,892.86Q       

SUBTOTAL -Q                    -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 90,000.00Q         -Q                       289,553.57Q       -Q                    -Q                    -Q                    -Q                    379,553.57Q        379,553.57Q       

TOTAL -Q                    -Q                    -Q                        -Q                    -Q                 13,103,872.62Q -Q                       14,815,723.89Q -Q                    -Q                    -Q                    -Q                    27,919,596.51Q  27,919,596.51Q 

UPLASES

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE
COMPONENTE PRODUCTOS

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN

SERVICIOS RURALES

UGP



 

 

 

A4Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Gasto real -                    -                    -                                    

Gasto programado -                          -                             -                          -                      13,103,872.62       -                             14,815,723.89     -                -                    -                    -                    27,919,596.51               
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Gasto real Gasto programado

Proyección de desembolsos
M es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Programado -Q                      -Q                         -Q                      -Q                  13,103,872.62Q -Q                         14,815,723.89  Q  27,919,596.51 

Realizado

Variación



 

 

 

A5Proyección de desembolsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GASTO REAL

GASTO 

PROGRAMADO -Q                    -Q                    -Q                         -Q                    -Q                    13,103,872.82Q -Q                      14,815,723.89Q -Q                    -Q                    -Q                    -Q                    

REALIZADO

VARIACION

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE





El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Aprobado por: (nombre y firma)

Fecha de actualización

Elaborado por: (nombre y firma)

M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

7/8/2018 - 11:11 AM

Mildred Melissa Esquivel Grávez



Plan Anual de Ejecución
Mes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónOrganismo ejecutor:

OPEP-1182-PNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

07/08/2018
Fecha de última
actualización

18/12/2007Fecha del Decreto

12/04/2008Fecha de Suscripción

12/04/2008Fecha de Vigencia

18/08/2009
Fecha de Elegibilidad

30/06/2018
Fecha de cierre actual

84Meses de Prórroga

98.74%Plazo de ejecución

USD
Moneda del Préstamo

11,000,000.00Monto contratado

11,000,000.00
Monto contratado
Entidad ejecutora

7,004,605.49
Desembolsos realizados
a la fecha

Monto contratado
Entidad ejecutora Q.

Monto por desembolsar
USD$ 3,995,394.51 36.32%

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

5204040012

63.68%

82,280,000.00

OPEP

11,000,000.00
Monto Entidad Ejecutora
Dolares

Tipo de cambio: 7.48  X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

 Julio / 2018


