Formato 1
MINISTERIO .
SORERIRS | DEERAs Version 4.
S e TR Reporte de Ejecucion Fisica y Financiera
Informacién General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2020
Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO Ejercicio: 2020 Representante del Fideicomitente: inisterio de Agr Ganaderia y Ali i6
Denominacién del Fideicomiso: Fondo Nacional para la Reactivacién y Modernizacién de la Actividad Agropecuaria
Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A., BANRURAL
Unidad Ejecutora: Fondo Nacional para la Reactivacién y Modernizacién de la Actividad Agropecuaria FONAGRO Cédigo Institucional: 11130012
% = : y Chris Jeanmarie Gil Yol C i Encargada de Planificacion
esponsable(s) del Informe: Wiland Gundersen Lopez Argo: Coordinador UTSE
R Avance fi iero
Descripcion En Quetzales No-Be
Monto de los contratos a la fecha Q16,038,879.59 8
Monto ejecutado en afios anteriores Q0.00 0
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre Q16,038,879.59
Saldo pendiente de ejecutar Q0.00 0
Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre
e Monto No. Proy Monto No. Proyectos Monto No. Proyectos.
Monto aprobado 05.688.600.00 2 010,350.279.59 6 Q0. 0
M j do a la fecha 05.688.600.00 2 010,350.279.59 6 90.00 0
Observaciones:
Firma(s) Responsable(s): FON R Visto bueno: %M@WW_
Minicteno de ASTICUTUa, Ganagerta v
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Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

Denominacién del Fideicomiso: Fondo Nacional para la Reactivacién y Modernizacion de la Actividad Agropecuaria Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.,, BANRURAL
e EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO EJECUCION ANUAL
£ ACUMULADO ANUAL SEGUNDO CUATRIMESTRE
'g Nombre del proyecto Csﬁo Cantidad segiin Ejecutado afios % Avance del Sakio purEjecutar
5 contrato anteriores Proyecto po Aprobado a la fecha Ejecutado a la fecha % Aprobado 2 la fecha Ejecutado a la fecha %
TOTALES 16,038,879.59 100% - 16,038,879.59 16,038,879.59 | 100% 10,350,279.59 10,350,279.59 | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION
ARTESANAL EN MADERA, DE LA o
2 = s 1,504,658.59 | 100%
1 COOPERATIVA INTEGH DE 263522 1,504,658.59 100% 1,504,658.59 1,504,658.59 | 100% 1,504,658.59 35 o
COMERCIALIZACION “CARMELITA” R.L.
PROGRAMA DE PREVENCION DE LA
DISEMINACION DEL VIRUS DEL FRUTO o
- X 75,320.0 1,575,320.00 | 100%
2 RUGOSO MARRON DEL TOMATE (TOBRFV) 263523 1,575,320.00 100% 1,575,320.00 1,575,320.00 | 100% 1,575,320.00 o
PARA TOMATE Y CHILES.
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE o,
= { 145,825.00 | 100%
3 GANADO BOVINO ESTABULADO 246759 145,825.00 100% 145,825.00 145,825.00 | 100% 145,825.00 o
FORTALECIMIENTO PARA LA PRODUCCION
AGROPECUARIA E HIDROBIOLOGICA DE LOS
4 9 = i Y ,000,000.00 3,000,000.00 | 100%
ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL 263953 3,000,000.00 100% 3,000,000.00 3,000,000.00 | 100% 3 o
AGRICOLA PESQUERA ECOMAR, R. L.
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 0
- 730. 100 2,268,730.00 2,268,730.00 | 100%
3 CAFE DE LA ASOCIACION MOYUCAFE 263520 2,268,730.00 100% 2,268,730.00 2,268,730.00 | 100% 6! o
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
6 |PRODUCTIVA PARA EL CULTIVO DE TOMATE, | 265015 1,855,746.00 100% - 1,855,746.00 1,855,746.00 | 100% 1,855,746.00 1,855,746.00 | 100%
EN SALCAIJA, QUETZALTENANGO
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Representante del
Fideicomitente:

Fondo Nacional para la Reactivacién y Modernizacién de la Actividad Agropecuaria

EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO

Ministerio de Agricultura, G

Fiduciario:

iay Ali

Banco de Desarrollo Rural S.A., BANRURAL

APORTE

FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION ARTESANAL EN
MADERA, DE LA COOPERATIVA
INTEGRAL DE COMERCIALIZACION
“CARMELITA” R.L.

263522

1.00

0.00

100% 0.00

1.00

1.00

100%

1.00

100%

2 APORTE

PROGRAMA DE PREVENCION DE LA
DISEMINACION DEL VIRUS DEL
FRUTO RUGOSO MARRON DEL
'TOMATE (TOBRFV) PARA TOMATE Y
CHILES.

263523

1.00

0.00

100% 0.00

1.00

1.00

100%

1.00

1.00

100%

3 APORTE

EQUIPAMIENTO PARA LA
PRODUCCION DE GANADO BOVINO
ESTABULADO

246759

1.00

0.00

100% 0.00

1.00

100%

1.00

1.00

100%

4 APORTE

FORTALECIMIENTO PARA LA
PRODUCCION AGROPECUARIA E
HIDROBIOLOGICA DE LOS
ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA ,
INTEGRAL AGRICOLA PESQUERA
ECOMAR,R. L.

263953

1.00

0.00

100% 0.00

1.00

1.00

100%

1.00

1.00

100%

" APORTE

FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION DE CAFE DE LA
ASOCIACION MOYUCAFE

263520

1.00

0.00

100% 0.00

1.00

1.00

100%

1.00

1.00

100%

APORTE

IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
PARA EL CULTIVO DE TOMATE, EN
SALCAJA, QUETZALTENANGO

265015

1.00

0.00

100% 0.00

1.00

100%

1.00

1.00

100%

021




