Formato 1
Versién 4.7
Reporte de Ejecucién Fisica y Financiera
Informacién General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021

Boctbe ds Bgittn MAYO - AGOSTO Ejercicio: 2021 Representante del Fideicomitente: T "“‘8"‘“‘““1?’“ Ganaderis y

Fondo Nacional para la Reactivacién y Modernizacién de Ia Actividad Agropecuaria

D cién del Fid
Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural 8.A., BANRURAL
Unidad Ejecutora: Fondo Nacional para la Reactivacién y Modernizacién de la Actividad Agropecuaria FONAGRO Cédigo Institucional:
Chris Jeanmarie Gil Yol Encargada de Planificacion
R Tbo: Aura Violeta Escobar Alvarez Conpme Coordinadora UTSE
Resumen Avance financiero
R En Quetes ~ No. De
Monto de los confratos a la fecha Q6,907,407.09 2
| Monto ej do en afios anteriores Q1,504,658.59 1
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre Q3,885,963.50 1
Saldo pendiente de ej Q1,516,785.00 1
Primer Cuatrimestre Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre
Dendprion Monts No. Proyectos| Monto No. Proyectos Monto No. Proyectos|
Monto aprobado Q2.725.013.50 1 1,160,950.00 1 Q0.00 0
Monto ej do a la fecha Q2.725.013.50 1 01,160,950.00 1 00,00 0
Observaciones:

§
Licda. ¥ tobar A

COORDINADGRA DE LA UNIDAD TECNICA

Firma(s) Responsable(s):

£00

Visto bueno: -
DE SEGUIMIENTO Y EVALW

- - MINISTERY ’
Minicterio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacian
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Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021

MAYO - AGOSTO de 2021

Representante del Fideicomitente:

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

Denominacién del Fideicomiso: Fondo Nacional para la Reactivacién y Modernizacién de la Actividad Agropecuaria Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A., BANRURAL
7 "EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO EJECUCION ANUAL
] ACUMULADO ANUAL ! SEGUNDO CUATRIMESTRE
g Nombre del proyeeto Codleo | Cantidad segin Ejocutadondos  [hdvancedell (L a5 ;
5 contrato anteriores Proyecto Aprobado a Ia fecha Ejecutado a la fecha % Aprobado a la fecha Ejecutado s la fecha %
TOTALES 6,907,407.09 1,504,658.59 78% 1,516,785.00 3,885,963.50 3,885,963.50 | 100% 1,160,950.00 1,160,950.00 | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION DEL CULTIVO DE .
Llp APA DE LOS ASOC A 282182 1,160,950.00 100% 1,160,950.00 1,160,950.00 | 100% 1,160,950.00 1,160,950.00 | 100%
COOPERATIVA GEDESAM
Chris Jeanmari®XGil Yoi £I , tta ES'COéﬂI‘ H

Encargada de Planificacion
o FONAGRO
Minicterio de Agricultura, Ganaderfa y Alimentacinn

COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE FONAGRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

c0o
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Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021

Representante del
Fideicomitente:

Ministerio de Agricultura, G

Fiduciario:

deria y Ali o3

Banco de Desarrolle Rural S.A., BANRURAL

EJECUCION ACUMULADA CO! TO EJECUCION ANUAL_
% ACUMULADO ANUAL CUATRIMESTRE
Cédigo
Unidad de Medids Nombre del proyecto Cantidad segiin | Ejecutadoafios | % Avance del
i > SNIP contrato anteriores Tragecte - | oo pariitoster | 4 scchatoatatutis | Kpdstesisioha | % | Rudibeloniahii |- Rsadibonts R ] - %
TOTALES 4.00 1.00 75% 1.00 2.00 2.00 100% 1.00 1.00 100%
FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION DEL CULTIVO DE .
1 APORTE b emegtoess i ] 282182 1.00 0.00 100% 0.00 1.00 1.00 100% 1.00 1.00 100%
COOPERATIVA GEDESAM
chris Jea m@ﬂ Yol ﬁcdal v coéar ﬂ.
e g COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA
VALUACION DE FONAGRO
il B AN, mmmrmmm DEBESOMENIUFE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
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