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Gobierno de Guatemala

Ministorio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-
DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

DATOS GENERALES

Periodo que reporta: | Marzo — Abril

Afo:

2014

Fecha de envio: 13-05-2014

Dependencia:

DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL (DICORER)

Institucion: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

José Garcia

Correo electronico:

jgarciacuilco@gmail.com

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre: Juan Carlos Ruano

Correo electrénico:

Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre:

Correo electrénico:

Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre: Hugo Herrera

Correo Electrénico: Hugoherreral6 @gmail.com

II.INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto
Programa de Desarrollo Rural Con Enfasis en Seguridad
3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto Alimentaria y Reduccién de la Desnutricién Infantil, MAGA-
AACID.
3.1.2 | No. de Donacidn
3.1.3 | No. De Acuerdo /ministerial/resolucién Acuerdo Gubernativo 233-2010
3.1.4 |Fuente gubernativo Cooperante 061
3.1.5 | Direccidn Fisica del Proyecto 12 Avenida 19-01 Zona 1, Edif. Flor del Café
3.1.6 |Teléfono directo del Proyecto 22211309-22211310
3.1.7 | Institucion Ejecutora Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
3.1.8 | Direccién de la Institucién Ejecutora 72. Avenida 12-90 Zona 13, Edif. Monja Blanca

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 | Fecha de suscripcion 26 03 2010
3.2.2 | Fechade inicio 15 12 2009
3.23 Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucion) 17 08 2010
3.24 | Fecha de finalizacion de la fase de ejecucién 15 12 2011
3.25 | Fecha de finalizacion original 15 12 2011
3.2.6 Fecha de finalizacion vigente 15 12 2014
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3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacidn)

No.

Nombre

Fecha

Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 Cooperacion financiera no reembolsable CFNR X
3.4.2 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
343 Cooperacion en especie no reembolsable CENR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 En ejecucidn (fase de cumplimiento de condiciones previas)
352 | Enejecucion plena X
3.5.3 En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 Suspendido
3.55 Finalizado
3.6 Condiciones para la aprobacién y recepciéon de desembolsos:
361 éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
Sl NO X
36.2. | Desembolsos SI/NO | Condicion
3.6.2.1 | Primer Desembolso
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios
3.6.23 | Desembolso Final
3.6.2.4 |Fecha limite para requerir desembolsos
3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
3.7.1 Directa
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario Sl
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero
3.8 Mecanismos de Ejecucion
381 | Se encuentra registrado en SICOIN | s1 | x | NO |
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacién [maque con X]
3.821 | Normas o guias del Cooperante: X
3.822 | Ley de Contrataciones del Estado: Supletoriamente
3.8.23 | Otro (especifique)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Cadigo del
Organismo/Fuente
38.1.1 |Cddigo de la Institucion 1113-0012 3.8.1.3 | Cooperante 0603
Cadigo del
Cadigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Financiamiento 61 3.8.1.4 | proyecto 0066
3.9 Datos Financieros Moneda monx:’::ginal I'a'::iloe Monto en Quetzales
391 Monto suscrito con la fuente Euros 2,975,000.00 | Mayo/2010 32,948,868.80
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cooperante
+/- Enmiendas
= Monto total Fondos de Donacidn
392 | Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
3.9.3 Otros aportes
394 Monto total Euros 2,975,000.00 | Mayo/2010 30,940,000.00
3.10 Distribucion del monto suscrito con la Monto Tipo de
fuente cooperante Moneda moneda original cambio Monto en Quetzales
3.101 | Monto que ejecutarad la fuente
cooperante
3102 | Monto que ejecutara la institucion Euros 2,975,000.00 | Mayo/2010 32,948,868.80
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %

3111 | Fuente cooperante
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*
3121 Objetivo general Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de
respuesta ante los efectos de cambios climaticos.
3190 Objetivo Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar
especifico 1 alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo
3193 Objetivo Los productores diversifican e intensifican la produccion de cultivos vinculados
especifico 2 al mercado.
3194 Objetivo Mejoradas las practicas agroforestales para la retencién de humedad en las
especifico 3 comunidades beneficiarias
3125 Objetivo Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.
especifico 4
3126 Objetivo Fortalecidas las Agencias de Extension Agricola, con equipamiento de informatica
especifico 5 y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.
* Ampliar nimero de lineas segun sea necesario.
3.13 |Beneficiarios del Programa o Proyecto
SI/NO ch'ecu.tor Instituciones Co-ejecutores
Principal
3131 Instituciones [[Institucion]
NO [Institucion] | [Institucion]
[Institucion)
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Urbana
3.132 No Indigena
Personas Indigena
Rural 6,550 4,696
No Indigena 1,965 1,429
Indigena 4,585 3,267
TOTAL
6,550 4,696
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IV.AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )

No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
22/06/2010 308,182.18 7.99643 2,464,357.23
17/06/2011 1,250,000.00 7.73632 9,670,400.00
10/05/2012 666,666.67 7.77257 5,181,713.36
07/09/2012 266,666.67 8.01126 2,136,336.03
14/08/2013 1,219,333.33 7.87527 9,602,576.83
411 Monto Total Us $ 3,710,848.55 29,055,383.45
* Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta | *Monto suscrito Monto %
del Programa o Proyecto ejecutado
A.l Personal 641,500.00 641,500.00 100.00
A.2 Gastos Corrientes 227,500.00 140,000.00 59.38
A.3 Formacion 762,692.74 263,635.20 33.37
A4 Inversion 29,981,831.48 15,015,518.59 48.32
B.1 Administracién 1,065,045.17 777,528.82 69.27
B.2 Asistencia Técnica 299,529.03 194,977.52 62.63
421 Monto Total 32,948,868.80 17,033,160.13 49.81
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta | *Monto suscrito Monto %
del Programa o Proyecto (compromiso) ejecutado
4.3.1 Monto Total
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucién Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.
Afio Afios anteriores Afio Actual Total
Regularizacion 17,033,160.13 0.00
5.2 Ejecucidn Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %
Enero 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
Febrero 7,000,000.00 0.00 0.00
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Marzo 7,000,000.00 0.00 0.00
Abril 7,000,000.00 0.00 0.00
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.
Mes:
e . Mes:
Justificacion:
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones) Mes:
Mes:
* Ampliar nimero de lineas seglin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.
5.3 Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segin POA:
No. CONCEPTO . Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre | Bimestre 5 | Bimestre 6
Bimestre 1 a Total Q.
531 | Monto POA 432,900.00
5.3.2 .
Monto Ejecutado 0.00
533 % de ejecucion
bimestral/afio 0.00

VI.AVANCE FISICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del
Programa o Proyecto

Avante Fisico al
aio anterior

Avance Fisico
del afio

Avance Total

FORTALECIMIENTO

Objetivo General

Los productores del corredor seco en Guatemala,
han mejorado su capacidad de respuesta ante los
efectos de cambios climaticos.

43.0%

5%

48.0%

] Mejorar las practicas de las familias
beneficiarias para producir y almacenar
alimentos nutritivos y diversificados para
autoconsumo

55.0%

55.0

Los productores diversifican e intensifican la
produccién de cultivos vinculados al mercado.

45.0%

45.0

Mejoradas las practicas agroforestales para la
retencion de humedad en las comunidades
beneficiarias

45.0%

45.0

Los productores diversifican las fuentes de sus
ingresos familiares rurales.

20.0%

20.0

Fortalecidas las Agencias de Extensidn Agricola,
con equipamiento de informatica y mobiliario y
equipo, en los municipios de Baja Verapaz y
Chiquimula.

50.0%

50.0




*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto %

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia|7.2 Prioridad nacional Departamento M(;::‘:nedle::;ido % de ejecucion
(ejemplo: salud, educacién) | con que se vincula [territorio] por Depto. (Q) Depto.
1 | Chiguimula 9,368,238.00 55
2 | Baja Verapaz 7,664922.00 45
3
4
5
Sector agricola, agricultura | Seguridad alimentariay | 6
familiar nutricional 7
8
9
10
11
12
Total 17,033,160.00

*Ejecucién acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2).

VIIl.  RESUMEN DE EJECUCION

8.1 % de Avance Acumulado de Financiera . . Presupuestaria
) .., Fisica Acumulada -
Ejecucion Acumulada Aio en curso
49.81% 45.0% 0%

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion Acciones propuestas para superar la dificultad
fisica y financiera
9.1 Desembolsos

9.2 Ejecuciodn financiera
Se requeria el traslado de los fondos de la cuenta en | Se requiri6 al MFP el traslado de los fondos
el MFP a la cuenta del MAGA en BANRURAL para | correspondientes, a través de la Cooperacion Espaiola.

ejecucién en modo cuenta madre y cuenta hija.

9.3 Ejecucidn presupuestaria

Se tuvo algunos problemas con la asignacion de los | EI Departamento de Presupuesto del MAGA realiza las
espacios presupuestarios correspondientes. diligencias correspondientes para disponer del espacio y
cuotas presupuestarias necesarias.

9.4 Ejecucion fisica

Falta de proveedores en los eventos Mejorar las bases de licitacion/cotizacién




