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INFORME  BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF- 

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON  
RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE 

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013,  Artículo 33)  

 

I. DATOS  GENERALES 
 

Periodo que reporta:  Marzo – Abril   

Año: 2014 

Fecha de envío:  13-05-2014 

Dependencia: DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL (DICORER) 

Institución:  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): 

Nombre: José García 

Correo electrónico: jgarciacuilco@gmail.com 

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:   

Nombre: Juan Carlos Ruano 

Correo electrónico:  

Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:   

Nombre:  

Correo electrónico:  

Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica. 

Nombre: Hugo Herrera 

Correo Electrónico: Hugoherrera16@gmail.com 
 

III. INFORMACIÓN GENERAL 
 

3.1  Datos del Programa/Proyecto 

3.1.1 Nombre del Programa o Proyecto 
Programa de Desarrollo Rural Con Énfasis en Seguridad 
Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil, MAGA-
AACID. 

3.1.2 No. de Donación  

3.1.3 No. De Acuerdo /ministerial/resolución Acuerdo Gubernativo 233-2010 

3.1.4 Fuente gubernativo Cooperante 061 

3.1.5 Dirección Física del Proyecto 12 Avenida 19-01 Zona 1, Edif. Flor del Café 

3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 22211309-22211310 

3.1.7 Institución Ejecutora Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

3.1.8 Dirección de la Institución Ejecutora  7ª. Avenida 12-90 Zona 13, Edif. Monja Blanca 

 

3.2  Plazos clave del Programa/Proyecto  

3.2.1 Fecha de suscripción 26 03 2010 

3.2.2 Fecha de inicio 15 12 2009 
3.2.3 Fecha de aprobación (acuerdo 

gubernativo/ministerial/resolución) 17 08 2010 
3.2.4 Fecha de finalización de la fase de ejecución 15 12 2011 
 3.2.5 Fecha de finalización original 15 12 2011 
3.2.6 Fecha de finalización vigente 15 12 2014 
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3.3  Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) 

No. Nombre Fecha Cambio Realizado: 

   
  
    

    
  
    

 

3.4  Tipo de Cooperación  

3.4.1  Cooperación financiera no reembolsable CFNR  X 

3.4.2  Cooperación técnica no reembolsable CTNR   

3.4.3  Cooperación en especie no reembolsable CENR   
 

3.5 Estado del proyecto    

3.5.1 En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)   

3.5.2 En ejecución plena  X 

3.5.3 En liquidación (finalizada la fase de ejecución)   

3.5.4 Suspendido    

3.5.5 Finalizado  
 

 3.6 Condiciones para la  aprobación y recepción de desembolsos:  
3.6.1 ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?  

  SI                  NO      X 

3.6.2. Desembolsos SI/NO Condición 

3.6.2.1 Primer Desembolso   

3.6.2.2 Desembolsos intermedios   

3.6.2.3 Desembolso Final   

3.6.2.4 Fecha límite para requerir desembolsos  
 

3.7   Modalidad de Ejecución SI/NO 

3.7.1  Directa  

3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario SI 

3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante   

3.7.4 Ejecutado por un Tercero    
 

3.8  Mecanismos de Ejecución 
3.8.1 Se encuentra registrado en SICOIN SI X NO  
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] 
3.8.2.1 Normas o guías del Cooperante: X 
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: Supletoriamente 
3.8.2.3 Otro (especifique)   

  

 

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información 

3.8.1.1 Código  de la Institución 1113-0012 3.8.1.3 

Código del 
Organismo/Fuente 
Cooperante 0603 

3.8.1.2 

Código de la Fuente de 
Financiamiento 61 3.8.1.4 

Código del 
Correlativo/programa-
proyecto 0066 

 
 
 

 
 
  

 
 

3.9  Datos Financieros Moneda 
Monto                    

moneda original 
Tipo de 
cambio 

Monto en Quetzales 

3.9.1  Monto suscrito con la fuente Euros  2,975,000.00 Mayo/2010 32,948,868.80 
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cooperante 
+/- Enmiendas         
= Monto total Fondos de Donación         
3.9.2 Aporte nacional (contrapartida) 

cuando aplique         
3.9.3 Otros aportes           
3.9.4 Monto total  Euros  2,975,000.00 Mayo/2010 30,940,000.00 

3.10  Distribución del monto suscrito con la 
fuente cooperante 

Moneda 
Monto                    

moneda original 
Tipo de 
cambio 

Monto en Quetzales 

3.10.1 Monto que ejecutará la fuente 
cooperante     

 
3.10.2 Monto que ejecutará la institución Euros  2,975,000.00 Mayo/2010 32,948,868.80 

 
 

3.11  Fecha límite para comprometer recursos  Fecha Monto Q. %  

3.11.1  Fuente cooperante      

3.11.2  Aporte nacional (contrapartida)     
 

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto* 

3.12.1 
Objetivo general Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de 

respuesta ante los efectos de cambios climáticos.  

3.12.2 
Objetivo 
específico 1 

Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar 
alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo 

3.12.3 
Objetivo 
específico 2 

Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos vinculados 
al mercado. 

3.12.4 
Objetivo 
específico 3 

Mejoradas las practicas agroforestales para la retención de humedad en las 
comunidades beneficiarias 

3.12.5 
Objetivo 
específico 4  

Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales. 

3.12.6 
Objetivo 
específico 5  

Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de informática 
y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula. 

*Ampliar número de líneas según sea necesario. 
 

 3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto  

  
3.13.1 

Instituciones 

SI/NO 
Ejecutor 
Principal  

Instituciones Co-ejecutores 

NO [Institución] 

[[Institución] 

[Institución] 

[Institución] 

 3.13.2 
 
 
 

Personas 
 

Localidad SI/NO Hombres Mujeres 

Urbana 
   No Indígena  

  Indígena  
  Rural  6,550 4,696 

No Indígena  1,965 1,429 

Indígena  4,585 3,267 

TOTAL 
        6,550 4,696 
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IV. AVANCE FINANCIERO 
 

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos ) 

No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q. 

  22/06/2010 308,182.18  7.99643  2,464,357.23 

 17/06/2011 1,250,000.00 7.73632 9,670,400.00 

  10/05/2012 666,666.67  7.77257 5,181,713.36  

 07/09/2012 266,666.67 8.01126 2,136,336.03 

 14/08/2013 1,219,333.33 7.87527 9,602,576.83 

     

     
4.1.1  Monto Total  US $ 3,710,848.55    29,055,383.45 

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos. 
 

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales) 

No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta 
del Programa o Proyecto 

*Monto suscrito Monto  
ejecutado 

% 

 A.1 Personal 641,500.00 641,500.00 100.00 

A.2 Gastos Corrientes 227,500.00 140,000.00 59.38 

 A.3 Formación 762,692.74 263,635.20 33.37 

A.4 Inversión 29,981,831.48 15,015,518.59 48.32 

B.1 Administración 1,065,045.17 777,528.82 69.27 

B.2 Asistencia Técnica 299,529.03 194,977.52 62.63 

     

     
4.2.1 Monto Total 32,948,868.80 17,033,160.13 49.81  

*En los convenios  algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)  
* Ver indicaciones en instructivo. 
*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante. 

 

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales 

No. * Componente/Indicador /Resultado/ Meta 
del Programa o Proyecto 

*Monto suscrito 
(compromiso) 

Monto  
ejecutado 

% 

          

     

     
4.3.1 Monto Total     

*En los convenios  algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)  
* Ver indicaciones en instructivo. 
*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio. 
 
 

V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique  AÑOS ANTERIORES en Quetzales. 
Año Años anteriores Año Actual  Total 

Regularización 17,033,160.13 0.00  
 

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año   
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* % 

Enero 7,000,000.00  7,000,000.00 0.00 0.00 

Febrero   7,000,000.00 0.00 0.00 



                         

5 

 

Marzo  7,000,000.00 0.00 0.00 

Abril   7,000,000.00 0.00 0.00 

Mayo      

Junio      

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     
*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.  

 

Justificación: 
Modificaciones (Aumentos y 

disminuciones) 

Mes:   

Mes:  

Mes:   

Mes:   

Mes:   

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.  
 

5.3 Ejecución financiera  programada (meta)/ realizada durante el presente año  según POA: 
No. CONCEPTO 

Bimestre 1 
Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 

4 
Bimestre 5 Bimestre 6 

Total Q. 

5.3.1 Monto  POA 432,900.00        
5.3.2 

Monto Ejecutado  0.00       
5.3.3 % de ejecución 

bimestral/año 0.00       
 

VI. AVANCE  FÍSICO  
 

6.1  Componente/Indicador /Resultado/ Meta del 
Programa o Proyecto 

Avante Físico al 
año anterior 

Avance Físico 
del año Avance Total 

   FORTALECIMIENTO     

  

Objetivo General 
Los productores del corredor seco en Guatemala, 
han mejorado su capacidad de respuesta ante los 
efectos de cambios climáticos.  

43.0% 5% 48.0% 

  

 ] Mejorar las practicas de las familias 
beneficiarias para producir y almacenar 
alimentos nutritivos y diversificados para 
autoconsumo 

55.0% 0 55.0 

 
Los productores diversifican e intensifican la 
producción de cultivos vinculados al mercado. 

45.0% 0 45.0 

 

Mejoradas las practicas agroforestales para la 
retención de humedad en las comunidades 
beneficiarias 

45.0% 0 45.0 

 
Los productores diversifican las fuentes de sus 
ingresos familiares rurales. 

20.0% 0 20.0 

 

Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, 
con equipamiento de informática y mobiliario y 
equipo, en los municipios de Baja Verapaz y 
Chiquimula. 

50.0% 0 50.0 
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*En los convenios  algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 

 

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto %  
 

VII. COBERTURA TERRITORIAL 

 

7.1 Sector que beneficia 
(ejemplo: salud, educación) 

7.2 Prioridad nacional 
con que se vincula 

Departamento 
[territorio] 

Monto ejecutado 
acumulado* 

 por Depto. (Q) 

% de ejecución 
Depto. 

Sector agrícola, agricultura 
familiar 

Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1  Chiquimula   9,368,238.00 55 

2  Baja Verapaz 7,664922.00 45 

3     

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Total  17,033,160.00  
*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2). 
 

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN 
 

8.1  % de Avance Acumulado de 
Ejecución 

 

Financiera 
Acumulada 

Física Acumulada 
Presupuestaria 
Año en curso 

49.81% 45.0% 0% 
 
 

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 
 

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución 
física y financiera  

Acciones propuestas para superar la dificultad 

9.1  Desembolsos  

    

9.2  Ejecución financiera  

Se requería el traslado de los fondos de la cuenta en 
el MFP a la cuenta del MAGA en BANRURAL para 
ejecución en modo cuenta madre y cuenta hija.  

 Se requirió al MFP el traslado de los fondos 
correspondientes, a través de la Cooperación Española. 

9.3  Ejecución presupuestaria  

 Se tuvo algunos problemas con la asignación de los 
espacios presupuestarios correspondientes. 

El Departamento de Presupuesto del MAGA realiza las 
diligencias correspondientes para disponer del espacio y 
cuotas presupuestarias necesarias.  

9.4  Ejecución física  

 Falta de proveedores en los eventos 
  

Mejorar las bases de licitación/cotización  

 

 


