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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion
externa reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013
Informe elaborado por
Nombre Ing. Agr. José Arturo Lemus
Correo electrdnico alemus.fida@gmail.com
Reporte No. 12 Cargo Director Ejecutivo
Mes Diciembre Unidad UCP
Ao 2013 Entidad PNDR FIDA Oriente
Fecha de envio 19-12-2013
1. INFORMACION GENERAL
11 Nombre del Programa o Proyecto Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nor Oriente y
Sur Oriente
1.2 |No. de Donacién o Préstamo 651-GT y 1182P
1.3 |Tipo de Cooperacion
Cooperacion Financiera No Reembolsable ] CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable [] CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable X CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable ] CTR
Ayuda Humanitaria [] AH
1.4 |Cédigo SICOIN Nombre Cédigo
Entidad / Unidad Ejecutora MAGA 11130012
Organismo / Fuente Cooperante FIDA/OFID 052-405-007/052-404-0012
Correlativo / Programa - Proyecto PNDR FIDA Oriente | 12-00-000-005-207
1.5 | Plazo / Duracion 72 Afios
6 Meses
Fecha de suscripcién 12 06 2008
Fecha de inicio 01 12 2008
Fecha de finalizacién 31 12 2014
1.6 | Enmiendas que modifiquen el Convenio Documento Fecha Modifica
u otro Enmienda al Mayo 19, 2009 Categoria de Gastos
(especificar documento de aprobacién) | Convenio 651-GT
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Convenio 1182P

Junio 2012

Enmienda al Numeral 2
Articulo 2 de Ampliacion de
la fecha de retiros del

fondo
Tipo de Cambio de Referencia: DEG 1.50/USD.1.00 y Q.8.00/USD.1.00 Q. USD T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8.00 x US$1.00)
d Nombre T.C. (ala fecha de
1.7 Datos Financieros Monto ‘T“"}e a moneda suscripcion de Monto en Q Monto en US$
origina original Convenio/
Enmienda)
171 Monto Suscrito 11,350,000.00 DEG DEG 136,000,000.00 17,000,000.00
v 11,000,000.00 USS. 1.50/USD.1.00 88,000,000.00 11,000,000.00
172 é‘gé’”;:celéi 11,350,000.00 DEG DEG 136,000,000.00 | 17,000,000.00
v P . 11,000,000.00 USS. 1.50/USD.1.00 88,000,000.00 11,000,000.00
Internacional
173  |AporteNacional 4,000,000.00 US$./Q. Q.8.00/USD.1.00 | 32,000,000.00 | 4,000,000.00
(cuando aplique)
174 | BEnmiendas 0.00 0.00 0.00
(especifique)
1.7.5 Otros aportes 0.00 0.00 0.00
1.7.6 Monto total 256,000,000.00 32,000,000.00
2. AVANCE FINANCIERO
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
FIDA 651-GT
2.1.1 2.1.2 213T 2.14 2.1.5 2.1.6 2.1.7
No. Fecha C. Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 |Marzo 16 de 2009 8.04336 | 13,673,712.00| 13,673,712.00 1,700,000.00 1,700,000.00
2 |Julio 26 de 2010 8.01321 5,876,194.11| 19,549,906.11 733,313.38 2,433,313.38
3 | Octubre 26 de 2010 8.03845 6,233,340.09 | 25,783,246.20 775,440.55 3,208,753.93
4 |Mayo 19de 2011 7.58755 6,731,371.84| 32,514,618.04 887,160.13 4,095,914.06
5 | Septiembre 25 de 2012 7.94918 9,629,471.79 | 42,144,089.33 1,211,379.26 5,307,293.32
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
OFID/OPEP 1182P
2.11 2.1.2 2.13T. 2.14 2.1.5 2.1.6 2.1.7
No. Fecha C. Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
Noviembre 12 de 2009 8.2809919,109,089.00 |  9,109,089.00 1,100,000.00 1,100,000.00
2 Noviembre 23 de 2011 7.78586 4,999,082.63 14,108,171.63 642,071.99 1,742,071.99
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
FIDA 651-GT
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto suscrito* Monto Desembolsado % Monto Ejecutado
1 Vehiculos y Equipo 9,945,376.00 4,236,003.92 42.59 4,236,003.92 42.59
Vehiculos 2149182.08 2828288.88 2828288.88
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Equipo 7796193.92 1407715.04 1407715.04
2 Contratos y Convenios de 25,762,112.00 2,354,159.68 9.13 2,354,159.68 9.13
Servicios Técnicos
Capacitacién 9466080 856347.12 856347.12
Extensién y AT 6590304 307118.96 307118.96
Estudios Consultorias, 9705728 1190693.60 1190693.60
Administracién y Auditorias
3 Inversiones Rurales 50,685,464.00 8,050,967.92 15.78 8,050,967.92 15.78
De Desarrollo Socio Cultural 15936560 2529030.72 2529030.72
De Infraestructura Publica para 10185024 301095.6 301095.6
Comercializacion
De Desarrollo de Negocios 14498680 983583.28 983583.28
De Desarrollo Productivo 8148016 4237258.32 4237258.32
De Conservacién Ambiental 1917184
Costos de Operacion 40,021.144.00 18,232,789.68 67.93 18,232,789.68 67.93
4
Salarios y Honorarios 26840528.00 14596597.04 14596597.04
Insumos y Servicios 13180616.00 3636192.64 3636192.64
5 Sin Asignacién 9,585,904.00 0.00 0 0.00 0
2.2.8 Totales 136,000,000.00 32,873,921.20 | 24.17 32,873,921.20 | 24.17
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
OFID/OPEP 1182P
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto suscrito* Monto Desembolsado % Monto Ejecutado
1 De Desarrollo Socio Cultural 8,000,000.00
2 De Infraestructura Publica 40,000,000.00
para Comercializacién
3 De Desarrollo de Negocios 0.00
4 De Desarrollo Productivo 36,000,000.00 7,164,419.20 19.90 7,164,419.20 19.90
5 De Conservacion Ambiental 4,000,000.00 256,346.16 6.40 256,346.16 6.40
2.2.8 Totales 88,000,000.00 7,420,765.36 8.43 7,420,765.36 8.43
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1
2.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera
2.3.1 | Incertidumbre enla Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012y 17-2012
2.3.2
24 Cuadro Resumen de Ejecuciéon Financiera de la Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
24.1 2.4.2 24.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado
FIDA 651-GT 42,144,089.33 30.99 32,633,097.02 78.00 32,621,097.02 99.96
136,000,000.00
OFID/OPEP 1182P 14,108,171.63 16.03 7,681,924.64 52.60 7,681,924.64 100
88,000,000.00
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 3.1.2 3.13 3.14 3.1.5 3.1.6
Afio Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
2013 69,136,800.00 -2,186,000.00 | 66,950,800.00 0.00 0.00
3.2 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion presupuestaria
3.2.1 | Incertidumbre enla Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012
3.2.2
4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el
cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.
4.1 | Objetivos del Programa o Proyecto
Propiciar la mejora integral de las condiciones de vida de las familias del 4rea rural del Centro, Nor
Obietivo seneral Oriente y Sur Oriente de Guatemala, a través de proyectos productivos, asegurando la
) 5 sostenibilidad de los recursos naturales y la conservacién del medio ambiente con equidad de
género y participacion de los Gobiernos Locales
Obieti fico 1 Desarrollar y reforzar la participacion efectiva y la capacidad de toma de decisiones de las
jetivo especifico organizaciones de base en la planificacion del desarrollo local, municipal y departamental;
Lograr una mejora significativa y sostenible de la capacidad de generacién de ingresos de la poblacion
Objetivo especifico 2 | beneficiaria; y
Crear condiciones y oportunidades para las mujeres rurales para desarrollar actividades econémicas
Objetivo especifico 3 rurales rentables y sostenibles, orientadas al mercado.
4.2 | Componente No. (Descripcion de todo el Programa)
421 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
Descripcion (actividad o indicador) Unidad de Avance Fisico Avance % Avance Fisico
Medida Programado Fisicoala
No. fecha
1b. Equipamiento Proyectos 1 0 0
2a. Capacitacién Proyectos 8 0 0
2c. Estudios, Consultorias Proyectos 17 0 0
3a. De Desarrollo Socio Cultural Proyectos 7 0 0
De Infraestructura Publica
3b. para Comercializacién Proyectos 10 0 0
3c. De Desarrollo de Negocios Proyectos 5 0 0
3d. De Desarrollo Productivo Proyectos 33 0 0
3e. De Conservaciéon Ambiental Proyectos 3 0 0
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** El % avance fisico lo obtenemos de dividir el total de proyectos ejecutados, dentro del nimero de
proyectos programados

-

| 4.3 | Porcentaje de ejecucién fisica del Programa o Proyecto | 0% |
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién fisica
4.4.1 | Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012y 17-2012
442
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION |
% de Avance Acumulado de 5.1.1 Financiera (%) 5.1.2 Presupuestaria (%) 5.1.3 Fisica (%)
Ejecucion
5.1 Convenio 651-GT 2417 0.00 0%
Convenio 1182P 8.43 0.00 0%
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucién financiera y
presupuestaria
6.1.1 | Gestiones en el Congreso de la Republica, ante el Ministerio de Finanzas Publicas, para solicitar la enmienda a los decretos
12-2012y 17-2012
6.1.2
6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
6.2.1 | Gestiones en el Congreso de la Republica, ante el Ministerio de Finanzas Publicas, para solicitar la enmienda a los decretos
12-2012y 17-2012
6.2.2

Direccion de Enlace Territorio de la Cooperacion Internacional -DETCI-
Correo electroénico:

detci@segeplan.gob.gt

Teléfono:
2232-6212 Extensiones: 480 y 339
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion
externa reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por
Nombre Valentin Rodriguez Alcén
Correo electrénico Valensil28@yahoo.com
Reporte No. | 12 Cargo Responsable Programa
Mes Diciembre | Unidad MAGA-AACID
Ao 2013 Entidad DICORER
Fecha de envio 12-12-13

1. INFORMACION GENERAL

1.1 | Nombre del Programa o
Proyecto

“PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON ENFASIS EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL”

1.2 Términos de referencia suscritos entre la Agencia Andaluza de Cooperacion
Internacional para el Desarrollo ~AACID- de la Consejeria de la presidencia de la
Junta de Andalucia (Espafa) y el MAGA para la ejecucion del Programa de
Desarrollo Rural con Enfasis en Seguridad Alimentaria y reduccién de la
Desnutricion Infantil

No. De Donacion o Préstamo

1.3 | Tipo de Cooperaciéon

Cooperacion Financiera No Reembolsable X CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable [] CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable [] CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable ] CTR
Ayuda Humanitaria [] AH
1.4 | Cédigo SICOIN Nombre Codigo
Entidad / Unidad Ejecutora MAGA-DICORER 11130012
Organismo / Fuente Cooperante GOBIERNO DE ESPANA 0603
Correlativo / Programa - Proyecto MAGA-AACID 0066
1.5 | Plazo / Duracién 4 Afios
Meses
Fecha de suscripciéon 15 04 2009
Fecha de inicio 15 12 2009
Fecha de finalizacién 15 12 2013
1.6 Documento Fecha Modifica
Acuerdo de la
Junta de
Se solicit6 una | Andalucia No VII
Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro ampliaciéon en del Acta
(especificar documento de aprobacion) 12 meses 05/2009 Vigencia
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T.C. (alafecha
1.7 Datos Financieros Montq n.qoneda Nombre de suscrlpcllon Mont en Q Monto en US$
original moneda de Convenio/
original Enmienda)
1.7.1 | Monto Suscrito 2,975,000.00
Euro Mayo 2010 30,940,000.00 | 3,867,500.00
1.7.2 |Aporte dela Cooperacion 2,975,000.00 Euro Mayo 2010 | 30,940,000.00 | 3,867,500.00
Internacional
Aporte Nacional (cuando
1.7.3 :
aplique)
1.7.4 | Enmiendas (especifique)
1.7.5 | Otros aportes
1.7.6 | Monto total
2. AVANCE FINANCIERO
21 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.14 2.15 2.1.6 2.1.7
No. Fecha T.C. Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
22/06/2010 32,948,868.48 32,948,868.48 |4,118,608.56 4,118,608.56
1
T. C.: Tipo de cambio de 1.00 € = Q. 10.00, US$ 1.00 = Q. 8.00
2.2 Ejecucién Financiera de Cooperacién Internacional (Montos en Q.)
221 2.2.2 2.2.3 224 2.2.5 2.2.6 2.2.%
No. Componente Monto suscrito* Monto Desembolsado % Monto Ejecutado
1 Personal 552,000.00 552,000.00 641,500.00 100.00
Gastos corrientes 227,500.00 227,500.00 140,000.00 59.38
formacion 1,822,200.00 1,822,200.00 202,415.20 25.62
Inversiéon 28,960,539.00 28,960,539.00 12,917,078.91 41.56
Administracién 1,087,100.45 1,087,100.45 763,354.95 67.99
Asistencia Técnica 299,529.03 299,529.03 194,977.52 | 62.63
Total 32,948,868.48 32,948,868.48 | 100.0 14,859,326.58 | 43.45

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1
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2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién financiera
2.3.1 | Un proceso de cotizacion declarado desierto por falta de oferente.
2.3.2
2.4 Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperaciéon Internacional (Montos en Q.)
24.1 2.4.2 243 244 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado
30,940,000.00 29,055,383.45 93.91 | 14,859,326.58 | 51.14 | 14,517,851.58 97.70
3. AVANCE PRESUPUESTARIO
31 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)
3.11 3.1.2 3.1.3 3.14 3.1.5 3.1.6
Afio Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
2013 7,000,000.00 16,626,000.00 23,626,000.00 6,830,376.21 2891
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién presupuestaria
3.2.1 El programa estd estableciendo los procesos de compra y disponibilidad financiera
4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el
cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.
4.1 Objetivos del Programa o Proyecto
O.G. Los productores del corredor seco en Guatemala, han
Objetivo general mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios
climaticos.
Objetivo especifico 1 Mejorar las p.ractlcas de la.s.fam1ha§ ben_ef1c1ar1as para producir y
almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo
. fe Los productores diversifican e intensifican la producciéon de cultivos
Objetivo especifico 2 .
vinculados al mercado.
. . Mejoradas las practicas agroforestales para la retencién de humedad
Objetivo especifico 3 . S
en las comunidades beneficiarias
. - Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares
Objetivo especifico 4
rurales.
Fortalecidas las Agencias de Extension Agricola, con equipamiento de
Objetivo especifico 5 informatica y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y
Chiquimula.
4.2 Componente No.
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
Descripcion (actividad o indicador) Unidad Avance Fisico | Avance Fisicoa | % Avance Fisico
de Programado la fecha
No. Medida
1. Mejorar las practicas de las familias
beneficiarias para producir y almacenar No . . .
alimentos nutritivos y diversificados para aplica No aplica No aplica No aplica
autoconsumo
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2. Los productores diversifican e No
intensifican la produccién de cultivos . No aplica No aplica No aplica
. aplica
vinculados al mercado.
3. Mejoradas las practicas agroforestales No
para la retenciéon de humedad en las . No aplica No aplica No aplica
. . aplica
comunidades beneficiarias
4. Los productores diversifican las fuentes No . . .
. o . No aplica No aplica No aplica
de sus ingresos familiares rurales. aplica
5. Fortalecidas las Agencias de Extension
Agricola, con equipamiento de No Q. 358,932.50 | Q. 358,932.50 34.80%
informatica y mobiliario y equipo, en los aplica R
municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.
| 4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto | %
4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
441 Los tiempos establecidos para la realizacién de eventos son cortos, sobre todo al caerse o al declararse
desierto algin evento, debe fortalecerse ésto, como contraparte MAGA al programa AACID.
4.4.2
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE E]ECUCI()N
% de Avance 5.1.1 5.1.2 5.1.3
Acumulado de Financiera Presupuestaria Fisica
5.1 Ejecucion (%) (%) (%)
51.14 16.48
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
financiera y presupuestaria
6.1.1 | Homogenizar procesos de elaboracién de bases e integracidn de expedientes.
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
fisica
6.2.1 | Reunidn con los responsables del componente de capacitacién en cada departamento a atender.
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Eventos que actualmente se realizan en en el Programa de Desarrollo Rural con Enfasis
en Seguridad Alimentaria y Reduccion de la Desnutricién Infantil

No.

EVENTO

MONTO Q.

TIPO DE EVENTO

SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA

1,976,396.50

LICITACION 06/09/2013
Se adjudic6 segundo evento,
apertura de plica 06/09/2013

remanente final por: Q
181,467.5

INSUMOS PARA BOTIQUIN PECUARIO

1,211,212.50

COTIZACION(declarado
desierto)Se conformé nuevo
expediente, recepcionado
06/09/2013, se volvi6 a
conformar expediente
unificando tres eventos en
uno.

SISTEMAS DE MICRO RIEGO

4,420,416.00

LICITACION(apertura de
plica el 23/09/2013) Se
conformé nuevo por
expediente por Q
2,370,301.0

EQUIPO DE TRANSPORTE ( MOTOS)

702,000.00

COTIZACION(Desierto)se
conformé nuevo expediente,
apertura de plica 06/09/2013
Adjudicado queda
remanente de Q 27,000.00

MATERIALES PARA GALLINEROS

297,000.00

COTIZACION(Adjudicado
por Q259,920.00) El
remanente se reasignara Q
37,080.00.

FERTILIZANTES

1,848,750.00

LICITACION (declarado
desierto) Se conforma nuevo
expediente.

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS

727,612.50

COTIZACION(Adjudicado,)
se conformé nuevo
expediente, apertura de plica
18/09/2013(nuevamente se
declard desierto)

HERRAMIENTAS DE LABRANZA

948,750.00

COTIZACION(Adjudicado,
qued6 remanente) se
conformd nuevo expediente,
apertura de plica
09/09/2013.Se adjudicé por
Q328,390.00 quedd
remanente por Q87,221.00

BOMBAS DE ASPERSION

2,760,000.00

LICITACION(Evento
programado) Declarado
desierto.

10

FRIJOL ICTA LIGERO

733,600.00

COTIZACION(Desierto)Se
va a requerir por compra
directa

11

MATERIAL VEGETATIVO

285,790.00

COTIZACION(Adjudicado
por Q271,495.00)remanente
se reasignara

12

SEMILLAS DE HORTALIZAS

525,905.00

COTIZACION(Adjudicado
por Q346,580.00) con
remanente se requerira por
compra directa.

13

ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES

1,274,500.00

COTIZACION(Desierto)se
conformé nuevo expediente,
apertura de plica,
06/09/2013 se Declard
desierto nuevamente, se
conformé nuevo expediente.

14

ADQUISICION DE GALLINAS Y GALLOS

1,176,140.00

COTIZACION(Diesierto)se
conformé nuevo expediente,
apertura de plica 06/09/2013

15

CONCENTRADO PARA AVES

294,000.00

COTIZACION(Desierto)se

10
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Gobiemo de Guatemalo

Direcoge de Coosfinaciin Regiosaly Beension furdl
Sub Direcoan de Coordinacin Reghosaly Baansin Aural

JUNTA DE ANDALUCIA

conformé nuevo expediente,
apertura de plica,

06/09/2013
16 | ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA Q1,256,462.00 Enel d:g;gfg?”to de
EVENTOS ARRASTRE 2012 PARA PAGO
LAMINAS 1,076,881.00 LICITACION(Liquidado)
MATERIAL VEGETATIVO 940,000.00 COTIZACION(Liguidado)
ALEVINES 90,000.00 DIRngxEm dado)
ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES 226,000.00 COTIZACION(Liguidado)
LINEA BASE 150,000.00 DIRng&Em dado)
COMPRA DIRECTA 2013

INCUBADORAS 150,000.00
COMPUTADORAS 115,000.00
GPS 18,000.00
FOTOCOPIADORA 10,000.00
CANONERA 45,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA 102,000.00
LOMBICOMPOSTERA 228,000.00

Procesos para cada nivel de compras
Segun el Manual de Procedimientos Administrativos para el Programa de Desarrollo Rural con Enfasis en
Seguridad Alimentaria y Reduccion de Desnutricion Infantil, aprobado por el Ministerio de Agricultura
Ganaderia y Alimentacion y la Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional para el Desarrollo

Monto Q. Ofertas Proceso de compra Convocatoria
Menor o igual a 1 Compra directa Sin convocatoria en
10,000.00 Guatecompras
10,000.00 — 3 minimo Evaluacion interna, sin junta de cotizacion. Necesaria No Sin convocatoria en

150.000.00 Obijecién de AACID de bases y adjudicacion Guatecompras
150,001.00 — 3 minimo Junta de Cotizacion. Cotizacién Publica en
1,500,000.00 Necesaria No Objecion de AACID de bases y adjudicacion Guatecompras

Mayor de 3 minimo Junta de Licitacién. Licitacién Publica en
1,500,000.00 Necesaria No Objecion de AACID de bases y adjudicacion Guatecompras

11
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion
externa reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por
Nombre Luis Alfredo Lépez Argueta.
Correo electrénico luisarguetay@yahoo.com
Reporte No. 12 Cargo Jefe de Departamento.
Mes Diciembre | Unidad Departamento de Horticultura.
Afo 2,013 Entidad MAGA.
Fecha de envio 11/12/2013

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Asistencia Técnica para la Certificacion de la Producciéon Horticola (Tomate y Chile
Nombre del o . ., . '
Programa o Pimiento) bajo Casas Malla, para exportacién a EE.UU, con Buenas Practicas (BPA's y

BPM), Trazabilidad y Control Fitosanitario, con productos aprobados por la EPA (Agencia
Proyecto . .
de Proteccion Ambiental).

1.2 PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRESO 2006 (Convenio entre el Gob. de EEUU y el Gob.
No. de Donacioén |de Guatemala para la Donacién de productos agricolas (mafz amarillo) bajo el Programa de
0 Préstamo Alimentos para el Progreso 2006; Convenio OGSM: FGR-520-2006/180-00 y Acuerdo Gubernativo

No. 466-2007

1.3 | Tipo de Cooperacion
Cooperacion Financiera No Reembolsable X CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable [] CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable [] CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable ] CTR
Ayuda Humanitaria [] AH

1.4 | Cédigo SICOIN Nombre Cédigo
Entidad / Unidad Ejecutora Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién 11130012
Organismo / Fuente Cooperante USDA 0604
Correlativo / Programa - Proyecto Alimentos para el Progreso 2,006 0005

1 Afios
1.5| Pl D i6
azo / Duracion 3 Meses
Fecha de suscripcion 17 10 2008
Fecha de inicio 01 09 2010
Fecha de finalizacién 30 09 2013

1.6 | Enmiendas que modifiquen el Documento Fecha Modifica
Convenio u otro Nota S/N de la Oficina
(especificar documento de de Asuntos Agricolas 23/08/12 Extensién para la ejecucion y
aprobacion) de USDA. finalizacién, al 30/09/13
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e USDA
WAGA, i
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US$1.00)
T.C.(ala
Monto Nombre suf(seg?ia gif’)n
1.7 Datos Financieros moneda p Monto en Q Monto en US$
- moneda de
original - .
original | Convenio/
Enmienda)
1.7.1 | Monto Suscrito 197,754.38 Délares N/A 1,582,035.00 197,754.38
1.7.2 | Aporte dela Cooperacion 197,754.38 | Délares N/A 1,582,035.00 | 197,754.38
Internacional
Aporte Nacional (cuando i . . .
1.7.3 aplique) No aplica No aplica N/A No aplica No aplica
1.7.4 | Enmiendas (especifique) No aplica No aplica N/A No aplica No aplica
1.7.5 | Otros aportes No aplica N/A N/A No aplica No aplica
1.7.6 | Monto total 197,754.38 | Ddlares N/A 1,582,035.00 197,754.38
2. AVANCE FINANCIERO
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
2.11 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
No. Fecha T. C. Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
N/A | 1,582,035.00 | 1,582,035.00 197,754.38 197,754.38
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US$1.00)
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Aporte de la Monto % Monto
Cooperacion Desembolsado Ejecutado
Internacional*
1 g‘;ff‘;ac"’n de 10 casas 965,000.00 965,000.00 100 | 965,000.00 100
Implementacion y
2 operacién de 10 casas 617,035.00 617,035.00 100 534,305.23 86.59
malla.
2.2.8  Totales 1,582,035.00 1,582,035.00 100 1,518,261.75 95.97
* Este valor debe coincidir con el subnumeral 1.7.2
2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién financiera
2.3.1

2.4
en Q.)

Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperaciéon Internacional (Montos
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alery S
2.4.1 2.4.2 2.4.3 244 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado
1,582,035.00 1,582,035.00 100 1,518,261.75 | 95.97 1,518,261.75 95.97

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.14 3.1.5 3.1.6
Afo Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
2013 82,729.77 N/A 82,729.77 17,413.26 21.05

* Proyecto ejecutado con fondos de donacién Alimentos para el Progreso 2,006.

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion presupuestaria

3.2.1

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE /RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos obijetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes

operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o
proyecto.

4.1 | Objetivos del Programa o Proyecto

Promover con los agricultores organizados en la regién de Chiquimula, la
produccién de hortalizas en un ambiente tecnificado y aislado de plagas y

Objetivo general enfermedades, aprovechando el potencial de mercado nacional y

centroamericano.
Objetivo especifico 1 Instalar 10 casas malla en el departamento de Chiquimula.
. . Establecer la produccién de chile pimiento y tomate bajo casas malla, para
Objetivo especifico 2 rap P y ) P
exportacion.
C L. . Implementar programas de capacitacion, asistencia técnica, evaluacion
Objetivo especifico 3 prem prog p y
seguimiento.

Establecer las instalaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de

jeti ifico 4 : . : - i
Objetivo especifico inocuidad que exige la produccién de alimentos.

4.2 | Componente No. 1: Instalacion de casas malla.

421 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
Descripcion (actividad o indicador) Unidad de Avance Fisico | Avance Fisico | % Avance Fisico
No. Medida Programado alafecha
1 Se instalaron 10 casas malla de 2
1,000 m? cada una. m 10,000 10,000 100

4.2 | Componente No. 2: Implementacién y operacion de casas malla.

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
Descripcién (actividad o indicador) Unidad | Avance Fisico Avance % Avance Fisico
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de Programado Fisicoala
No. Medida fecha
1 Instal_ac1on dg 51st_er1.1as de riego, siembra y m? 10,000 10,000 100
manejo de chile pimiento en 10 casas malla.
| 4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto 100%
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
4.4.1 | Falta de insumos, materiales y suministros, por no contar con la disponibilidad de los recursos financieros
en el momento requerido.
4.4.2 | Tramites burocraticos para la adquisicion de insumos, materiales y suministros.
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION
5.1.1 5.1.2
% de Avance Acumulado de Financiera Presupuestaria 5.1.3 Fisica
5.1 Ejecucion (%) (%) (%)
94.87 1.87 100.00
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
financiera y presupuestaria
6.1.1 | Se estan realizando los procesos para la ejecucién presupuestaria.
6.1.2 | Se solicit6 la adquisicion de materiales y equipo por compra directa.
6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
6.2.1

Direccidn de Enlace Territorio de la Cooperaciéon Internacional -DETCI-

Correo electrdonico: detci@segeplan.gob.gt

Teléfono:

2232-6212 Extensiones: 480 y 339

15
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de
cooperacion externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

USDA

Informe elaborado por
Nombre Lic. Lazaro Ajcet
Correo electronico | Visar.admon2011@gmail.com
Reporte No. | 12 Cargo Jefe UDDAF-VISAR
Mes Noviembre | Unidad Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
Afio 2013 Entidad Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
Fecha de envio 12/12/2013
1. INFORMACION GENERAL
1.1 | Nombre del Programa o Fortalecimiento de la UNR del MAGA, en apoyo a la Construccién de
Proyecto la Capacidad de Comercializacién
1.2 |No. de Donacidén o Préstamo Fondos de Contravalor, Donacién Alimentos para el Progreso 2006
1.3 |Tipo de Cooperacion
Cooperacion Financiera No Reembolsable X CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable ] CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable ] CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable [] CTR
Ayuda Humanitaria [] AH
1.4 | Cddigo SICOIN Nombre Cédigo
Ministerio de Agricultura,
Entidad / Unidad Ejecutora Ganaderia y Alimentacién 11130012
Organismo / Fuente Cooperante USDA 0604
Alimentos para el Progreso
Correlativo / Programa - Proyecto 2006 0005
1.5 |Plazo / Duracidn > Afios
10 Meses
Fecha de suscripcion 11 10 2007
Fecha de inicio 12 12 2007
Fecha de finalizacion 30 09 2013
1.6 | Enmiendas que modifiquen Documento Fecha Modifica
el Convenio u otro. Nota S/No., de la Oficina Ampliacion de Plazo parala
(especificar documento de de Asuntos Agricolas de |23/08/2012 | ejecucién y finalizacién del
aprobacion) USDA proyecto. (30/09/2013)

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US$1.00)
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= |
—
T.C. (alafecha
Monto de suscripcion
. . . Monto en
1.7 Datos Financieros moneda Nombre de Convenio/ | Monto en Q US$
original moneda Enmienda)
original
1.7.1 | Monto Suscrito 197,754.38 | Délares 1,582,035.00 |197,754.38
172 Aporte de la Cooperacion
Internacional 197,754.38 | Dolares 1,582,035.00 |197,754.38
173 Aporte Nacional (cuando
™ | aplique) N/A N/A N/A N/A N/A
1.7.4 | Enmiendas (especifique) N/A N/A N/A N/A N/A
1.7.5 | Otros aportes N/A N/A N/A N/A N/A
1.7.6 | Monto total 197,754.38 | Dolares 1,582,035.00 |197,754.38
2. AVANCE FINANCIERO |
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.14 2.1.5 2.1.6 2.1.7
No. Fecha T.C. | Monto Q. | Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto suscrito Monto % Monto
Desembolsado Ejecutado
Fortalecimiento de la UNR, 10,000,000.00 6,620,858.20 66.20 | 6,620,858.20 100
para Construccién de
Capacidad de
Comercializacion, en los
Municipios y Departamentos
a nivel nacional
2.2.8  Totales 10,000,000.00 6,620,858.20 66.20 | 6,620,858.20 100
2.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién financiera
2.3.1 | Ejecucidn finaliz6 el 30 de septiembre 2013.
2.4 Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperacién Internacional
(Montos en Q.)
241 2.4.2 243 244 245 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito | Monto Desembolsado % Monto Ejecutado % Monto Regularizado %
10,000,000.00 10,000,000.00 100 6,620,858.20 66.20 304,987.60 0.04
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)
3.1.2 3.1.3 3.14 3.1.5 3.1.6
3.1.1 Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
Afo
2013 2,800,000.00 0 2,800,000.00 | 254,721.35 9.09
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion presupuestaria
3.2.1 | Ejecucion finalizé el 30 de septiembre 2013.
[4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los
planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el
programa o proyecto.
4.1 |Objetivos del Programa o Proyecto
Objetivo general Mejorar la capacidad del servicio al usuario
Objetivo especifico 1
4.2 Componente No.
421 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
Descripcion (actividad o Unidad de Avance Fisico | Avance Fisicoala | % Avance
No. indicador) Medida Programado fecha Fisico
100 66.20 66.20
| 4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto | 66.20% |
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
4.4.1 | Ejecucion finalizé el 30 de septiembre 2013.
| 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION
% de Avance 5.1.1 5.1.2 F,5.'1'30/
Acumulado de Financiera (%) Presupuestaria (%) isica (%)
5.1 Ejecucion
6,620,858.20 6,620,858.20 66.20
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
financiera y presupuestaria
6.1.1
6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
6.2.1
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion
externa reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por:

Nombre

Alex Montenegro Quintana

Correo electrénico

montenegroas@gmail.com

Reporte No. 12 Cargo Jefe Departamento
Mes Diciembre Unidad Depa.rtamen.to de Fruticulturay
Agroindustria DEFRUTA
Afo 2013 Entidad MAGA
Fecha de envio 11/12/2013
1. INFORMACION GENERAL
1.1 | Nombre del Programa o Proyecto PLAN DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA -PDF-

1.2 | No. de Donacidn o Préstamo
1.3 | Tipo de Cooperacion
Cooperacion Financiera No Reembolsable X CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable ] CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable ] CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable [] CTR
Ayuda Humanitaria ] AH
1.4 | Codigo SICOIN Nombre Cédigo
Entidad / Unidad Ejecutora MAGA/DEFRUTA 11130012
PROGRAMA ALIMENTOS
Organismo / Fuente Cooperante PARA EL PROGRESO/USDA 0604
Correlativo / Programa - Proyecto 610604-005 0005
1.5 | Plazo / Duracion Afios
Meses
Fecha de suscripcién DD MM AA
Fecha de inicio DD Octubre 2013
Fecha de finalizacién DD Septiembre 2013
1.6 | Enmiendas que modifiquen Documento Fecha Modifica
el Convenio u otro. Nota S/No., de la Oficina Ampliacion de Plazo parala
(especificar documento de de Asuntos Agricolas de |23/08/2012 | ejecucién y finalizacién del proyecto.
aprobacién) USDA (30/09/2013)
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— |
T.C.(ala
Monto moneda Nombre fecha de
1.7 Datos Financieros - moneda |suscripcion| Monto en Q Monto en US$
original .
original de
Convenio/
Enmienda)
1.7.1 | Monto Suscrito 69,166.66 dblares 539,500 69,166.66
americanos
Aporte de la Cooperaciéon
1.7.2 :
Internacional
Aporte Nacional (cuando
1.7.3 .
aplique)
1.7.4 | Enmiendas (especifique)
1.7.5 | Otros aportes
1.7.6 | Monto total 69,166.66 dolares 539,500 69,166.66
americanos
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
2. AVANCE FINANCIERO
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
211 2.1.2 2.1.4 2.15 2.1.6 2.1.7
No. Fecha 2.1.3T.C. Monto Q. | Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
US$ 1.00= Q.
1 13 / Sep/2012 7.80 539,500 00.00 69,166.66 00.00
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto Monto % Monto
suscrito* Desembolsado Ejecutado
250,471.05 46.42
2.2.8 Totales
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1
2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién financiera
2.3.1
2.4 Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperaciéon Internacional (Montos
en Q.)
241 2.4.2 2.4.3 244 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado
539,500 539,500 100 250,471.05 46.42
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO

31 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1
Afo

3.1.2 3.1.3 3.14 3.1.5
Asignado Modificado Vigente Ejecutado

3.1.6

% Ejecucion

3.2

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién presupuestaria

3.2.1

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o

proyecto.

4.1

Objetivos del Programa o Proyecto

Objetivo general

Formular participativamente los programas y proyectos que haran parte
integral del Plan para el Desarrollo de la Fruticultura Nacional (PDF)

Objetivo especifico 1

Elaborar la pre inversién del Plan de Desarrollo de la Fruticultura para la
generacién de inversiones estratégicas del sub sector fruticola nacional.

Objetivo especifico 2
priorizadas

Dotar al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion de un Perfil de
inversiones estratégicas por cada una de las ocho cadenas fruticolas

Objetivo especifico 3

inversiones

Disefar una estrategia de movilizacién de recursos para apoyar la ejecucion
del Plan de Desarrollo de la Fruticultura, mediante un programa de

4.2

Componente No.

421

No.

4.2.2 423 4.2.4 4.2.5
Descripcion (actividad o indicador) Unidad | Avance Fisico Avance
de Programado
Medida fecha

Fisico ala

426

% Avance Fisico

Talleres de diagnostico rapido evento 14 13

Evento para la presentacion de evento 1 0

resultados del informe final

Actividades y avances

e De noviembre 2012 a julio 2013, se realizaron 13 talleres de diagnostico rapido por
personal Técnico de DEFRUTA, quienes a la vez han elaboraron la sistematizacion de la
informacién y 8 informes fisicos y digitalizados de las agro cadenas de: aguacate,

21




melocotén, limén, mango, papaya, pifia, rambutdn y mandarina, para presentarlos a:
SEGEPLAN con copia a: Direccién de Cooperacién Externa y Fideicomisos, Direccién de
Desarrollo Agricola

e Se cuenta con el borrador de la politica, el cual esta siendo revisado por personal del
DEFRUTA, DIPLAN/MAGA, Direccién de Cooperacion externa y fideicomisos, IICA

e Se han hecho gestiones para compra de materiales de oficina (carpetas, invitaciones, hojas,
lapiceros etc.)

e Se han hecho ya cotizaciones para reproducciéon de documentos de politica fruticola que
seran entregados a los beneficiarios de las agrocadenas de frutas, entidades de gobierno

e Se cuenta con cotizaciones para el evento final de la socializacién de la politica fruticola,
las cuales han sido coordinadas por Ingeniera Lourdes Castro de Cooperacion externa y la

Licenciada Miriam Solares de la UDDAF

e Se ha contratado a dos consultores queda pendiente uno mas y es el del ingeniero Roberto

Bran
4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto | 92
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
441
4.4.2
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION
5.1.1 5.1.2 5.1.3
51 % de Avance Acumulado de Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
) Ejecucion
44 44 92
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucién
financiera y presupuestaria
6.1.1 | Segun informacion verbal de Jefatura los consultores se contrataran con presupuesto del MAGA (mas
informacién con UDDAF)
6.1.2
6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucién fisica
6.2.1
6.2.2
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de

cooperacion externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General
de

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por

Nombre Julio Chinchilla Salazar
Correo electrdnico jchinchilla@indeca.gob.gt

Reporte No. 07 Cargo Director de Planificacién

Mes Diciembre Unidad INDECA/Planificacidn, Seguimiento y

Evaluacién

Afo 2013 Entidad INDECA

Fecha de envio 11/12/2013
1. INFORMACION GENERAL
1.1

Nombre del Programa o Proyecto

Habilitacion de los Silos de Tactic y parcialmente Los Amates

1.2
No. de Donacion o Préstamo
N/A
Tipo de Cooperacién
1.3 | Cooperacion Financiera No Reembolsable X CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable [] CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable ] CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable [] CTR
Ayuda Humanitaria ] AH
1.4 | Cddigo SICOIN Nombre Cédigo
Entidad / Unidad Ejecutora INDECA 21100078
Organismo / Fuente Cooperante Gobierno de China (Taiwan) 602
Habilitacion de los Silos de
Correlativo / Programa - Proyecto Tactic y parcialmente de Los 0010
Amates
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1.5 |Plazo / Duracion 2 Anos
0 Meses
Fecha de suscripcion 23 05 2011
Fecha de inicio 13 06 2013
Fecha de finalizacién 31 12 2014
L6 Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro | _Documento Fecha Modifica
(especificar documento de aprobacion) --- --- ---
T.C.(ala
Monto Nombre fecha de
1.7 Datos Financieros moneda moneda suscripciéon | Monto en Q Monto en US$
original original de
Convenio/
Enmienda)
171 | Monto Suscrito 500,000 Délgres 7.82171* 3,910,855 500,000
americanos
172 Aporte de la Cooperacién 500,000 Dolares 7.82171 3,910,855 500,000
" | Internacional americanos
Aporte Nacional (cuando --- --- --- --- ---
1.7.3 .
aplique)
1.7.4 | Enmiendas (especifique)
1.7.5 | Otros aportes -=- - === --- ---
176 | Monto total 500,000 Dél_ares 7.82171 3,910,855 500,000
americanos
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.82171 x US$1.00) al 08/07/2011, fecha en que cobré
vigencia el Acuerdo Gubernativo No. 383-2011 (aprobacién del Acuerdo por Canje de Notas).
2. AVANCE FINANCIERO
21 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
211 2.1.2 2.1.3T. 2.1.4 2.15 2.1.6 2.1.7
No. Fecha C. Monto Q. | Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 20/05/2013 7.78602| 36,000 36,000 4,623.67 4,623.67
2 29/05/2013 7.79165| 359,300 395,300 46,113.47 50,737.14
3 21/08/2013 7.89841| 100,800 496,100 12,762.06 63,499.20
4 21/08/2013 7.89841| 1,006,040 1,502,140 127,372.47 190,871.67
5 24/12/2013 8.02255| 43,200 11545,340 5,384.82 196,256.49
6 24/12/2013 8.02255| 431,160 11976,500 53,743.51 250,000.00

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
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2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Aporte de la Monto % Monto
Cooperacién Desembolsado Ejecutado
Internacional*
1 Mantenimiento y reparacién 3,519,769.50 1,796,500.00 51.04 1,796,500.00 51.04
de maquinarias y equipos
2 Supervision de obras 391,085.50 180,000.00 46.03 180,000.00 46.03
2.2.8 Totales 3,910,855 1,976,500 50.54 1,976,500 50.54
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2.
2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera
2.3.1
2.4 Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperacion Internacional (Montos
en Q.)
2.4.1 2.4.2 2.4.3 24.4 245 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado
3,910,855 11976,500 50.54 | 1:976,500 | 50.54 11976,500 50.54
3. AVANCE PRESUPUESTARIO
3.1 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.15 3.1.6
Afio Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
2013 2,000,000 2,000,000 1,976,500 98.83

La Cooperacion Taiwan realiza pagos directos y el INDECA regulariza inmediatamente de que se
efectua el pago de la Cooperacidn.

| 3.2

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién presupuestaria

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o
proyecto.

4.1

Objetivos del Programa o Proyecto

Objetivo general

Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en
silos del INDECA, a través de la habilitaciéon completa de la estacion de
Tactic y parcialmente de Los Amates.

Objetivo especifico 1

Atender a grupos organizados de pequeios y medianos productores de
granos bésicos para el beneficiado de sus cosechas, y que asi obtengan
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un mejor precio de venta.

Objetivo especifico 2

Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades con
riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales
recurrentes en el territorio nacional o situaciones econémicas adversas.

4.2 | Componente No.
4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
421 Descripcion (actividad o indicador) Unidad | Avance Fisico Avance % Avance Fisico
No. de Programado Fisicoala
Medida fecha
1 Habilitacion de silos N/A 100 100 100
2 | Supervisién de habilitacién N/A 100 100 100
| 4.3 | Porcentaje de ejecucién fisica del Programa o Proyecto 100
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
4.4.1 | Ninguna al momento de redaccién de este informe.
4.4.2
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION
% de Avance 511 5.1.2 5.1.3
51 Acumulado de Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
) Ejecucion 50.54 98.83 100
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera
y presupuestaria
6.1.1
6.1.2
6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
6.2.1
6.2.2

OBSERVACIONES:

Los avances fisicos y financieros reportados estan calculados en relacién a la Fase | del proyecto que
corresponde al 50 % de los recursos de la donacion.
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion
externa reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por
Nombre Carlos Marin Arriola
Correo electrénico Dipescaguatemala@gmail.com
Reporte No. 4 Cargo Director
Mes Diciembre Unidad Direccion de Normatividad de la Pesca y Acuicultura
Afio 2,013 Entidad Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién
Fecha de envio 19 de Diciembre del 2013.
1. INFORMACION GENERAL
1.1 Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal de El Chico,
Nombre del Programa o Proyecto Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredén, del Litoral Pacifico de
Guatemala
1.2 Donacién del Gobierno de Italia, (Trigo y Arroz en Especie)
Amparado en Memorando de Entendimiento S/N del 06/11/2002
No. de Donacion o Préstamo Fondo Contravalor Donacién Trigo, Memorando de
Entendimiento No. 1-2004 del 13/01/2004 Fondo Contravalor
Donacién Arroz.
1.3 | Tipo de Cooperacion
Cooperacion Financiera No Reembolsable X CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable [] CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable ] CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable [] CTR
Ayuda Humanitaria ] AH
1.4 | Codigo SICOIN Nombre Cédigo
Viceministerio de Sanidad
Entidad / Unidad Ejecutora Agropecuaria y Regulaciones 1113-0012-209-00
Organismo / Fuente Cooperante Gobierno de Italia 0606
Correlativo / Programa - Proyecto Donacién Trigo y Arroz 002y 003
1.5 | Plazo / Duracion Anos L
Meses 0
Fecha de suscripcion DD MM AA
Fecha de inicio DD MM AA
Fecha de finalizacién DD MM AA
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T.C.(ala
Monto Nombre suf:(f?ia (?i?')n
1.7 Datos Financieros moneda p Monto en Q Monto en US$
. moneda de
original . .
original | Convenio/
Enmienda)
1.7.1 | Monto Suscrito 991,888.00 Quetzales N/A 991,888.00 123,986.00
1.7.2 |Aporte de la Cooperacién 991,888.00 991,888.00 123,986.00
Internacional Quetzales N/A
Aporte Nacional (cuando . .
1.7.3 aplique) N/A N/A N/A No aplica No aplica
1.7.4 | Enmiendas (especifique) N/A N/A N/A No aplica No aplica
1.7.5 | Otros aportes N/A N/A N/A No aplica No aplica
1.7.6 | Monto total 991,888.00 Quetzales N/A 991,888.00 123,986.00
1.6 |Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro | _Documento Fecha Modifica
(especificar documento de aprobacion)
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00x US$1.00)
2. AVANCE FINANCIERO
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
211 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.15 2.1.6 2.1.7
No. Fecha T.C.| MontoQ. | Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 8:1 |991,888.00 | 252,009.96 123,986.00 31,501.24
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US$1.00)
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Aporte de la Monto % Monto
Cooperacion Desembolsado Ejecutado
Internacional*
1 Elaboracion de Arrecifes 991,888.00 400,000.00 40.4 257,343.96 64.3
artificiales
2.2.8 Totales 991,888.00 400,000.00 40.4 257,343.96 64.3
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2.
2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera
2.3.1
2.4 Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperacién Internacional (Montos en Q.
24.1 2.4.2 2.4.3 244 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto Desembolsado % Monto Ejecutado % Monto Regularizado %
991,888.00 400,000.00 40.4 | 257,343.96 64.3 | 257,343.96 64.3
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecucion Presupuestaria

de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.14 3.1.5 3.1.6
Afo Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
2013 400,000.00 N/A 400,000.00 257,343.96 64.34
OBSERVACIONES: (*) El monto ejecutado corresponde al Correlativo 0002
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién presupuestaria
3.2.1
3.2.2
4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o
proyecto.
4.1 |Objetivos del Programa o Proyecto
Contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los
Objetivo general pescadores artesanales de Guatemala, a través del incremento de las
poblaciones de peces en arrecifes artificiales.
. . Crear areas de pesca adicionales para el sector artesanal,
Objetivo especifico 1 ) .
incrementando la produccién y generando fuentes de empleo.
. - Disminuir la presion de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes
Objetivo especifico 2
naturales.
Objetivo especifico 3 _Const,ru1r estrulcturas (Reef Balls), que sirvan de refugio a especies de
interés comercial, en todos sus estadios de desarrollo.
. o Favorecer el incremento de las poblaciones de especies marinas
Objetivo especifico 4 .
costera y su conservacion.
4.2 | Componente No. 1: Elaboracion de Arrecifes artificiales
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
Descripcion (actividad o indicador) Unidad | Avance Fisico Avance % Avance Fisico
de Programado Fisicoala
No. Medida fecha
1 Se elaboraron 100 estructuras de arrecifes
artificiales tipo Reef Balls Unidad 200 100 50
4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto | 50
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucioén fisica
441
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5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION

% de Avance 5.1.1 5.1.2 5.1.3
Acumulado de . o i (O ci o
51 Ejecucion Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
64.34 64.34 50

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
financiera y presupuestaria

6.1.1 | Se encuentra en gestion la adquisicion de materiales para la elaboracién de 100 arrecifes artificiales y

compra de equipo (Ecosonda) para verificar los puntos de hundimiento de los arrecifes, en el litoral del
pacifico.

6.1.2

6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucién fisica

6.2.1
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion
externa reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por
Nombre Baltazar Moscoso
Correo electrénico Baltasar.moscoso@fao.org
Reporte No. 12 Cargo Director de Programa
Mes Diciembre Unidad Programa de Campo
Afo 2013 Entidad FAO
Fecha de envio 10 de Diciembre de 2013
1. INFORMACION GENERAL
1.1
Nombre del Programa o Proyecto Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en el Marco de la
Seguridad Alimentaria Nacional - PESA III Guatemala
1.2 | No. de Donacién o Préstamo GCP/GUA/009/SPA
1.3 | Tipo de Cooperacidén
Cooperacidn Financiera No Reembolsable ] CFNR
Cooperacidn Técnica No Reembolsable X CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable [] CENR
Cooperacién Financiera Reembolsable ] CFR
Cooperacidn Técnica Reembolsable [] CTR
Ayuda Humanitaria [] AH
1.4 | Cédigo SICOIN Nombre Codigo
Entidad / Unidad Ejecutora N/A
Organismo / Fuente Cooperante N/A
Correlativo / Programa - Proyecto N/A
1.5 | Plazo / Duracién Afios
Meses
Fecha de suscripciéon DD MM AA
Fecha de inicio 01 01 2013
Fecha de finalizacién 31 12 2013
1.6 | Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro Documento Fecha Modifica
(especificar documento de aprobacién) N/A N/A N/A

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8 x US$1.00)
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Nombre | T.C.(alafechade
Monto moneda suscripcion de
1.7 Datos Financieros moneda - peio Monto en Q Monto en US$
- original Convenio/
original i
Enmienda)
1.7.1 | Monto Suscrito
1.7.2 | Aporte dela Cooperacion 745,150 USD 8 5,961,200 745,150
Internacional
Aporte Nacional (cuando
1.7.3 X
aplique)
1.7.4 | Enmiendas (especifique)
1.7.5 | Otros aportes
1.7.6 | Monto total
2. AVANCE FINANCIERO
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
No. Fecha T.C. Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 Marzo 2013 8 5,961,200 5,961,200 745,150 745,150
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8 x US$1.00)
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacién Internacional (Montos en Q.)
221 2.2.2 2.2.3 224 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Aporte de la Cooperacion | Monto Desembolsado % Monto Ejecutado
Internacional*
1 SESAN P1 451,280 451,280 100 315,607 70
2 MAGA-SNER P2 3,347,200 3,347,200 100 1,724,381 52
3 MAGA-PAFFEC P3 1,116,920 1,116,920 100 495,887 40
ORGANIZACIONES
4 CIVILES P4 304,000 304,000 100 23,743 0.08
5 GESTION S&E P5 741,800 741,800 100 383,260 52
2.2.8 Totales 5,961,200 5,961,200 100 2,942,878 50
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2.
2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera
2.3.1
2.3.2
24 Cuadro Resumen de Ejecucién Financiera de la Cooperacién Internacional (Montos en Q.)
2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto Desembolsado % Monto Ejecutado % Monto Regularizado %
5,961,200 5,961,200 100 2,942,878 50
3. AVANCE PRESUPUESTARIO |
3.1 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.14 3.1.5 3.16
Afio Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
N/A N/A N/A N/A N/A

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucidon presupuestaria

3.2.1
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4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro
de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1

Objetivos del Programa o Proyecto

Objetivo general

SESAN, MAGA y organizaciones civiles fortalecen sus capacidades para abordar el
tema SAN de forma integral.

Objetivo especifico 1

SESAN fortalecido para brindar informacién actualizada en SAN y ejecutar el plan
hambre Cero en territorios

Objetivo especifico 2

MAGA fortalecida en la entrega de servicios técnicos a través del Sistema Nacional
de Extension Rural y en la generacién de informacién agropecuaria

Objetivo especifico 3

MAGA fortalecido en la implementacién de PAFECC.

Objetivo especifico 4

Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar procesos de incidencia en
seguridad alimentaria y acceso a la tierra

Objetivo especifico 4

PESA con sistema de gestion, seguimiento y evaluacion establecido

4.2

Componente No. _1

4.2.1

No.

422
Descripcion (actividad o
indicador)

4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
Unidad Avance Fisico Avance Fisico a la fecha % Avance
de Programado Fisico
Medida

Brindar asistencia técnica para la
implementacién de la CIF.

2 reunién para asesorar la incorporacién
progresiva de las herramientas CIF en el
Pronoéstico SAN (Reunién para la
finalizacion de consultoria de la plantilla
CIF agudo herramienta a utilizar en los

11 ejercicio del pronésticos SAN y realizaciéon
de taller sobre el ensayo de clasificacién de
la inseguridad alimentaria crénica). 100

Reuniones

Acumulado: 11 de 11 reuniones para
asesorar la incorporacién progresiva de las
herramientas CIF en el Prondstico SAN.

1 reunién con Comité de Prondsticos SAN
(participacién en la elaboracién del
Pronoésticos SAN del trimestre).

Reunion 12
Acumulado: 9 de 12 reuniones con Comité
de Prondsticos SAN.

Brindar asistencia técnica para la
implementacién de la ELCSA.

1 reunién de asesoria a la SESAN para el
analisis de los datos de ELCSA en la
Encuesta de Linea de Base del Plan Hambre
Cero. (Reunién discusion del uso de ELCSA

en el Sistema de Informacién de SAN).

Reuniones 7 100

Acumulado: 1 de 7 reuniones de asesoria a
la SESAN para el andlisis de los datos de
ELCSA en la Encuesta de Linea de Base del
Plan Hambre Cero.

Brindar asesoria técnica para el
seguimiento de los componentes
agropecuarios en el plan hambre cero
en los componentes agropecuarios.

2 reuniones de apoyo técnico en reuniones
generales semanales de revision de Avances
y Coordinacién del Equipo Técnico del PHO
en SESAN. (Participacion en reunion del CTI

en SESAN).

Reuniones 11 100

Acumulado: 11 de 11 reuniones de apoyo
técnico en reuniones generales semanales
de revision de Avances y Coordinacién del
Equipo Técnico del Plan en SESAN.

4.2

Componente No. _2____

4.2.1

4.2.2

| 423 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6
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Descripcion (actividad o Unidad Avance Fisico Avance Fisico a la fecha % Avance
indicador) de Programado Fisico
No. Medida

1 reunion realizada con DICORER para la
revision de la implementacién de la
estrategia del SNER. (Participaron el Sub
Director de Extension, el Jefe del
Departamento de Extension, el Jefe del
Departamento de Capacitacion, el Asesor
Reuniones 8 Nacional en Extension y dos técnicos de 100
Capacitacion en este espacio se revision la
estrategia de implementacion del SNER)

Evaluar y actualizar la Estrategia de
Implementacion del SNER.

Acumulado: 10 de 8 reuniones realizada
con DICORER para la revisiéon de la
implementacién de la estrategia del SNER.

2 eventos de intercambios de experiencias
y giras educativas con promotorias
comunitarias y extensionistas realizados
con 27 extensionistas de 9 municipios de
los departamentos de Huehuetenango, San
Eventos 5 Marcos y Quetzaltenango. 100

Acumulado: 6 de 5 eventos de
intercambios de experiencias y giras
Facilitar la ejecucion del proceso de educativas con promotorias comunitarias
Formacién en Extension 2012-2015. y extensionistas.

1 documento de evaluacion de avance del
programa de formacion. (elaboracién de
documento de evaluacién de la
implementacién del proceso de formacién
Documentos 2 a capacitadores en extension)

Acumulado: 2 de 2 documento de
evaluacion de avance del programa de
formacidn.

1 reunion de elaboracion del informe
mensual del prondstico de cosecha
mensual con la mesa de trabajo de
pronostico de cosecha. (Participacion en
reuniones mensuales del sistema de
monitoreo de cultivo, con aporte en el
Reuniones 8 pronostico de cosecha y reserva de maiz y
frijol de las regiones sur, norte, oriente y
occidente).

Redisefiar el sistema de pronéstico de Acumulado: 9 de 8 reuniones mensual con
4 cosechas para que funcione de forma la mesa de trabajo de pronéstico de 100
eficiente (A.1.4.a,b,c). cosecha.

1 documento de informe mensual del
pronostico de cosecha apoyado
técnicamente en su elaboracion (Apoy6 en
la elaboraciéon mensual del boletin del
pronostico de cosecha del mes de
noviembre)

Documentos 7

Acumulado: 7 de 7 documento de informe
mensual del prondstico de cosecha
apoyado técnicamente en su elaboracién.

1 reunioén de seguimiento al avance de la
realizacién de la Encuesta Nacional con
MAGA-INE (Coordinacién de apoyo
logistico con vehiculos, pilotos y
combustible por parte de la FAO para
socializar la ENA con los Coordinadores
Departamentales del MAGA y para apoyar
Facilitar la realizacién de la encuesta - las brigadas de técnicos INE-MAGA que

5 . ; Reuniones 7 . . s
nacional agropecuaria. estan realizando la medicién de la
produccién en noviembre y diciembre de
2013 y acompafiamiento al trabajo de
campo).

100

Acumulado: 18 de 7 reuniones de
seguimiento al avance de la realizacion de
la Encuesta Nacional con MAGA-INE

4.2 Componente No. __3
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421 4.2.2 4.2.3 4.2.4 425 4.2.6
Descripcion (actividad o Unidad de Avance Fisico Avance Fisico a la fecha % Avance
No. indicador) Medida Programado Fisico
5 reuniones de apoyo técnico a las sedes
departamentales para la reactivacion y
funcionamiento del CODEP, realizadas en
Dar seguimiento a la operacion los departamentos de Huehuetenango,
3 del PAFFEC conjuntamente _c/on Reuniones 24 Quetzaltenango, Jutiapa, Jalapa y San 100
MAGA para asegurar la gestion de Marcos.
calidad.
Acumulado: 21 de 24 reuniones de apoyo
técnico a las sedes departamentales para la
reactivacion y funcionamiento del CODEP.
1 vistas de asistencia técnica especifica a
Facilitar la vinculacién de los demanda del TCP Huertos. (En el proceso de
4 TCP/GUA/3402 (Huertos) con técnica 3 ’
‘;’,:A%OAgrama respectivo del Acumulado 4 de 4 vistas de asistencia
' técnica especifica a demanda del TCP
Huertos.
Facilitar la vinculacion del tema 1 reuniones con la agencia de extension de
5 Semillas para el Desarrollo con Yupiltepeque para brindar AT a la 100
PAFFEC. Asociacion de Mujeres Yupanas AMUYU.
1 visita de asistencia técnica de seguimiento
alaimplementacion de nuevos proyectos. (a
Negociar con contrapartes las agencias de Santiago Chimaltenango
financieras para el financiamiento para el seguimiento a la gestion del
de al menos dos proyectos - proyecto de Huertos Familiares perfilado en
7 territoriales en agricultura Visitas de AT 6 coordinacién con personal del MSPAS). 100
familiar. (Municipalidad, SESAN,
MAGA, ONG, 0G). Acumulado: 3 de 6 visitas de asistencia
técnica de seguimiento a la implementacién
de nuevos proyectos.
4.2 Componente No._5__
421 4.2.2 4.2.3 424 4.2.5 4.2.6
Descripcion (actividad o Unidad de Avance Fisico Avance Fisico a la fecha % Avance
No. indicador) Medida Programado Fisico
1 solicitudes de requisiciones de
recursos y servicios (eventos de
Solicitudes 24 capacitacion y caja chica).
Acumulado: 50 de 24 solicitudes de
requisiciones de recursos y servicios.
2 liquidacién elaborada (liquidacion de
caja chica, evento y adelantos).
Liquidaciones 24
Acumulado: 20 de 24 liquidaciones
elaborada.
1 registros administrativo actualizado
Realizar actividades de gestién Resistros . (reporte de ejecucién presupuestaria).
administrativa, seguimiento y g .
- Acumulado: 20 de 25 registros
1 evaluacion del PESA. . . . 100
administrativos actualizados.
1 reunién de planificacion, seguimiento
evaluacion (revision de avances de
metas y programacién mensual con
Reuniones 12 equipo técnico).
Acumulado: 12 de 12 reuniones de
planificacién, seguimiento y evaluacién.
2 informes mensual y trimestral de
avance (elaboracién de informes de
avance fisico y financiero julio, para FAO
Informes 16 y MAGA).
Acumulado: 18 de 16 informes
mensuales y trimestrales de avance.
| 4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto %
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4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucioén fisica
441
4.4.2
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION
% de Avance Acumulado 5.1.1 5.1.2 5.1.3
de Ejecucién Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
51 50 74

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera y
presupuestaria

6.1.1

6.1.2

6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica

6.2.1

6.2.2
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion

externa reembolsable v no reembolsable

Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por

Nombre Erick Barrios
Correo electrénico elbmenal3@yahoo.com

Reporte No. 12 Cargo Técnico en Seguimiento y Evaluaciéon

Mes Diciembre Unidad

Ano 2013 Entidad FAO
Fecha de envio 11 de Diciembre de 2013

1. INFORMACION GENERAL
1.1 “Reduccién de Vulnerabilidades Para Contribuir al Desarrollo Rural en Cinco

Nombre del Programa o Proyecto

Municipios de las Cuencas de los Rios Coatin y Alto Suchiate en el

Departamento de San Marcos”

1.2 | No. de Donacién o Préstamo UNJP/GUA/022/UNJ GOBIERNO DE SUECIA
1.3 | Tipo de Cooperacién
Cooperacién Financiera No Reembolsable ] CFNR
Cooperacién Técnica No Reembolsable X CTNR
Cooperacién en Especie No Reembolsable L] CENR
Cooperacién Financiera Reembolsable [] CFR
Cooperaciéon Técnica Reembolsable ] CTR
Ayuda Humanitaria ] AH
1.4 |Cddigo SICOIN Nombre Cédigo
Entidad / Unidad Ejecutora FAO N/A
Organismo / Fuente Cooperante GOBIERNO DE SUECIA N/A
Correlativo / Programa - Proyecto N/A N/A
1.5 |Plazo / Duracion 3 Anos
Meses
Fecha de suscripcién -- 06 2010
Fecha de inicio 01 11 2010
Fecha de finalizacién 31 02 2013
1.6 . . Documento Fecha Modifica
Enmleqdas que modifiquen el Primer Addendum entre las
Converlll.o u otro organizaciones de las Naciones Unidas Extensién de tiempo y finalizacién
(especificar documento de participantes en el programa conjunto 28/05/2013 | del programa al 31 de diciembre de
aprobacion) (FAO-OPS-PNUD) y la agencia 2013.
administradora (UNDP/MPTF)

T. C.: Tipo de cambio de referencia

x US$1.00
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Monto Nombre gécélgzcliifi(izgi
1.7 Datos Financieros moneda P . Monto en Q Monto en US$
. moneda de Convenio/
original - .
original Enmienda)
) 7.26
1.7.1 | Monto Suscrito
1,762,290.00 Us$ 12,794,225.40 | 1,762,290.00
Aporte de la Cooperacion
1.7.2 .
Internacional
1.7.3 | Aporte Nacional (cuando aplique)
174 | Enmiendas (especifique) 134,913.00 7.92 1,068,510.96 | 134,913.00
1.7.5 | Otros aportes
1.7.6 | Monto total 1,897,203.00 | US$ 7.26 13,862,736.36 | 1,897,203.00
2. AVANCE FINANCIERO
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
2.1.1 2.1.2 213 2.1.4 2.15 2.1.6 2.1.7
No. Fecha T.C. Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 | Septiembre 2010 7:26 | 1,539,628.20 11,254,597.2 212,071.00 1,550,220.00
2 Junio 2011 7,147,622.46 4,106,974.74 984,521.00 565,699.00
3 Septiembre 2012 3,976,773.90 130,200.84 547,765.00 17,934.00
4 | Septiembre 2013 793 11 212,076.71 152,847.00
T. C.: Tipo de cambio de referencia
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto Monto % Monto Ejecutado
suscrito* Desembolsado
Familias implementan buenas 95
1 practicas agropecuarias bajo el 2,744,280.0 2,744,280.0 100 2,608,224.19
enfoque milpa y patio hogar.
Promotores Comunitarios y
Extensionistas del MAGA,
o | capacitados para el mejoramiento de | 4 g 4q ¢ 1,800,480.0 100 1,591,737.12 | 88
la produccién agropecuaria de
autoconsumo, para el mercado, la
diversificacién y la comercializacién
Grupos Comunitarios y
3 | Organizaciones de productores han | g, )54 871,200.0 100 864,658.90 99
conformado y manejan fondos
comunitarios o grupales.
Asociaciones de productores/as
4 mejoran la comercializacién de sus 2,178,000.0 2,178,000.0 100 1,741,964.96 80
productos.
Pequefias empresas proveedoras
5 rurales de bienes y servicios no 391,440.0 391,440.0 100 320,192.68 82
agricolas creadas y fortalecidas.
Planes de manejo de microcuenca
 |incluidos en los planes de | .44, 2,141,700.0 100 2,137,468.31 99
ordenamiento y desarrollo
municipal.
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7 | Proyecto gestionado, monitoreado y | 4 g, 154 1,902,120.0 100 1,886,539.61 | 99
evaluado.
8 FAO F&A 7% 837,005.40 837,005.40 100 604,300.93 72
2.2.8 Totales 12,794,225.4 12,794,225.4 100 11,755,086.70 92
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1
2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién financiera
2.3.1 | No hubo
2.4 Cuadro Resumen de Ejecucidon Financiera de la Cooperacién Internacional (Montos en Q.)
2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado
12,794,225.4 12,794,225.4 100 11,755,086.70 92 NO APLICA
3. AVANCE PRESUPUESTARIO
31 Ejecucién Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.14 3.15 3.1.6
Afo Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecuciéon presupuestaria
3.2.1 No hubo
4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE /RESULTADO
4.1 l Objetivos del Programa o Proyecto

Objetivo general

Contribuir a que las familias campesinas de las cuencas del Coatan y Alto Suchiate, reduzcan
las vulnerabilidades para su seguridad alimentaria y nutricional desde una perspectiva de
derechos con enfoque de género y pertinencia cultural

Objetivo especifico 1

Familias implementan buenas practicas agropecuarias bajo el enfoque milpa y patio hogar.

Objetivo especifico 2

Promotores Comunitarios y Extensionistas del MAGA, capacitados para el mejoramiento de la
produccién agropecuaria de autoconsumo, para el mercado, la diversificacion y la
comercializacion.

Objetivo especifico 3

Grupos Comunitarios y Organizaciones de productores han conformado y manejan fondos
comunitarios o grupales.

Objetivo especifico 4

Asociaciones de productores/as mejoran la comercializacién de sus productos.

Objetivo especifico 5

Pequefias empresas proveedoras rurales de bienes y servicios no agricolas creadas y
fortalecidas.

Objetivo especifico 6

Planes de manejo de microcuenca incluidos en los planes de ordenamiento y desarrollo
municipal.

Objetivo especifico 7

Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.

4.2 | Componente No._1___
4.2. 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
1 Descripcion (actividad o indicador) Unidad de Medida Avance Avance %
Fisico Fisico | Avan
Programad ala ce
No. 0 fecha | Fisico
1 Brindar asistencia técnica para el seguimiento a practicas implementadas en Visita de Asistencia técnica 45 45 100
CEAS
2 Establecer CEAs como fincas modelo. CEA como finca modelo 20 18 90
3 Capacitar a familias de autoconsumo para implementar practicas milpa y Evento 230 251 100
patio hogar (incluyendo el tema de consumo, derechos de hombres y
mujeres, autoestima, liderazgo, rol y funciones de una lider)
4 Elaborar reglamento del uso y manejo de guarderias moviles Reglamento 1 1 100
5 Implementar guarderias méviles, como una accion afirmativa en apoyo a las Guarderia Moévil 35 35 100

39




1

".'" i [/ f,’%:i ""

-

mujeres

Dar seguimiento a la implementacién de guarderias mdviles

Visita de Asistencia técnica

10

10

100

Brindar asistencia técnica diferenciada a 2080 familias participantes para
seguimiento e implementacion de practicas (autoconsumo)

Visita de Asistencia técnica

529

543

100

Dotar de insumos a familias para implementar practicas, segin necesidades
de hombres y mujeres.

Entrega de insumo

75

Realizar intercambio de experiencias con familias en CADERs

Intercambio de experiencia

50

Componente No. 2

Capacitar a promotores en base a plan actualizado de manera diferenciada,
incluyendo temas sobre derechos humanos y derechos especificos de las
mujeres y derechos sexuales y reproductivos.

Evento

100

Realizar encuentro de intercambio de experiencias entre promotores/as

Evento

1000

Capacitar a extensionistas del MAGA y UTAM en base a plan actualizado,
incluyendo aspectos de género (metodolégicas y operativas)

Evento

100

Brindar asistencia técnica diferenciada a 500 familias participantes en
manejo agrondémico de cultivos para mercado.

Visita de asistencia técnica

210

188

89.52

Brindar asistencia técnica a 350 familias para el seguimiento e
implementacién de al menos 5 BPA’s en cultivos con potencial comercial

Visita de asistencia técnica

104

104

100

Capacitar a familias con potencial productivo para el mercado, involucrando
activamente a las mujeres, en base al plan.

Evento

100

N| OV v oo W

Dotar insumos a familias para el mejoramiento de la infraestructura
productiva y produccién para el mercado, considerando necesidades de las
mujeres.

Entrega

100

[ee]

Realizar gira con familias que producen para el mercado

Gira

Brindar asistencia técnica y capacitacion especializada en flores de corte

Visita de asistencia técnica

80

Componente 3

Actualizar plan de capacitaciéon para el manejo de fondos y asistencia técnica
dirigido a grupos y organizaciones de forma diferenciada, incluyendo
abordaje de Necesidades practicas y estratégicas de las mujeres en el
desarrollo de la organizacién.

Plan Actualizado

100

Capacitar de manera diferenciada a grupos y organizaciones en base al plan
de capacitacidn, incluyendo contenidos de género

Evento

15

14

93.33

w

Realizar intercambio local para conocer experiencias en el manejo,
capitalizacién y uso de fondos, especificamente experiencia de grupos de
mujeres.

Gira con grupo

100

Realizar intercambio local para conocer mecanismos de manejo y
capitalizacidn de incentivos en organizaciones

Gira con organizacién

100

Asistir técnicamente a 4 organizaciones de productores (as) agricolas y no
agricolas para el manejo e inversién de fondos

Visita de asistencia técnica

18

17

94.44

Elaborar reglamento para el manejo y uso de fondos con grupos.

Reglamento

100

NN G s

Asistencia técnica y seguimiento para el funcionamiento de los grupos en el
manejo de fondos, con especial atencién a juntas directivas de mujeres.

Visita de asistencia técnica

100

Componente 3

Componente No. 4

Actualizar el plan de fortalecimiento socio-empresarial y de negocios de las 4
organizaciones de productores

Plan actualizado

75

Facilitar asistencia técnica en desarrollo empresarial a 4 organizaciones de

productores agricolas, contenidas en la carta de acuerdo suscrita con la Coop.

Unién y Progreso.

Visita de asistencia técnica

44

44

100

Capacitar a extensionistas locales de 04 organizaciones de productores en
diversificacion, comercializacion y cadenas productivas considerando
contenidos particulares en equidad de género.

Evento

100

Capacitar a 4 organizaciones de productores en gestion comercial (Sondeos
de mercado, como participar en ferias comerciales, aplicacién de economias
de escala, cadenas de valor y BPEs) incentivando la participacion de
mujeres.

Evento

83.33

Facilitar incentivos a organizaciones de productores para la implementaciéon
de BPMs

Entrega de insumo

100

Vincular a organizaciones de productores al mercado

Alianza establecida

100

Participar en eventos de promocién productiva, empresarial y comercial
(ferias AGRITRADE)

Evento

66.67

Componente No. 5
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1 Actualizar el plan de fortalecimiento socio-empresarial y de negocios de 4 Plan actualizado 7 7 100
grupos emprendedores no agricolas

2 Facilitar asistencia técnica en desarrollo empresarial, BPEs y BPMs a 4 Visita de asistencia técnica 41 41 100
grupos emprendedores no agricolas.

3 Capacitar a 4 grupos emprendedores no agricolas en gestion comercial Evento 8 7 87.50
(sondeos de mercado, como participar en ferias comerciales, aplicacién de
economias de escala, cadenas de valor y BPEs) incentivando la participacion
de mujeres

4 Dotar de incentivos en BPM que propicien mejorar la comercializacién de Entrega de insumo 2 2 100
productos

5 Facilitar el desarrollo de alianzas y encadenamientos productivos Alianza 100

6 Participar y organizar eventos de promocién productiva, empresarial y Evento 66.67
comercial (ferias AGRITRADE)

7 Coordinar con la UPEM el fortalecimiento a los grupos emprendedores del Reunién de trabajo 8 8 100
municipio de Sibinal
Componente No. 6

1 Sensibilizar a autoridades locales para promover la micro regionalizacién Evento 3 2 66.67
con enfoque de micro cuenca a nivel municipal, incluyendo sensibilizacion
sobre la importancia de promover la participacidon de las mujeres.

2 Realizar encuentro de intercambio de experiencias en la implementacién de Evento 1 1 100
planes de manejo de micro cuenca con autoridades municipales, DMP's y
CM(Q)

3 Capacitar a gobiernos locales y DMP’s sobre enfoque de micro cuencay Evento 3 3 100
planes de manejo de micro cuenca

4 Implementar 90 hectéreas con practicas de manejo de suelos en areas Hectarea 90 90.96 100
degradadas (

5 Brindar mantenimiento de areas con manejo de suelos, implementadas en el Hectarea con 170 179.99 100
2011 y 2012 mantenimiento

6 Capacitar a organizaciones locales en temas de planificacién y gestién Evento 2 2 100
sostenible de los recursos de sus micro cuencas (por tipo y nivel de
participacién)

7 Dotar de insumos para practicas de manejo y conservacion de suelos Entrega de insumo 1 100

8 Brindar asistencia técnica en la gestién de proyectos PINPEP ante el INAB Visita de Asistencia 80

Técnica

9 Capacitar a Consejos de Micro cuenca, para mejorar el funcionamiento de sus Evento 8 8 100
estructuras.

10 Brindar asistencia técnica a 2 municipalidades para el mejoramiento de las Visita de asistencia técnica 10 10 100
condiciones de los suelos y fuentes de agua de 3 microcuencas.

11 Brindar asistencia técnica para el seguimiento a los servicios técnicos en Visita de asistencia técnica 16 16 100
incidencia politica y participacion.
Componente No. 7

1 Realizar reuniones de Direccién y Equipo Técnico para analizar los avances Reunién 11 11 100
de mes, con atencién a las acciones de género

2 Elaborar informes mensuales de proyecto (plataforma PSIMER y MAGA) Informe Elaborado 24 22 91.67

3 Elaborar informes semestral y anual del proyecto, visibilizando acciones de Informe elaborado 2 1 50
género y desagregacién de informacién por sexo

4 Elaborar informe anuales del componente agropecuario del PC (informe Informe elaborado 2 1 50
2012 e informe 2013)

5 Participar en talleres de monitoreo y evaluacion de FAO Guatemala y del PC Taller 5 5 100

6 Realizar reuniones técnicas y de coordinacion Interagencial del PC. Reunion 11 7 63.64

7 Participar en reuniones de Comité Gerencial del PC. Reunion 4 2 50

8 Realizar y participar en reuniones de coordinacién con Gobiernos Reunion 11 9 100
Municipales e instancias sectoriales, incluyendo coordinacién para potenciar
participacién de mujeres en la SAN.

9 Levantar informacién para medir indicadores de granos basicos, con Informe elaborado 1 1 100
informacién de hombres y mujeres

10 Participar en proceso de evaluacién de medio término. Reunién de coordinacién 2 2 100

11 Participar en reuniéon con Comité Directivo. Reunién 1 1 100

12 Participar en reunién anual del donante. Reunién 1 1 100

13 Medir indicadores de proyecto para informe anual, diferenciando Informe elaborado 1 1 100
conocimiento y percepcién de hombres y mujeres

14 Conmemorar el dia mundial del agua. Evento 1 1 100
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15 Negociar con radios comunitarias para transmisiones del programa Documento 1 1 100
16 Transmitir Programa Radial SAN en Tu CASA en cinco municipios, Programa transmitido en 152 145 95.39

promoviendo reduccion de brechas entre hombres y mujeres en diferentes municipio

ambitos.
17 Brindar seguimiento y evaluar programa radial Documento 2 2 100
18 Capacitar a técnicos institucionales en comunicacién radial Evento 2 2 100
19 Conmemorar el dia mundial de la alimentacion. Evento 1 1 100
20 Finalizar la guia técnica de manejo de suelos. Documento 1 1 100
21 Finalizar la guia practica de capitalizacion de incentivos para uso interno de Documento 1 1 100

los grupos
22 Finalizar sistematizacion de experiencias en extension. Documento 1 -- --
23 Socializar el documento de sistematizacién de experiencias en extensién Evento 1 - -
24 Realizar misién técnica sobre desarrollo de empresas asociativas rurales Visita 1 100
25 Realizar misién técnica sobre asistencia especializada en reproduccién de Visita 2 100

alevines y produccién de carne de truchas
26 Gestionar plan de inversion y plan de compras del proyecto Revisiéon 6 6 100

4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto 89.36
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
4.4.1 | No hubo
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION
% de Avance Acumulado 5.1.1 5.1.2 5.1.3
51 de Ejecucion Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
' 90 N/A 89.36
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion
externa reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por
Nombre Javier de Paz
Correo electrénico javier.depaz@fao.org
Reporte No. | 12 Cargo Técnico en Seguimiento y Evaluacion
Mes Diciembre Unidad Agrocadenas
Afo 2013 Entidad FAO
Fecha de envio 10 de diciembre del 2013

1. INFORMACION GENERAL

Mejora de la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de
1.1 |Nombre del Programa o Proyecto | Agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en el
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
1.2 |No. de Donacion o Préstamo GTFS/RLA/176/ITA
1.3 | Tipo de Cooperacion
Cooperacion Financiera No Reembolsable [] CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable X CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable ] CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable [] CTR
Ayuda Humanitaria [] AH
1.4 | Cédigo SICOIN Nombre Cédigo
Entidad / Unidad Ejecutora FAO - MAGA Institucion
Organismo / Fuente Cooperante Cooperacion Italiana
Correlativo / Programa - Proyecto
1.5 |Plazo / Duracion 3 Afos
8 Meses
Fecha de suscripcion DD MM AA
Fecha de inicio 01 05 2011
Fecha de finalizacion 31 12 2014
1.6 |Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro | Documento Fecha Modifica
(especificar documento de aprobacién)

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US$1.00)
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T.C.(ala
fecha de
Monto Nombre | suscripcion Monto en
1.7 Datos Financieros moneda P Monto en Q
. moneda de Us$
original .- :
original Convenio/
Enmienda)
1.7.1 | Monto Suscrito 1,034,869 US Délar 8 8,278,952 1,034,869
1.7.2 | Aporte de la Cooperacion 1,034,869 | US Délar 8 8,278,952 | 1,034,869
Internacional
1.7.3 | Aporte Nacional (cuando aplique) 0 --- --- 0 0
1.7.4 | Enmiendas (especifique) --- --- --- --- ----
1.7.5 | Otros aportes --- --- ---- ---- ----
1.7.6 | Monto total 1,034,869 US Délar 8 8,278,952 1,034,869
2. AVANCE FINANCIERO
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
2.11 2.1.2 2.1.3T. 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
No. Fecha C. Monto Q. | Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 Octubre/2011 8 26,400 26,400 3,300 3,300
2 Enero /2012 8 177,200 203,600 22,150 25,450
3 Diciembre/2012 8 1,543,296 1,746,896 192,912 218,362
4 | Enero /2013 8 421,128 2,168,024 52,641 271,003
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US$1.00)
2.2 Ejecucion Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto Monto % Monto
suscrito* Desembolsado Ejecutado
1 Producto 1 3,477,159.84 | 1,708,150.08 49.12 1,290,003.95 | 36.7
2 Producto 2 2,069,738 1,016,756.00 49.12 765,340.05 36.7
3 Producto 3 993,474.24 488,042.88 49.12 367,373.63 36.7
4 Producto 4 579,526.64 284,691.68 49.12 214,184.45 36.7
5 Producto 5 1,159,053.28 | 569,383.36 49.12 428,489.29 36.7
2.2.8 Totales 8,278,952 4,067,024.00 49.12 3,065,391.38
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1
2.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucidn financiera
2.3.1
2.4  Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperacion Internacional
(Montos en Q.)
241 2.4.2 2.4.3 244 2.4.5 2.4.6 2.4.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado
8,278,952.00 4,067,024.00 49 3,065.391.38.00 | 36.7 NA
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO

31 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
Afio Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucién
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién presupuestaria
3.2.1
4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el
cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.
4.1 | Objetivos del Programa o Proyecto
Pequefios/as y medianos/as productores/as y PYMES de las Agrocadenas
. seleccionadas se hallan posicionados en las mismas, produciendo, procesando y
Objetivo general . . . RN
comercializando productos inocuos de calidad, con el apoyo de instituciones
locales, nacionales y regionales fortalecidas.
Productores/as y pymes de las cadenas cuentan con procesos mejorados de
Objetivo especifico 1 produccion, de procesamiento y de comercializacion y de otros servicios
necesarios para acceder mejor al mercado en cada Agrocadena seleccionada.
Productores/as y otros actores (pymes) de la cadena cuentan con capacidad
Objetivo especifico 2 para cumplir con los estdndares y requerimientos de calidad e inocuidad de los
alimentos exigidos por los mercados.
Organizaciones de productores/as y pymes fortalecidas en su capacidad
Objetivo especifico 3 gerencial y de organizacion para integrarse en alianzas comerciales con otros
actores de la Agrocadena.
Actores institucionales locales y nacionales con capacidades fortalecidas para
Objetivo especifico 4 proporcionar servicios a los productores/as y pymes para garantizar la
sostenibilidad del resultado del proyecto.
Objetivo especifico 5 Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado, con un enfoque de género.
4.2 Componente No.
421 422 423 424 4.2.5 426
Descripcién (actividad o indicador) Unidad de Avance Avance %
Medida Fisico Fisico a Avance
No. Programad | lafecha Fisico
]
4211 Se esté trabajando en el material didactico para productores, Pymes e instituciones sobre Documento 2 1 50 %
BPA’s y BPM’s y otros temas como calidad, postcosecha, comercializacion asociativa y
financiamiento.
4.2.1.2 Se brindo asistencia técnica y seguimiento en nuevas tecnologias (patio de secado, lavadora y Visitas y 6 6 100%
secadora de papa, equipo de computo) Contrato
4.2.1.3 1. Se realizaron modificaciones en la infraestructura o sistemas de acopio, procesamiento Infraestruct | 2 2 100 %
primario y almacenamiento de frijol con enfoque empresarial, en base al dictamen técnicodel | ura
MAGA para ASADIT, Central de Mayoreo Concepcién Chiquirichapa. 2. Se han rehabilitar los
sistemas de riego, en base al diagnostico realizado en organizaciones de papa
4.2.1.4 Se ha dado seguimiento a la implementacién del programa de capacitacién por parte de Capacitacio | 10 10 100 %
PIPAA. nes
4.2.1.5 1. Se participo en ferias de negocios que promuevan el desarrollo actividades de promocién Ferias 1 1 100%
comercial de las cadenas. 2. Se ha dado acompafiamiento para el establecimiento de convenios
comerciales para el apoyo en funcién de necesidades y oportunidades de las cadenas de papa
y frijol. (Lozano/Pinco, otros)
4.2.1.6 Se ha dado acompafiamiento en la organizacién, coordinacién, logistica de la Feria de la papa Asesorias 3 3 100 %
4.2.1.7 Se ha dado asesoria en la implementacién de la Plataforma de Coordinacién Interinstitucional Reuniones 2 2 100%
del MAGA (CONADEA/DIPLAN/DIFOPROCO/ Cooperacién Externa).
4.2.1.8 Se recolectaron y actualizaron los registros de monitoreo. Documento | 1 1 100 %
4.2.19 1. Se realizo la nota informativa sobre la feria del frijol. Documento | 1 1 100 %
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| 4.2.1.10 | Se realizo el informe mensual para el MAGA y la SIMER. I Informes | 2 | 2 | 100%
| 4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto | 96.7
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
4.4.1
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE E]ECUCI()N
% de Avance 5.1.1 5.1.2 5.1.3
51 Acumulado de Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
' Ejecucion 63.78 36.7 96.7
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
financiera y presupuestaria
6.1.1
6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucidn fisica
6.2.1

Direccidon de Enlace Territorio de la Cooperacién Internacional -DETCI-
Correo electrdnico:

detci@segeplan.gob.gt

Teléfono:

2232-6212 Extensiones: 480 y 339
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INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion
externa reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por
Nombre Gustavo Garcia
Correo electronico | gustavo.garcia@fao.org
Reporte No. 12 Cargo Director Nacional
Mes Diciembre | Unidad Responsable Operativo de la Unidad de Emergencias y Rehabilitacion de FAO GT
Afio 2013 Entidad FAO Naciones Unidas
Fecha de envio 11/12/2013
1. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del Programa o Proyecto Mejora de los medios de vida de pequefios agricultores de los departamentos de
Totonicapan, Quiché, Alta y Baja Verapaz en Guatemala OSRO/GUA/101/EC
1.2 No. de Donacién o Préstamo OSRO/GUA/M01/EC
1.3 Tipo de Cooperacion
Cooperacion Financiera No Reembolsable ] CFNR
Cooperacion Técnica No Reembolsable X CTNR
Cooperacion en Especie No Reembolsable ] CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable ] CFR
Cooperacion Técnica Reembolsable ] CTR
Ayuda Humanitaria ] AH
14 Cédigo SICOIN Nombre Codigo
FAO Naciones Unidas Unidad de Coordinacion de
Entidad / Unidad Ejecutora Emergencias y Rehabilitacién N/A
Organismo / Fuente Cooperante Unién Europea N/A
Correlativo / Programa — Proyecto N/A
1.5 | Plazo / Duracién 2.33 Afios
28 Meses
Fecha de suscripcién 07 11 2011
Fecha de inicio 17 11 2011
Fecha de finalizacién 01 06 2014
1.6 . o . B
Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro Documento Fecha Modifica
(especificar documento de aprobacion) Addendum 20/0/113 Ampliacion por 6 meses

T. C.: Tipo de cambio de referencia (QGT 7.85 x US$1.00)

a7



mailto:gustavo.garcia@fao.org

Monto moneda Nombre T.C. (alafecha
1.7 Datos Financieros original moneda | de suscripcién de | Monto en Q Monto en US$
g original Convenio/
Enmienda)
.71 | Monto Suscrito 2,000,000.00 7.86 20,560,429.00 | 2,615,832.00
1.7.2 | Aporte de la Cooperacién Internacional
1.7.3 | Aporte Nacional (cuando aplique)
1.7.4 | Enmiendas (especifique)
1.7.5 | Otros aportes
1.7.6 | Monto total 2,000,000.00 20,560,429.00 | 2,615,832.00
T. C.: Tipo de cambio de referencia (QGT 7.86 x US$1.00)
2. AVANCE FINANCIERO
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
211 2.1.2 213 214 215 2.1.6 217
No. Fecha T.C. Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 17111/ 2011 786 | 11,772,660 11,772,660 1,497,794 1,497,794
2 01/01/2013 786 | 7,048,132 18,820,792 896,709 2,394,503
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q GT 7.86 x US$1.00)
Nota: La Unién Europea hasta el mes de diciembre ha realizado solo dos desembolsos, estando pendiente el ultimo
desembolso. Para la ejecucion del Proyecto FAO aporta los fondos y los reintegra al recibir el tercero y Ultimo desembolso
por parte de la Union Europea.
2.2 Ejecucién Financiera de Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
221 222 223 224 225 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto suscrito* Monto % Monto Ejecutado
Desembolsado
Fortalecida la produccién agricola y la gestion del
1 riesgo a desastres para mejorar la seguridad 12,019,618.00 10,279,983.00 85 12,019,618.00 100
alimentaria y proteger los medios de vida.
Los servicios de extensién se han mejorado a
través de la capacitacion, el fortalecimiento de las
9 instituciones involucradas (SNER, Municipalidades
y ONG'S). Y mecanismos para la transferencia de 3,284,927.00 3,284,927.00 100 3,284,927.00 100
tecnologias y buenas practicas a pequefios
productores.
Asociaciones y grupos de agricultores mejoran el 1532 965.00
3 acceso al mercado y son capaces de identificar 1,532,965.00 1,532,965.00 100 e 100
oportunidades de mercado.
4 Hébitos nutricionales y de higiene mejorados asi 1313.970.00 1,313,970.00 100 1,313,970.00 100
€omo el acceso a agua segura. A
5 Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado. 2,408,949.00 2,408,949.00 95 2,408,949.00 54
228 Totales 21,899,514.00 19,282,789 91 11,755,877 54

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

48




Nota: La Unién Europea hasta el mes de diciembre ha realizado solo dos desembolsos, estando pendiente el tltimo
desembolso. Para la ejecucién del Proyecto FAO aporta los fondos y los reintegra al recibir el tercero y ultimo desembolso
por parte de la Unién Europea

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera
2.3.1
2.4 Cuadro Resumen de Ejecucion Financiera de la Cooperacion Internacional (Montos en Q.)
241 242 243 244 245 246 247
Monto Suscrito Monto Desembolsado % Monto Ejecutado % Monto Regularizado %
20,560,429 18,820,794 92. 20,559,929 99.9 N/A N/A

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

31 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 312 3.1.3 314 3.15 316
Afo Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
N/A N/A N/A N/A N/A
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion presupuestaria

3.2.1

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se
han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por
cada uno que tenga el programa o proyecto.

41 | Objetivos del Programa o Proyecto

Contribuir amejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los pequefios agricultores de las comunidades rurales de las areas

Objetivo general seleccionadas de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Totonicapan, en Guatemala

Mejorar la resiliencia y el estado nutricional de pequefios agricultores vulnerables a través del incremento de la productividad

Objetivo especifico 1 A e - . o s o
) P agricola, la diversificacién, el fortalecimiento el acceso a mercados locales y la mejora de los habitos nutricionales y de higiene.

4.2 Componente No.1. Fortalecida la produccion agricola y la gestion del riesgo a desastres para mejorar la seguridad alimentaria y proteger los medios de vida.

421 422 423 424 425 426
Descripcion (actividad o indicador) Unidad de Avance Fisico Avance % Avance
No. Medida Programado Fisicoala Fisico
fecha

Capacitacion a beneficiarios en técnicas de prevencion de incendios forestales para la gestion del
111 riesgo a desastres, incorporando contenidos de género. Evento 9 9 100

Capacitacion en agroecologia, agro biodiversidad y permacultura, incorporando contenidos de género.

(Seguin carta de acuerdo con Defensoria Indigena) Evento 17 17 100
11.2

1.1.3 Capacitacion en elaboracion de abonos foliares y pesticidas organicos, incorporando contenidos 17 100
1.1.3 de género. Evento 17

Gira de intercambio de experiencias en agricultura de conservacion (Petén e Ixcan), visibilizando

acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres. 67
1.1.4 Evento 3 2

Gira de intercambio de experiencias a Finca Integral a San Martin Jilotepeque, visibilizando acciones

implementadas para el empoderamiento de las mujeres. 3 100
11.5 Evento 3

Visitas de asistencia técnica en agroecologia, agro biodiversidad y permacultura, verificando acciones

especificas para hombres y mujeres. Visitas 102 102 100
1.1.6
1.1.7 Entregas de semillas de hortalizas Entregas 17 17 100
1.1.8 Elaboracién de reglamento para la utilizacion de bancos de semilla, capital semilla e incubadoras. Documento 3 3 100
1.1.9 Capacitacion a promotores para la socializacién y validacion del reglamento para el funcionamientos Evento 17 17 100

del fondo del capital semilla.
1.1.10 Visita de asistencia técnica en el manejo de incubadoras. Visita 68 68 100
1.1.11 Visita de asistencia técnica para bancos de semilla. 68 68 100
1.1.12 Capacitacion a promotores del proyecto sobre los principios de la agricultura familiar campesina Evento 17 17 100
1.1.13 Capacitacion a promotores del proyecto sobre metodologias de extensién rural. Evento 17 17 100
1.1.14 Capacitacion a promotores encargados del manejo de incubadoras, sobre el cuidado y mantenimiento. Evento 2 2 100
1.1.15 Visitas de asistencia técnica para el seguimiento de la implementacion de nivel comunitario de los Visitas 136 136 100
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reglamentos del Capital Semilla, Bancos de Semillas e Incubadoras.
Capacitacion en produccién de Hongo Ostra, incorporando contenido de género.
1.1.16 Evento 8 8 100
Capacitacion en jardines botanicos (propiedades preventivas y curativas), incorporando contenido de
género. (Segun carta de acuerdo con Defensoria Indigena) Evento 17 17 100
1.1.17
Visitas de asistencia técnica en Produccion de hongo ostra y jardines botanicos, verificando acciones 102 100
1.1.18 especificas para hombres y mujeres. Visitas 102
Entrega de Hongo Ostra, malla para gallinero, semilla de maiz ICTA B7, fertilizante 15-15-15, hijuelos
1.1.18 de pifia, bolsas para viveros Entregas 53 53 100
1.1.19 Capacitacion a promotores para la validacion del reglamento para el funcionamiento de los bancos de Evento 17 17 100
semilla.
1.1.20 Visitas de asistencia técnica en el manejo agronémico de los cultivos de maiz y frijol. Validacion de Visitas 136 136 100
costos de buenas practicas.
1.1.21 Dotacién de regulares de voltaje a comunidades donde cuentan con incubadoras. Entregas 46 0 0
Gira de intercambio de experiencias a ICTA, visibilizando acciones implementadas para el 1 1 100
1.1.22 empoderamiento de las mujeres. Evento
Visitas de asistencia técnica a banco de semillas, verificando acciones especificas para hombres y
1.1.23 mujeres. Visita 170 170 100
Entrega de recipientes plasticos para almacenamiento de semilla 13 13 100
1.1.24 Entrega
1.1.25 Visitas de asistencia técnica en los sistemas de alerta temprana (Sitios Centinela) Visitas 136 136 100
Visitas de asistencia técnica para el desarrollo de planes comunitarios de contingencia y en el
1.1.26 funcionamiento de los sitios centinela, verificando acciones especificas para hombres y mujeres.
Visitas 170 170 100
Gira de intercambio de experiencias en organizacién comunitaria para autogestion, visibilizando
acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres.
1.1.27 Evento 3 3 100
1.4.3 Evaluacion del Sistema actual de alerta temprana en seguridad alimentaria evaluado y mejorado,
1.1.28 incluyendo su funcionamiento a nivel territorial 3 3 100
Evento
Componente No.2  Los servicios de extension se han mejorado a través de la capacitacion, el fortalecimiento de las instituciones involucradas (SNER,
4.2 Municipalidades y ONG’S). Y mecanismos para la transferencia de tecnologias y buenas practicas a pequefios productores.
421 422 423 424 425 426
Descripcion (actividad o indicador) Unidad de Avance Fisico Avance Fisico a % Avance Fisico
No. Medida Programado la fecha
Capacitacion en agroecologia, agro biodiversidad y permacultura, incorporando 17 100
2141 contenidos de género. Evento 17
Capacitacion en elaboracion de abonos foliares y pesticidas organicos, incorporando
212 contenidos de género. Evento 17 0 0
Gira de intercambio de experiencias agroecologia y elaboracion de pesticidas
organicos, visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las Evento 3 3 100
2.1.3 mujeres.
214 Capacitacion con todo el personal de la sede departamental del MAGA para la Evento
socializacion y analisis del PAFFEC, presentacién del proyecto y su vinculacion para el 4 4 100
PAFFEC.
215 Gira para intercambio de experiencias con todo el personal de la sede departamental del Evento 4 4 100
MAGA a un municipio de intervencion del proyecto.
216 Reunion para la planificacion conjunta del PAFFEC entre el proyecto y la sede Evento 8 8 100
departamental del MAGA.
217 Reunién para la Revision de avances del PAFFEC (CODEP). Evento 8 8 100
2.1.8 Elaborar una base de datos de promotores y CADER a nivel municipal. Base de datos 5 5 100
219 Reunion para elaborar herramientas de seguimiento de las actividades del PAFFEC Evento 4 4 100
realizadas a nivel municipal.
2.1.10 Visitas de asistencia técnica conjunta a CADERES entre técnicos de FAO vy Visitas
extensionistas de MAGA/SNER para el seguimiento, fortalecimiento y empoderamiento 136 136 100
del PAFFEC en zonas de cobertura.
2111 Gira de intercambio de experiencias entre promotores de los municipios de Purulha, San Evento
Jerénimo, Salama y Granados a CADER de los municipios de San Miguel Chicaj y 1 1 100
Santa Cruz el Chol.
2112 Capacitacion a extensionistas de las agencias municipales de SNER/MAGA con el tema Evento 8 8 100
propuestos por la DICORER durante el mes.
Giras de intercambio de experiencia a CEAS de los centros operativos, visibilizando
2113 acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres. Evento 3 2 67

50




2.1.14 Visitas de asistencia a CEAs, verificando acciones especificas para hombres y mujeres. Visita 170 170 100
Capacitacion en Hogar Saludable a promotores de organizaciones aliadas, incluyendo
2.1.15 contenido de género Eventos 17 17 100
Capacitacion en Milpa a promotores de organizaciones aliadas, incluyendo contenido de 17 17 100
2.1.16 género Evento
Gira de intercambio de experiencias a promotores de organizaciones aliadas, a CEAS a
2117 nivel de Centros Operativos, Vvisibilizando acciones implementadas para el Evento 3 3 100
empoderamiento de las mujeres.
4.2 Componente No.3 Asociaciones y grupos de agricultores mejoran el acceso al mercado y son capaces de identificar oportunidades de mercado.
421 422 423 424 425 426
No. Descripcion (actividad o indicador) Unidad de Avance Fisico Avance Fisico a % Avance Fisico
Medida Programado la fecha
Diagnéstico de la comercializacién de la produccion de 1,208.82 TM de frijol a través
3141 de las asociaciones a la industria en Baja Verapaz, tomando en cuenta la participacion Toneladas 1208.8
de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversion. métricas 1208.8 ' 100
Diagnostico de la comercializacion de la produccion de 2,000 TM de maiz a través de
31.2 las asociaciones a la industria en Alta Verapaz, tomando en cuenta la participacion de la Toneladas 2000 2000 100
mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversion. métricas
Gira de intercambio de experiencias, comercializacion de maiz (INDECA), tomando en
313 cuenta la participacion de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y Evento 1 1 100
reinversion.
Gira de intercambio de experiencias, comercializacion de frijol (ADEGO), Tomando en
314 cuenta la participacion de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y Evento 1 1 100
reinversion.
315 Levantamiento de costos de produccion y rendimientos de maiz y frijol con las familias 1 100
del proyecto. Evento 1
316 Elaboracién de informes mensuales de precios y reservas de maiz y frijol a nivel familiar, 15 100
municipal y departamental . Costeo de buenas practicas implementadas por el proyecto. Documento 15
Diagnostico de los beneficiarios que accesaran a micro financiamiento, tomando en
317 cuenta la participacion de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y Documento 2 2 100
reinversion.
4.2 Componente No.4: Habitos nutricionales y de higiene mejorados, asi como el acceso a agua segura.
422 423 424 425 426
421 Descripcion (actividad o indicador) Unidad de Avance Fisico Avance Fisico a % Avance Fisico
No. Medida Programado la fecha
Capacitacion en soberania y seguridad alimentaria, incorporando contenido de género.
411 (Seguin carta de acuerdo con Defensoria Indigena). Evento 17 17 100
Visitas de asistencia en hogar saludable, verificando acciones especificas para
412 hombres y mujeres. Visitas 170 170 100
413 Capacitacion a promotores del proyecto en panificacion familiar como base para el
fortalecimiento de la economia campesina Evento 17 17 100
414 Capacitacion sobre temas de practicas alimentarias locales ancestrales a promotores
del proyecto Evento 17 17 100
415 Visita de asistencia técnica en practicas alimentarias locales ancestrales a promotores
del proyecto. Visitas 68 68 100
Desarrollo de los planes, tomando en cuenta los criterios de transversalizacion de
416 género. Global 4 4 100
Reunién en COMUSAN para facilitar iniciativas de incidencia politica sobre tema de SAN
4.17 y la incorporacion del sector salud coordinacion local y la capacidad de respuesta a Evento 68 68 100
Crisis de SAN.
Elaboracién de informes que reflejen la situacion del acceso y disponibilidad de granos
418 basicos en el hogar y en la comunidad, tomando en cuenta los criterios de D
A ) ocumento 36 36 100
transversalizacion de género.
4.2 Componente No.5 Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado.
421 422 423 424 425 426
No. Descripcion (actividad o indicador) Unidad de Avance Fisico Avance Fisico a % Avance Fisico
Medida Programado la fecha
5.1.1 Elaboracién informes de costos de produccidn de maiz y frijol Documento 1 1 100
51.2 Reunidn de comité técnico local del proyecto. Evento 6 6 100
5.1.3 Reunién COMUDE. Evento 64 64 50
514 Reunion CODEP Evento 12 12 50
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515 Reunién con Red de Promotores a nivel municipal. Evento 85 85 50
5.1.6 Participacion en COMUDES Evento 60 60 100
Reuniones con delegados departamentales de SESAN para socializar el tema de
51.7 COMUSANES en municipios de cobertura del proyecto. Evento 4 4 100
Reunion a nivel municipal con monitores de SESAN para socializar tema de COMUSANES Evento
5.1.8 en municipios de cobertura del proyecto. 17 17 100
5.1.9 Participacidn en COMUSANES, para socializar y validar el reglamento para su aplicacion. Evento 17 17 100
5.1.10 Elaboracién de informe final del proyecto. Documento 1 1 0
Realizar el levantamiento y andlisis de la informacion, informe final, tomando en cuenta
Y Ay . 100
51.11 los criterios de transversalizacion de género Documento 3 3
5.1.12 Bitdcora mensual, tomando en cuenta los criterios de transversalizacion de género Documento 182 182 100
Sistematizaciones de experiencias, tomando en cuenta los criterios de transversalizacién
. 3 100
5.1.13 de género Documento 3
5.1.14 Informe de Progreso Documento 1 1 100
Eventos de cierre a nivel municipal, visibilizando acciones diferenciadas de hombres y
; 0 0
5.1.15 mujeres. Evento 17
5.1.16 Evento de cierre a nivel nacional. Evento 1 0 0
5117 Inventario, empaque y envié de mobiliario y equipo Envié 3 3 100
4.3 | Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto | 98
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION
5.1.1 5.1.2 513
0, .
% de Avan_c e Ac_lfmulado de Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
5.1 Ejecucion
99.9 N/A 98
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion financiera y presupuestaria
6.1.1
6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica
6.2.1
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