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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
 
 

Informe elaborado por 
  Nombre Ing. Agr. José Arturo Lemus 
  

 
Correo electrónico alemus.fida@gmail.com 

Reporte No.  12 Cargo Director Ejecutivo 
Mes Diciembre Unidad  U C P 
Año 2013 Entidad PNDR FIDA Oriente 
  Fecha de envío 19-12-2013 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 
Nombre del Programa o Proyecto Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nor Oriente y 

Sur Oriente 
1.2 No. de Donación o Préstamo 651-GT y 1182P 

 

1.3 Tipo de Cooperación    

  Cooperación Financiera No Reembolsable  CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora MAGA  11130012 

  Organismo / Fuente Cooperante FIDA/OFID 052-405-007/052-404-0012 

  Correlativo / Programa - Proyecto  PNDR FIDA Oriente  12-00-000-005-207 
 

1.5 Plazo / Duración 
72 Años     

6 Meses    

 Fecha de suscripción  12 06 2008 

 Fecha de inicio  01 12 2008 

 Fecha de finalización  31 12 2014 
1.6 Enmiendas que modifiquen el Convenio 

u otro 
(especificar documento de aprobación) 

Documento Fecha Modifica 
Enmienda al 
Convenio 651-GT 

Mayo 19, 2009 
 

Categoría de Gastos 
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 Convenio 1182P    Junio 2012 Enmienda al Numeral 2 
Artículo 2 de Ampliación de 
la fecha de retiros del 
fondo 

Tipo de Cambio de Referencia: DEG 1.50/USD.1.00 y Q.8.00/USD.1.00 Q.   USD T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8.00 x US$1.00) 

 
 
 

2. AVANCE FINANCIERO 

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 
FIDA 651-GT 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

2.1.3 T. 
C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

1 Marzo 16 de 2009 8.04336 13,673,712.00 13,673,712.00 1,700,000.00 1,700,000.00 

2 Julio 26 de 2010 8.01321 5,876,194.11 19,549,906.11 733,313.38 2,433,313.38 

3 Octubre 26 de 2010 8.03845 6,233,340.09 25,783,246.20 775,440.55 
 

3,208,753.93 

4 Mayo 19 de 2011 7.58755 6,731,371.84 32,514,618.04 887,160.13 4,095,914.06 

5 Septiembre 25 de 2012 7.94918 9,629,471.79 42,144,089.33 1,211,379.26 5,307,293.32 

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00) 
OFID/OPEP 1182P 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

2.1.3 T. 
C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

1  Noviembre 12 de 2009 8.28099 9,109,089.00   9,109,089.00   1,100,000.00  1,100,000.00 

2  Noviembre 23 de 2011 7.78586 4,999,082.63  14,108,171.63           642,071.99  1,742,071.99  
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00) 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 
FIDA 651-GT 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Monto suscrito* 

2.2.4 
Monto Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto Ejecutado 

2.2.7% 

1 Vehículos y Equipo 9,945,376.00  4,236,003.92 42.59  4,236,003.92 42.59 
 Vehículos 2149182.08 2828288.88  2828288.88  

1.7 Datos Financieros 
Monto moneda 

original 

 
Nombre 
moneda 
original 

 
T.C. (a la fecha de 

suscripción de 
Convenio/ 
Enmienda) 

Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 
11,350,000.00 
11,000,000.00 

DEG 
US$. 

DEG 
1.50/USD.1.00 

136,000,000.00 
88,000,000.00 

17,000,000.00 
11,000,000.00 

1.7.2 
Aporte de la 
Cooperación 
Internacional 

11,350,000.00 
11,000,000.00 

DEG 
US$. 

DEG 
1.50/USD.1.00 

136,000,000.00 
88,000,000.00 

17,000,000.00 
11,000,000.00 

1.7.3 
Aporte Nacional 
(cuando aplique) 

4,000,000.00 US$./Q. Q.8.00/USD.1.00 32,000,000.00 4,000,000.00 

1.7.4 
Enmiendas 
(especifique) 

0.00   0.00 0.00 

1.7.5 Otros aportes 0.00   0.00 0.00 

1.7.6 Monto total    256,000,000.00 32,000,000.00 
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 Equipo 7796193.92 1407715.04  1407715.04  

2 
Contratos y Convenios de 
Servicios Técnicos 

25,762,112.00 2,354,159.68 9.13   2,354,159.68 9.13 

 Capacitación 9466080 856347.12  856347.12  
 Extensión y AT 6590304 307118.96  307118.96  

 
Estudios Consultorias, 
Administración y Auditorias 

9705728 1190693.60  1190693.60  

3 Inversiones Rurales 50,685,464.00 8,050,967.92 15.78   8,050,967.92 15.78 
 De Desarrollo Socio Cultural 15936560 2529030.72  2529030.72  

 
De Infraestructura Pública para 
Comercialización 

10185024 301095.6  301095.6  

 De Desarrollo de Negocios 14498680 983583.28  983583.28  
 De Desarrollo Productivo 8148016 4237258.32  4237258.32  
 De Conservación Ambiental 1917184     

4 
Costos de Operación 40,021.144.00 18,232,789.68 67.93 18,232,789.68 67.93 

 
 

 Salarios y Honorarios 26840528.00 14596597.04  14596597.04  
 Insumos y Servicios 13180616.00  3636192.64   3636192.64  

5 Sin Asignación  9,585,904.00                    0.00 0                    0.00 0 

 2.2.8      Totales 136,000,000.00 32,873,921.20 24.17 32,873,921.20 24.17 

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 
 
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 
OFID/OPEP 1182P 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Monto suscrito* 

2.2.4 
Monto Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto Ejecutado 

2.2.7% 

1 De Desarrollo Socio Cultural 8,000,000.00     

2 
De Infraestructura Pública 
para Comercialización 

40,000,000.00     

3 De Desarrollo de Negocios 0.00     
4 De Desarrollo Productivo 36,000,000.00 7,164,419.20 19.90 7,164,419.20 19.90 
5 De Conservación Ambiental 4,000,000.00 256,346.16 6.40 256,346.16 6.40 
 2.2.8      Totales 88,000,000.00 7,420,765.36 8.43 7,420,765.36 8.43 

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 
 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1 Incertidumbre  en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012 
2.3.2  

 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos en Q.) 
 

2.4.1 
Monto Suscrito 

2.4.2 
Monto 

Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizado 

2.4.7 
% 

FIDA 651-GT 
136,000,000.00 

42,144,089.33 30.99 32,633,097.02 78.00 32,621,097.02 99.96 

OFID/OPEP 1182P 
 88,000,000.00   

14,108,171.63 16.03 7,681,924.64 52.60 
 

7,681,924.64 100 
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 

3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

2013 69,136,800.00 -2,186,000.00 66,950,800.00 0.00 0.00 

 
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 

3.2.1 Incertidumbre  en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012  
3.2.2  

 

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 

 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o 
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el 
cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto. 
 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  

Objetivo general 

Propiciar la mejora integral de las condiciones de vida de las familias del área rural del Centro, Nor 
Oriente y Sur Oriente de Guatemala, a través de proyectos productivos, asegurando la 
sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente con equidad de 
género y participación de los Gobiernos Locales 

  

Objetivo específico 1 

 
Desarrollar y reforzar la participación efectiva y la capacidad de toma de decisiones de las 

organizaciones de base en la planificación del desarrollo local, municipal y departamental; 

  

  
Objetivo específico 2 

Lograr una mejora significativa y sostenible de la capacidad de generación de ingresos de la población 

beneficiaria; y 

  

  
Objetivo específico 3 

Crear condiciones y oportunidades para las mujeres rurales para desarrollar actividades económicas 

rurales rentables y sostenibles, orientadas al mercado. 

  
4.2 Componente No. _____ (Descripción de todo el Programa) 

4.2.1 
 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance 

Físico a la 
fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

1b. Equipamiento Proyectos 1 0 0 
2a. Capacitación Proyectos 8 0 0 
2c. Estudios, Consultorías Proyectos 17 0 0 
3a. De Desarrollo Socio Cultural Proyectos 7 0 0 
 
3b. 

De Infraestructura Pública  
para Comercialización 

 
Proyectos 

 
10 

 
0 

 
0 

3c. De Desarrollo de Negocios Proyectos 5 0 0 
3d. De Desarrollo Productivo Proyectos 33 0 0 
3e. De Conservación Ambiental Proyectos 3 0 0 
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** El % avance físico lo obtenemos de dividir el total de proyectos ejecutados, dentro del número de 
proyectos programados 
 

4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto 0% 
 

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 
4.4.1 Incertidumbre  en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012 y 17-2012 
4.4.2  

 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 

 
5.1 

% de Avance Acumulado de 
Ejecución 

     Convenio 651-GT  
 

5.1.1 Financiera (%) 5.1.2 Presupuestaria (%) 5.1.3  Física (%) 

24.17 0.00 0% 

 
Convenio 1182P 

8.43 
 

0.00 0% 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 

 
6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y 

presupuestaria 
6.1.1 Gestiones en el Congreso de la Republica, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para solicitar la enmienda a los decretos 

12-2012 y 17-2012  
6.1.2  

 
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

6.2.1 Gestiones en el Congreso de la Republica, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para solicitar la enmienda a los decretos 
12-2012 y 17-2012 

6.2.2  

 
 
Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional –DETCI- 
Correo electrónico: 
detci@segeplan.gob.gt 
 
Teléfono: 
2232-6212 Extensiones: 480 y 339 
 
 
 
 
 
 

mailto:detci@segeplan.gob.gt
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.                                                                                  
INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 
externa reembolsable y no reembolsable 

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 

 
Informe elaborado por 

  Nombre Valentín Rodríguez Alcón 
  Correo electrónico Valensil28@yahoo.com 
Reporte No.  12 Cargo Responsable Programa 
Mes Diciembre Unidad  MAGA-AACID 
Año 2013 Entidad DICORER 
  Fecha de envío 12-12-13 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre del Programa o 
Proyecto 

“PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON ENFASIS EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y REDUCCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL” 

1.2 

No. De Donación o Préstamo 

Términos de referencia suscritos entre la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AACID- de la Consejería de la presidencia de la 
Junta de Andalucía (España) y el MAGA para la ejecución del Programa de 
Desarrollo Rural con Énfasis en Seguridad Alimentaria y reducción de la 
Desnutrición Infantil 

 

1.3 Tipo de Cooperación    

  Cooperación Financiera No Reembolsable X CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora MAGA-DICORER  11130012 

  Organismo / Fuente Cooperante GOBIERNO DE ESPAÑA  0603 

  Correlativo / Programa - Proyecto MAGA-AACID  0066 

1.5 Plazo / Duración  4 Años     

 Meses    

  Fecha de suscripción  15 04 2009 

  Fecha de inicio  15 12 2009 
  Fecha de finalización  15 12 2013 

1.6 

Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro 
(especificar documento de aprobación) 

Documento Fecha Modifica 

Se solicitó una 
ampliación en 

12 meses 

Acuerdo de la 
Junta de 

Andalucía No VII 
del Acta 
05/2009 Vigencia 
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T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US$1.00)  
 
 

 
 

2. AVANCE FINANCIERO 
 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q  y US$) 
 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

 
2.1.3 
T. C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

1 

 
22/06/2010 
 

 
32,948,868.48 32,948,868.48 

   
4,118,608.56  
 

   4,118,608.56  
 

       
T. C.: Tipo de cambio de 1.00 € = Q. 10.00, US$ 1.00 = Q. 8.00  

 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Monto suscrito* 

2.2.4 
Monto Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto Ejecutado 

2.2.% 

1 Personal 552,000.00 552,000.00 
          641,500.00 

 
100.00 

 Gastos corrientes 227,500.00 227,500.00 
            140,000.00  

 
59.38 

 formación 1,822,200.00 1,822,200.00 
 202,415.20 

 
25.62 

 Inversión 28,960,539.00 28,960,539.00 
 12,917,078.91 

 
41.56 

 Administración 1,087,100.45 1,087,100.45 
 763,354.95 

 
67.99 

 Asistencia Técnica 299,529.03 299,529.03 
             

194,977.52  

 
62.63 

 Total 32,948,868.48 32,948,868.48 100.0 14,859,326.58 43.45 
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 
 
 
 

1.7 Datos Financieros 
Monto moneda 

original 

 
Nombre 
moneda 
original 

T.C. (a la fecha 
de suscripción 
de Convenio/ 

Enmienda) 

Mont en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 2,975,000.00 
 Euro Mayo 2010 30,940,000.00 3,867,500.00 

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional 

2,975,000.00 Euro Mayo 2010 30,940,000.00 3,867,500.00 

1.7.3 
Aporte Nacional (cuando 
aplique)   

  
    

1.7.4 Enmiendas (especifique)         

1.7.5 Otros aportes         

1.7.6 Monto total         
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2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1 Un proceso de cotización declarado desierto por falta de oferente. 

2.3.2  
 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos en Q.) 

2.4.1 
Monto Suscrito 

2.4.2 
Monto 

Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizado 

2.4.7 
% 

30,940,000.00 29,055,383.45 93.91 14,859,326.58 51.14 14,517,851.58 97.70 

 

3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 

 3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

2013 7,000,000.00 16,626,000.00 23,626,000.00 6,830,376.21 28.91 
 

3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 
3.2.1 El programa está estableciendo los procesos de compra y disponibilidad financiera 

 

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 
 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o 
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el 
cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto. 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  

Objetivo general 
O.G.   Los productores del corredor seco en Guatemala, han 

mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios 
climáticos.  

  
Objetivo específico 1 

Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y 
almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo 

  
Objetivo específico 2 

Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos 
vinculados al mercado. 

  
Objetivo específico 3 

Mejoradas las practicas agroforestales para la retención de humedad 
en las comunidades beneficiarias 

 
Objetivo específico 4  

Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares 
rurales. 

  
Objetivo específico 5  

Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de 
informática y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y 
Chiquimula. 

4.2 Componente No. _____ 

4.2.1 
 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad 

de 
Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado  

4.2.5 
Avance Físico a 

la fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

1. Mejorar las practicas de las familias 
beneficiarias para producir y almacenar 
alimentos nutritivos y diversificados para 
autoconsumo 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica 
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2. Los productores diversifican e 
intensifican la producción de cultivos 
vinculados al mercado. 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica 

3. Mejoradas las practicas agroforestales 
para la retención de humedad en las 
comunidades beneficiarias 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica 

4. Los productores diversifican las fuentes 
de sus ingresos familiares rurales. 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica 

5. Fortalecidas las Agencias de Extensión 
Agrícola, con equipamiento de 
informática y mobiliario y equipo, en los 
municipios de Baja Verapaz y Chiquimula. 

No 
aplica 

Q. 358,932.50  
 

Q.  358,932.50  
 

34.80% 

 
4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto                             % 

 
4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

4.4.1 Los tiempos establecidos para la realización de eventos son cortos, sobre todo al caerse  o al declararse 
desierto algún evento, debe fortalecerse ésto, como contraparte MAGA al programa AACID. 

4.4.2  

 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 
5.1 

% de Avance 
Acumulado de 

Ejecución 
 

5.1.1 
Financiera  

(%) 

5.1.2 
Presupuestaria 

(%) 

 
5.1.3 

 Física 
(%) 

 
51.14 16.48  

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 

 
6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución 

financiera y presupuestaria 
6.1.1 Homogenizar procesos de elaboración de  bases e integración de expedientes. 

  
 

6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución 
física 

6.2.1 Reunión con los responsables del componente de capacitación en cada departamento a atender. 
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Observaciones 
                          

Eventos que actualmente se realizan en en el Programa de Desarrollo Rural con Énfasis 

en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil   

No.  EVENTO  MONTO Q.  TIPO DE EVENTO 

1 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 1,976,396.50  

LICITACIÓN 06/09/2013  

Se adjudicó segundo evento, 

apertura de plica 06/09/2013 
remanente final por: Q 

181,467.5 

2 INSUMOS PARA BOTIQUÍN PECUARIO 1,211,212.50  

COTIZACIÓN(declarado 
desierto)Se conformó nuevo 

expediente, recepcionado 

06/09/2013, se volvió a 
conformar expediente 

unificando tres eventos en 

uno. 

3 SISTEMAS DE MICRO RIEGO 4,420,416.00  

LICITACIÓN(apertura de 

plica el 23/09/2013) Se 

conformó nuevo por 
expediente por Q 

2,370,301.0 

4 EQUIPO DE TRANSPORTE ( MOTOS) 702,000.00  

COTIZACIÓN(Desierto)se 

conformó nuevo expediente, 
apertura de plica 06/09/2013 

Adjudicado queda 

remanente de Q 27,000.00 

5 MATERIALES PARA GALLINEROS 297,000.00  

COTIZACIÓN(Adjudicado 

por Q259,920.00) El 

remanente se reasignará Q 
37,080.00. 

6 FERTILIZANTES 1,848,750.00  

LICITACIÓN (declarado 

desierto) Se conforma nuevo 

expediente. 

7 INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 727,612.50  

COTIZACIÓN(Adjudicado,) 

se conformó nuevo 

expediente, apertura de plica 
18/09/2013(nuevamente se 

declaró desierto) 

8 HERRAMIENTAS DE LABRANZA 948,750.00  

COTIZACIÓN(Adjudicado, 
quedó remanente) se 

conformó nuevo expediente, 

apertura de plica 
09/09/2013.Se adjudicó por 

Q328,390.00 quedó 

remanente por Q87,221.00   

9 BOMBAS DE ASPERSIÓN 2,760,000.00  
LICITACION(Evento 

programado) Declarado 

desierto. 

10 FRIJOL ICTA LIGERO 733,600.00  
COTIZACIÓN(Desierto)Se 

va a requerir por compra 

directa 

11 MATERIAL VEGETATIVO 285,790.00  

COTIZACIÓN(Adjudicado 

por Q271,495.00)remanente 
se reasignará 

12 SEMILLAS DE HORTALIZAS 525,905.00  

COTIZACIÓN(Adjudicado 

por Q346,580.00) con 
remanente se requerirá por 

compra directa.  

13 ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES 1,274,500.00  

COTIZACIÓN(Desierto)se 

conformó nuevo expediente, 
apertura de plica, 

06/09/2013 se Declaró 

desierto nuevamente, se 
conformó nuevo expediente. 

14 ADQUISICIÓN DE GALLINAS Y GALLOS  1,176,140.00  

COTIZACIÓN(Diesierto)se 

conformó nuevo expediente, 
apertura de plica 06/09/2013 

15 CONCENTRADO PARA AVES 294,000.00  COTIZACIÓN(Desierto)se 
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conformó nuevo expediente, 
apertura de plica, 

06/09/2013 

16 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA Q1,256,462.00 
En el departamento de 

compras. 

    

  EVENTOS ARRASTRE  2012 PARA PAGO     

 
LAMINAS 1,076,881.00  LICITACION(Liquidado) 

  MATERIAL VEGETATIVO 940,000.00  COTIZACIÓN(Liquidado) 

  ALEVINES 90,000.00  
COMPRA 

DIRECTA(Liquidado) 

  ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES 226,000.00  COTIZACIÓN(Liquidado) 

  LINEA BASE 150,000.00  
COMPRA 

DIRECTA(Liquidado) 

  COMPRA DIRECTA 2013 

  INCUBADORAS  150,000.00  

  COMPUTADORAS 115,000.00  

  GPS 18,000.00  

  FOTOCOPIADORA 10,000.00  

  CAÑONERA 45,000.00  

  CAMARA FOTOGRAFICA  102,000.00  

  LOMBICOMPOSTERA 228,000.00  

 

Procesos para cada nivel de compras 
Según el Manual de Procedimientos Administrativos para el Programa de Desarrollo Rural con Énfasis en 

Seguridad Alimentaria y Reducción de Desnutrición Infantil, aprobado por el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
Monto Q. Ofertas  Proceso de compra  Convocatoria  

Menor o igual a 

10,000.00 

1 Compra directa Sin convocatoria en 

Guatecompras 

10,000.00 – 

150.000.00 

3 mínimo Evaluación interna, sin junta de cotización.  Necesaria No 

Objeción de AACID de bases y adjudicación 

Sin convocatoria en 

Guatecompras 

150,001.00 – 

1,500,000.00 

3 mínimo Junta de Cotización. 

Necesaria No Objeción de AACID de bases y adjudicación   

Cotización Pública en 

Guatecompras 

Mayor de 

1,500,000.00 

3 mínimo Junta de Licitación. 

Necesaria No Objeción de AACID de bases y adjudicación   

Licitación Pública en 

Guatecompras 
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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
 

Informe elaborado por 
  Nombre Luis Alfredo López Argueta. 
  Correo electrónico luisarguetay@yahoo.com 
Reporte No.  12 Cargo Jefe de Departamento. 
Mes Diciembre Unidad  Departamento de Horticultura. 
Año 2,013 Entidad MAGA. 
  Fecha de envío 11/12/2013 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 

Nombre del 
Programa o 
Proyecto 

Asistencia Técnica para la Certificación de la Producción Hortícola (Tomate y Chile 
Pimiento) bajo Casas Malla, para exportación a EE.UU, con Buenas Practicas (BPA's y 
BPM), Trazabilidad y Control Fitosanitario, con productos aprobados por la EPA (Agencia 
de Protección Ambiental).  

1.2 
No. de Donación 
o Préstamo 

PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRESO 2006  (Convenio entre el Gob. de EEUU y el Gob. 
de Guatemala para la Donación de productos agrícolas (maíz amarillo) bajo el Programa de 
Alimentos para el  Progreso 2006; Convenio OGSM:  FGR-520-2006/180-00 y Acuerdo Gubernativo 
No. 466-2007 

 

1.3 Tipo de Cooperación    

  Cooperación Financiera No Reembolsable X CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 11130012 

  Organismo / Fuente Cooperante USDA 0604 

  Correlativo / Programa - Proyecto Alimentos para el Progreso 2,006 0005 
 

1.5 Plazo / Duración 
1 Años     

3 Meses    

  Fecha de suscripción  17 10 2008 

  Fecha de inicio  01 09 2010 

  Fecha de finalización  30 09 2013 
1.6 Enmiendas que modifiquen el 

Convenio u otro 
(especificar documento de 
aprobación) 

Documento Fecha Modifica 
Nota S/N de la Oficina 
de Asuntos Agrícolas 
de USDA. 

23/08/12 Extensión para la ejecución y 
finalización, al 30/09/13 
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T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US$1.00)  
 
 

 
 
 
 
 

2. AVANCE FINANCIERO 

 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha 

2.1.3 
T. C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

    N/A 1,582,035.00 1,582,035.00 197,754.38 197,754.38 
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US$1.00) 
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Aporte de la 
Cooperación 

Internacional* 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto 

Ejecutado 

2.2.7% 

1 
Instalación de 10 casas 
malla. 

965,000.00 965,000.00 100 965,000.00 100 

2 
Implementación y 
operación de 10 casas 
malla. 

617,035.00 617,035.00 100 534,305.23 86.59 

 2.2.8      Totales 1,582,035.00 1,582,035.00 100 1,518,261.75 95.97 
* Este valor debe coincidir con el subnumeral 1.7.2 

 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos 

en Q.) 

1.7 Datos Financieros 
Monto 

moneda 
original 

 
 

Nombre 
moneda 
original 

T.C. (a la 
fecha de 

suscripción 
de 

Convenio/ 
Enmienda) 

Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 197,754.38 Dólares N/A 1,582,035.00 197,754.38 

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional 

197,754.38 Dólares N/A 1,582,035.00 197,754.38 

1.7.3 
Aporte Nacional (cuando 
aplique) 

No aplica No aplica N/A No aplica No aplica 

1.7.4 Enmiendas (especifique) No aplica No aplica N/A No aplica No aplica 

1.7.5 Otros aportes No aplica N/A N/A No aplica No aplica 

1.7.6 Monto total 197,754.38 Dólares N/A 1,582,035.00 197,754.38 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1  
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2.4.1 
Monto Suscrito 

2.4.2 
Monto 

Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizado 

2.4.7 
% 

1,582,035.00 1,582,035.00 100 1,518,261.75 95.97 1,518,261.75 95.97 

 
 

3. AVANCE PRESUPUESTARIO 
 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 
 

 3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

2,013 82,729.77 N/A 82,729.77 17,413.26 21.05 

* Proyecto ejecutado con fondos de donación Alimentos para el Progreso 2,006. 
 

3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 
3.2.1  

 

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 

 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, 
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes 
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o 
proyecto. 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  

Objetivo general 

Promover con los agricultores organizados en la región de Chiquimula, la 
producción de hortalizas en un ambiente tecnificado y aislado de plagas y 
enfermedades, aprovechando el potencial de mercado nacional y 
centroamericano. 

  Objetivo específico 1 Instalar 10 casas malla en el departamento de Chiquimula. 

  
Objetivo específico 2 

Establecer la producción de chile pimiento y tomate bajo casas malla, para 
exportación. 

  
Objetivo específico 3 

Implementar programas de capacitación, asistencia técnica, evaluación y 
seguimiento. 

  
Objetivo específico 4  

Establecer las instalaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de 
inocuidad que exige la producción de alimentos. 

4.2 Componente No. 1: Instalación de casas malla. 

4.2.1 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico 

a la fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

1 Se instalaron 10 casas malla de 
1,000 m² cada una. 

m² 10,000 10,000 100 

 
4.2 Componente No. 2: Implementación y operación de casas malla. 

4.2.1 
 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad 

4.2.4  
Avance Físico 

4.2.5 
Avance 

4.2.6 
% Avance Físico  
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No. 

de 
Medida 

Programado Físico a la 
fecha  

1 Instalación de sistemas de riego, siembra y 
manejo de chile pimiento en 10 casas malla. 

m² 10,000 10,000 100 

 
4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto 100% 

 
4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

4.4.1 Falta de insumos, materiales y suministros, por no contar con la disponibilidad de los recursos financieros 
en el momento requerido. 

4.4.2 Tramites burocráticos para la adquisición de insumos, materiales y suministros. 

 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 

 
5.1 

 
% de Avance Acumulado de 

Ejecución 
 

5.1.1 
Financiera  

(%) 

5.1.2 
Presupuestaria 

(%) 

 
5.1.3  Física 

(%) 

94.87 1.87 100.00 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 

 
6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución 

financiera y presupuestaria 
6.1.1 Se están realizando los procesos para la ejecución presupuestaria. 
6.1.2 Se solicitó la adquisición de materiales y equipo por compra directa. 

 
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

6.2.1  
 
Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional –DETCI- 
Correo electrónico: detci@segeplan.gob.gt 
Teléfono: 
2232-6212 Extensiones: 480 y 339 

 

mailto:detci@segeplan.gob.gt
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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de 

cooperación externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
 
Informe elaborado por 

  Nombre Lic. Lázaro Ajcet 
  Correo electrónico Visar.admon2011@gmail.com 
Reporte No.  12 Cargo Jefe UDDAF-VISAR 
Mes Noviembre Unidad  Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 
Año 2013 Entidad Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
  Fecha de envío 12/12/2013 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Nombre del Programa o 

Proyecto 
 Fortalecimiento de la UNR del MAGA, en apoyo a la Construcción de 

la Capacidad de Comercialización 
1.2 No. de Donación o Préstamo Fondos de Contravalor, Donación Alimentos para el Progreso 2006 

 

1.3 Tipo de Cooperación    

  Cooperación Financiera No Reembolsable X CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

 Entidad / Unidad Ejecutora 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación   11130012 

  Organismo / Fuente Cooperante USDA  0604  

  Correlativo / Programa - Proyecto 
 Alimentos para el Progreso 

2006 0005  
 

1.5 Plazo / Duración 
5 Años     

10 Meses    

 Fecha de suscripción  11 10 2007 

 Fecha de inicio  12 12 2007 

 Fecha de finalización  30 09 2013 
1.6 

 
 
 

Enmiendas que modifiquen 
el Convenio u otro.  
(especificar documento de 
aprobación) 

Documento Fecha Modifica 

Nota S/No., de la Oficina 
de Asuntos Agrícolas de 
USDA 

23/08/2012 
Ampliación de Plazo para la 
ejecución y finalización del 
proyecto.  (30/09/2013)  

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US$1.00)  
 

mailto:Visar.admon2011@gmail.com
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2. AVANCE FINANCIERO 

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

 
2.1.3 
T. C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

             

             

             

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00) 
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Monto suscrito 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto 

Ejecutado 

2.2.7% 

 

Fortalecimiento de la UNR, 
para Construcción de 
Capacidad de 
Comercialización, en los 
Municipios y Departamentos 
a nivel nacional 

10,000,000.00 6,620,858.20 66.20 6,620,858.20 100 

 2.2.8      Totales 10,000,000.00 6,620,858.20 66.20 6,620,858.20 100 
 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1 Ejecución finalizó el 30 de septiembre 2013. 

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  
(Montos en Q.) 

 
2.4.1 

Monto Suscrito 
2.4.2 

Monto Desembolsado 
2.4.3 

% 
2.4.4 

Monto Ejecutado 
2.4.5 

% 
2.4.6 

Monto Regularizado 
2.4.7 

% 

10,000,000.00 10,000,000.00 100 6,620,858.20 66.20 304,987.60 0.04 

 
 
 

1.7 Datos Financieros 
Monto 

moneda 
original 

 
 

Nombre 
moneda 
original 

T.C. (a la fecha 
de suscripción 
de Convenio/ 

Enmienda) 
Monto en Q 

Monto en 
US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 
197,754.38 

 
Dólares 

 
 1,582,035.00 197,754.38  

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional 

197,754.38 

 
 

Dólares 

 

1,582,035.00 197,754.38 

1.7.3 
Aporte Nacional (cuando 
aplique) N/A 

 
N/A 

 
N/A N/A N/A 

1.7.4 Enmiendas (especifique) 
N/A 

 
N/A 

 
N/A N/A N/A 

1.7.5 Otros aportes N/A N/A N/A N/A N/A 

1.7.6 Monto total  197,754.38 Dólares  1,582,035.00  197,754.38  
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 

 
3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

2013 2,800,000.00 0 2,800,000.00 254,721.35 9.09 

 

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 

3.2.1 Ejecución finalizó el 30 de septiembre 2013. 

  

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 

 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, 
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los 
planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el 
programa o proyecto. 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  Objetivo general Mejorar la capacidad del servicio al usuario 

 Objetivo específico 1   
4.2 Componente No. _____ 

4.2.1 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o 

indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico a la 

fecha  

4.2.6 
% Avance 

Físico  
   100 66.20 66.20 
      

 
4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto                    66.20% 

 
4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

4.4.1 Ejecución finalizó el 30 de septiembre 2013. 
 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 

 
5.1 

% de Avance 
Acumulado de 

Ejecución 
 

5.1.1 
Financiera (%) 

5.1.2 
Presupuestaria (%) 

5.1.3 
 Física (%) 

 

6,620,858.20  6,620,858.20 66.20 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 

 
6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución 

financiera y presupuestaria 
6.1.1  
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

6.2.1  
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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
 

Informe elaborado por: 
  Nombre Alex Montenegro Quintana 
  Correo electrónico montenegroas@gmail.com 
Reporte No.  12 Cargo Jefe Departamento  

Mes Diciembre Unidad  
Departamento de Fruticultura y  
Agroindustria DEFRUTA 

Año 2013 Entidad MAGA 
  Fecha de envío 11/12/2013 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre del Programa o Proyecto PLAN  DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA –PDF- 
1.2 No. de Donación o Préstamo  

 

1.3 Tipo de Cooperación    

  Cooperación Financiera No Reembolsable X CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora MAGA/DEFRUTA 11130012 

  Organismo / Fuente Cooperante 
PROGRAMA ALIMENTOS 

PARA EL PROGRESO/USDA 0604 

  Correlativo / Programa - Proyecto 610604-005 0005 
 

1.5 Plazo / Duración 
  Años     

  Meses    

  Fecha de suscripción  DD MM AA 

  Fecha de inicio  DD Octubre  2013 

  Fecha de finalización  DD Septiembre  2013 
        

1.6 
 
 
 

Enmiendas que modifiquen 
el Convenio u otro.  
(especificar documento de 
aprobación) 

Documento Fecha Modifica 

Nota S/No., de la Oficina 
de Asuntos Agrícolas de 
USDA 

23/08/2012 
Ampliación de Plazo para la 
ejecución y finalización del proyecto.  
(30/09/2013)  
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T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)  
 

2. AVANCE FINANCIERO 

 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

 
2.1.3 T. C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

1 13 / Sep/2012 
US$ 1.00= Q. 

7.80 539,500 00.00 69,166.66 00.00 
 

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00) 
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

 
2.2.1 

No. 
2.2.2 

Componente 
2.2.3 

Monto 
suscrito* 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto 

Ejecutado 

2.2.7% 

     250,471.05   46.42 
 2.2.8      Totales      

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 
 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1  

 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos 

en Q.) 
2.4.1 

Monto Suscrito 
2.4.2 

Monto 
Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizado 

2.4.7 
% 

 539,500  539,500 100 250,471.05   46.42   

1.7 Datos Financieros 
Monto moneda 

original 

 
 

Nombre 
moneda 
original 

 
T.C. (a la 
fecha de 

suscripción 
de 

Convenio/ 
Enmienda) 

Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 69,166.66 
dólares 

americanos 
 539,500 69,166.66 

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional 

     

1.7.3 
Aporte Nacional (cuando 
aplique) 

     

1.7.4 Enmiendas (especifique)      

1.7.5 Otros aportes      

1.7.6 Monto total 69,166.66 
dólares 

americanos 
 539,500 69,166.66 
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 
  

3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

      

 
3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 
3.2.1  

 

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 

 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, 
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes 
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o 
proyecto. 
 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  
Objetivo general 

Formular participativamente los programas y proyectos que harán parte 
integral del Plan para el Desarrollo de la Fruticultura Nacional (PDF) 

  
Objetivo específico 1 

Elaborar la pre inversión del Plan de Desarrollo de la Fruticultura para la 
generación de inversiones estratégicas del sub sector frutícola nacional. 

  
Objetivo específico 2 

Dotar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de un Perfil de 
inversiones estratégicas por cada una de las ocho cadenas frutícolas 
priorizadas 

  
Objetivo específico 3 

Diseñar una estrategia de movilización de recursos para apoyar la ejecución 
del Plan de Desarrollo de la Fruticultura, mediante un programa de 
inversiones 

4.2 Componente No. _____ 

4.2.1 
 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad 

de 
Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance 

Físico a la 
fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

1 Talleres de diagnostico rápido evento 14 13 92 
1 Evento para la presentación de 

resultados del informe final  
evento 1 0 0 

  
Actividades y avances 
 

 De noviembre 2012 a julio 2013,  se realizaron 13 talleres de diagnóstico rápido por  
personal Técnico de DEFRUTA,  quienes a la vez  han elaboraron la sistematización de la 
información  y   8 informes físicos y digitalizados  de las agro  cadenas de: aguacate, 
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melocotón,  limón, mango, papaya, piña, rambután y mandarina, para presentarlos a:  
SEGEPLAN con copia a:  Dirección de Cooperación Externa y Fideicomisos,  Dirección de 
Desarrollo Agrícola  

 
 Se cuenta con el borrador de la política, el cual está siendo revisado por personal del 

DEFRUTA, DIPLAN/MAGA, Dirección de Cooperación externa y fideicomisos, IICA 
 

 Se han hecho gestiones para compra de materiales de  oficina (carpetas, invitaciones, hojas, 
lapiceros etc.) 

 
 Se han hecho ya cotizaciones para reproducción de documentos  de política frutícola que 

serán entregados a los beneficiarios de las agrocadenas de frutas, entidades de gobierno 
 

 Se cuenta con cotizaciones para el  evento final de la socialización de la política frutícola,  
las cuales han sido coordinadas por Ingeniera Lourdes Castro de Cooperación externa y la 
Licenciada Miriam Solares de la UDDAF 

 
 Se ha contratado a dos consultores queda pendiente uno más y es el del ingeniero  Roberto 

Bran 
 

 4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto                             92 
 

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 
4.4.1  
4.4.2  

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

5.1 
% de Avance Acumulado de 

Ejecución 

5.1.1 
Financiera (%) 

5.1.2 
Presupuestaria (%) 

 
5.1.3 

 Física (%) 
 

44 
 

44 92 

6. ACCIONES PROPUESTAS 

6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución 
financiera y presupuestaria 

6.1.1 Según información verbal de Jefatura los consultores se contrataran con presupuesto del MAGA (más 
información con UDDAF) 

6.1.2  
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

6.2.1  
6.2.2  

 



  

23 

 
INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de 
cooperación externa reembolsable y no reembolsable 

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General 
de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
 
 

Informe elaborado por 
  Nombre Julio Chinchilla Salazar 
  Correo electrónico jchinchilla@indeca.gob.gt 
Reporte No.  07 Cargo Director de Planificación 
Mes Diciembre Unidad  INDECA/Planificación, Seguimiento y 

Evaluación 
Año 2013 Entidad INDECA 
  Fecha de envío 11/12/2013 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 

Nombre del Programa o Proyecto 
 Habilitación de los Silos de Tactic y parcialmente Los Amates 

1.2 
No. de Donación o Préstamo 

N/A 
 

 
1.3 

 
 
 
 
 
 

Tipo de Cooperación    

Cooperación Financiera No Reembolsable   X CFNR 

Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora INDECA 21100078 

  Organismo / Fuente Cooperante  Gobierno de China (Taiwán) 602 

  
Correlativo / Programa - Proyecto 

Habilitación de los Silos de 
Tactic y parcialmente de Los 

Amates 
0010 

 

mailto:jchinchilla@indeca.gob.gt
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1.5 Plazo / Duración 
2 Años     

0 Meses    

 Fecha de suscripción  23 05 2011 

 Fecha de inicio  13 06 2013 

 Fecha de finalización  31 12 2014 
1.6 

Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro 
(especificar documento de aprobación) 

Documento Fecha Modifica 

--- --- --- 
 

1.7 Datos Financieros 
Monto 

moneda 
original 

 
 

Nombre 
moneda 
original 

 
T.C. (a la 
fecha de 

suscripción 
de 

Convenio/ 
Enmienda) 

Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 
500,000 Dólares 

americanos 
7.82171* 3,910,855 500,000 

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional 

500,000 Dólares 
americanos 

7.82171 3,910,855 500,000 

1.7.3 
Aporte Nacional (cuando 
aplique) 

--- --- --- --- --- 

1.7.4 Enmiendas (especifique) --- --- --- --- --- 
1.7.5 Otros aportes --- --- --- --- --- 

1.7.6 Monto total 
500,000 Dólares 

americanos 
7.82171 3,910,855 500,000 

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.82171 x US$1.00) al 08/07/2011, fecha en que cobró 
vigencia el Acuerdo Gubernativo No. 383-2011 (aprobación del Acuerdo por Canje de Notas). 
 

2. AVANCE FINANCIERO 

 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 
 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

 
2.1.3 T. 

C. 
2.1.4 

Monto Q. 
2.1.5 

Acumulado Q 
2.1.6 

Monto US$ 
2.1.7 

Acumulado US$ 

1 20/05/2013 7.78602 36,000 36,000 4,623.67 4,623.67 

2 29/05/2013 7.79165 359,300 395,300 46,113.47 50,737.14 

3 21/08/2013 7.89841 100,800 496,100 12,762.06 63,499.20 

4 21/08/2013 7.89841 11006,040 11502,140 127,372.47 190,871.67 

5 24/12/2013 8.02255 43,200 11545,340 5,384.82 196,256.49 

6 24/12/2013 8.02255 431,160 11976,500 53,743.51 250,000.00 

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00) 
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2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Aporte de la 
Cooperación 

Internacional* 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto 

Ejecutado 

2.2.7% 

1 
Mantenimiento y reparación 
de maquinarias y equipos 

3,519,769.50 1,796,500.00 51.04 1,796,500.00 51.04 

2 Supervisión de obras 391,085.50 180,000.00 46.03 180,000.00 46.03 
 2.2.8      Totales 3,910,855 11976,500 50.54 11976,500 50.54 

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2. 
 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1  

 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos 

en Q.) 
2.4.1 

Monto Suscrito 
2.4.2 

Monto 
Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizado 

2.4.7 
% 

3,910,855 11976,500 50.54 11976,500 50.54 11976,500 50.54 

 

3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 

 3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

2013 2,000,000 --- 2,000,000 11976,500 98.83 

La Cooperación Taiwán realiza pagos directos y el INDECA  regulariza inmediatamente de que se 
efectúa el pago de la Cooperación.    

3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 
 

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 

 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, 
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes 
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o 
proyecto. 

4.1 
  
  
  

Objetivos del Programa o Proyecto 

Objetivo general 
Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje en 
silos del INDECA, a través de la habilitación completa de la estación de 
Tactic y parcialmente de Los Amates.  

Objetivo específico 1 
Atender a grupos organizados de pequeños y medianos productores de 
granos básicos para el beneficiado de sus cosechas, y que así obtengan 
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un mejor precio de venta.  

Objetivo específico 2 

 
Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades con 
riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales 
recurrentes en el territorio nacional o situaciones económicas adversas.  

4.2 Componente No. _____ 

 
4.2.1 
No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad 

de 
Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance 

Físico a la 
fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

1 Habilitación de silos N/A 100 100 100 
2 Supervisión de habilitación N/A 100 100 100 

      
 

4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto 100 
 

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 
4.4.1 Ninguna al momento de redacción de este informe. 
4.4.2  

 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 

 
5.1 

% de Avance 
Acumulado de 

Ejecución 

5.1.1 
Financiera (%) 

5.1.2 
Presupuestaria (%) 

5.1.3 
 Física (%) 

50.54 98.83 100 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 

 
6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 

y presupuestaria 
6.1.1  
6.1.2  

 
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

6.2.1  
6.2.2  

 

 

OBSERVACIONES: 

Los avances físicos y financieros reportados están calculados en relación a la Fase I del proyecto que 

corresponde al 50 % de los recursos de la donación. 
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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
 

Informe elaborado por 
  Nombre Carlos Marín Arriola 
  Correo electrónico Dipescaguatemala@gmail.com 
Reporte No.  4 Cargo Director 
Mes Diciembre Unidad  Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura 
Año 2,013 Entidad Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
  Fecha de envío 19 de Diciembre del 2013. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 

Nombre del Programa o Proyecto 
Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal de El Chico, 
Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el Paredón, del Litoral Pacífico de 
Guatemala 

1.2 

No. de Donación o Préstamo 

Donación del Gobierno de Italia, (Trigo y Arroz en Especie) 
Amparado en Memorando de Entendimiento S/N del 06/11/2002 
Fondo Contravalor Donación Trigo, Memorando de 
Entendimiento No. 1-2004 del 13/01/2004 Fondo Contravalor 
Donación Arroz. 

 

1.3 Tipo de Cooperación    

  Cooperación Financiera No Reembolsable X CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora 
 Viceministerio de Sanidad 

Agropecuaria y Regulaciones 1113-0012-209-00 

  Organismo / Fuente Cooperante Gobierno de Italia 0606 

  Correlativo / Programa - Proyecto  Donación Trigo y Arroz 002 y 003 
 

1.5 Plazo / Duración 
  Años   1 

  Meses  0 

  Fecha de suscripción  DD MM AA 

  Fecha de inicio  DD MM AA 

  Fecha de finalización  DD MM AA 

mailto:Dipescaguatemala@gmail.com
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1.6 Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro 
(especificar documento de aprobación) 

Documento Fecha Modifica 

      
 
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00x US$1.00)  

2. AVANCE FINANCIERO 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

2.1.3 
T. C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

1  8:1  991,888.00  252,009.96  123,986.00       31,501.24 
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q.8.00 x US$1.00)  
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Aporte de la 
Cooperación 

Internacional* 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto 

Ejecutado 

2.2.7% 

1 
Elaboración de Arrecifes 
artificiales 

991,888.00 400,000.00 40.4 257,343.96 64.3 

 2.2.8      Totales 991,888.00 400,000.00 40.4 257,343.96 64.3 
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2. 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1  

 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos  en Q.) 

2.4.1 
Monto Suscrito 

2.4.2 
Monto Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto Regularizado 

2.4.7 
% 

991,888.00 400,000.00 40.4 257,343.96 64.3 257,343.96 64.3 

 
 
 

1.7 Datos Financieros 
Monto 

moneda 
original 

 
 

Nombre 
moneda 
original 

T.C. (a la 
fecha de 

suscripción 
de 

Convenio/ 
Enmienda) 

Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 991,888.00 
 

Quetzales 
 

N/A 
991,888.00 123,986.00 

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional 

991,888.00 
 
 

Quetzales 

 
 

N/A 
991,888.00 123,986.00 

1.7.3 
Aporte Nacional (cuando 
aplique) 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
No aplica No aplica 

1.7.4 Enmiendas (especifique) N/A 
 

N/A 
 

N/A 
No aplica No aplica 

1.7.5 Otros aportes N/A N/A N/A No aplica No aplica 

1.7.6 Monto total 991,888.00 Quetzales N/A 991,888.00 123,986.00 
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)  

3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

2013 400,000.00 N/A 400,000.00 257,343.96 64.34 

OBSERVACIONES: (*) El monto ejecutado corresponde al Correlativo 0002 
 

3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 
3.2.1  
3.2.2  

 

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 
 

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, 
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes 
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o 
proyecto. 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  
Objetivo general 

Contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los 
pescadores artesanales de Guatemala, a través del incremento de las 
poblaciones de peces en arrecifes artificiales.  

  
Objetivo específico 1 

Crear áreas de pesca adicionales para el sector artesanal, 
incrementando la producción y generando fuentes de empleo.  

  
Objetivo específico 2 

Disminuir la presión de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes 
naturales.  

  
Objetivo específico 3 

Construir estructuras  (Reef Balls), que sirvan de refugio a especies de 
interés comercial, en todos sus estadios de desarrollo.  

  
Objetivo específico 4  

Favorecer el incremento de las poblaciones de especies marinas 
costera y su conservación.  

4.2 Componente No. 1: Elaboración de Arrecifes artificiales  

4.2.1 
 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad 

de 
Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance 

Físico a la 
fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

1 Se elaboraron 100 estructuras de arrecifes 
artificiales tipo Reef Balls 

 
Unidad 

 
200 

 
100 

 
50 

      
 

4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto 50   
 

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 
4.4.1  
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5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 

 
5.1 

% de Avance 
Acumulado de 

Ejecución 
 

5.1.1 
Financiera (%) 

5.1.2 
Presupuestaria (%) 

 
5.1.3 

 Física (%) 
 

64.34 64.34 50 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 
 

6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución 
financiera y presupuestaria 

6.1.1 Se encuentra en gestión la adquisición de materiales para la elaboración de 100 arrecifes artificiales y 
compra de equipo (Ecosonda) para verificar los puntos de hundimiento de los arrecifes, en el litoral del 
pacífico. 

6.1.2  
 

6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 
6.2.1  
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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
 

Informe elaborado por 
  Nombre Baltazar Moscoso 
  Correo electrónico Baltasar.moscoso@fao.org 
Reporte No.  12 Cargo Director de Programa  
Mes Diciembre Unidad  Programa de Campo 
Año 2013 Entidad FAO 
  Fecha de envío 10 de Diciembre de 2013 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 
Nombre del Programa o Proyecto Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en el Marco de la 

Seguridad Alimentaria Nacional - PESA III Guatemala   
1.2 No. de Donación o Préstamo GCP/GUA/009/SPA 

 

1.3 Tipo de Cooperación    

  Cooperación Financiera No Reembolsable  CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora N/A   

  Organismo / Fuente Cooperante N/A   

  Correlativo / Programa - Proyecto N/A   
 

1.5 Plazo / Duración 
  Años     

  Meses    

  Fecha de suscripción  DD MM AA 

  Fecha de inicio  01 01 2013 

  Fecha de finalización  31 12 2013 
1.6 Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro 

(especificar documento de aprobación) 

Documento Fecha Modifica 

N/A N/A N/A 

 
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8 x US$1.00)  
 

mailto:Baltasar.moscoso@fao.org
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2. AVANCE FINANCIERO 

 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

2.1.3 
T. C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

1 Marzo 2013 8 5,961,200 5,961,200 745,150 745,150 

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q8 x US$1.00) 
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Aporte de la Cooperación 

Internacional* 

2.2.4 
Monto Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto Ejecutado 

2.2.7% 

1 SESAN P1 451,280 451,280 100 315,607 70 
2 MAGA-SNER P2 3,347,200 3,347,200 100 1,724,381 52 
3 MAGA-PAFFEC P3 1,116,920 1,116,920 100 495,887 40 

4 
ORGANIZACIONES 
CIVILES P4 

304,000 304,000 100 23,743 0.08 

5 GESTION S&E P5 741,800 741,800 100 383,260 52 
 2.2.8      Totales 5,961,200 5,961,200 100 2,942,878 50 

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2. 
 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1  
2.3.2  

 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos en Q.) 
2.4.1 

Monto Suscrito 
2.4.2 

Monto Desembolsado 
2.4.3 

% 
2.4.4 

Monto Ejecutado 
2.4.5 

% 
2.4.6 

Monto Regularizado 
2.4.7 

% 

5,961,200 5,961,200 100 2,942,878 50   

 

3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 

 3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 
3.2.1  

 
 

1.7 Datos Financieros 
Monto 

moneda 
original 

Nombre 
moneda 
original 

T.C. (a la fecha de 
suscripción de 

Convenio/ 
Enmienda) 

Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito         

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional 

745,150 USD 8 5,961,200 745,150 

1.7.3 
Aporte Nacional (cuando 
aplique)   

  
    

1.7.4 Enmiendas (especifique)         

1.7.5 Otros aportes         

1.7.6 Monto total         
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4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 

 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o 
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro 
de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto. 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  
Objetivo general 

SESAN, MAGA y organizaciones civiles fortalecen sus capacidades para abordar el 
tema SAN de forma integral. 

  
Objetivo específico 1 

SESAN fortalecido para brindar información actualizada en SAN y ejecutar el plan 
hambre Cero en territorios   

  
Objetivo específico 2 

 MAGA fortalecida en la entrega de servicios técnicos a través del Sistema Nacional 
de Extensión Rural  y en la generación de información agropecuaria 

  Objetivo específico 3 MAGA fortalecido en la implementación de PAFECC.  

  
Objetivo específico 4  

Organizaciones Civiles fortalecidas para realizar procesos de incidencia en 
seguridad alimentaria y acceso a la tierra  

 Objetivo específico 4 PESA con sistema de gestión, seguimiento y evaluación establecido 

 

4.2 Componente No. __1___ 

4.2.1 
 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o 

indicador) 

4.2.3 
Unidad 

de 
Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico a la fecha  

4.2.6 
% Avance 

Físico  

1 
Brindar asistencia técnica para la 
implementación de la CIF. 

Reuniones 11 

2 reunión para asesorar la incorporación 
progresiva de las herramientas CIF en el 
Pronóstico SAN (Reunión para la 
finalización de consultoría de la plantilla 
CIF agudo herramienta a utilizar en los 
ejercicio del pronósticos SAN y realización 
de taller sobre el ensayo de clasificación de 
la inseguridad alimentaria crónica).  
 
Acumulado: 11 de 11 reuniones para 
asesorar la incorporación progresiva de las 
herramientas CIF en el Pronóstico SAN. 

100 
 
 
 

Reunión  12 

1 reunión con Comité de Pronósticos SAN 
(participación en la elaboración del 
Pronósticos SAN del trimestre). 
 
Acumulado: 9 de 12 reuniones con Comité 
de Pronósticos SAN. 

3 
Brindar asistencia técnica para la 
implementación de la ELCSA. 

Reuniones 7 

1 reunión de asesoría a la SESAN para el 
análisis de los datos de ELCSA en la 
Encuesta de Línea de Base del Plan Hambre 
Cero. (Reunión discusión del uso de ELCSA 
en el Sistema de Información de SAN). 
 
Acumulado: 1 de 7 reuniones de asesoría a 
la SESAN para el análisis de los datos de 
ELCSA en la Encuesta de Línea de Base del 
Plan Hambre Cero.   

100 

4 

Brindar asesoría  técnica para el 
seguimiento de los componentes 
agropecuarios en el plan hambre cero 
en los componentes agropecuarios. 

Reuniones 11 

2 reuniones de apoyo técnico en reuniones 
generales semanales de revisión de Avances 
y Coordinación del Equipo Técnico del PH0 
en SESAN. (Participación en reunión del CTI 
en SESAN). 
 
Acumulado: 11 de 11 reuniones de apoyo 
técnico en reuniones generales semanales 
de revisión de Avances y Coordinación del 
Equipo Técnico del Plan en SESAN. 

100 

 
4.2 Componente No. _2____ 

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4  4.2.5 4.2.6 
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No. 

Descripción (actividad o 
indicador) 

Unidad 
de 

Medida 

Avance Físico 
Programado 

Avance Físico a la fecha  % Avance 
Físico  

1 
Evaluar y actualizar la Estrategia de 
Implementación del SNER. 

Reuniones 8 

1 reunión realizada con DICORER para la 
revisión de la implementación de la 
estrategia del SNER. (Participaron el Sub 
Director de Extensión, el Jefe del 
Departamento de Extensión, el Jefe del 
Departamento de Capacitación, el Asesor 
Nacional en Extensión y dos técnicos de 
Capacitación en este espacio se revisión la 
estrategia de implementación del SNER) 
 
Acumulado: 10 de 8 reuniones realizada 
con DICORER para la revisión de la 
implementación de la estrategia del SNER. 

100 

2 
Facilitar la ejecución del proceso de 
Formación en Extensión 2012-2015.  

Eventos 5 

2 eventos de intercambios de experiencias 
y giras educativas con promotorías 
comunitarias y extensionistas realizados 
con 27 extensionistas de 9 municipios de 
los departamentos de Huehuetenango, San 
Marcos y Quetzaltenango. 
 
Acumulado: 6 de 5 eventos de 
intercambios de experiencias y giras 
educativas con promotorías comunitarias 
y extensionistas. 

100 

Documentos  2 

1 documento de evaluación de avance del 
programa de formación. (elaboración de 
documento de evaluación de la 
implementación del proceso de formación 
a capacitadores en extensión) 
 
Acumulado: 2 de 2 documento de 
evaluación de avance del programa de 
formación. 

 

4 
Rediseñar el sistema de pronóstico de 
cosechas para que funcione de forma 
eficiente (A.1.4.a,b,c). 

Reuniones 8 

1 reunión de elaboración del informe 
mensual del pronóstico de cosecha 
mensual con la mesa de trabajo de 
pronóstico de cosecha. (Participación en 
reuniones mensuales del sistema de 
monitoreo de cultivo, con aporte en el 
pronóstico de cosecha y reserva de maíz y 
frijol de las regiones sur, norte, oriente y 
occidente). 
 
Acumulado: 9 de 8 reuniones mensual con 
la mesa de trabajo de pronóstico de 
cosecha. 

100 

Documentos 7 

1 documento de informe mensual del 
pronóstico de cosecha apoyado 
técnicamente en su elaboración (Apoyó en 
la elaboración mensual del boletín del 
pronóstico de cosecha del mes de 
noviembre)  
 
Acumulado: 7 de 7 documento de informe 
mensual del pronóstico de cosecha 
apoyado técnicamente en su elaboración.   

5 
Facilitar la realización de la encuesta 
nacional agropecuaria.  

Reuniones 7 

1 reunión de seguimiento al avance de la 
realización de la Encuesta Nacional con 
MAGA-INE (Coordinación de apoyo 
logístico con vehículos, pilotos y 
combustible por parte de la FAO para 
socializar la ENA con los Coordinadores 
Departamentales del MAGA y para apoyar 
las brigadas de técnicos INE-MAGA que 
están realizando la medición de la 
producción en noviembre y diciembre de 
2013 y acompañamiento al trabajo de 
campo).  
 
Acumulado: 18 de 7 reuniones de 
seguimiento al avance de la realización de 
la Encuesta Nacional con MAGA-INE 

100 

4.2 Componente No. ___3__ 
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4.2.1 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o 

indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico a la fecha  

4.2.6 
% Avance 

Físico  

3 

Dar seguimiento a la operación 
del PAFFEC conjuntamente con 
MAGA para asegurar la gestión de 
calidad. 

Reuniones 24 

5 reuniones de apoyo técnico a las sedes 
departamentales para la reactivación y 
funcionamiento del CODEP, realizadas en 
los departamentos de Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Jutiapa, Jalapa y San 
Marcos. 
 
Acumulado: 21 de 24 reuniones de apoyo 
técnico a las sedes departamentales para la 
reactivación y funcionamiento del CODEP. 

100 

4 

Facilitar la vinculación de los 
alcances del proyecto 
TCP/GUA/3402 (Huertos) con 
el programa respectivo del 
MAGA. 

Asistencia 
técnica  

3 

1 vistas de asistencia técnica especifica a 
demanda del TCP Huertos. (En el proceso de 
elaboración de línea de base del proyecto de 
Huertos Escolares). 
 
Acumulado 4 de 4 vistas de asistencia 
técnica especifica a demanda del TCP 
Huertos.   

 

5 
Facilitar la vinculación del tema 
Semillas para el Desarrollo con 
PAFFEC. 

  
1 reuniones con la agencia de extensión de 
Yupiltepeque para brindar AT a la 
Asociación de Mujeres Yupanas AMUYU.   

100 

7 

Negociar con contrapartes 
financieras para el financiamiento 
de al menos dos proyectos 
territoriales en agricultura 
familiar. (Municipalidad, SESAN, 
MAGA, ONG, OG). 

Visitas de AT 6 

1 visita de asistencia técnica de seguimiento 
a la implementación de nuevos proyectos. (a 
las agencias de Santiago Chimaltenango 
para el seguimiento a la gestión del 
proyecto de Huertos Familiares perfilado en 
coordinación con personal del MSPAS). 
 
Acumulado: 3 de 6 visitas de asistencia 
técnica de seguimiento a la implementación 
de nuevos proyectos. 

100 

 
4.2 Componente No. __5___ 

4.2.1 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o 

indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico a la fecha  

4.2.6 
% Avance 

Físico  

1 

Realizar actividades de gestión 
administrativa, seguimiento y 
evaluación del PESA. 
 
 

Solicitudes 24 

1 solicitudes de requisiciones de 
recursos y servicios (eventos de 
capacitación y caja chica). 
 
Acumulado: 50 de 24 solicitudes de 
requisiciones de recursos y servicios. 

100 

Liquidaciones 24 

2 liquidación elaborada (liquidación de 
caja chica, evento y adelantos). 
 
Acumulado: 20 de 24 liquidaciones 
elaborada. 

Registros 25 

1 registros administrativo actualizado 
(reporte de ejecución presupuestaria).        
 
Acumulado: 20 de 25 registros 
administrativos actualizados. 

Reuniones 12 

1 reunión de planificación, seguimiento 
evaluación (revisión de avances de 
metas y programación mensual con 
equipo técnico). 
 
Acumulado: 12 de 12 reuniones de 
planificación, seguimiento y evaluación. 

Informes 16 

2 informes mensual y trimestral de 
avance (elaboración de informes de 
avance físico y financiero julio, para FAO 
y MAGA). 
 
Acumulado: 18 de 16 informes 
mensuales y trimestrales de avance. 

 
4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto % 
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74 
 

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 
4.4.1  
4.4.2  

 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 

 
5.1 

% de Avance Acumulado 
de Ejecución 

 

5.1.1 
Financiera (%) 

5.1.2 
Presupuestaria (%) 

5.1.3 
 Física (%) 

50  74 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 

 
6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y 

presupuestaria 
6.1.1  
6.1.2  

 
6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

6.2.1  
6.2.2  
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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
Informe elaborado por 

  Nombre Erick Barrios 
  Correo electrónico elbmena13@yahoo.com 
Reporte No.  12 Cargo Técnico en Seguimiento y Evaluación 
Mes Diciembre Unidad   
Año 2013 Entidad FAO 
  Fecha de envío 11  de Diciembre de 2013 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 
Nombre del Programa o Proyecto 

“Reducción de Vulnerabilidades Para Contribuir al Desarrollo Rural en Cinco 
Municipios de las Cuencas de los Ríos Coatán y Alto Suchiate en el 
Departamento de San Marcos”  

1.2 No. de Donación o Préstamo UNJP/GUA/022/UNJ  GOBIERNO DE SUECIA 
 

1.3 Tipo de Cooperación    

  Cooperación Financiera No Reembolsable  CFNR 

  Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

  Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora FAO N/A 

  Organismo / Fuente Cooperante GOBIERNO DE SUECIA N/A 

  Correlativo / Programa – Proyecto N/A N/A 

1.5 Plazo / Duración 
3 Años     

 Meses    

 Fecha de suscripción  -- 06 2010 

 Fecha de inicio  01 11 2010 

 Fecha de finalización  31 02 2013 
1.6 

Enmiendas que modifiquen el 
Convenio u otro 
(especificar documento de 
aprobación) 

Documento Fecha Modifica 
Primer Addendum entre las 
organizaciones de las Naciones Unidas 
participantes en el programa conjunto  
(FAO-OPS-PNUD) y la agencia 
administradora (UNDP/MPTF)   

28/05/2013 
Extensión de tiempo y finalización 

del programa al 31 de diciembre de 
2013. 

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)  
 
 

mailto:elbmena13@yahoo.com
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2. AVANCE FINANCIERO 

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

2.1.3 
T. C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

1  Septiembre 2010 7.26  1,539,628.20  11,254,597.2 212,071.00 1,550,220.00 

2 Junio 2011    7,147,622.46   4,106,974.74 984,521.00 565,699.00 

3  Septiembre 2012   3,976,773.90    130,200.84 547,765.00 17,934.00 

4 Septiembre 2013 7.93 1,212,076.71  152,847.00  

T. C.: Tipo de cambio de referencia  
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Monto 

suscrito* 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto Ejecutado 

2.2.7% 

1 
Familias implementan buenas 
prácticas agropecuarias bajo el 
enfoque milpa y patio hogar. 

2,744,280.0 2,744,280.0 100 2,608,224.19 

 
95 

 
 

2 

Promotores Comunitarios y 
Extensionistas del MAGA, 
capacitados para el mejoramiento de 
la producción agropecuaria de 
autoconsumo, para el mercado, la 
diversificación y la comercialización 

1,800,480.0 1,800,480.0 100 1,591,737.12 88 

3 

Grupos Comunitarios y 
Organizaciones de productores han 
conformado y manejan fondos 
comunitarios o grupales. 

871,200.0 871,200.0 100 864,658.90 99 

4 
Asociaciones de productores/as 
mejoran la comercialización de sus 
productos. 

2,178,000.0 2,178,000.0 100 1,741,964.96 80 

5 
Pequeñas empresas proveedoras 
rurales de bienes y servicios no 
agrícolas creadas y fortalecidas. 

391,440.0 391,440.0 100 320,192.68 82 

6 

Planes de manejo de microcuenca 
incluidos en los planes de 
ordenamiento y desarrollo 
municipal. 

2,141,700.0 2,141,700.0 100 2,137,468.31 99 

1.7 Datos Financieros 
Monto 

moneda 
original 

 
Nombre 
moneda 
original 

T.C. (a la fecha 
de suscripción 
de Convenio/ 

Enmienda) 

Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 
1,762,290.00 US$ 

7.26 

12,794,225.40 1,762,290.00 

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional  

  
  

1.7.3 Aporte Nacional (cuando aplique)      

1.7.4 Enmiendas (especifique) 134,913.00  7.92 1,068,510.96 134,913.00 

1.7.5 Otros aportes      

1.7.6 Monto total 1,897,203.00 US$ 7.26 13,862,736.36 1,897,203.00 
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7 
Proyecto gestionado, monitoreado y 
evaluado. 

1,902,120.0 1,902,120.0 100 1,886,539.61 99 

8 FAO F&A 7% 837,005.40 837,005.40 100 604,300.93 72 
 2.2.8      Totales 12,794,225.4 12,794,225.4 100 11,755,086.70 92 

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 
2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1 No hubo 

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional  (Montos en Q.) 
2.4.1 

Monto Suscrito 
2.4.2 

Monto 
Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizado 

2.4.7 
% 

12,794,225.4 12,794,225.4 100 11,755,086.70 92 NO APLICA  

3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 
 3.1.1 

Año 
3.1.2 

Asignado 
3.1.3 

Modificado 
3.1.4 

Vigente 
3.1.5 

Ejecutado 
3.1.6 

% Ejecución 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 
3.2.1 No hubo 

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  
Objetivo general 

Contribuir a que las familias campesinas de las cuencas del Coatán y Alto Suchiate, reduzcan 
las vulnerabilidades para su seguridad alimentaria y nutricional desde una perspectiva de 
derechos con enfoque de género y pertinencia cultural  

  Objetivo específico 1 Familias implementan buenas prácticas agropecuarias bajo el enfoque milpa y patio hogar. 

  
Objetivo específico 2 

Promotores Comunitarios y Extensionistas del MAGA, capacitados para el mejoramiento de la 
producción agropecuaria de autoconsumo, para el mercado, la diversificación y la 
comercialización. 

  
Objetivo específico 3 

Grupos Comunitarios y Organizaciones de productores han conformado y manejan fondos 
comunitarios o grupales. 

  Objetivo específico 4  Asociaciones de productores/as mejoran la comercialización de sus productos. 

 
Objetivo específico 5 

Pequeñas empresas proveedoras rurales de bienes y servicios no agrícolas creadas y 
fortalecidas. 

 
Objetivo específico 6 

Planes de manejo de microcuenca incluidos en los planes de ordenamiento y desarrollo 
municipal. 

 Objetivo específico 7 Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado. 

4.2 Componente No. __1___ 

4.2.
1 
 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de Medida 

4.2.4  
Avance 
Físico 

Programad
o 

4.2.5 
Avance 
Físico 

a la 
fecha  

4.2.6 
% 

Avan
ce 

Físico  
1 Brindar asistencia técnica para el seguimiento a prácticas implementadas en 

CEAS 
Visita de Asistencia técnica 45 45 100 

2 Establecer CEAs como fincas modelo. CEA como finca modelo 20 18 90 

3 Capacitar a familias de autoconsumo para implementar prácticas milpa y 
patio hogar (incluyendo el tema de consumo, derechos de hombres y 
mujeres, autoestima, liderazgo, rol y funciones de una líder) 

Evento 230 251 100 

4 Elaborar reglamento del uso y manejo de guarderías móviles Reglamento 1 1 100 

5 Implementar guarderías móviles, como una acción afirmativa en apoyo a las Guardería Móvil 35 35 100 
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mujeres 

6 Dar seguimiento a la implementación de guarderías móviles Visita de Asistencia técnica 10 10 100 

7 Brindar asistencia técnica  diferenciada a 2080 familias participantes para 
seguimiento e implementación de prácticas (autoconsumo) 

Visita de Asistencia técnica 529 543 100 

8 Dotar de insumos a familias para implementar prácticas, según necesidades 
de hombres y mujeres. 

Entrega de insumo 4 3 75 

9 Realizar intercambio de experiencias con familias en CADERs  Intercambio de experiencia 2 1 50 

 Componente No. 2 

1 Capacitar a promotores en base a plan actualizado de manera diferenciada, 
incluyendo temas sobre derechos humanos y derechos específicos de las 
mujeres y derechos sexuales y reproductivos.   

Evento 7 7 100 

2 Realizar encuentro de intercambio de experiencias entre promotores/as Evento 1 1 1000 

3 Capacitar a extensionistas del MAGA y UTAM en base a plan actualizado, 
incluyendo aspectos de género (metodológicas y operativas) 

Evento 8 8 100 

4 Brindar asistencia técnica diferenciada a 500 familias participantes en 
manejo agronómico de cultivos para mercado. 

Visita de asistencia técnica 210 188 89.52 

5 Brindar asistencia técnica a 350 familias para el seguimiento e 
implementación de al menos 5 BPA´s en cultivos con potencial comercial 

Visita de asistencia técnica 104 104 100 

6 Capacitar a familias con potencial productivo para el mercado, involucrando 
activamente a las mujeres, en base al plan. 

Evento 9 9 100 

7 Dotar insumos a familias para el mejoramiento de la infraestructura 
productiva y producción para el mercado, considerando necesidades de las 
mujeres. 

Entrega 2 2 100 

8 Realizar gira con familias que producen para el mercado Gira 1 0 0 

9 Brindar asistencia técnica y capacitación especializada en flores de corte Visita de asistencia técnica 5 4 80 

 Componente 3     

1 Actualizar plan de capacitación para el manejo de fondos  y asistencia técnica  
dirigido a grupos y organizaciones de forma diferenciada, incluyendo 
abordaje de Necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el 
desarrollo de la organización. 

Plan Actualizado 1 1 100 

2 Capacitar de manera diferenciada a grupos y organizaciones  en base al plan 
de capacitación, incluyendo contenidos de género 

Evento 15 14 93.33 

3 Realizar intercambio local para conocer experiencias en el manejo, 
capitalización  y uso de  fondos, específicamente experiencia de grupos de 
mujeres. 

Gira con grupo 1 1 100 

4 Realizar intercambio local para conocer mecanismos de manejo y 
capitalización de incentivos en organizaciones 

Gira con organización 1 1 100 

5 Asistir técnicamente a  4 organizaciones de productores (as) agrícolas y no 
agrícolas para el manejo e inversión de fondos 

Visita de asistencia técnica 18 17 94.44 

6 Elaborar reglamento para el manejo y uso de fondos con grupos. Reglamento 1 1 100 

7 Asistencia técnica y seguimiento para el funcionamiento de los grupos  en el 
manejo de fondos, con especial atención a juntas directivas de mujeres. 

Visita de asistencia técnica 7 7 100 

 Componente 3     

 Componente No. 4 

1 Actualizar el plan de fortalecimiento socio-empresarial y de negocios de las 4 
organizaciones de productores 

Plan actualizado 8 6 75 

2 Facilitar asistencia técnica en  desarrollo empresarial a 4 organizaciones de 
productores agrícolas, contenidas en la carta de acuerdo suscrita con la Coop. 
Unión y Progreso. 

Visita de asistencia técnica 44 44 100 

3 Capacitar a extensionistas locales de 04 organizaciones de productores en 
diversificación, comercialización y cadenas productivas considerando 
contenidos particulares en equidad de género.  

Evento 7 7 100 

4 Capacitar a 4 organizaciones de productores en gestión  comercial (Sondeos 
de mercado, como participar en ferias comerciales, aplicación de economías 
de escala, cadenas de valor y  BPEs)   incentivando la participación de 
mujeres. 

Evento 6 5 83.33 

5 Facilitar incentivos a  organizaciones de productores para la implementación 
de BPMs 

Entrega de insumo 1 1 100 

6 Vincular a  organizaciones de productores al mercado Alianza establecida 3 3 100 

7 Participar en eventos de promoción productiva, empresarial y comercial 
(ferias AGRITRADE) 

Evento 3 2 66.67 

 Componente No. 5 
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1 Actualizar el plan de fortalecimiento socio-empresarial y de negocios de 4 
grupos emprendedores no agrícolas 

Plan actualizado 7 7 100 

2 Facilitar asistencia técnica en  desarrollo empresarial, BPEs y BPMs a 4 
grupos emprendedores no agrícolas. 

Visita de asistencia técnica 41 41 100 

3 Capacitar a 4 grupos emprendedores no agrícolas en gestión  comercial 
(sondeos de mercado, como participar en ferias comerciales, aplicación de 
economías de escala, cadenas de valor y  BPEs)   incentivando la participación 
de mujeres   

Evento 8 7 87.50 

4 Dotar de incentivos en BPM que propicien mejorar la comercialización de 
productos 

Entrega de insumo 2 2 100 

5 Facilitar el desarrollo de alianzas y encadenamientos productivos Alianza 2 2 100 

6 Participar y organizar eventos de promoción productiva, empresarial y 
comercial (ferias AGRITRADE) 

Evento 3 2 66.67 

7 Coordinar con la UPEM el fortalecimiento a los grupos emprendedores del 
municipio de Sibinal 

Reunión de trabajo 8 8 100 

 Componente No. 6 

1 Sensibilizar a autoridades  locales para promover la micro regionalización 
con enfoque de micro cuenca a nivel municipal, incluyendo sensibilización 
sobre la importancia de promover la participación de las mujeres. 

Evento 3 2 66.67 

2 Realizar encuentro de intercambio de experiencias en la implementación de 
planes de manejo de micro cuenca con autoridades municipales, DMP's y 
CMC) 

Evento 1 1 100 

3 Capacitar  a gobiernos locales y DMP´s  sobre enfoque de micro cuenca y 
planes de manejo de micro cuenca 

Evento 3 3 100 

4 Implementar 90 hectáreas con prácticas de manejo de suelos  en áreas 
degradadas ( 

Hectárea 90 90.96 100 

5 Brindar mantenimiento de áreas con manejo de suelos, implementadas en el 
2011  y  2012 

Hectárea con 
mantenimiento 

170 179.99 100 

6 Capacitar a organizaciones locales en temas de planificación y gestión 
sostenible de los recursos de sus micro cuencas (por tipo y nivel de 
participación) 

Evento 2 2 100 

7 Dotar de insumos para prácticas de manejo y conservación de suelos Entrega de insumo 1 1 100 

8 Brindar asistencia técnica en la gestión de proyectos PINPEP ante el INAB Visita de Asistencia 
Técnica 

5 4 80 

9 Capacitar a Consejos de Micro cuenca, para mejorar el funcionamiento de sus 
estructuras. 

Evento 8 8 100 

10 Brindar asistencia técnica a 2  municipalidades para el mejoramiento de las 
condiciones de los suelos y fuentes de agua de 3 microcuencas. 

Visita de asistencia técnica 10 10 100 

11 Brindar asistencia técnica para el seguimiento a los servicios técnicos en 
incidencia política y participación. 

Visita de asistencia técnica 16 16 100 

 Componente No. 7 

1 Realizar reuniones de Dirección y Equipo Técnico para analizar los avances 
de mes, con atención a las acciones de género 

Reunión 11 11 100 

2 Elaborar informes mensuales de proyecto (plataforma PSIMER y MAGA) Informe Elaborado 24 22 91.67 

3 Elaborar informes semestral y anual del proyecto, visibilizando acciones de 
género y desagregación de información por sexo 

Informe elaborado 2 1 50 

4 Elaborar informe anuales del componente agropecuario del PC (informe 
2012 e informe 2013) 

Informe elaborado 2 1 50 

5 Participar en talleres de monitoreo y evaluación de FAO Guatemala y del PC Taller 5 5 100 

6 Realizar reuniones técnicas y de coordinación Interagencial del PC. Reunión 11 7 63.64 

7 Participar en  reuniones de Comité Gerencial del PC. Reunión 4 2 50 

8 Realizar y participar en reuniones de coordinación con Gobiernos 
Municipales e instancias sectoriales, incluyendo coordinación para potenciar 
participación de mujeres en la SAN. 

Reunión 11 9 100 

9 Levantar información para medir indicadores de granos básicos, con 
información de hombres y mujeres 

Informe elaborado 1 1 100 

10 Participar en proceso de evaluación de medio término. Reunión de coordinación 2 2 100 

11 Participar en reunión con Comité Directivo. Reunión 1 1 100 

12 Participar en reunión anual del donante. Reunión 1 1 100 

13 Medir indicadores de proyecto para informe anual, diferenciando 
conocimiento y percepción de hombres y mujeres 

Informe elaborado 1 1 100 

14 Conmemorar el día mundial del agua. Evento 1 1 100 
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15 Negociar con radios comunitarias para transmisiones del programa Documento 1 1 100 

16 Transmitir Programa Radial SAN en Tu CASA en cinco municipios, 
promoviendo reducción de brechas entre hombres y mujeres en diferentes 
ámbitos. 

Programa transmitido en 
municipio 

152 145 95.39 

17 Brindar seguimiento y evaluar programa radial Documento 2 2 100 

18 Capacitar a técnicos institucionales en comunicación radial Evento 2 2 100 

19 Conmemorar el día mundial de la alimentación. Evento 1 1 100 

20 Finalizar la guía técnica de manejo de suelos. Documento 1 1 100 

21 Finalizar la guía práctica de capitalización de incentivos para uso interno de 
los grupos 

Documento 1 1 100 

22 Finalizar sistematización de experiencias en extensión. Documento 1 -- -- 

23 Socializar el documento de sistematización de experiencias en extensión Evento 1 -- -- 

24 Realizar misión técnica sobre desarrollo de empresas asociativas rurales Visita 1 1 100 

25 Realizar misión técnica sobre asistencia especializada en reproducción de 
alevines y  producción de carne de truchas 

Visita 2 2 100 

26 Gestionar plan de inversión y plan de compras del proyecto Revisión 6 6 100 

4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto 89.36 

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 
4.4.1 No hubo 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 
5.1 

% de Avance Acumulado 
de Ejecución 

 

5.1.1 
Financiera  (%) 

5.1.2 
Presupuestaria (%) 

5.1.3 
 Física (%) 

90 N/A 89.36 
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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 
 

Informe elaborado por 
  Nombre Javier de Paz 
  Correo electrónico javier.depaz@fao.org 
Reporte No.  12 Cargo Técnico en Seguimiento y Evaluación 
Mes Diciembre Unidad  Agrocadenas 
Año 2013 Entidad FAO 
  Fecha de envío 10 de diciembre del 2013 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre del Programa o Proyecto 
Mejora de la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de 
Agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en el 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

1.2 No. de Donación o Préstamo GTFS/RLA/176/ITA 

 

1.3 Tipo de Cooperación    

 Cooperación Financiera No Reembolsable  CFNR 

 Cooperación Técnica No Reembolsable  CTNR 

 Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

  Cooperación Financiera Reembolsable  CFR 

  Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora FAO - MAGA   Institución 

  Organismo / Fuente Cooperante Cooperación Italiana    

  Correlativo / Programa - Proyecto     
 

1.5 Plazo / Duración 
 3 Años      

 8 Meses     

 Fecha de suscripción  DD MM AA 

 Fecha de inicio  01 05 2011 

 Fecha de finalización  31 12 2014 

1.6 Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro 
(especificar documento de aprobación) 

Documento Fecha Modifica 

      
 
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US$1.00)  
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2. AVANCE FINANCIERO 
 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

 
2.1.3 T. 

C. 
2.1.4 

Monto Q. 
2.1.5 

Acumulado Q 
2.1.6 

Monto US$ 
2.1.7 

Acumulado US$ 

1 Octubre/2011 8 26,400 26,400 3,300 3,300 

2 Enero / 2012 8 177,200 203,600 22,150 25,450 

3 Diciembre/2012 8 1,543,296 1,746,896 192,912 218,362 

4 Enero /2013 8 421,128 2,168,024 52,641 271,003 
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US$1.00) 
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Monto 

suscrito* 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto 

Ejecutado 

2.2.7% 

1 Producto   1 3,477,159.84 1,708,150.08 49.12 1,290,003.95 36.7 
2 Producto  2  2,069,738 1,016,756.00 49.12 765,340.05 36.7 
3 Producto  3 993,474.24 488,042.88 49.12 367,373.63 36.7 
4 Producto  4 579,526.64 284,691.68 49.12 214,184.45 36.7 
5 Producto  5 1,159,053.28 569,383.36 49.12 428,489.29 36.7 
 2.2.8      Totales 8,278,952 4,067,024.00 49.12 3,065,391.38  

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 
 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 
2.3.1  

 
2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional     

(Montos en Q.) 
2.4.1 

Monto Suscrito 
2.4.2 

Monto 
Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto 

Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto 

Regularizado 

2.4.7 
% 

8,278,952.00 4,067,024.00 49 3,065.391.38.00 36.7 NA  

 

 

1.7 Datos Financieros 
Monto 

moneda 
original 

 
 

Nombre 
moneda 
original 

T.C. (a la 
fecha de 

suscripción 
de 

Convenio/ 
Enmienda) 

Monto en Q 
Monto en 

US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 1,034,869 US Dólar 8 8,278,952 1,034,869 

1.7.2 
Aporte de la Cooperación 
Internacional 

1,034,869 US Dólar 8 8,278,952 1,034,869 

1.7.3 Aporte Nacional (cuando aplique) 0 --- --- 0 0 

1.7.4 Enmiendas (especifique) --- --- --- --- ---- 

1.7.5 Otros aportes --- --- ---- ---- ---- 

1.7.6 Monto total 1,034,869 US Dólar 8 8,278,952 1,034,869 
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3. AVANCE PRESUPUESTARIO 
 
3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.) 

3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 

3.2.1  
 

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o 
resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el 
cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto. 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  

Objetivo general 

Pequeños/as y medianos/as productores/as y PYMES de las Agrocadenas 
seleccionadas se hallan posicionados en las mismas, produciendo, procesando y 
comercializando productos inocuos de calidad, con el apoyo de instituciones 
locales, nacionales y regionales fortalecidas.  

  
Objetivo específico 1 

Productores/as y pymes de las cadenas cuentan con procesos mejorados de 
producción, de procesamiento y de comercialización y de otros servicios 
necesarios para acceder mejor al mercado en cada Agrocadena seleccionada.  

  
Objetivo específico 2 

Productores/as y otros actores (pymes) de la cadena cuentan con capacidad 
para cumplir con los estándares y requerimientos de calidad e inocuidad de los 
alimentos exigidos por los mercados.  

  
Objetivo específico 3 

Organizaciones de productores/as y pymes fortalecidas en su capacidad 
gerencial y de organización para integrarse en alianzas comerciales con otros 
actores de la Agrocadena.  

  

Objetivo específico 4  
Actores institucionales locales y nacionales con capacidades fortalecidas para 
proporcionar servicios a los productores/as y pymes para garantizar la 
sostenibilidad del resultado del proyecto.  

Objetivo específico 5 Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado, con un enfoque de género. 

4.2 Componente No. _____ 

4.2.1 
 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance 
Físico 

Programad
o 

4.2.5 
Avance 
Físico a 
la fecha  

4.2.6 
% 

Avance 
Físico  

4.2.1.1 Se está trabajando en el material didáctico para productores, Pymes e instituciones sobre 
BPA’s y BPM’s y otros temas como calidad, postcosecha, comercialización asociativa y 
financiamiento.  

Documento 2 1 50 % 

4.2.1.2 Se brindo asistencia técnica y seguimiento en nuevas tecnologías (patio de secado, lavadora y 
secadora de papa, equipo de cómputo)  

Visitas y 
Contrato 

6  6  100% 

4.2.1.3 1. Se realizaron modificaciones en la infraestructura o sistemas de acopio, procesamiento 
primario y almacenamiento de frijol con enfoque empresarial, en base al dictamen técnico del 
MAGA para ASADIT, Central de Mayoreo Concepción Chiquirichapa. 2. Se han rehabilitar los 
sistemas de riego, en base al diagnostico realizado en organizaciones de papa  

Infraestruct
ura 

2 2 100 % 

4.2.1.4 Se ha dado seguimiento a la implementación del programa de capacitación por parte de 
PIPAA.  

Capacitacio
nes 

10 10 100 % 

4.2.1.5 1. Se participo en ferias de negocios que promuevan el desarrollo actividades de promoción 
comercial de las cadenas. 2. Se ha dado acompañamiento para el establecimiento de convenios 
comerciales para el apoyo en función de necesidades y oportunidades de las cadenas de papa 
y frijol. (Lozano/Pinco, otros)  

Ferias 1 1 100% 

4.2.1.6 Se ha dado acompañamiento en la organización, coordinación, logística de la Feria de la papa  Asesorías  3 3 100 % 
4.2.1.7 Se ha dado asesoría en la implementación de la Plataforma de Coordinación Interinstitucional 

del MAGA (CONADEA/DIPLAN/DIFOPROCO/ Cooperación Externa).  
Reuniones 2 2 100% 

4.2.1.8 Se recolectaron y actualizaron los registros de monitoreo.   Documento 1 1 100 % 
4.2.1.9 1. Se realizo la nota informativa sobre la feria del frijol. 

   
Documento 1 1 100 % 



 

46 

4.2.1.10 Se realizo el informe mensual para el MAGA y la SIMER.   Informes 2 2 100% 

 
4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto 96.7 

 
4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

4.4.1  
 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 

 
5.1 

% de Avance 
Acumulado de 

Ejecución 

5.1.1 
Financiera (%) 

5.1.2 
Presupuestaria (%) 

5.1.3 
 Física (%) 

63.78 36.7 96.7 

 

6. ACCIONES PROPUESTAS 
 

6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución 
financiera y presupuestaria 

6.1.1  
 

6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 
6.2.1  

Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional –DETCI- 
Correo electrónico: 
detci@segeplan.gob.gt 
Teléfono: 
2232-6212 Extensiones: 480 y 339 

mailto:detci@segeplan.gob.gt
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INFORME  MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable 
Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de  

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 

 
Informe elaborado por 

  Nombre Gustavo García 

  Correo electrónico gustavo.garcia@fao.org 

Reporte No.  12 Cargo Director Nacional  

Mes Diciembre Unidad  Responsable Operativo de la Unidad de  Emergencias y Rehabilitación de FAO GT 

Año 2013 Entidad FAO Naciones Unidas 

   
Fecha de envío 

 
11/12/2013 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre del Programa o Proyecto Mejora de los medios de vida de pequeños agricultores de los departamentos de 
Totonicapán, Quiché, Alta y Baja Verapaz en Guatemala OSRO/GUA/101/EC 

1.2 No. de Donación o Préstamo OSRO/GUA/101/EC 

1.3 Tipo de Cooperación    

 Cooperación Financiera No Reembolsable  CFNR 

 Cooperación Técnica No Reembolsable X CTNR 

 Cooperación en Especie No Reembolsable  CENR 

 Cooperación Financiera Reembolsable   CFR 

 Cooperación Técnica Reembolsable  CTR 

  Ayuda Humanitaria  AH 

1.4 Código SICOIN Nombre  Código 

  Entidad / Unidad Ejecutora 
 FAO Naciones Unidas Unidad de Coordinación de 

Emergencias y Rehabilitación        N/A 

  Organismo / Fuente Cooperante  Unión Europea        N/A 

  Correlativo / Programa – Proyecto         N/A 

1.5 Plazo / Duración 
2.33 Años    

           28 Meses    

  Fecha de suscripción  07 11 2011 

  Fecha de inicio  17 11 2011 

  Fecha de finalización  01 06 2014 

1.6 
Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro 
(especificar documento de aprobación) 

Documento Fecha Modifica 

Addendum 29/0//13 Ampliación por 6 meses 

 
T. C.: Tipo de cambio de referencia (QGT 7.85 x US$1.00)  
 
 
 
 

mailto:gustavo.garcia@fao.org
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T. C.: Tipo de cambio de referencia (QGT 7.86 x US$1.00)  
 

2. AVANCE FINANCIERO 

 
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$) 

2.1.1 
No. 

2.1.2 
Fecha  

 
2.1.3 
T. C. 

2.1.4 
Monto Q. 

2.1.5 
Acumulado Q 

2.1.6 
Monto US$ 

2.1.7 
Acumulado US$ 

1 17/11/ 2011 7.86 11,772,660 11,772,660 1,497,794 1,497,794 

2 01/01/2013 7.86 7,048,132 18,820,792 896,709 2,394,503 

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q GT 7.86  x US$1.00) 
Nota: La Unión Europea hasta el mes de diciembre ha realizado solo dos desembolsos, estando pendiente el último 
desembolso.   Para la ejecución del Proyecto FAO aporta los fondos y los reintegra al recibir el tercero y último desembolso 
por parte de la Unión Europea. 
 
2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.) 

2.2.1 
No. 

2.2.2 
Componente 

2.2.3 
Monto suscrito* 

2.2.4 
Monto 

Desembolsado 

2.2.5 
% 

2.2.6 
Monto Ejecutado 

2.2.7% 

1 
Fortalecida la producción agrícola y la gestión del 
riesgo a desastres para mejorar la seguridad 
alimentaria y proteger los medios de vida. 

 
12,019,618.00 10,279,983.00 85 12,019,618.00 100 

2 

Los servicios de extensión se han mejorado a 
través de la capacitación, el fortalecimiento de las 
instituciones involucradas (SNER, Municipalidades 
y ONG’S). Y mecanismos para la transferencia de 
tecnologías y buenas prácticas a pequeños 
productores. 

 
 
 

3,284,927.00 
 

3,284,927.00 
 

100 
 

3,284,927.00 
 

100 

3 
Asociaciones y grupos de agricultores mejoran el 
acceso al mercado y son capaces de identificar 
oportunidades de mercado. 

 
1,532,965.00 1,532,965.00 100 

1,532,965.00 
 

100 

4 
Hábitos nutricionales y de higiene mejorados así 
como el acceso a agua segura. 

 
1,313,970.00 1,313,970.00 100 1,313,970.00 100 

5 Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado. 2,408,949.00 2,408,949.00 95 
 

2,408,949.00 
 

54 

 2.2.8      Totales 21,899,514.00 19,282,789 91 11,755,877 54 

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 

1.7 Datos Financieros 
Monto moneda 

original 

 
Nombre 
moneda 
original 

 
T.C. (a la fecha 

de suscripción de 
Convenio/ 
Enmienda) 

Monto en Q Monto en US$ 

1.7.1 Monto Suscrito 
 2,000,000.00 Euro 

 
7.86 20,560,429.00   2,615,832.00 

1.7.2 Aporte de la Cooperación Internacional      

1.7.3 Aporte Nacional (cuando aplique)         

1.7.4 Enmiendas (especifique)         

1.7.5 Otros aportes         

1.7.6 Monto total  2,000,000.00   20,560,429.00   2,615,832.00 
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Nota: La Unión Europea hasta el mes de diciembre ha realizado solo dos desembolsos, estando pendiente el último 
desembolso.   Para la ejecución del Proyecto FAO aporta los fondos y los reintegra al recibir el tercero y último desembolso 
por parte de la Unión Europea 

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera 

2.3.1  

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional                        (Montos en Q.) 

2.4.1 
Monto Suscrito 

2.4.2 
Monto Desembolsado 

2.4.3 
% 

2.4.4 
Monto Ejecutado 

2.4.5 
% 

2.4.6 
Monto Regularizado 

2.4.7 
% 

20,560,429 18,820,794 92. 20,559,929 99.9 N/A N/A 

3. AVANCE PRESUPUESTARIO 

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)  

3.1.1 
Año 

3.1.2 
Asignado 

3.1.3 
Modificado 

3.1.4 
Vigente 

3.1.5 
Ejecutado 

3.1.6 
% Ejecución 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

3.2   Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria 

3.2.1  

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se 
han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por 
cada uno que tenga el programa o proyecto. 

4.1 Objetivos del Programa o Proyecto 

  
Objetivo general 

Contribuir amejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los pequeños agricultores de las comunidades rurales de las áreas 
seleccionadas de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Totonicapán, en Guatemala 

  
Objetivo específico 1 

Mejorar la resiliencia y el estado nutricional de pequeños agricultores vulnerables a través del incremento de la productividad 
agrícola, la diversificación, el fortalecimiento el acceso a mercados locales y la mejora de los hábitos nutricionales y de higiene.  

4.2 Componente No.1.   Fortalecida la producción agrícola y la gestión del riesgo a desastres para mejorar la seguridad alimentaria y proteger los medios de vida. 

4.2.1 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance 

Físico a la 
fecha  

4.2.6 
% Avance 

Físico  

 
1.1.1 

Capacitación a beneficiarios en técnicas de prevención de incendios forestales para la gestión del 
riesgo a desastres, incorporando contenidos de género. 

 
Evento 

 
9 

 
9 

 
100 

 
 
1.1.2 

Capacitación en agroecología, agro biodiversidad y permacultura, incorporando contenidos de género. 
(Según carta de acuerdo con Defensoria Indigena) 

 
Evento 

 
17 

17 100 

 
1.1.3 

1.1.3 Capacitación en elaboración de abonos foliares y pesticidas orgánicos, incorporando contenidos 
de género. 

 
Evento 

 
17 

17 100 

 
 
1.1.4 

Gira de intercambio de experiencias en agricultura de conservación (Petén e Ixcán), visibilizando 
acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres. 

 
 

Evento 

 
 
3 

 
 
2 

 
67 
 

 
 
1.1.5 

Gira de intercambio de experiencias a Finca Integral a San Martín Jilotepeque, visibilizando acciones 
implementadas para el empoderamiento de las mujeres. 

 
 

Evento 

 
 
3 

3 100 

 
 
1.1.6 

Visitas de asistencia técnica en agroecología, agro biodiversidad y permacultura, verificando acciones 
específicas para hombres y mujeres. 

 
Visitas 

 
102 102 100 

1.1.7  Entregas de semillas de hortalizas Entregas 17 17 100 

1.1.8 Elaboración de reglamento para la utilización de bancos de semilla, capital semilla e incubadoras. Documento 3 3 100 

1.1.9 Capacitación a promotores para la socialización y validación del reglamento para el funcionamientos 
del fondo del capital semilla.  

Evento 17 17 100 

1.1.10 Visita de asistencia técnica en el manejo de incubadoras. Visita 68 68 100 

1.1.11 Visita de asistencia técnica para bancos de semilla.  68 68 100 

1.1.12 Capacitación a promotores del proyecto sobre los principios de la agricultura familiar campesina Evento 17 17 100 

1.1.13 Capacitación a promotores del proyecto sobre metodologías de extensión rural. Evento 17 17 100 

1.1.14 Capacitación a promotores encargados del manejo de incubadoras, sobre el cuidado y mantenimiento. Evento 2 2 100 

1.1.15 Visitas de asistencia técnica para el seguimiento de la implementación de nivel comunitario de los Visitas 136 136 100 
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reglamentos del Capital Semilla, Bancos de Semillas e Incubadoras. 

 
1.1.16 

Capacitación en producción de Hongo Ostra, incorporando contenido de género.  
Evento 

 
8 

 
8 

 
100 

 
 
1.1.17 

Capacitación en jardines botánicos (propiedades preventivas y curativas), incorporando contenido de 
género. (Según carta de acuerdo con Defensoria Indigena) 

 
Evento 17 17 100 

 
1.1.18 

Visitas de asistencia técnica en Producción de hongo ostra y jardines botánicos, verificando acciones 
específicas para hombres y mujeres. 

 
Visitas 

 
102 

102 100 

 
1.1.18 

Entrega de Hongo Ostra, malla para gallinero, semilla de maíz ICTA B7, fertilizante 15-15-15, hijuelos 
de piña, bolsas para viveros 

 
Entregas 

 
53 

 
53 

 
100 

1.1.19 Capacitación a promotores para la validación del reglamento para el funcionamiento de los bancos de 
semilla. 

Evento 17 17 100 

1.1.20 Visitas de asistencia técnica en el manejo agronómico de los cultivos de maíz y frijol.  Validación de 
costos de buenas prácticas. 

Visitas 136 136 100 

1.1.21 Dotación de regulares de voltaje a comunidades donde cuentan con incubadoras. Entregas 46 0 0 

 
1.1.22 

Gira de intercambio de experiencias a ICTA, visibilizando acciones implementadas para el 
empoderamiento de las mujeres. 

 
Evento 

1 1 100 

 
1.1.23 

Visitas de asistencia técnica a banco de semillas, verificando acciones específicas para hombres y 
mujeres. 

 
Visita 

 
170 

 
170 

 
100 

 
1.1.24 

Entrega de recipientes plásticos para almacenamiento de semilla  
Entrega 

13 13 100 

1.1.25 Visitas de asistencia técnica en los sistemas de alerta temprana (Sitios Centinela) Visitas 136 136 100 

 
1.1.26 

Visitas de asistencia técnica para el desarrollo de planes comunitarios de contingencia y en el 
funcionamiento de los sitios centinela, verificando acciones específicas para hombres y mujeres. 

 
 

Visitas 

 
 

170 

 
 

170 

 
 

100 

 
 
1.1.27 

Gira de intercambio de experiencias en organización comunitaria para autogestión, visibilizando 
acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres. 

 
 

Evento 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

100 

 
1.1.28 

1.4.3 Evaluación del Sistema actual de alerta temprana en seguridad alimentaria  evaluado y mejorado, 
incluyendo su funcionamiento a nivel territorial  

 
 

Evento 
3 3 100 

 
4.2 

Componente No.2    Los servicios de extensión se han mejorado a través de la capacitación, el fortalecimiento de las instituciones involucradas (SNER, 
Municipalidades y ONG’S).   Y mecanismos para la transferencia de tecnologías y buenas prácticas a pequeños productores. 

4.2.1 
 

No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico a 

la fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

 
2.1.1 

Capacitación en agroecología, agro biodiversidad y permacultura, incorporando 
contenidos de género. 

 
Evento 

 
17 

17 100 

 
2.1.2 

 Capacitación en elaboración de abonos foliares y pesticidas orgánicos, incorporando 
contenidos de género. 

 
Evento 

 
17 

 
0 

 
0 

 
 
2.1.3 

 Gira de intercambio de experiencias agroecología y elaboración de pesticidas 
orgánicos, visibilizando acciones implementadas para el empoderamiento de las 
mujeres. 

 
Evento 3 3 100 

2.1.4 Capacitación con todo el personal de la sede departamental del MAGA para la 
socialización y análisis del PAFFEC, presentación del proyecto y su vinculación para el 
PAFFEC. 

Evento 
 

4 4 100 

2.1.5 Gira para intercambio de experiencias con todo el personal de la sede departamental del 
MAGA a un municipio de intervención del proyecto. 

Evento 
4 4 100 

2.1.6 Reunión para la planificación conjunta del PAFFEC entre el proyecto y la sede 
departamental del MAGA. 

Evento 
8 8 100 

2.1.7 Reunión para la Revisión de avances del PAFFEC (CODEP). Evento 8 8 100 

2.1.8 Elaborar una base de datos de promotores y CADER a nivel municipal. Base de datos 5 5 100 

2.1.9 Reunión para elaborar herramientas de seguimiento de las actividades del PAFFEC 
realizadas a nivel municipal. 

Evento 
4 4 100 

2.1.10 Visitas de asistencia técnica conjunta a CADERES entre técnicos de FAO y 
extensionistas de MAGA/SNER para el seguimiento, fortalecimiento y empoderamiento 
del PAFFEC en zonas de cobertura.   

Visitas 
136 136 100 

2.1.11 Gira de intercambio de experiencias entre promotores de los municipios de Purulha, San 
Jerónimo, Salama y Granados a CADER de los municipios de San Miguel Chicaj y 
Santa Cruz el Chol.  

Evento 
1 1 100 

2.1.12 Capacitación a extensionistas de las agencias municipales de SNER/MAGA con el tema 
propuestos por la DICORER durante el mes. 

Evento 
8 8 100 

 
2.1.13 

Giras de intercambio de experiencia a CEAS de los centros operativos, visibilizando 
acciones implementadas para el empoderamiento de las mujeres. 

 
Evento 

 
3 

 
2 

 
67 
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2.1.14 

 
Visitas de asistencia a CEAs, verificando acciones específicas para hombres y mujeres. 

 
Visita 

 
170 

 
170 

 
100 

 
2.1.15 

Capacitación en Hogar Saludable a promotores de organizaciones aliadas, incluyendo 
contenido de género 

 
Eventos 

 
17 

 
17 

 
100 

 
2.1.16 

Capacitación en Milpa a promotores de organizaciones aliadas, incluyendo contenido de 
género 

 
Evento 

17 17 100 

 
2.1.17 

Gira de intercambio de experiencias a promotores de organizaciones aliadas, a CEAS a 
nivel de Centros Operativos, visibilizando acciones implementadas para el 
empoderamiento de las mujeres. 

 
Evento 3 3 100 

4.2 Componente No.3  Asociaciones y grupos de agricultores mejoran el acceso al mercado y son capaces de identificar oportunidades de mercado. 

4.2.1 
No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico a 

la fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

 
3.1.1 

 Diagnóstico de la comercialización de la producción de 1,208.82 TM de frijol  a través 
de las asociaciones a la industria en Baja Verapaz, tomando en cuenta la participación 
de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversión. 

 
Toneladas 
métricas 

 
 

1208.8 

 
1208.8 

 
 

100 

 
3.1.2 

Diagnóstico de la comercialización de la producción de 2,000 TM de maíz a través de 
las asociaciones a la industria en Alta Verapaz, tomando en cuenta la participación de la 
mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y reinversión. 

 
Toneladas 
métricas 

2000 2000 100 

 
3.1.3 

 Gira de intercambio de experiencias, comercialización de maíz (INDECA), tomando en 
cuenta la participación de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y 
reinversión. 

 
Evento 

 
1 1 100 

 
3.1.4 

Gira de intercambio de experiencias, comercialización de frijol (ADEGO), Tomando en 
cuenta la participación de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y 
reinversión. 

 
Evento 

 
1 1 100 

3.1.5 Levantamiento de costos de producción y rendimientos de maíz y frijol con las familias 
del proyecto. 

 
Evento 

 
1 

1 100 

3.1.6 Elaboración de informes mensuales de precios y reservas de maíz y frijol a nivel familiar, 
municipal y departamental . Costeo de buenas prácticas implementadas por el proyecto.   

 
Documento 

 
15 

15 100 

 
3.1.7 

Diagnostico de los beneficiarios que accesaran a micro financiamiento, tomando en 
cuenta la participación de la mujer en las juntas y accesibilidad a los bonos y 
reinversión. 

 
Documento 2 2 100 

4.2 Componente No.4:   Hábitos nutricionales y de higiene mejorados, así como el acceso a agua segura. 

 
4.2.1 
No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico a 

la fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

 
4.1.1 

Capacitación en soberanía y seguridad alimentaria, incorporando contenido de género. 
(Según carta de acuerdo con Defensoria Indigena). 

 
Evento 

 
17 

 
17 

 
100 

 
4.1.2 

Visitas de asistencia en  hogar saludable, verificando acciones específicas para 
hombres y mujeres. 

 
Visitas 

 
170 

 
170 

 
100 

4.1.3 Capacitación a promotores del proyecto en panificación familiar como base para el 
fortalecimiento de la economía campesina 

 
Evento 

 
17 

 
17 

 
100 

4.1.4 Capacitación sobre temas de prácticas alimentarias locales ancestrales a promotores 
del proyecto 

 
Evento 

 
17 

 
17 

 
100 

4.1.5 Visita de asistencia técnica en prácticas alimentarias locales ancestrales a promotores 
del proyecto. 

 
Visitas 

 
68 

 
68 

 
100 

 
4.1.6 

Desarrollo de los planes, tomando en cuenta los criterios de transversalización de 
género. 

 
Global 4 4 100 

 
4..1.7 

Reunión en COMUSAN para facilitar iniciativas de incidencia política sobre tema de SAN 
y la incorporación del sector salud coordinación local y la capacidad de respuesta a 
Crisis de SAN.  

 
Evento 68 68 100 

 
4.1.8 

Elaboración de informes que reflejen la situación del acceso y disponibilidad de granos 
básicos en el hogar y en la comunidad, tomando en cuenta los criterios de 
transversalización de género. 

 
Documento 

 
36 

 
36 

 
100 

4.2 Componente No.5  Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado. 

4.2.1 
No. 

4.2.2 
Descripción (actividad o indicador) 

4.2.3 
Unidad de 

Medida 

4.2.4  
Avance Físico 
Programado 

4.2.5 
Avance Físico a 

la fecha  

4.2.6 
% Avance Físico  

5.1.1 Elaboración informes de costos de producción de maíz y frijol Documento 1 1 100 

5.1.2 Reunión de comité técnico local del proyecto. Evento 6 6 100 

5.1.3 Reunión COMUDE.  Evento 64 64 50 

5.1.4 Reunión CODEP Evento 12 12 50 
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5.1.5 Reunión con Red de Promotores a nivel municipal. Evento 85 85 50 

5.1.6  Participación en COMUDES Evento 60 60 100 

 
5.1.7 

Reuniones con delegados departamentales de SESAN para socializar el tema de 
COMUSANES  en municipios de cobertura del proyecto. 

 
Evento 

 
4 

 
4 

 
100 

 
5.1.8 

Reunión a nivel municipal con monitores de SESAN para socializar tema de COMUSANES 
en municipios de cobertura del proyecto. 

Evento  
17 

 
17 

 
100 

5.1.9 Participación en COMUSANES, para socializar y validar el reglamento para su aplicación.  Evento 17 17 100 

5.1.10 Elaboración de informe final del proyecto. Documento 1 1 0 

 
5.1.11 

Realizar el levantamiento  y  análisis de la información, informe final, tomando en cuenta 
los criterios de transversalización de género 

 
Documento 

 
3 

 
3 

100 

5.1.12 Bitácora mensual, tomando en cuenta los criterios de transversalización de género Documento 182 182 100 

 
5.1.13 

Sistematizaciones de experiencias, tomando en cuenta los criterios de transversalización 
de género 

 
Documento 

 
3 

3 100 

5.1.14 Informe de Progreso  Documento 1 1 100 

 
5.1.15 

Eventos de cierre a nivel municipal, visibilizando acciones diferenciadas de hombres y 
mujeres. 

 
Evento 

 
17 

0 0 

5.1.16 Evento de cierre a nivel nacional. Evento 1 0 0 

5.1.17 Inventario, empaque y envió de mobiliario y equipo Envió 3 3 100 

4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto                           98  

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 

 
5.1 

% de Avance Acumulado de 
Ejecución 

5.1.1 
Financiera (%) 

5.1.2 
Presupuestaria (%) 

5.1.3 
 Física (%) 

99.9 N/A 98 

6. ACCIONES PROPUESTAS 

6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria 

6.1.1  

6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 

6.2.1  

 
 


