INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Repiiblica, Ley Orgédnica del Presupuesto (adicionada Decreta Nimero 13-2013, Articulo 33)

|. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Marzo - Abril

Afio: 2014
| Fecha de envio: 8 de mayo 2014

Dependencia: Direccion de Normatividad De La Pesca y Acuicultura
Institucion: Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/ Director( Coordinador (Tomador de decisiones):
Nombre: Ingeniero Carlos Francisco Marin Arriola
Correo electronico: - mala@ g O
Datos del Director Financiero del Programa/Prdyecto:
Nombre:

Correo electrénico:
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre:

Correo electronico:
Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.
Nombre:

Correo Electrénico:

.  INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Arrecifes Artificiales en apoyo a la pesca artesanal
311 Nombre del Programa o Proyecto de El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el
Paredon, del Litoral Pacifico de Guatemala
Donacion del Gobierno de Italia, (Trigo y Arroz en
Especie) Amparado en Memorando de
Entendimiento S/N del 06/11/2002 Fondo
Contravalor Donacion Trigo, Memorando de
Entendimiento No. 1-2004 del 13/01/2004 Fondo
Contravalor Donacion Arroz.

3.1.2 No. de Donacion

No. De Acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucion
3.1:4 Fuente Cooperante Donacién del Gobierno de Italia

El Chico, Tilapa, Tecojate, Rama Blanca y el
Paredon, del Litoral Pacifico de Guatemala

313

315 Direccién Fisica del Proyecto

3.1.6 Teléfono directo del Proyecto

Direccion de Normatividad De La Pesca y
Acuicultura
Km. 22 Carretera al Pacifico Barcena Villa Nueva
Edificio La Ceiba 3er Nivel

3.1.7 Institucion Ejecutora

318 Direccidn de la Institucion Ejecutora

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto
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321 | Fecha de suscripcion DD MM AA
322 Fecha de inicio DD MM AA
3.23 | Fecha de aprobacion {acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucion) DD MM AA
324 | Fecha de finalizacién de la fase de
ejecucion 31 12 2014
3.25 | Fecha de finalizacion original 31 12 2014
3.2 Fecha de finalizacion vigente 31 12 2014

3.3 Enmiendas gue modifiguen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacidn

141 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR X
342 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 Cooperacion en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto - -

351 | Enejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
352 En ejecucién plena X
353 | Enliguidacion (finalizada la fase de ejecucion)
354 | Suspendido

355 | Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:
3.6.1 éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicion contractual?

Si NO X
3162 | Desembolsos SI/NO | Condicién
36.21 | Primer Desembolso

Desembolsos

36.22 |intermedios
3.6.23 | Desembolso Final

36.24 | Fecha limite para requerir desembolsos [
3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
371 Directa X

3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucion
38.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | st [ x][noO]
382 | Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [maque con X]

3.8.2.1 | Normas o guias del Cooperante:

3.8.22 | Ley de Contrataciones del Estado: X

3.8.23 | Otro (especifique)

3.8.1 §i el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir |a siguiente informacién

1113-0012- Cadigo del
38,11 | Codigo de la Institucion 209-00 | 3.8.1.3|Organismo/Fuente 0606




HAGA IR
Cooperante
Cadigo del
Codigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3812 | Financiamiento 61| 3g814|proyecto 002y 003
3.9 Datos Financieros Moneds | o el | TPOdecambio | (o o
391 | Monto suscrito con la fuente
cooperante Dolares 123,986.00 Q8.00 991,888.00
- Enmiendas
~ Mento total Fondos de
) Donacion Dolares 123,986.00 Q8.00 991,888.00
38.2 | Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique
393 | Otros aportes
3.9.4 Monto total Dolares 123,986.00 Q8.00 991,888.00
3.10 Distribucion del monto suscrito Shoxiic _ _
con la fuente cooperante Moneda moneda ariginal | PP detambio | Monte en
Quetzales
3101 | Monto que ejecutard la
fuente cooperante
Monto que ejecutard Ia
3102 institucion Dolares | 123,986.00 Q8.00 991,888.00
3.11 Fecha limite para comprometer recursos  Fecha Monto Q. %
311 | Fuente cooperante 31-12-2014
3112 | Aporte nacional (contrapartida)
3.12 Obijetivos del Programa o Proyecto®
3.12.1| Objetivo general Contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los
pescadores artesanales de Guatemala, a través del incremento de
las poblaciones de peces en arrecifes artificiales.
3.12.2 | Objetivo especifico 1 | Crear dreas de pesca adicionales para el sector artesanal,
incrementando la produccion y generando fuentes de empleo.
3.12.3| Objetivo especifico 2 | Disminuir la presion de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes
‘naturales. e I
3.124| Objetivo especifico 3 | Construir estructuras (Reef Balls), que sirvan de refugio a
especies de interés comercial, en todos sus estadios de desarrol
3125 Objetivo especifico 4 | Favorecer el incremento de las poblaciones de especies marinas
costera y su conservacion

*Ampliar nimero de lineas segin sea necesario.

3.13 |Beneficiarios del Programa o Proyecto
N SI/NO E‘I?cu.t o Instituciones Co-ejecutores
s Instituciones Principal
o [Institucion] | [[Institucicn)
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[Institucion]
[Institucion)
I Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Urbana B
No In;ﬁgena
3.13.2 Prsaiss Indigena
Rural
No Indigena Sl 800 800
indigena
TOTAL Si 800 800

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de Ia fuente cooperante {inctuir los desembolsos por pagos directos )
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 123,986.00 Q8.00 991,888.00
411 Monto Total

*Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No. | * Componente/indicador /Resultado/ | *Monto suscrito Monto %
Meta del Programa o Proyecto ejecutado
4.2.1 Monto Total

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. | * Componente/indicador /Resultado/ | *Monto suscrito Monto %
Meta del Programa o Proyecto (compromiso) ejecutado
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431 Monto Total
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecuci6én Presupuestaria Cuando Apliqgue ANOS ANTERIORES en Quetzales.
Afic Aitos anteriores Ano Actual Total

Regularizacion 2013 2014 257,343.96

5.2 Ejecucidn Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %
Enero 400,000.00 400,000.00 0 0
Febrero 400,000.0_0 i 0 R 0
Marzo
Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre
*Corresponde al monto de la columna "Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.

Mes:

Justificacién: | Mes:

Modificaciones Mes:
(Aumentosy

disminuciones) Mes:

Mes:

*Ampliar nimero de lineas segtn sea necesario para incluir meses en gue se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucion financiera programada [meta)/ realizada durante el presente afio segin
POA:

MNo. CONCEPTO Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 Total Q.
53.1| Monto POA
5.3.2 Monto
Ejecutado
53.3| % de ejecucion
bimestral/afio

VI. AVANCE FisicO
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6.1 Componente/indicador /Resuitado/ Meta Avante Fisico al Avance Fisico Awvance
del Programa o Proyecto aho anterior del ano Total
Elaboracion de Arrecifes Artificiales 50% 0 50%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/indicadores/Resultado o Meta)

| 6.2 Porcentaje de ejecucién fisica del programa o proyecto ] % ‘ J

VIl. COBERTURA TERRITORIAL

Monto
L . _Sector i e 7.2 Prioridad nacional Departamento ejecutado _%d‘?,
beneficia {ejemplo: h ey 3 ejecucion
saladl: etkscacidn) con gue se vincula [territorio)] acumulado Depto,
por Depto. (Q)

1 | Retalhuleu 128,671.98 50%

2 | Escuintla 128,671.98 50%

3

4

5

6

7

8

9

10 -

11

- 12

B Total i

*Ejecucion acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucién financiera total, numeral 4.2).

VIIl. RESUMEN DE EJECUCION

8.1 %de Av?nce _A,cumuiada Financiera Eisica Acumulada Pnisupuestaria
de Ejecucion Acumulada Afic en curso
257,343.96 50% 0
IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE
SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de |a Acciones propuestas para superar la dificultad
ejecucion fisica y financiera
9.1 Desembolsos




9.2 Ejecucion financiera

Prohibiciones de ejecucion

Solicitar a las entidades necesarias que se agilice el
levantamiento de ciertos candados para su
ejecucion efectiva

9.3 Ejecucion presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

No contar con bodegas necesarias para
resguardar materiales y avanzar de una
manera efectiva

Que existieran acercamientos con las
municipalidades o algunas entidades en los
municipios para contar con este recurso.

El presente informe debera estar firmado por:

m

Elaboraw

Revisado por Director Financiero:
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CarJes Francisco Mayin Arriola \ | Nombre
Pirector '-'I Cargo

Firma
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Revisado por el Coordinador responsable del Avance
FisicofArea Técnica.

Noribrescion de Norma!

- Nombre
Cargo Cargo
Firma Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre
Cargo

Firma

Guatemala 8 de mayo de 2,014

Consultas sobre formulario: Direccion de Enlace Territorio de la Cooperacion Internacional -DETCI-
Tel: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 y 4567 correo electronico detcil@segeplan.gob. gt



