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INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DE COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgdnica del Presupuesto {adicionado Decreto Numero 13-2013, Articulo 33)

|. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Marzo — Abril
Afio: 2014
Fecha de envio: 09/05/2014

Dependencia:

Direccion de Planificacion, Seguimiento y Evaluacién

Institucion:

Instituto Nacional de Comercializacion Agricola — INDECA-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador {Tomador de decisiones):

Nombre:

luan Antonio Calderdn Rosales

Correo electronico:

jcalderon@indeca.gob.gt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre:

Gerber Antonio Sipac Lopez

Correo electrénico:

financiero@indeca.gob.gt

Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:

Nombre:

Berta Ramirez de Pérez

Correo electronico:

bramirez@indeca.gob.gt

Datos del Coordinador responsable del Avance Fisico/Area Técnica.

Nombre:

losé Luis Jiménez Diaz

Correo Electrénico:

jiimenez@indeca.gob.gt

lll. INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Habilitacién de los Silos de Tactic y parcialmente
3.1.1 Nombre del Programa o Proyecto
Los Amates
3.1.2 No. de Donacién N/A
e No. De Acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucién No. 383-2011
3.14 Fuente Cooperante Gobierno de la Republica de China Taiwan
Kilémetro 186 Ruta a Coban (CA-14), Barrio
3.1.5 Direccion Fisica del Proyecto Magnolias, Tactic, Alta Verapaz / Kildmetro 200
Carretera a El Rico, Los Amates, |zabal
3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 4005-0967 / 4005-1610
31T, Institucidon Ejecutora INDECA
3.1.8 Direccion de la Institucién Ejecutora Rl 62 farrelets T pa;;ificcla, Bditicio [a Cofha,
er. Nivel.
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3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 Fecha de suscripcion 23 05 2011
322 | Fecha de inicio 13 06 2013
323 | Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién) 07 ikl 2011
324 Fecha de finalizacion de la fase de

ejecucion 15 11 2014
325 | Fecha de finalizacion original N/A N/A N/A
3.2.6 Fecha de finalizacion vigente Sl 12 2014

3.3 Enmiendas gue modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 Cooperacion financiera no reembolsable CFNR
3.4.2 Cooperacidn técnica no reembolsable CTNR
3.43 Cooperacion en especie no reembolsable CENR X

3.5 Estado del proyecto

35.1 En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)

359 En ejecucion plena X

353 En liquidacién (finalizada la fase de ejecucion)

3.5.4 Suspendido

3.5.5 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcion de desembolsos:

bl iLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?

Si x NO

3.6.2. Desembolsos SI/NO | Condicién

Primer Desembolso Sl Firma de contrato de ejecucion, fianza de cumplimiento
3.6.2.1 y de anticipo.

Desembolsos
3.62.2 |intermedios Sl Avance del 70% de ejecucion fisica.
3.6.2.3 | Desembolso Final S| Avance del 100% de ejecucidn fisica.
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos J 30/11/2014
3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
3.7.1 Directa S|
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucion

381 | Se encuentra registrado en SICOIN ] S ] X T NO |

38.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [mague con X]

2821 | Normas o guias del Cooperante:

3.8.2.2 || ey de Contrataciones del Estado: X

3.8.2.3 | Otro (especifique)
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3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Cadigo del
Organismo/Fuente
38.1.1 | Codigo de la Institucion 21100078 | 38.1.3 | Cooperante 602
Cddigo del
Cédigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Financiamiento 61| 3814 |proyecto 0010
3.9 Datos Financieros Moneda monsg:“;;gmal Tipo de cambio ;T:;; 2
3.9.1 Monto suscrito con la fuente Dolares
cooperante americanos 500,000 i ek 3,910,855
i Enmiendas s T e i
i Monto total Fondos de Dolares
& Donacidn americanos 500,000 782471 3,910,855
3382 Aporte nacional S = s e
{contrapartida) cuando
aplique
Sk Otros aportes - -—- e -
SR Délares
Monto total americanos 500,000 7.82871* 3,910,855
3.10 Distribucion del monto suscrito
Monto ! ;
con la fuente cooperante Moneda moheda original | 1o decambio | manto en
Quetzales
3101 | Monto que ejecutara la Ddlares
fuente cooperante americanos 500,000 7.82171* 3,910,855
Monto que ejecutara la — 8 i -
2902 SR
institucion

*T. C.: Tipo de cambio de referencia {Q 7.82171 x US$1.00) al 08/07/2011, fecha en que cobré vigencia el Acuerdo Gubernative No. 383-
2011 (aprobacién del Acuerdo por Canje de Notas).

3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monte Q. %
3.11.1 | Fuente cooperante 30/06/2014 2,000,000.00 50
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) =I5 S =2

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3.12.1 | Objetivo general Aumentar la capacidad del proceso de beneficiado y el almacenaje
en silos del INDECA, a través de la habilitacién completa de la
estacion de Tactic y parcialmente de Los Amates.

Objetivo especifico 1 | Atender a grupos organizados de pequefios y medianos productores
de granos basicos para el beneficiado de sus cosechas, y que asi
obtengan un mejor precio de venta.

3.12.3 | Objetivo especifico 2 | Disponer de reservas estratégicas para atender a las comunidades
con riesgo de inseguridad alimentaria, debido a desastres naturales
recurrentes en el territorio nacional o situaciones econdmicas
adversas.

35259

* ampliar nimero de lineas segtin sea necesario.

w
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3.13 |Beneficiarios del Programa o Proyecto
SI/NO EJ?CU.tOl‘ Instituciones Co-ejecutores
Principal
e Instituciones [[Institucion]
St NO [Institucion] | [Institucidn]
[Institucion]
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Urbana
No indigena
3.13.2 Indigena
hersanas U e 4072 1571
No Indigena N/A N/A N/A
Indigena N/A N/A N/A
TOTAL N/A 4072 1571
IV. AVANCE FINANCIERO
4.1 Detalle de desembolsos recibidos de Ia fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos }
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 20/05/2013 4,623.67 7.78602 36,000
2 259/05/2013 46,113.47 7.79165 359,300
5 21/08/2013 12,762.06 7.89841 100,800
4 21/08/2013 127,372.47 7.89841 1,006,040
5 24/12/2013 5,384.82 8.02255 43,200
6 24/12/2013 53,743.51 8.02255 431,160
H1.1 Monto Total 250,000.00 1,976,500.00
* Ampliar numero de lineas para el detalle de los desembalsos.
4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)
No. * Componente/indicador /Resultado/ | *Monto suscrito Monto %
Meta del Programa o Proyecto ejecutado

1 | Mantenimiento y reparacién de 3,519,769.50 1,796,500.00 51.04
magquinarias y equipos
2 | Supervision de obras 391,085.50 180,000.00 46.03
4.21 Monto Total 3,910,855.00 1,976,500.00 50.54
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
* Ver indicaciones en instructivo.
*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. | * Componente/Indicador /Resultado/ | *Monto suscrito Monto %
Meta del Programa o Proyecto {compromiso) ejecutado
N/A N/A N/A N/A
4.3 Monto Total N/A N/A N/A

*En los caonvenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*Ver indicaciones en instructivo.




*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.
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V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecucién Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.

Ano

Afios anteriores

Aho Actual

Total

Regularizacidn

1,976,500

0

1,976,500

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio

Mes

Asignado

Modificado

Vigente

Ejecutado®

Enero

2,000,000.00

0

2,000,000.00

0

Febrero

Marzo

Abril

2,000,000.00

2,000,000.00

0
0]
0

2,000,000.00

0
0
0

o|Oo|0o| O

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.

Mes: N/A
Justificacion: Mes:
Modificaciones Mes:
(Aumentos y
disminuciones) Mes:
Mes:

*Ampliar nimero de lineas segun sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecucion financiera programada {meta)/ realizada durante el presente afio segiin

POA:
No. CONCEPTO Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 Total Q.
53.1| Monto POA 0 0 0
532 Monto
Ejecutado 0 0 0
533 % de ejecucion
bimestral/afio 0 0 )
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VI. AVANCE Fisico

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta Avante Fisico al | Avance Fisico Avance
del Programa o Proyecto afio anterior del afio Total
1 Mantenimiento y reparacién de
magquinarias y equipos - 50 0 50
2 Supervision de obras 50 0 50

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

[ 6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del programa o proyecto % 50

VIl. COBERTURA TERRITORIAL

Monto
o,
it . -Sector : e 7.2 Prioridad nacional Departamento ejecutado ) e d?,
beneficia {ejemplo: : by " ejecucion
i con gue se vincula [territorio] acumulado®
salud, educacion) Depto.
por Depto. {Q)
1 | Alta Verapaz 1,976,500.00 50.54
2 | lzabal 0 0
3
a4
Pacto Hambre Cero —
5
Componente de
1 . . 6
Agropecuario Mejoramiento de los
ingresos y la economia !
familiar g
9
10
i
12
Total 1,976,500.00 50.54

*Ejecucién acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecucion financiera total, numeral 4.2).

Vill. RESUMEN DE EJECUCION

8.1 % de Avance Acumulado : ; - Presupuestaria
8 ¢ it ad Financiera Acumulada | Fisica Acumulada Ao
de Ejecucion Ao en curso

50 % 50 % 0%
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IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE

SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la
ejecucion fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucidn financiera *

9.3 Ejecucién presupuestaria

|

9.4 Ejecucion fisica

|

* A la fecha no se reportan dificultades en la ejecucién de la fase I, porque se estan terminando
de formalizar los trdmites de adjudicaciéon y elaboracién de contratos con las empresas
contratistas; los trabajos se espera que comiencen en el mes de junio.

El presente informe debera estar firmado por:

Elaborado por:

Revisado por Director FinaW

Nombre Julio Salvador Chinchilla Salazar

Nombre Gerber Antonio SiBac’Lopez 4’4\

Cargo Director Flnancref‘\}"

rf‘\
DIRECCION

Cargo Director de Planificacion, imiento vy
Evaluacion " “ue Nac‘rbn
. 4 -__‘-—:::_k__ \

B,

FINANCIERR

1
6—:‘- I
O

Revisado pon’ el Coordinador r a el Avance
Fisico/Area Técnica.

Nombre Berta Ramirez de Pérez

Nombre José Luis Jimép€z Diaz

Cargo Directora Administrativa Cargo Director de Lpﬁstica / & Eil rp"é/,é
Firma o Firma 2&? S %a
> Z / CTOR DE =
%&/ ﬂ({»{({/@ 2 LOGISTICA &
ST e

L, o

AprE};ado por Gerente, Director o Coordinador ’ e ®

(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): /NDECA

Nombre Juan Antonio Calderdn Rosales AT

Cargo Gerente General /@ S
Firma

73 LQ‘
[09 de mayo de 2014]

Consultas sobre formulario: Direccion de Enlace Territorio de la Cooperacién Internacional -DETCI-
Tel: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 y 4567 correo electronico detci@segeplan.gob. gt



