
Plan Anual de Ejecución 

Mes reportado 	Abril 12017 

Proyecto/ Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL 
NORTE 

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

r Ejecución Física 

zo de Ejecución 	 Ejecución Finan 

l Planificado  0 Ejecutado 

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD 

Monto contratado 	
110,100,000.00 Plazo de ejecución 

Entidad ejecutora Q. 

Desembolsos realizados 
a la fecha  

por desembolsar 	
13,500,000.00 90.00% 

Suscripción 	Con. Previas 	Ejecución 	Cierre 





Metas año fiscal 

Producto 	
Unidad de 

medida 

Componente: Desarrollo de capital humano y social 

esembolso para el contrato Dotación de 	
Unidad r 0 0 1 1 2 0 

n sumos para Aljibes 

,Componente: Caminos rurales e infraestructura social 

Desembolso  para el contrato de Servicio de ' 
Aejoramiento de camino rural de las aldeas 
Je Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, 	

Unidad 0 0 1 1 2 0 
3iltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, 
obán, A. V. 

)esmboloso para el contrato Servicio de 
ilejoramiento de camino rural de las aldeas 

Unidad 0 0 1 1 2 0 
Je Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La 
iu l tuna, Sacayou,  
)esembolso para contrato de Servicio de 
Aejoramiento de camino rural de las aldeas 

Unidad O 0 1 1 2 0 
Je Cerro Lindo-Ostua-Seilob 
ecabalonche,Coban, Alta Verapaz.  

Desembolso para el contrato Servicio de 
¡lejoramiento de camino rural de las aldeas 

Unidad O 0 1 1 2 0 
le las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc 



Plan Adquisiciones Año Fiscal 

	

Lanzamiento de evento 	Recepción y evaluación de 	Adjudicación 	 Í1-1  Prepa,~ de documentos 	 Firma de 
Adqusición 	 Metodo 	

Planificado 	Real 	Planificado 	Real 	Planificado 	Real 	Planificado 	Real 	Planificado 

Desarrollo de capital humano y social 

cont 

Real 

Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes 

lien material 	 3010112017 	3010112017 	24/02/2017 	24/01/2017 	3110512017 	 1610612017 	 30/06/2017 

Caminos rurales e infraestructura social 

Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y 
(alcata, Cobán, A. V. 

ervicio frntratación 
0410112017 0410112017 3110112017 3110112017 22/0212017 2210212017 1410312017 1410312017 2310312017 23/0312017 

)esmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou, 

servicio ontratación 
0410112017 0410112017 3110112017 3110112017 2210212017 2210212017 1410312017 1410312017 2310312017 2310312017 

Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz. 

Servicio 04/01/2017 04/01/2017 3110112017 3110112017 2210212017 2210212017 1410312017 1410312017 2310312017 2310312017 
¡recta 

Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc 

Servicio 91tZOn 
0410112017 0410112017 3110112017 3110112017 2210212017 2210212017 1410312017 1410312017 2310312017 2310312017 

Directa 

0410112017 0410112017 3110112017 3110112017 2210212017 22102/2017 1410312017 1410312017 2310312017 2310312017 

S 

 ervico Directa 



Ejecución Financiera Anual 

- í,a .•-'.

Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes 

3ien material 	 C. 

Total componente 

1  
1 

001 

L 

1 .925.975. 0 

	

C 	

1 	001 	001 	001 	

007 

1 W 

3.851.950. OC 

M, esembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe. Blltutun, lcmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V. 

, 	 . 637.5000 637,5000 850.000, ,, 0 0.0 0.0 2.125.000.a 

lesmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou, 

01 0.1 29201M: 

Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo.Ostua-Seilob Seca balo tic he.Coban, Alta Verapaz. 

o  

1 1 1 1 1 001 001 

1.850 .000.0C  

Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc 

Servicio 0  °1 01 0. 

ervicio 

Total componente 

.. 	 ( o.óc o.oc 

0.01 	

0.011  

__ _ 



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real 
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Plan de Ejecución de Programa 

OI)j&tiVO 	 Fecha 	 Fecha 	No. de Días 	 0% 

Componente 1: Desarrollo (IC Capital 	Iuinano y Social 	 1 	I?(h 	j 	No . do 0i. 	J 	0% 	 Monto (Q)
componente 

!. . !cto (Marco Ldg-  

Li Formación de Formadores  

J.J_L Formulación de¡ proyecto 15ene.17 30ene.-17 15 0/ CFCHYS  

1.7.2 Revsion y  aprobación del proyecto por comité técnico 30-ene. 11 24,eb.• 17 3 0, CFCHYS  

.1_32_. Solicitud de No Objeción al PIDA 21eb.17 1044.17 8 0 / CFCHVS  

_.ui. Elaboración de Términos de Referencia LO-feb.-17 lSreb. 17 0 0% CFCHYS  _i_L._ Gestión administrativa del proyecto 15reb.-17 28feb..17 13 0% CFCKYS  

11.6 Contratación del proveedor del servicio 28-feb. 17 l0-abr. 17 41 0% CECHYS  

_1.12_ Ejecución del proyecto 1 l-abr.-l7 11 -¡un.- 17  61 0% CFCHYS  

1.1.8 Informe final del proyecto 1l-jun.-17 15•dc-17 187 0/ CFCHVS  

Producto (Marco Ld9ICO)  - 

_!L 
Formación Ocupacional de jovenes y mujeres de Alta Baja verupaz y región y de 

srn OvIche 

_LLL_ Formulación del proyecto 17 30ene.17 15 CFCHYS  

122 Revision y  aprobación del proyecto por comité técnico ovve.- 17 2•leb.. 17 3 • CFCHYS  

1. 2.3 Solicitud de No Objeción al PIDA 2-feb.-17 IO4eb.17 8 00. CFCHYS  

_.134_ Elaboración de Términos de Referencia 101tb.-17 15íeb.-17 5 0% CFCHVS  

_!2i._ Gestión administrativa del proyecto 151eb.•17 28-fab . 17 13 0% CFCHYS  

126 Contratación del proveedor del servicio 28kb.•17 15-abr. - 17 46 0% CFCHYS  

_1..2._ Ejecución del proyecto 1l.mar.-17 l5may.17 60 0% CFCHYS  

_!.LL. Informe final del proyecto 15•may.-17 15dic.-17 214 01% CFCHYS  

3 3: Acceso l Mercado y Servicios Financieros Fecha Fecha No. de Día v 0% 
Coordinador 
Componente 

Monto (Q) 

lioduclo (Ma. co LÓgic 

301  de planes de negocios  

3.1.1 Elaboracion del perfil de proyecto. 8-ene.-17 10-ene-li / 1) CAMYSF  

3.72 Revisión y/o retroalimentacion de -Términos de referencia 11 -ene, 17 12ene.• 17 1 01 CAMYSF  

.2.1._ Diagnostico participativo de las organizaciones. (Boleta) 15ene.-17 161eb.17 32 01 CAMYSF  

.2_'_±_ Grupo Focal Mixto de Diagnostico de Grupo para Plan de Negocios. 16•ene . 17 16kb..17 31 0 CAMYSF  

..LLL. Recolección y Análisis de la situación de la documentación de los grupos organizados. 16-ene.. 17 ZOleb. 17 43 0 1 CAMYSF  

3.16 Elaborac i ón del Plan de Negocios de la organizac i ón. 1-mar. 17 30abr . 17 60 0/ CAMYSF  

2.:1.7 _ Socialización del Plan de Negocios a la organización. tmay.-17 6may. 17 5 Ci : CAMYSF  

3.1.8 Corrección de observaciones Plan de Negocios. 1-may.17 8may.•I7 1 0. CAMYSF 1 

.112_ Presentación de Planes de Negocios a Comité Técnico 15-may.•17 16may.-17 1 0 / CAMYSE  

2:.1.12_  Impresiónde plan de negocios para sunoobjeción. 17-may.-17 18•may17 1 00 CAMYSF  

23' tiguidación de Fondos 21may.17 31•may. 17 lO O / CAMYSF  

- Producto (Mosco Lógico)  

_!__ Inversión en diversas cadenas productiv a s 

.
22.1_. Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico 1 	fc 	17 19leb •l7 18 0% (AMYSF  

!;&._ Obtención de la No Objeción PIDA .Yib . 17 22íeb.17 2 1 	0% CAMYSF  

.23.2._ Gestión Administrativa en MAGA 17 31•may.-17 97 0% CAMYSF  

_L?.L Firma de Convenio entre MAGA yOrganizaciones Productivas 21 22-jun 	17 81 0% CAMYSE  

_231_ 

Contratación de profesionales para acompañamiento y seguimiento a la ejecución de 

los planes de negocio. :•_ 	7 31-dic.. 17 Ib9 0% CAMYSF  

- Producto (Marco LAico)  

3.3  al ahorro  préstamo comunitario  

3-3. l 

Ingreso nuevos municipios para la implementación del Fomento al Ahorro 

Comunitario. 15-ene.17 31•may17 136 0% CAMYSF  

3.3.2 

Promoción para fomento al ahorro y préstamo comunitario en los municipios 

srlorlzados para el año en ejecución 15ene. 17 31-may.•17 136 004 CAMYSP  

_3.2;3. Seteccióndepomolceas voluntarios de los grupos deahorro 15ene.-17 31-may.17 136 016 CAMYSF  

3-14 Identificación del registro de usuarias 15-ene.-17 31-may.- 17 136 -- 0% CAMYSF  

3.3.5 Gestión administrativa l-mar.-17 31-ma,-.-17 30 0% CAMYSF  

3.3.6 Primera capacitación _a promotoras voluntarias 1-mar-17 30-abr.-17 60 0% CAMYSF  

3.3.7 Segunda capacitacion_a promotores voluntarias 31-may.-17 31-ig1-17 61 0% CAMYSF  

3.3.8 Capacitación de retroalimentación de la metodología al Comité de Dirección 1ago_-17 31-ocl-17 91 0% CAMYSF  

3.3.9 Seguimiento alos grupos yaformadosy funcionando l 5-ene-_7 15-dic.-17 334 0% CAMYSF  

Producto (Horco Lógico)  

- Producto (MorcoL.óica)  

3.5 Estudio _demercado para nldiseño deproductosfinancieros  

3.5.1 Elaboración de Términos _deReferencia lun-li 9-jun.- 17 9 0/. CAMYSF  

3.52 Gestión administrativa para lacontratación  t0-Jun.-17 1 l -jul-17 SI 0/ CAMYSF  

3.5.3 Ejecución _delaconsultoría lago.- 17 3 l-ocl- 17 47 1) CAMYSF  

3.5.4 Plan de Acción para el seguimiento 1-non-17 30-oov.-17 30 0 CAMYSF 1 

Componente S: Gestión del Programa y Fortalecimiento 
Institucional 

Fecha Fecha No. de Olas 0% Coordinador 
 Componente 

Mozo lQl 

- Producto (Marco Lógico)  

Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y 
Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento. 

- 
5.1.1 

Formular el proyecto de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales. 31-ene.-17 15-mb.- 17 	1 15 0 CGPYFI  

5.12 Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico IS-feb.-17 28-leb-17 13 0 CGPYFI  

5.1.3 Gestión Administrativa Financiera para la dotación de materiales e insumos 1-mor.- 17 30-mar.- 17 29 o _. CGPYFI  

5.1.4 

Coordinación de Prodenorte con MAGA, Municipalidades y Organizaciones 

Productivas. 1-abr.-l7 31-ago.-17 152 (3/ CGPYFI  

Informe final 	liquidacióndelproyecto 31 -ago.-17 30-nep_17 30 0 CGPYFI  

Producto (Marco Lógico)  

5.2 Actualización de Lineabas, de RIMS y línea Base Prodenorte  

5.2.1 Elaboración de los términos dereferencia 31-ene.-17 l5-teb.-li 7 0/ CGPYFI  

5.2.2 GestiónAdministrativaFinancieraparaelprocesodecontratación 15-teb.-l7 28-teb.- 17 13 0/ COPYFI  

5.2.3 Presentación del plan deTrabajo conel Consultor 1-mar.-17 4-mar-17 3 0_-  COPYFI  

5.2.4 Ejecución delaconsultnrla 5-mar.- 17 4-may_-17 60 
2" 

CCPYFI  

5.25 Presentación del _informe de línea base _actualizado 4-may_ -  ti lO-muy.-17 6 0% CGPYFI  



Observaciones / Desafíos 

Se ha avanzado en los tramos carreteros en Corozal 5 km, Saxoc 0.8 km. Purahub 4.Km5, Ostua 2.5 Km. La dotacion de aljibes, se adjudicara por medio de 
compra directa solo esta pendiente el nombramiento de empresa proveedora. 

  

Ale rtivos: 

Elaborado por: (nombre y firma) 	Luis Jacobo Rodas Morales 

Aprobado por: (nombre y firma) 	MV. Luis Felipe Orellana 

Fecha de actualización 	 5131/17 8:56 AM 

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales 
EsP"#9W y Sist.mu informáticos 

MAGA-PRODENORTE 

- 

(IIP Çreá4an 
de Qesari 

Económ Ico Rural 


