GANADERIA ¥ Direccion de infraestructura Productiva

/ MINISTERIO DE PP .
COBIERNO AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrolio Econémico Rural
ALIMENTACION

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R.LA BLANCA SEGEPLAN No. GLDL-DIPRODU-03-2022

A: Ing. Agr. Rudy René Moran Avila
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Arq. Gabriela Lucia de Ledn Leiva

Supervisora del Proyecto

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA BLANCA,
MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS.”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022,
PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD
DE RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA
BLANCA, SAN MARCOS”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
30-2021.

FECHA: 05 de septiembre de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS”, le hago entrega del informe del periodo fiscal agosto de 2022.

. ANTECEDENTES:

A partir del dia 25 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la
Unidad de Riego La Blanca, mediante el contrato administrativo No. 30-2022, conforme al
Acuerdo Ministerial No. 136-2022, adjudicado a la empresa Construcciones e
Importaciones EXICASA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la
agricultura y al desarrollo economico del area que se presentan en los municipios de
Coatepeque y La Blanca, en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos
respectivamente.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento Unidad de
Riego La Blanca, como medio de captacion y distribucion de agua a través de un sistema
de riego, que irriga una cantidad de 2,511 HA, el mismo fue publicado con el Nimero de
Operacion Guatecompras 16102215 el 28 de enero del 2022 y adjudicado el dia 22 de
marzo del 2022 a la sefora Ana lzabel Caceres Sandoval de Samaniego mandatana
general judicial de la empresa Mercantil Construccién e Importaciones EXICASA.
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Y Direccitn de Infraestructura Productiva

GOBIERNO 4 o2l Viceministerio de Desarrolio Econémico Rural
BA AlLdTANpEO STANEATYE ALmEmc'ON

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS”.

A la empresa Construcciéon e Importaciones EXICASA, se le efectud el desembolso
del anticipo equivalente 2 un 20% del total dei contrato administrativo No. 30-2022, con
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 23372 de fecha 22 de junio del 2022.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: agosto de 2022 VISITA ACUMULADA No. 03

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 16102215
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L002-2022
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA,
SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS
Ubicacion: _
Municipio: COATEPEQUE Y LA BLANCA Departamento: QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS

ACUERDO MINISTERIAL No.136-2022 Contrato Administrativo:_30-2022 Fecha de Inicio: 26/05/2022 ‘
|

Fecha de Finalizacion Programada: 25/01/2022 Plazo de ejecuciéon: 8 meses

i
PRORROGA AUTORIZADA: | 0 | DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 245 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 98 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 147 | DIAS
|‘ Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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AGRICULTURA, - .
GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva

GOBIERNO d- MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALMENTACION

AVANCE TOTAL DE OBRA: 7.76756667 %
Constructora: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
Encargado de Obra: Ing. Ronaldi Abidan Ardiano Fuentes

Se firmé bitacora de constructora: Sl

. OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto
en un total de 48 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 topégrafo, 2 cadeneros,
3 encargados de obra, 12 albafiiles y 30 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo
conforme a los renglones contratados.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) Se ha realizado la demolicién de las pizarras y pisos del canal principal uno.
b) Se ha realizado la fundicién de las pizarras y pisos del canal principal uno.
V. INFORME TECNICO:

La Arg. Gabriela de Leén como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de la empresa mercanti CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA,
las siguientes observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversion,
para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.
2. Que el material obtenido de los trabajos de limpia, chapeo y destronque sea

retirado hacia el botadero autorizado por la Junta Directiva de la Asociacion de
Usuarios de la Unidad de Riego La Blanca.

3. Que se continie con la marcacion temporal de estaciones sobre las pizarras
existentes, debido a que al finalizar los tramos determinados de fundicion de
canales se llevara a cabo el rotulado final de las mismas.

4, Tomar las muestras de concreto a cada 1,000 m2 de fundicion.

5. Presentar los documentos correspondientes a los ensayos de compresion de
los testigos para garantizar la calidad del concreto.

6. Aplicar las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de calidad.

7. Utilizar cerchas para la fundicién de las planchas de concreto.

8. Que se cumplan con los espesores de las planchas de pisos y pizarras
conforme a los planos y especificaciones técnicas.

9. Se realicen las pruebas de revenimiento con el cono de slump de las mezclas.

Vi. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continte con los trabajos de acuerdo a lo
recomendado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto y
la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo No. 30-2022 de fecha
09 de mayo de 2022.

e o @ o Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diorodu.gob gi@agma. com
www.maga.gob.gt Teléfono: 6640 9335




GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
AEIMENTACION

l I GOBIERNO 4 :é:llifjg_lgntf Viceministerio de Desarrolio Econémico Rural
VIL. PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA cuenta con

personal laborando en el proyecto siendo un fotal de 48 personas, en los diferentes
frentes de trabajo, alcanzando un 7.76756667 % de los trabajos contratados.

VIIl. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 7.76756667 % del cual se hace un
detalle dentro de este informe de supervisién.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, herramientas basicas
(palas, piochas, martillos), carretillas metalicas. equipo de seguridad (cascos, guantes vy
chalecos), 2 mezcladoras, camién mezclador de concreto hidraulico con capacidad de 4
metros cubicos, bomba para aplicar antisol, vehiculo para el transporte de material,
pulidoras, plantas eléctricas.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La regidn presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 37°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA: Arq. Gabriela Lucia de Leén
Leiva.

abriely Lutio de Ledn Leive
iado MNo. 4291
COSIG%EROVISGURA
DIPRODU-VIDER-MAGA

Firma Supervisora

Arq. Gabriela Lucia de Ledn Leiva

Colegiado Activo 4,291
c.c. archivo
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Demolicion de pizarras y Pizarras y piso canal
piso de canales abiertos principal uno: chequeo de 7
(incluye retiro del material) cm espesor de pizarras y pisos

Pizarras y piso canal
principal une: Fundicion de
pizarras y pisos.
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Pizarras y piso canal Pizarras y piso canal
principal uno: Aplicacion de principal uno: Terminacién de
antisol con bomba para el acabados en el concreto nuevo.
curado en las fundiciones
nuevas
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