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l GOBIERNO

A: Ing. Agr. Rudy Moran Avila
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Inga. Civil Alba Inés Ordoiiez Pastor

Supervisora del Proyecto

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA
FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENENAGO DEPARTAMENTO DE
HUHUETENANGO.”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE
2022, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENENAGO DEPARTAMENTO DE HUHUETENANGO”,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2022

FECHA: 09 de septiembre de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENENAGO DEPARTAMENTO DE HUHUETENANGO”, le hago entrega
del informe del periodo fiscal del mes de julio de 2022.

. ANTECEDENTES:

A partir del dia 15 de junio del 2,022 se inicia el proyecto CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENENAGO DEPARTAMENTO DE HUHUETENANGO, mediante el
Contrato Administrativo No. 34-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 153-2022,
adjudicado a la empresa PROSERCO, en apoyo a las medidas que el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del
Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se presentan en el
Municipio de Jacaltenango, en el Departamento de Huehuetenango.

Entre los proyectos formulados se cuenta con la construccién del proyecto
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, como
medio de captacién y distribucién de agua a través de un sistema de riego, que irriga
una cantidad de 262.5 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacion
Guatecompras 16108906 y adjudicado el dia 24 de mayo del 2022-a Dennis Javier
Mauricio Shutuc propietario de la empresa comercial PROSERCO.
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A la empresa PROSERCO, se le efectu6 el desembolso del anticipo equivalente a
un 20 % del total del contrato administrativo No. 34-2022, que corresponde al monto
de Q17,452.00 con Comprobante Unico de Registro ~CUR- No. 24900 de fecha 29
de junio del 2022.

La empresa constructora realiza los trabajos de conformacién de area para la
construccion de las estructuras de captacion, desarenador y tanque de distribucién
de 30 metros cubicos.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS

-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: septiembre 2022 VISITA ACUMULADA No. 01

Nombre del proyecto: i : !
NUMERO DE NOG. 15147835
LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE
JACALTENENAGO DEPARTAMENTO DE HUHUETENANGO”

Ubicacion:  Municipio: Jacaltenango Um_um:m:,_mao“ Huehuetenango
Acuerdo Ministerial No. 153-2022 Contrato Administrativo Original: 34-2022 Fecha de Inicio: 15/06/2022

Fecha de Finalizacién Programada: 14/09/2023 Plazo de ejecucién: 15 meses

L
PRORROGA AUTORIZADA: : 0| DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 76 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 379 | DIAS
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E GOBIERNO

AVANCE TOTAL DE OBRA 1,49646123%
Constructora: PROSERCO

Encargado de Obra: Ing. Henry Mauricio Shutuc
Se firmé bitacora de proyecto:  Si |

. OBSERVACIONES:

El avance que actualmente presenta la empresa constructora, se debe a la falta de
personal en el lugar, y debido a las condiciones climaticas es imposible que personal
de lugares aledafios permanezcan trabajando en el lugar. Durante la visita técnica
se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en un total de 16
personas constituidas de la manera siguiente: 2 maestro de obras, 8 albafiiles, 6
ayudantes, distribuidos en dos frentes de trabajo, siendo el tanque de captacién y
desarenador y el segundo frente en la construccién del tanque de distribucion de 30
metros cubicos.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se realiza la fundicion de la losa del tanque desarenador.

b) Se realiza la construccion de las columnas en el tanque de captacion.

C) Se realiza la construccion de la cortina e inicio de la fundicion de paredes
del tanque de distribucién de 30 metros cubicos.

d) Se realizan trabajos de excavacion de tuberia para la instalacion de
tuberia de 18 pulgadas en la linea de conduccion.

e) Se realiza la instalacion de tuberia de 18 pulgadas en la linea de
conduccion. ‘ ‘ Wt
f) Durante las fundiciones se realiza el chequeo del revenimiento del

concreto a través de las pruebas de Slump, y .I'a obtencién de muestras
de concreto para ensayos a compresion del concreto en laboratorio.

V. INFORME TECNICO: |
La ingeniera Alba Orddiiez como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al
Ing. Residente de PROSERCO, las siguientes observaciones:

1. Se le recomienda a la empresa constructora, que realice el incremento de
personal para agilizar los trabajos en la instalacion de tuberia de
conduccién, y finalizar a la brevedad posible la construccion de los
tanques, debido al avance que presenta. ‘

2. Que se durante la fundicion, se contintie con el chequeo de revenimiento
del concreto para evaluar la fluidez del mismo de acuerdo a lo solicitado
en el disefio de mezclas. |
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3. Que se dejen colocadas las mangas de las tuberias en las salidas de los
tanques de acuerdo a lo estipulado en los planos del proyecto.
4. Que se contintien con las medidas de seguridad en los trabajos que se

realizan en el area de las fundiciones de los tanques debido al manipuleo
de piedras que se realizan en el mismo, y al aumento de caudal en el rio
por las lluvias que se han incrementado.

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La empresa PROSERCO, realiza los trabajos en la construccion del proyecto, con
base a lo determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena
practica conforme lo establece el Contrato Administrativo original No. 34-2022 de
fecha 25 de mayo de 2022 y acuerdo ministerial No. 153-2022 de fecha 10 de junio
de 2022.

VIl PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa PROSERCO, cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 16 personas, trabajando en las fundiciones del area de
los tanques de captacion, desarenador y distribucion de 30 metros cubicos, asi
como instalacién de tuberia de PVC de 18 pulgadas, para alcanzar el avance
programado de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 1,49646123% del cual se
hace un detalle en el cuadro anterior.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa PROSERCO, cuenta con el equipo de fundicion como concretaras,
vibrador de concreto, cono de Slump, cilindros plasticos para la obtencion de
muestras de concreto y herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas
metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), roto martillo.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La rt?gién presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 24°
centigrados.

II;JOI\t/IBRE DE SUPERVISORA QE REALIZO LA VISITA Inga. Alba Inés Ordonez
astor.

_ Ing. (il Alba 1. Ordodter
Firma Supervisora : d Coleglado No 12736 b

/ngd. Civil Alba Iné8"@rdorier Pastor
Colegiado Activo 12,756
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GALERIA FOTOGRAFICA
Construccion de tanque de Captacién

Construccién de tanque Desarenador
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Instalacion de tuberia de PVC de 18 “*

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva,”Ediﬁcio La Ceiba

woww?aga.gog ) Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@amail.com
: Teléfono: 6640 9335

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

GOBIERNO
GUATEMALA

DB ALEIANDRO CIAMMATTE!

000

www.maga.gob.gt

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

AGRICULTURA, . . ;
GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

Construccion tanque de distribucion de 30 M3
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