
  

 

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 

Dirección de Infraestructura Productiva 

Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba 

Correo Electrónico: diprodu.gob.gt@gmail.com 

Teléfono: 6640 9335  

INFORME TECNICO  

U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. PXBE-DIPRODU-03-2022  

 
 

 A:   Ing. Agr. Rudy Rene Moran Ávila 
  Director de Infraestructura Productiva 
  VIDER-MAGA 

DE:   Inga. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada 
Supervisora del Proyecto  
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA 
DEL HOYO, ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, 
DEPARTAMENTO DE JALAPA”. 

 
ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PARA EL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE 
RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE 
MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”, Según Contrato 
Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado por 
medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022. 

FECHA: 05 de septiembre de 2022. 

 

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA TERRONES, 
MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del informe 
del periodo fiscal agosto 2022.  
 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

A partir del día 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la 
Unidad de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, 
de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, 
de fecha 24 de mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e 
Importaciones Exicasa, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la 
agricultura y al desarrollo económico del área que se presentan en el Municipio de Monjas, 
en el Departamento de Jalapa.  

 
Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de 

riego Laguna del Hoyo, como distribución de agua a través de un sistema de riego, que 
irriga una cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Número de Operación 
Guatecompras 16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el día 25 de mayo del 
2022 a la Ingeniera en Telecomunicaciones y Redes Teleinformáticas Ana Izabel Cáceres 
Sandoval de Samaniego, Mandataria de la empresa mercantil Construcciones e 
Importaciones Exicasa. 
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo 
contratados, para determinar el avance físico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA 
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA TERRONES, MUNICIPIO 
DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”. 

 
A la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, se le efectuó el 

desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total contrato administrativo No. 31-
2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 
139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022. 

 
El personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza 

en campo el replanteo topográfico en todos los canales contratados y en el área donde se 
ejecutará el sistema fotovoltaico. 
 

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros 
de la asociación de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y área 
donde se instalará el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar 
y evaluar, si existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo. 
 
Se supervisaron, evaluaron y midieron en campo los renglones y cantidades de trabajo 
contratados, para determinar el avance físico del periodo de junio de 2022 respecto al 
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, 
ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.  
 
La empresa contratista realizara un rediseño para el renglón 9.1 SISTEMA 
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizará y evaluara para determinar si es necesario efectuar 
un documento de cambio.   
 
Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque 
(incluye retiro de material), Replanteo Topográfico, y en el mejoramiento de canales, 
realizan Demolición de pizarras y piso   de canal principal (incluye retiro de   material) y 
fundición de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.  
 
Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados, 
para determinar el avance físico del periodo de julio de 2022 respecto al 
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, 
ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.  
 
Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y 
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topográfico, y en el mejoramiento 
de canales 2.1) Demolición de pizarras y piso   de canal principal (incluye retiro de   
material) y 2.2) fundición de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de 
electromalla 7/7 6x6.  
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RESUMEN DE SUPERVISIÓN  
EVALUACIÓN DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS 

-DIPRODU- Dirección de Infraestructura Productiva 

 
 
FECHA:   agosto 2022        VISITA ACUMULADA No.   03 
   
 

 
Nombre del proyecto: 

NÚMERO DE NOG. 16102541 
LICITACIÓN PÚBLICA VIDER- L003-2022 

 
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA 

TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”. 
Ubicación: 
Municipio:     MONJAS                                        Departamento:                       JALAPA 
 
Acuerdo Ministerial No. 139-2022    Contrato Administrativo:  31-2022    
 
 Fecha de Inicio: 26/05/2022       
 
Fecha de Finalización Programada: 25/01/2022   
 
 Plazo de ejecución:  8 meses 
 

PLAZO ORIGINAL 

CONTRACTUAL: 
245 DIAS 

PRORROGA 

AUTORIZADA: 
0 DIAS 

PLAZO ACTUALIZADO: 245 DIAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO: 97 DIAS 

TIEMPO POR CUMPLIRSE: 148 DIAS 
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II. EVALUACIÓN FISICO-FINANCIERO 

 

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS

PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO: 245 DIAS

31-2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 97 DIAS

26/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 148 DIAS

26/01/2023

ESTE 

PERÍODO

ACUMULADO 

ANTERIOR

TOTAL A 

LA FECHA
%  ACUMULADO ESTE PERÍODO

ACUMULADO 

ANTERIOR

TOTAL A LA 

FECHA
%  ACUMULADO

1.0

1.1 33,982.00
Metro 

Cuadrado
15.00Q            509,730.00Q         4,500.00 4000.00 8,500.00 25.01324230% 67,500.00Q        60,000.00Q       127,500.00Q    25.01324230%

1.2 16,991.00 Metro 20.00Q            339,820.00Q         200.00 15375.00 15,575.00 91.66617621% 4,000.00Q          307,500.00Q     311,500.00Q    91.66617621%

2.0

2.1 2,526.00
Metro 

Cubico
500.00Q          1,263,000.00Q      350.00 150.00 500.00 19.79414093% 175,000.00Q      75,000.00Q       250,000.00Q    19.79414093%

2.2 25,831.00
Metro 

Cuadrado
150.00Q          3,874,650.00Q      4,105.00 500.00 4,605.00 17.82741667% 615,750.00Q      75,000.00Q       690,750.00Q    17.82741667%

2.3 6,006.00
Metro 

Cuadrado
150.00Q          900,900.00Q         

2.4 4,242.00
Metro 

Cuadrado
150.00Q          636,300.00Q         

2.5 25.00 Metro 1,200.00Q       30,000.00Q           

2.6 3.00 Unidad 3,000.00Q       9,000.00Q             

3.0

3.1 648.00
Metro 

Cuadrado
350.00Q          226,800.00Q         

3.2 1,296.00
Metro 

Cubico
2,500.00Q       3,240,000.00Q      

4.0

4.1 2,500.00
Metro 

Cubico
50.00Q            125,000.00Q         

4.2 36.00
Metro 

Cubico
2,500.00Q       90,000.00Q           

4.3 1.00 Unidad 4,000.00Q       4,000.00Q             

4.4 60.00 Metro 5,000.00Q       300,000.00Q         

4.5 120.00
Metro 

Cuadrado
1,200.00Q       144,000.00Q         

4.6 249.00
Metro 

Cuadrado
1,200.00Q       298,800.00Q         

4.7 150.00
Metro 

Cuadrado
750.00Q          112,500.00Q         

4.8 600.00
Metro 

Cubico
75.00Q            45,000.00Q           

4.9 431.00
Metro 

Cubico
1,200.00Q       517,200.00Q         

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

PROYECTO:
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES 

MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE RENGLONES DEL MEJORAMIENTO CANTIDAD

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO (Q.)

 PRECIO TOTAL 

POR ACTIVIDAD 

(Q.) 

 CANTIDADES EJECUTADAS 

MEJORAMIENTO EN PASO DE RIO QUINTANILLA

 COSTO DE LA EJECUCIÓN 

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE

REPLANTEO TOPOGRAFICO

MEJORAMIENTO DE CANALES

DEMOLICIÓN DE CANALES ESPESOR 0.07 mts, INCLUYE 

ACARREO DEL MATERIAL

FUNDICIÓN DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07 mts. 

CON REFUERZO DE ELECTROMALLA 7/7 6X6

FUNDICIÓN DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE 0.07 

mts. CON REFUERZO DE ELECTROMALLA 7/7 6X6

FUNDICIÓN DE CANAL TERCIARIO, ESPESOR DE 0.07 

mts. CON REFUERZO DE ELECTROMALLA 7/7 6X6

MEJORAMIENTO DE CANAL TERCIARIO CON TUBERIA PVC 

Ø 24 PULGADAS, JUNTA RAPIDA, NORMA ASTM D2466 Ó 

D2241, INCLUYE RELLENO CON LODOCRETO

CONSTRUCCION DE CAJAS DE UNIÓN

RELLENO PARA TUBERIA DE Ø 60 PULGADAS CON 

CONCRETO CICLOPEO

DISIPADORES DE ENERGIA DE CONCRETO ARMADO

MUROS DE CONTENCIÓN CON GAVIONES

MEJORAMIENTO DE CIMACIO 2

DESAZOLVE EN DESARENADOR No. 1 INCLUYE ACARREO 

DE MATERIAL DE EXTRACCIÓN

CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCIÓN EN CAJA DE 

TRANSICION

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE TRANSICIÓN DE CONCRETO 

ARMADO DE 8.20 mts x 6.90 metros x 6.20 mts

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 

CORRUGADA DE Ø 60 PULGADAS NORMA AASHTO M 304

MURO DE PROTECCIÓN DE CONCRETO ARMADO TIPO 1 

EN DESARENADOR, ESPESOR 0.40 mts

MURO DE PROTECCIÓN DE CONCRETO ARMADO TIPO 2 

EN DESARENADOR, ESPESOR 0.20 mts

CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO, 

ESPESOR 0.20 mts

EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE Ø 60 PULGADAS
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PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS

PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO: 245 DIAS

31-2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 97 DIAS

26/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 148 DIAS

26/01/2023

ESTE 

PERÍODO

ACUMULADO 

ANTERIOR

TOTAL A 

LA FECHA
%  ACUMULADO ESTE PERÍODO

ACUMULADO 

ANTERIOR

TOTAL A LA 

FECHA
%  ACUMULADO

5.0

5.1 13.00 Unidad 2,500.00Q       32,500.00Q           

5.2 60.00 Unidad 1,500.00Q       90,000.00Q           

6.0

6.1 2.00 Unidad 750.00Q          1,500.00Q             

6.2 3.60 Metro 800.00Q          2,880.00Q             

6.3 4.00 Metro 850.00Q          3,400.00Q             

6.4 40.00
Metro 

Cuadrado
950.00Q          38,000.00Q           

6.5 20.00
Metro 

Cubico
1,200.00Q       24,000.00Q           

6.6 8.00 Metro 2,500.00Q       20,000.00Q           

7.0

7.1 1.00 Unidad 25,360.00Q     25,360.00Q           

7.2 122.00 Metro 850.00Q          103,700.00Q         

8.0

8.1 190.00
Metro 

Cubico
450.00Q          85,500.00Q           

9.0

9.1 1,680.00 Unidad 2,037.00Q       3,422,160.00Q      

9.2 2,098.00
Metro 

Cuadrado
350.00Q          734,300.00Q         

17,250,000.00Q  71,500.00Q            367,500.00Q         1,379,750.00Q     7.99855072%

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

PROYECTO:
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES 

MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE RENGLONES DEL MEJORAMIENTO CANTIDAD

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO (Q.)

 PRECIO TOTAL 

POR ACTIVIDAD 

(Q.) 

 CANTIDADES EJECUTADAS  COSTO DE LA EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR No. 2

COMPUERTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS CANAL 

PRINCIPAL 1.00 mts x 1.00 mts, INCLUYE LOSA, 

COLUMNAS Y SOLERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS TOMA 

GRANJAS  0.40 mts X 0.30 mts

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL ABIERTO

ZAPATAS EN PUENTE CANAL 0.60 mts x 0.60 mts

COLUMNAS EN PUENTE CANAL 0.25 mts x 0.25 mts

VIGA TRANSVERSAL EN PUENTA CANAL 0.40 mts X 0.25 

mts

LOSA EN PUENTE CANAL

MUROS DE CARGA TIPO CABEZAL DE CONCRETO 

CICLOPEO, EN PUENTE CANAL

BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PUENTE CANAL

CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR 2

TOTAL

DESFOGUE DE DESARENADOR No.2 CON TUBERIA DE 

PVC DE Ø 12 PULGADAS DE 80 PSI NORMA AASHTO F 

949, INCLUYE CAJAS DE INSPECCIÓN A CADA 40 mts

LIMPIEZA DE TUNEL

LIMPIEZA DE TUNEL POR SEDIMENTACIÓN

SISTEMA FOTOVOLTAICO

SISTEMA FOTOVOLTAICO

PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA SISTEMA 

FOTOVOLTAICO, INCLUYE ILIMINACIÓN
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AVANCE TOTAL DE OBRA:  7.99855072%          
 
Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa 
 
Residente de Obra:   Ing. Daniel López Hernández 
 
Se firmó bitácora de constructora:    SI 
 
 
III. OBSERVACIONES: 

 
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el 
proyecto en un total de 22 personas distribuidos de la siguiente manera: 1 
ingeniero residente, 1 topógrafo, 2 cadeneros, 2 albañiles y 4 ayudantes para 
limpia chapeo y destronque, y 12 ayudantes para la fundición de canal principal, 
conforme a los renglones contratados.  
 
 
IV. MEDIDAS FÍSICAS DEL PROYECTO: 

 
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de: 
 

a) La empresa ha realizado los trabajos de replanteo topográfico en 
canales secundarios y terciarios en distintos sectores del mejoramiento 
del sistema de riego.  
 

b) Se realizaron trabajos de limpia, chapeo y destronque en ambos lados 
del canal principal. 

 
c) Se ejecutaron trabajos de demolición de canales en los tramos de canal 

principal, también se realizan trabajos para la Fundición De Canal 
Principal, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6x6. 
Se inicio con la conformación el suelo natural para el piso y pizarras, a 
continuación, se colocan cerchas (formaletas fijas) de madera a cada 
2.40 metros, que sirven como guía en la instalación de electromalla y 
colocado del concreto.  
 

d) Durante la fundición del concreto hidráulico en el canal principal se 
efectúan ensayos de revenimiento, de acuerdo a la norma NTG 41017 
H4 (ASTM C143) verificando un asentamiento de 2.5 pulgadas, después 
se elaboran tres muestras, de acuerdo a la norma y NTG 41061 (ASTM 
C31), para ruptura a los 7, 14 y 28 dias en un laboratorio certificado, 
estas ultimas se están efectuando a cada 1000 metros cuadrados de 
fundición de canal. 
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V. INFORME TÉCNICO: 
 

La Inga. Paola Barrios como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al 
ingeniero Residente de la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, las 
siguientes observaciones: 
 

 
1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecución e 

inversión, para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido. 
 

2. Que se apliquen todas las normas de construcción establecidas en el 
documento de especificaciones técnica. 

 
3. Que se apliquen las buenas prácticas de la ingeniería para obtener una 

obra de calidad.  
 

4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo 
contratado. 

 
5. En el tramo donde se realiza la fundición de canal principal es necesario 

un camión con pipa de agua que pueda abastecer de agua para la 
mezcla de concreto; una retroexcavadora y un camión de volteo para 
retirar el ripio producto de la demolición y conformación de canal. 

 
 
VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
Se le recomienda al ingeniero residente: Que continúe con los trabajos conforme a 
lo señalado en las especificaciones técnicas del proyecto y conforme lo establece 
el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado 
por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022. 
 
 
VII. PROGRAMA DE TRABAJO: 

 
Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con 
personal laborando en el proyecto siendo un total de 22 personas, alcanzando un 
7.99855072%de los trabajos contratados.  
 
 
 

VIII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: 
 

Actualmente el proyecto presenta un avance físico 7.99855072% del cual se hizo 
un detalle dentro de este informe de supervisión.  
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IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD: 

 
La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, cuenta 1 estación total y un 
prisma, herramientas básicas (palas, piochas, azadones, machetes), carretillas 
metálicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos). 
 
 
X. CONDICIONES CLIMÁTICAS: 

 
La región presenta un clima húmedo con un máximo de temperatura alcanzada de 
34° centígrados. 
 
NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZÓ LA VISITA Inga. Paola Xiomara 
Barrios Estrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Supervisora _______________________________ 
 

Ing. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. archivo 
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald 
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    FOTOGRAFIAS 
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, 

ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.  
 

 
Agregados (piedrín ¾” y arena de rio) puestos en obra para la mezcla del concreto 

hidráulico 

 

 

 
Ensayo de revenimiento con un asentamiento de 2.5 pulgadas 
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Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba 

Correo Electrónico: diprodu.gob.gt@gmail.com 

Teléfono: 6640 9335  

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 

Dirección de Infraestructura Productiva 

      
Fundición de canal principal y elaboracion de muestras de concreto hidraulico para 
ensayo de resistencia a la compresion a 7, 14 y 28 dias. 
 

  
Colocacion de formaleta e instalación de refuerzo con electromalla 7/7  y 6X6 en canal 

principal 
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Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba 

Correo Electrónico: diprodu.gob.gt@gmail.com 

Teléfono: 6640 9335  

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 

Dirección de Infraestructura Productiva 

 

 
Supervisión de fundición de canales con mezcladora con capacidad de 2 sacos de 

cemento de 42.5 kg 
 

 
Visita tecnica en la obra de Asesora de DIPRODU para orientar a la empresa 

contratista y Asociacion de riego de Laguna del Hoyo, sobre el permiso que se debe 
gestionar ante las  instituciones correspondientes para el destronque de arboles que 

se ubican junto a los tramos de canal principal. 
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