MINISTERIO DE
GOBIERNO AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMAML“ ‘}. GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

INFORME TECNICO
U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. PXBE-DIPRODU-03-2022

A: Ing. Agr. Rudy Rene Moran Avila
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Inga. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada

Supervisora del Proyecto

‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA
DEL HOYO, ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS,
DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, PARA EL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE
MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”, Segun Contrato
Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado por
medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022.

FECHA: 05 de septiembre de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA TERRONES,
MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del informe
del periodo fiscal agosto 2022.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la
Unidad de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022,
de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022,
de fecha 24 de mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e
Importaciones Exicasa, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la
agricultura y al desarrollo econémico del &rea que se presentan en el Municipio de Monjas,
en el Departamento de Jalapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de
riego Laguna del Hoyo, como distribucién de agua a través de un sistema de riego, que
irriga una cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Niamero de Operacion
Guatecompras 16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el dia 25 de mayo del
2022 a la Ingeniera en Telecomunicaciones y Redes Teleinformaticas Ana lzabel Caceres
Sandoval de Samaniego, Mandataria de la empresa mercantii Construcciones e
Importaciones Exicasa.
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA TERRONES, MUNICIPIO
DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

A la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total contrato administrativo No. 31-
2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.
139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022.

El personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza
en campo el replanteo topografico en todos los canales contratados y en el area donde se
ejecutard el sistema fotovoltaico.

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros
de la asociacion de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y area
donde se instalara el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar
y evaluar, si existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo.

Se supervisaron, evaluaron y midieron en campo los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO,
ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa contratista realizara un redisefio para el renglon 9.1 SISTEMA
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizara y evaluara para determinar si es necesario efectuar
un documento de cambio.

Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material), Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de canales,
realizan Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y
fundicion de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO,
ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topografico, y en el mejoramiento
de canales 2.1) Demoliciébn de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de
material) y 2.2) fundicion de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6.
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MINISTERIO DE
GOBIERNO AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
AL ALESAN B T a G AR NA TN beqcipenisnad 8

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: agosto 2022 VISITA ACUMULADA No. 03

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 16102541
LICITACION PUBLICA VIDER- L003-2022

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
Ubicacion:
Municipio: _ MONJAS Departamento: JALAPA

Acuerdo Ministerial No. 139-2022 Contrato Administrativo: 31-2022
Fecha de Inicio: 26/05/2022
Fecha de Finalizacion Programada: 25/01/2022

Plazo de ejecucion: 8 meses

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 24P
PRORROGA

AUTORIZADA: 0 DIRS
PLAZO ACTUALIZADO: 245 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 97 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 148 | DIAS
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Il EVALUACION FISICO-FINANCIERO

MEJORAMIENT ISTEMA DE RIE NIDAD DE RIE LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA
PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS
X MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES .

PROYECTO: MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA PRORROGA AUTORIZADA: 0 bas
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA PLAZO ACTUALIZADO: 245 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 31-2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 97 DIAS
FECHA DE INICIO: 26/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 148 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 26/01/2023

UNIDAD PRECIO PRECIO TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

DESCRIPCION DE RENGLONES DEL MEJORAMIENTO CANTIDAD DE POR ACTIVIDAD

UNITARIO (Q.) ESTE ACUMULADO TOTALA o, iMuIADO  ESTE PERIODO ACUMULADO TOTALALA ) CUMULADO

CIETRR PERIODO  ANTERIOR LA FECHA ANTERIOR FECHA

(CD]

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

Metro

1.1 |LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE 33,982.00 | elre | o 1500 | Q  509,730.00 | 4,500.00 | 4000.00 | 8500.00 | 25.01324230% | Q  67,500.00 | Q  60,000.00 | Q 127,500.00 | 25.01324230%
1.2 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 16,991.00 | Metro | Q 2000 | Q  339,82000 | 20000 | 1537500 |15,575.00| 91.66617621% | Q  4,000.00 | Q 307,500.00 | Q 311,500.00 | 91.66617621%
2.0 MEJORAMIENTO DE CANALES

2.1 %Tsr'{‘ég%';fpﬁfé’;ﬂfsESPESORO'ON‘G'INCLUYE 252600 | M0 g 50000 | Q 1,263,000.00 | 350.00 150.00 500.00 | 19.79414093% | Q 175,000.00 | Q  75000.00 | Q 250,000.00 | 19.79414093%
22 E%’:‘DQEL%';RDZEOCQQ‘E%E'Z?%mh'_fs;';gs&iﬁ0'07 ™| 2583100 [ M 1 Q15000 | @ 3,874,650.00 | 4,105.00 | 500.00 | 4,605.00 | 17.82741667% | Q 615,750.00 | Q  75,000.00 | Q 690,750.00 | 17.82741667%
3[R S ST | qnaan | 5, 0 om0 swosom

24 [ ercnct o bty o | 424200 | e 1o s000 (o 63630000

MEJORAMIENTO DE CANAL TERCIARIO CON TUBERIA PVC
2.5 @ 24 PULGADAS, JUNTA RAPIDA, NORMA ASTM D2466 O 25.00 Metro Q 1,200.00 | Q 30,000.00
D2241, INCLUYE RELLENO CON LODOCRETO

2.6 CONSTRUCCION DE CAJAS DE UNION 3.00 Unidad Q 3,000.00 | Q 9,000.00

3.0 MEJORAMIENTO EN PASO DE RIO QUINTANILLA

3.1 DISIPADORES DE ENERGIA DE CONCRETO ARMADO 648.00 CLIMEZtrI:dO Q 350.00 | Q 226,800.00
3.2 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES 1,296.00 gluebt‘::co Q 2,500.00 [ Q 3,240,000.00
4.0 MEJORAMIENTO DE CIMACIO 2

o1 e N | oy | fes [0 som o ssaem
4.2 -(r:F?A\INSSTIl::lilOC’gION DE MUROS DE PROTECCION EN CAJA DE 36.00 (I;’luebt‘rl’:oo Q 2,500.00 | Q 90,000.00
o [emectnoovoe rasEee s oy | g |0 oamom |0 sgoom
4 | An DR 60 POLADRS oA ktatio M 304| 6000 | Meto Q500000 [ 300,000.00
B T AT PRl =) PR Py
B A SRR R (o) PRy P
4.7 (E:SOPNESSTOR':JS(;IOO/NmtDSE PISO DE CONCRETO ARMADO, 150.00 Cl:ledtl'raodo Q 750.00 | Q 112,500.00
4.8 |EXCAVACION PARA TUBERIA DE @ 60 PULGADAS 60000 | Meto | q 75.00 | Q 45,000.00
4.9 EE’L’I\I(E:’;%Z)A&ISE;ES]A DE & 60 PULGADAS CON 431.00 gluebt‘::co Q 1,200.00 | Q 517,200.00
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MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA PLAZO ACTUALIZADO: 245 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 31-2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 97 DIAS
FECHA DE INICIO: 26/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 148 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 26/01/2023

UNIDAD PRECIO TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

A PRECIO
DESCRIPCION DE RENGLONES DEL MEJORAMIENTO CANTIDAD MEgEDA UNITARIO (Q.) POR A::;I)VIDAD ESTE ACUMULADO TOTAL A ) QS ——— ACUMULADO TOTAL A LA % ACUMULADO
i PERIODO ANTERIOR LA FECHA ° ANTERIOR FECHA °

5.0 COMPUERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS CANAL
5.1 PRINCIPAL 1.00 mts x 1.00 mts, INCLUYE LOSA, 13.00 Unidad Q 2,500.00 | Q 32,500.00
COLUMNAS Y SOLERA

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS TOMA )
5.2 |ZRANIAS 0.40 mts X 0.30 mts 60.00 Unidad | Q  1,500.00 | Q 90,000.00

6.0 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL ABIERTO
6.1 ZAPATAS EN PUENTE CANAL 0.60 mts x 0.60 mts 2.00 Unidad Q 750.00 | Q 1,500.00
6.2 COLUMNAS EN PUENTE CANAL 0.25 mts x 0.25 mts 3.60 Metro Q 800.00 | Q 2,880.00
6.3 \r;IES;A TRANSVERSAL EN PUENTA CANAL 0.40 mts X 0.25 4.00 Metro Q 850.00 | Q 3,400.00
Metro
6.4 LOSA EN PUENTE CANAL 40.00 Q 950.00 | Q 38,000.00
Cuadrado

MUROS DE CARGA TIPO CABEZAL DE CONCRETO Metro
6.5 CICLOPEO, EN PUENTE CANAL 20.00 Cubico Q 1,200.00 | Q 24,000.00
6.6 BARANDAL DE PROTECCION EN PUENTE CANAL 8.00 Metro Q 2,500.00 | Q 20,000.00
7.0 CONSTRUCCION DE DESARENADOR 2
7.1 CONSTRUCCION DE DESARENADOR No. 2 1.00 Unidad Q 25,360.00 | Q 25,360.00

DESFOGUE DE DESARENADOR No.2 CON TUBERIA DE
7.2 PVC DE @ 12 PULGADAS DE 80 PSI NORMA AASHTO F 122.00 Metro Q 850.00 | Q 103,700.00
949, INCLUYE CAJAS DE INSPECCION A CADA 40 mts

8.0 LIMPIEZA DE TUNEL

8.1 LIMPIEZA DE TUNEL POR SEDIMENTACION 190.00 gue;i;f) Q 450.00 | Q 85,500.00
9.0 SISTEMA FOTOVOLTAICO
9.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO 1,680.00 Unidad Q 2,037.00 | Q 3,422,160.00
PROTECCION PERIMETRAL PARA SISTEMA Metro
9.2 FOTOVOLTAICO, INCLUYE ILIMINACION 2,098.00 Cuadrado Q 350.00 | Q 734,300.00
TOTAL Q 17,250,000.00 Q 71,500.00 | Q 367,500.00 | Q 1,379,750.00 7.99855072%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 7.99855072%
Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa
Residente de Obra: Ing. Daniel Lépez Hernandez

Se firmo bitacora de constructora: Si

1. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en un total de 22 personas distribuidos de la siguiente manera: 1
ingeniero residente, 1 topografo, 2 cadeneros, 2 albafiles y 4 ayudantes para
limpia chapeo y destronque, y 12 ayudantes para la fundicién de canal principal,
conforme a los renglones contratados.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) La empresa ha realizado los trabajos de replanteo topografico en
canales secundarios y terciarios en distintos sectores del mejoramiento
del sistema de riego.

b) Se realizaron trabajos de limpia, chapeo y destronque en ambos lados
del canal principal.

C) Se ejecutaron trabajos de demolicion de canales en los tramos de canal
principal, también se realizan trabajos para la Fundicion De Canal
Principal, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6x6.
Se inicio con la conformacion el suelo natural para el piso y pizarras, a
continuacion, se colocan cerchas (formaletas fijas) de madera a cada
2.40 metros, que sirven como guia en la instalacion de electromalla y
colocado del concreto.

d) Durante la fundicion del concreto hidraulico en el canal principal se
efectlan ensayos de revenimiento, de acuerdo a la norma NTG 41017
H4 (ASTM C143) verificando un asentamiento de 2.5 pulgadas, después
se elaboran tres muestras, de acuerdo a la norma y NTG 41061 (ASTM
C31), para ruptura a los 7, 14 y 28 dias en un laboratorio certificado,
estas ultimas se estan efectuando a cada 1000 metros cuadrados de
fundicion de canal.
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V. INFORME TECNICO:

La Inga. Paola Barrios como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al
ingeniero Residente de la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, las
siguientes observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e
inversion, para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el
documento de especificaciones técnica.

3. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una
obra de calidad.

4, Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo
contratado.
5. En el tramo donde se realiza la fundicion de canal principal es necesario

un camién con pipa de agua que pueda abastecer de agua para la
mezcla de concreto; una retroexcavadora y un camion de volteo para
retirar el ripio producto de la demolicién y conformacién de canal.

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente: Que continde con los trabajos conforme a
lo sefialado en las especificaciones técnicas del proyecto y conforme lo establece
el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado
por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con

personal laborando en el proyecto siendo un total de 22 personas, alcanzando un
7.99855072%de los trabajos contratados.

VIII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico 7.99855072% del cual se hizo
un detalle dentro de este informe de supervision.
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IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, cuenta 1 estacion total y un
prisma, herramientas basicas (palas, piochas, azadones, machetes), carretillas
metdlicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos).

X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima hiumedo con un maximo de temperatura alcanzada de
34° centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Paola Xiomara
Barrios Estrada.

ing. Civil Tuola X. Barnes Estrada

Colegiado No 11023
SUPERVISORA

- A ) DIPRODU-VIDER-MAGA
B, =<4

Firma Supervisora

Ing. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada

c.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald
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FOTOGRAFIAS

“"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO,
ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Agregados (piedrin 34" y arena de rio) puestos en obra para la mezcla del concreto

hidraulico

S

Ensayo de revenimiento con un asentamiento de 2.5 pulgadas
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Fundicién de canal principal y elaboracion de muestras de concreto hidraulico par
ensayo de resistencia a la compresion a 7, 14 y 28 dias.

A : S e N =
Colocacion de formaleta e instalacion de refuerzo con ele
principal

tromalla 7/7 y 6X6 en canal
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Supervision de fundicion de canales con mezcladora con capacidad de 2 sacos de
cemento de 42.5 kg

Visita tecnica en la obra de Asesora de DIPRODU para orientar a la empresa
contratista y Asociacion de riego de Laguna del Hoyo, sobre el permiso que se debe
gestionar ante las instituciones correspondientes para el destronque de arboles que
se ubican junto a los tramos de canal principal.
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