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A:

DE:

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 
2022, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE 
RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO, 
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”, 
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 79-2021.

31 de enero de 2022.

ASUNTO:

FECHA:

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO, 
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”, le hago entrega 
del informe del periodo fiscal del mes de enero de 2022.

ANTECEDENTES:I.

A partir del dia 20 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de Riego 
de la Unidad de Riego Rio Blanco, mediante e! contrato administrative No. 79-2021, 
conforme al Acuerdo Ministerial No. 301-2021, adjudicado a la empresa AVALON, 
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, 
Ganaderla y Alimentacion ha tornado en torno a las necesidades del Riego de la 
agricultura y al desarrollo economico del area que se presentan en el Municipio de 
Sacapulas, en el Departamento de El Quiche.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramienio unidad 
de riego Rio Blanco, como medio de captacibn y distribucion de agua a traves de 
un sistema de riego, que irriga una cantidad de 91.00 HA, el mismo fue publicado 
con el Numero de Operacion Guatecompras 15147835 el 25 de agosto del 2021 y 
adjudicado el dia 06 de diciembre del 2021 a Maria Alejandra Sbnchez Cbceres 
Gerente General y Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD 
ANONIMA.
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo 
contratados, los cuales son reportadas en la presente Estimacion No.1 y se emite 
el Informe tecnico Numero Uno del avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO. 
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.

A la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, se le efectuo el desembolso del 
anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrative No. 79-2021, que 
corresponde al monto de Q536, 360.00.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y

PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: enero 2022 VISITA ACUMULADA No. 01

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 15147835 

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO 

BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE.
Ubicacion:
Municipio: SACAPULAS EL QUICHEDepartamento:

ACUERDO MINISTERIAL No. 301-2021 Contrato Administrative: 79-2021 Fecha de Inicio: 
20/12/2021

Fecha de Finalizacion Programada : 19/04/2022 Plazo de ejecucion: 4 meses

PLAZO ORIGINAL 
CONTRACTUAL: 116 DIAS

PRORROGA
AUTORIZADA: 0 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO: 116 DIAS
TIEMPO
TRANSCURRIDO: 49 DIAS

TIEMPO POR 
CUMPLIRSE:

67 DIAS
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AVANCE TOTAL DE OBRA 15.49544709%

Constructora: AVALON. SOCIEDAD ANONIMA

Encargado de Obra: Ing. Gerson Borraga

Se firmo bitacora de constructora: SI

OBSERVACIONES:
Durante la visita tecnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto 
en un total de 22 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 5 
albaniles, 1 operador de maquinaria, 11 ayudantes, 1 topografo, 3 cadeneros, 
distribuidos en dos frentes de trabajo conforme a los renglones contratados.

III.

IV. MEDIDAS FISICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realize los trabajos siguientes de:

Se realizaron los trabajos limpia. chapeo y destronque en la linea que 
conforma el canal.
En el proyecto se encuentra la cuadrilla topografica realizando el 
levantamiento de la linea que conforma el sistema, canales principales, 
canales secundarios y terciarios.
La empresa realizo los trabajos de demolicion en el area del cimacio.
Se inician los trabajos de construccion en la base del cimacio, vigas y 
contrafuertes del mismo.

a)

b)

c)
d)

INFORME TECNICO:
La ingeniera Alba Ordonez como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing. 
Residente de HIDASA, las siguientes observaciones:

V.

Que se cumplan con las medidas de seguridad en los trabajos que realiza en 
el area del cimacio para resguardar su integridad, debido al manipuleo de 
piedras que se realizan en el mismo.

1.

Que se verifiquen las boletas de entrega del concrete que llega desde la 
planta de mezclado, para garantizar que llegue con las condiciones de 
temperatura, asentamiento y el tiempo de acuerdo a la norma del concreto 
premezclado, esto para para garantizar su resistencia.

2.

Que se realicen las pruebas de Slump para realizar el chequeo de la fluidez 
del concreto, as! como la obtencion de cilindros para la realizacion de las 
pruebas de resistencia a compresion de concreto en laboratorio a los 7, 14 y 
28 dias.

3.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se le recomienda al ingeniero residente que continue con los trabajos de acuerdo a lo 
determinado en las especificaciones tecnicas del proyecto y la buena practica conforme 
lo establece el Contrato Administrative original No. 79-2021 de fecha 06 de diciembre 
de 2021.

VI.

PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA cuenta con personal 
laborando en el proyecto siendo un total de 22 personas, en 2 frente de trabajo, 
alcanzando un avance acumulado del 15.49544709% de los trabajos contratados.

VII.

VIII.
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 15.49544709% y un 
avance financiero del 20.00% por anticipo, del cual se hace un detalle dentro de este 
informe de supervision.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:
La empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con el equipo de demolicion 
siendo retroexcavadora con martillo, herramientas basicas (palas, piochas, martillos), 
carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), estacion total, 
primas.

IX.

CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 28° 
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Alba Ines Ordonez 
Pastor.

X.

n,D SUPERViSORA56 
OIPRODU-VIDER-MAGA

Firma Supervisora
Inga. Civil Alba Ines Ordonez Pastor 

Colegiado Active 12,756
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c.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald

GALERIA FOTOGRAFICA
DESVIO DE RIO
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DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CIMACIO

REPLANTED TOPOGRAFICO
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