MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GOBIERNO e

AGRICULTURA, , 25 .
GUATEMALA GANA;;’ELR?A Y Direccion de Infraestructura Productiva
OB ALEIANDEO CIAMMATTE ALIMENTACION

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
SEGEPLAN No. MRGP-DIPRODU-01-2022

A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Arqg. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes

Supervisor del Proyecto

“CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y
DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, LADEA EL OVEJERO, EL PROGRESO
JUTIAPA”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022,
PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO
TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL
OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 80-2021.

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2022

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION Y
CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS,
ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”, le hago entrega del informe del
periodo fiscal enero 2022.

L. ANTECEDENTES:

A partir del dia 27 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto construccién y centro
de acopio transformacion y distribucion de hortalizas, Aldea El Ovejero, El Progreso
Jutiapa, mediante el contrato administrativo No. 80-2021, conforme al Acuerdo Ministerial
No. 305-2021, adjudicado a la empresa DESARROLLOS CIVILES, en apoyo a las medidas
que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tomado en tormo a las
necesidades de desarrollo de la agricultura y el progreso econdmico del area que se
presentan en el Municipio de El Progreso, en el Departamento de Jutiapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado “CONSTRUCCION Y
CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS,
ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA” le hago entrega del informe, el mismo
fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras 14532980 el 09 de septiembre
del 2021 y adjudicado el dia 27 de octubre del 2021 al sefior Roberto Mario Gonzalez
Donado representante legal de la empresa DESARROLLOS CIVILES

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “CONSTRUCCION Y CENTRO
DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL
OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”
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A la empresa DESARROLLOS CIVILES, se le efectué el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 80-2021, con Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 68279 de fecha 21 de diciembre de 2021.

; RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: ENERO 2022 VISITA ACUMULADA No. 01

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 14532980
LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
“CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE
HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”
Ubicacioén:
Municipio: EL PROGRESO Departamento: JUTIAPA

ACUERDO MINISTERIAL No0.305-2021 Contrato Administrativo: 80-2021 Fecha de Inicio: 27/12/2021

Fecha de Finalizacién Programada: 27/05/2022 Plazo de ejecucion: 5 meses
Eo T
PRORROGA AUTORIZADA: 0| DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 150 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 35|DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 115|DIAS
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

Direccion de Infraestructura Productiva

PROYECTO: CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO. EL PROGRESO JUTIAPA.
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AVANCE TOTAL DE OBRA 28.40173418 %
Constructora: DESARROLLOS CIVILES
Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzalez Donado

Se firmo bitacora de constructora: Si

lll. OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto
en un total de 25 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 12
albaniles, 4 operador de maquinaria y 10 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo
conforme a los renglones contratados.

IV. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se realizaron los trabajos de limpia, chapeo y destronque.
b) Replanteo Topografico.
c) Topografia para calle de acceso, patio de maniobras, plataforma de modulos

V. INFORME TECNICO:
El arquitecto Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes como supervisor de DIPRODU solicita y
recomienda al Ing. Residente de DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

1. Presentar en base a la visita al banco de materiales el disefio de mezclas.

2. Se recomendo al ingeniero definir los volumenes y cantidad del material para la
nivelacion de las areas de calle de acceso, patio de maniobras y plataforma de
madulos.

3. Que se seleccione el material adecuado para realizar los trabajos de compactacion
libre de impurezas, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones del
contrato 80-2021.

4. Se recomendd al ingeniero residente la implementacion de protocolos de
bioseguridad relacionados con COVID-19.
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VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continie con los trabajos de acuerdo a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo
establece el Contrato Administrativo original No. 80-2021 de fecha 27 de diciembre de
2021.

Vil. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 25 personas, en 3 frentes de trabajo, alcanzando un avance
acumulado del 28.40173418 % de los trabajos contratados.

VIl. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 28.40173418 % y un
avance financiero del 20.000000% del cual se hace un detalle dentro de este informe de
supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta una retroexcavadora, una cargadora
frontal, tres camiones de volteo, un patrol, con el equipo de compactacion y herramientas
basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos,
guantes y chalecos).

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 28°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA

Arg. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes

(‘;‘IZ,, Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes

Arquitecto
"’ Col. No. 1724
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