MINISTERIO DE
GOBIERNO AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

QUAT.,EQM;A...!.'A GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R.LA PALMA.SEGEPLAN No. PXBE-DIPRODU-04-2022

A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Inga. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada

Supervisora del Proyecto
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA,
MUNICIPIO DE RiO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2022, PARA EL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE
ZACAPA”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 59-2021.

FECHA: 01 de febrero de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO,
DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, le hago entrega del informe del periodo fiscal enero
2022.

L ANTECEDENTES:

A partir del dia 01 de septiembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de Riego
de la Unidad de Riego de La Palma, mediante el contrato administrativo No. 59-2021,
conforme al Acuerdo Ministerial No.184-2021, adjudicado a la empresa Transportes Henry
Morales, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al
desarrollo econémico del area que se presentan en el Municipio de Rio Hondo, en el
Departamento de Zacapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de
riego La Palma, como distribuciéon de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 100 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras
14454106 el 12 de mayo del 2021 y adjudicado el dia 03 de agosto del 2021 al sefior José
Abraham Morales Vargas propietario de la empresa Mercantil Transporte Henry Morales.
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO,
DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.

A la empresa Transporte Henry Morales, se le efectué el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 59-2021, con Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 44525 de fecha 29 de septiembre del 2021.

El sefior José Abraham Morales Vargas representante legal de [a empresa
Transportes Henry Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 12 de octubre
de 2021, SOLICITANDO el tramite para el pago de la Estimaciéon No. 1 con un porcentaje
de avance fisico del treinta y dos punto siete cinco nueve nueve ocho tres uno nueve por
ciento (32.75998319%), equivalente a un monto de un millén trescientos cinco mil
cuatrocientos ochenta y cinco quetzales con treinta y tres centavos (Q1,305,485.33) al
que se le descontd el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de
doscientos sesenta y un mil noventa y siete quetzales con siete centavos (Q261,097.07) y
un monto liquido de estimacion numero uno de un millén cuarenta y cuatro mit trescientos
ochenta y ocho quetzales con veintiséis centavos (Q1,044,388.26), para lo cual se
present6 la documentacion solicitada y se efectué dicho desembolso con Comprobante
Unico de Registro —-CUR- No. 731 de fecha 22 de octubre de 2021.

Segun lo solicitado el 05 de octubre de 2021 por los miembros de la junta directiva de
la asociacién de la unidad de riego La Palma, se han realizado recorridos en los canales
de la parte alta de la sierra de las minas, con la finalidad de analizar y evaluar, si existe la
necesidad de construir nuevos canales en el area descrita.

Luego de analizar y evaluar los canales de la parte alta de la sierra de las minas, se
recomienda a la profesional residente, elaborar documento de cambio No. 1, con las
ordenes de cambio y acuerdos de trabajos extras.

Para el periodo de noviembre 2021, se realiz6 Documento de Cambio No.1, el cual
aun esta en proceso de emitir una resolucion ministerial. En este documento de cambio se
decrementaron varios renglones con base a lo solicitado por La Asociacion de la Unidad
de Riego La Palma. Se decrementaron 16 renglones de canales, con el objetivo de
unificar en un unico renglén, el cual se adiciono en uno de los renglones de trabajos extra

Los renglones de trabajos extras que forman parte del Documento de Cambio No.1
son los renglones: Construcciéon de canal principal rectangular con concreto reforzado en
la sierra de las minas y Mejoramiento de Canal abierto en parte baja.
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El Documento De Cambio No. 1 no modifica el monto de contrato original, no
obstante, la empresa contratista solicito una prorroga de 3 meses para realizar los
frabajos extras.

Para este periodo se continian ejecutando los renglones de Limpieza chapeo vy
destronque (incluye retiro de material), Replanteo Topografico, Compuertas, Construccion
de caja desarenadoray Demolicion de pizarras y piso de canales abiertos (incluye retiro
de material).

Se inician los frabajos de acuerdo al Documento de Cambio No. 1, segun
RESOLUCION DE ACUERDO MINISTERIAL No. 049-2021 de fecha 6 de diciembre de
2021.

Para el periodo del 04 al 31 de enero de 2022 se realizan actividades para el renglén
de trabajo denominado: “La Construccion De Canal Principal Rectangular Con Concreto
Reforzado En La Sierra De Las Minas”, el cual se incluyé como Acuerdo De Trabajo Extra
No.1 dentro del Documento de Cambio No.1.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: enero 2022 VISITA ACUMULADA No. 04

_ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 14454106
LICITACION PUBLICA VIDER- L007-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO
HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

Ubicacion:
Municipio: ~ RIO HONDO Departamento: ZACAPA

ACUERDO MINISTERIAL No.184-2021 Contrato Administrativo: 59-2021 Fecha de Inicio:
14/09/2021

Fecha de Finalizacion Programada: 14/03/2022 Plazo de ejecucion: 6 meses
Ampliacion de tiempo contractual al contrato original: 9 meses

Ampliacion de tiempo contractual a la fecha de finalizacion:14 de junio del 2,022

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 180 |DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 90 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 270 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 140 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 130 | DIAS
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l GOBIERNO /- MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
AVANCE TOTAL DE OBRA: 68.46179749%
Constructora: TRANSPORTES HENRY MORALES
Residente de Obra: Arq. Ménica Alejandra Garcia Villeda

Se firmé bitacora de constructora: Sl

M. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto
en un total de 44 personas distribuidos de la siguiente manera: 1 maestro de obras
(encargado), 1 topdgrafo, 2 cadeneros, 16 albaiiles y 24 ayudantes distribuidos en cuatro
diferentes frentes de trabajo conforme a los renglones contratados.

IV. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se ejecutaron trabajos para La Construccién De Canal Principal Rectangular
Con Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas, que consiste en la
construccién de canales con concreto premezclado en seco y refuerzo con
electromalla 6/6-9/9, los canales estan conformados por pizarras con altura de
0.70 m (medida exterior) y piso de 0.50 m (medida exterior), ambos con un
espesor de 0.07 m.

V. INFORME TECNICO:

La Inga. Paola Barrios como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda a la
arquitecta Residente de Transportes Henry Morales, las siguientes observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversion,
para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el
documento de especificaciones técnica.

3. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra
de calidad.
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4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado
y planos constructivos.

5. Que se realice cada dia de fundicion el ensayo para determinacion del
asentamiento del concreto premezclado en seco, con la finalidad de verificar la
cantidad adecuada de agua en el ensayo debe efectuarse segun norma NTG
41017 h4 o ASTM C 143.

6. Que se obtengan a cada 400 m? de fundicion muestras de concreto recién
mezclado del concreto premezclado en seco, con la finalidad de realizar el
ensayo de resistencia a la compresion del concreto hidraulico. a los 7, 14 y 28
dias, el ensayo debe efectuarse segin norma NTG 41057 o ASTM C 172.

VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al profesional residente: Que continte con los trabajos conforme a lo
sefialado en las especificaciones técnicas del proyecto y conforme lo establece el
Contrato Administrativo No. 59-2021 de fecha 01 de septiembre de 2021.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Transportes Henry Morales cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 44 personas, en cuatro frentes de trabajo, alcanzando un
68.46179749% de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico 68.46179749% del cual se hizo un
detalle dentro de este informe de supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Transportes Henry Morales, cuenta 1 mezcladora, una retroexcavadora, 1
camiones de volteo, herramientas basicas (palas, piochas, martillos, bomba rociadora),
carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), también cuenta
con los moldes metalicos para realizar especimenes de concreto y el cono de Slump.
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X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 38°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Paola Xiomara Barrios
Estrada.

Ing. Coil Puola X Barnes Estrada

ado No 11023
SUPERVISORA
DIPRODU-VIDER-MAGA

? ~_>‘\
Firma Superviso;a__—ﬂf-') i 3

Ing. Civil Paola Xiomara Barrios Estrada

c.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald
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“Mejoramiento Sistema De Riego Unidad De Riego La Palma,
Municipie De Rio Hondo, Departamento De Zacapa.”

Control de calidad del concreto premezclado en seco “ensayo de revenimiento”,
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Construccién De Canal Principal Rectangular Con Concreto Reforzado En La Sierra De Las Minas
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