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ALIMENTACI6N
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INFORME TECNICO INSTITUCIONAL 

U.R.OAJACA.SEGEPLAN No. GLDL-DIPRODU-01-2022

A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz 
Director de Infraestructura Productiva 
VIDER-MAGA

Arq. Gabriela Lucia de Leon Leiva 
Supervisora del Proyecto
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO 
MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

DE:

OAJACA,

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022, PARA EL 
PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO 
OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, SEGUN 
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2021.

ASUNTO:

FECHA: 31 de enero de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE 
RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE 
ZACAPA”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del 04 de enero al 31 de enero de 2022.

ANTECEDENTES:I.
El nueve de agosto de dos mil veintiuno (09-08-2021), se suscribe el Contrato Administrative 

No. 55-2021 para los trabajos de “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO 
OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, aprobado mediante 
Acuerdo Ministerial No. 171-2021 de fecha 19 de agosto del mismo ano, adjudicado a la empresa 
Transportes Henry Morales, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y 
Alimentacion ha tornado en tomo a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo 
economico del area que se presentan en el Municipio de Gualan, en el Departamento de Zacapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento Unidad de Riego 
Oajaca, como medio de captacion y distribucion de agua a traves de un sistema de riego, que irriga 
una cantidad de 230 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras 
14223112 el 29 de abril de 2021 y adjudicado el dia 12 de julio de 2021 al sefior Jose Abraham 
Morales Vargas propietario de la empresa Transportes Henry Morales.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados, 
los cuales fueron presentados en la Estimacion No.1 y en donde se emitio el Dictamen tecnico 
Numero Uno del avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE 
RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.

A la empresa Transportes Henry Morales, se le efectuo el desembolso del anticipo equivalente 
a un 20 % del total del contrato administrative No. 55-2021, que corresponde al monto de Q. 
831,604.96 con Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 43023 de fecha 23 de septiembre de 
2021.

El sehor Jose Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry 
Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 8 de octubre de 2021, SOLICITANDO el
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tramite para el page de la Estimacion No. 1 con un porcentaje de avance fisico del diecinueve 
punto nueve cuatro cero uno cinco uno cinco ocho (19.94015158%) equivalente a un monto de 
ochocientos veintinueve mil ciento dieciseis quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q. 
829,116.45), al que se le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que fue 
de ciento sesenta y cinco mil ochocientos veintitres quetzales con veintinueve centavos (Q. 
165,823.29), ascendiendo a un monto Ifquido correspondiente a la estimacion numero uno de 
seiscientos sesenta y tres mil doscientos noventa y tres quetzales con dieciseis centavos (Q. 
663,293.16), pago realizado de acuerdo al CUR No. 726 de fecha 22 de octubre de 2021.

Al llevar a cabo las visitas tecnicas de campo, se determine que debido a las diferentes 
tormentas que han afectado durante los ultimos meses al Sistema de Riego siendo estas ETA e 
IOTA, se identificaron posteriormente dahos severos en los diferentes elementos estructurales que 
forman parte importante para el funcionamiento del mismo, estableciendo que es necesario que se 
realicen nuevos trabajos que no fueron incluidos dentro del perfil original, por lo que la Junta 
Directiva de la Asociacion de Usuarios de la Unidad de Riego Oajaca se manifiesta con una nota 
dirigida al Director de DIPRODU, de fecha 27 de septiembre de 2021, siendo recibida el 04 de 
octubre de 2021 en las oficinas de DIPRODU.

Para corroborar la necesidad de dichos cambios, el jefe de infraestructura civil envio 
PROV.INF.CIVIL-025-2021/jf con fecha 07 de octubre de 2021, requiriendome darle seguimiento a 
lo solicitado por la Junta Directiva de la Asociacion, por lo que se llevaron a cabo los respectivos 
recorridos a lo largo de la Unidad de Riego conjuntamente con el ingeniero residente Daniel 
Orellana como parte de la empresa Transportes Henry Morales, representantes de la Junta 
Directiva de la Asociacion de Usuarios de la Unidad de Riego y mi persona, habiendo consensuado 
los puntos requeridos, por lo tanto se considera que son necesarios para el funcionamiento del 
sistema, por lo que se recomienda llevarlos a cabo. Es importante mencionar que, estos cambios 
GENERARAN UNA VARIACI6N EN EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO.

El sehor Jose Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry 
Morales, present© el expediente a DIPRODU con fecha 16 de noviembre de 2021, SOLICITANDO 
el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 con un porcentaje de avance fisico del catorce punto 
tres seis tres tres nueve cinco cero seis (14.36339506%), equivalente a un monto de quinientos 
noventa y siete mil doscientos treinta y tres quetzales con cincuenta y tres centavos (Q. 
597,233.53), al que se le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que fue 
de ciento diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis quetzales con setenta y un centavos (Q. 
119,446.71), ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion numero dos de 
cuatrocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y seis quetzales con ochenta y dos centavos 
(Q. 477,786.82), pago realizado de acuerdo al CUR No. 915 de fecha 24 de noviembre de 2021.

La Resolucion Numero 050-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 resuelve Aprobar el 
Documento de Cambio No. 1 que contiene la Orden de Cambio No. 1, Orden de Trabajo 
Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1, por lo que se incorporan los renglones 
establecidos en los mismos para el presente proyecto.

El sehor Jose Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry 
Morales, present© el expediente a DIPRODU con fecha 21 de diciembre de 2021, SOLICITANDO 
el tramite para el pago de la Estimacion No. 3 con un porcentaje de avance fisico de acuerdo al 
nuevo monto del contrato del veintinueve punto ocho siete seis tres uno nueve siete ocho 
(29.87631978%), equivalente a un monto de un millon cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y dos quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 1,448,432.59), al que se 
le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que fue de doscientos ochenta y 
nueve mil seiscientos ochenta y seis quetzales con cincuenta y dos centavos (Q. 289,686.52), 
ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion numero tres de un millon ciento 
cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis quetzales con siete centavos (Q. 1,158,746.07)
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS 

-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: enero de 2022 VISITA ACUMULADA No. 05

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 14223112 

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN,

DEPARTAMENTO DE ZACAPA.
Ubicacion:
Municipio: GUALAN Departamento: ZACAPA

ACUERDO MINISTERIAL No. 171-2021 Contrato Administrative: 55-2021 Fecha de Inicio: 30/08/2021

Fecha de Finalizacion Programada : 01/03/2022 Plazo de ejecucion: 6 meses

Ampliacion de tiempo Contractual al Contrato Original: 9 meses

Ampliacion de Tiempo Contractual a la Fecha de finalizacion: 31/05/2022

PLAZO ORIGINAL 
CONTRACTUAL: 184 DIAS

90 DIASPRORROGA AUTORIZADA:

270 DIASPLAZO ACTUALIZADO:
TIEMPO TRANSCURRIDO: 153 DIAS

117 DIASTIEMPO POR CUMPLIRSE:
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EVALUACI6N FIS1CO-FINANCIERO
RENGLbN Y CANTIDADES DE TRABA3D ESTIMADAS DOCUMENTO DE CAMBIO COSTO DE LA EJECUCXbNCANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD
AJUSTADA

No. PRECIO TOTAL TOTAL
PRECIO 

UNIT AH IO ACUMULADO
ANTERIOR

TOTAL A 
LA FECHA

descrjpoOn UNIDAO CANTIDAD o,c O.T.S, A.T.E. ESTE PERIODO ESTE PERtODO ACUMULADO ANTERIOR TOTAL A LA FECHA •*»
1.0 PRELIMINARES

Molro
Cuadrado

1.1 UmpMu, y dattronqj* 35,000.00 Q 0.96 Q 33,600.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 Q 33,600.00 0.00 15.600.00 15,800.00 53.71428571% Q Q 18,048.00 Q 18,048.00 S3 71428571%

1.2 Bapiantao tcoografico. Mairo 25,000.00 Q 0.85 Q 21,250.00 0.00 0.00 0.00 25,000 00 Q 21,250.00 5,000.00 15.000.00 20.000.00 80.00000000% Q 4,250.00 Q 12,750.00 Q 17.000.00 80.00000000%

Damodcdn d* panchas da pia-res y losas an canaias ab’arto*. 
aipaicr da 10 c*nfc’mttros (induya acarr*o da matanal da 
damolicidn)

Matro
Cuadrado

1 3 3,200.00 Q 13.43 Q 42,976.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 Q 42,976.00 500.00 2,370.00 2,870.00 89 66750000% Q 6,715.00 Q 31,829.10 Q 38.544.10 89.66750000%

Raacond aoranvarto cam no da accaao prov-aional hada la
toma da caotaodn Airanta Darlo<to da construcddn y 
HmpX«a ffnai.

Malro
Cuadrado

1.4 3,000.00 Q 20.04 Q 60,120.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 Q 60,120.00 0.00 2,200 002.200.00 73.33333333% Q Q 44,088.00 Q 44,088.00 73.33333333%

DESASOLVAM1ENTO EN TOMA DE CAPTAdON.2.0

Dasasolvaovanto y ratro da matarlal tadn-^ncado an araa da
loma cap«ac»dn. (Incluya Co’d* had a canal da darfogua y 
raitauraddn

Matro
COUco

2.1 750.00 Q 91.78 Q 68,835.00 0.00 0.00 0.00 750.00 Q 68,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%
cauca natural)

TOMA DE CAPTAdON3.0

Raconstruccidn da lota Corcrato Armado an Omacio (Espaaor
■ 30 canCmatrot).

Matro
Cuad'ado

3.1 151.00 Q 990 68 Q 150,800 68 0.00 0.00 0.00 151 00 Q 150,800.68 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0 00000000%

Vartadaro con compuarta da TaUonas da madara
Cimacio

Muro Matro
Cuadrado

3.2 3 50 Q 3,100.30 Q 10,851.05 3.50 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0 00000000% Q 0.00000000%

RaconatrjctJdn da Muro an torn* da captac^n ton concrato
cclCpao.

Matro
COfrco

3.3 8.00 Q 1,945 13 Q 15,561.04 8.00 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.000.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Bata da concrato dddpao para mjro da irotacclPn
gavo'^ai

Matro
Cuadrado

3.4 20.00 Q 1,143.68 Q 22.873.60 0.00 0.00 0.00 20.00 Q 22373.60 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q 0.00000000%

3.5 Muro da Protaccldn con Gavionat. 30.00 Q 1,412.67 Q 42.380.10 0.00 0.00 0.00 30.00 Q 42,380.10 0.00 0.000.00 0.00000000% Q Q Q 0.000000009*1Cubco

Matro
cuaco

3.6 Muro da ProtacclOn con Mampostarla (Concrato Gddpao) 24 00 Q 722.04 Q 17,328.96 0.00 0.00 0.00 24 00 Q 17,320.96 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q 0.00000000%

3.7 Zapata da Concrato Armado da 1.80m * 1.80m x 0.4Cm undid 2.00 Q 9.137.38 Q 18,274.76 2.00 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Columna da tacddn 0 40m X 0.30m x 3.00m da aitura3.8 Matro 6.00 Q 2,168.29 Q 13,009.74 6.00 0.00 0.00 0.00 Q 000 0.00 0.00 0 00000000% Q 0.00000000%

Viga
da lc

i da Concrato Armado, tact I Cm da 0.30m * 0.50m « 4.35m
ongitud.

3.9 Matro 4.35 Q 2.990 60 Q 13,009.11 4.35 0.00 0.00 0.00 Q 0,00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Muro pa nulla da concrato armado, mad'dat da 1.20 mx 5.13
m x 0.30 m da atpator

Matro
Cuadrado

3.10 6.16 Q 2,586.00 Q 15,929.76 6 16 0.00 0-00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00000000%0.00 Q Q Q 0 00000000%

PtntaRa toncrato annMo. dc l.M m ■ • Matro
Cuad-ado

3 11 5.22 Q 2,530.00 Q 13.206.60 5.22 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Rajllla da 1.80m x 4.35m, formada da vanliat No.O a cada 6"
ampot tantldot

3.12 Matro 4.35 Q 2.430.00 Q 10.570.50 4.35 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0 00000000%

Compuarta Meta Ilea con ope^ador da tomllto y manuOno,
mad da da 0.75m x0.7Sm.

3.13 Umdad 5.00 Q 3,903.90 Q 19.519.50 0.00 0.00 0.00 5.00 Q 19,519.50 0.00 0.00 0.00 0 00000000% Q Q Q 0.00000000%

total da protaccidn an Canaiat da SaMda da Praia para Evtter 
AsCvamianto. (1.78 mta a 0.75 mtt » 0.12 mts)

3 14 Uridad 54.00 0 843.80 Q 45.565.20 54.00 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000''

4.0 PUENTE CANAL “EL MANGO"

Matro
Cuaco

4.1 Damctfiodn y acarrao da matarialas da dasparddo. 180.00 Q 75.11 Q 13,519.80 0.00 0.00 0.00 180.00 Q 13,519.80 10.00 170.00 180.00 •**•»«•«** Q 751 10 Q 12,768.70 Q 13.519.80 100.00000000%

4.2 E 'cavaodn para cdumnat. 130.00 Q 420.60 Q 54.678.00 0.00 0.00 0.00 130.00 Q 54,670.00 15.00 115.00 130.00 Q 6,309 00 Q 48,369.00 Q 54,678.00 100.00000000%COttco

4.3 Zec-ate da 1.65m x 1.65m x 0.60m. Undid 7 00 Q 7,316.21 Q 51.213.47 1.00 0.00 0.00 6.00 Q 43,897.26 0.00 6.00 6.00 Q Q 43,897.26 Q 4 3,897.26 100.00000000%

4.4 Zapata da 2.25m x 2.25m 0.75m. 5.00Undid Q 13.432.90 Q 67.164.50 0.00 0.00 0.00 5.00 Q 67,164.50 0.00 S.00 5.00 000000 00$t Q Q 67.164 50 Q 67,164 50 100.00000000%

4.5 Cdumna Orcular o 40* Rafuarzo Corrido No. 4 y Zuncho No. 3. Matro 78.00 Q 5,109.17 Q 398,515.26 0.00 13.50 0.00 91.50 Q 467,409.06 19.50 72.00 91.50 Q 99,628.82 Q 367,860.24 Q 467,489.06 100.00000000%
Matro
Cdttco

4.6 Raiiano Ettructurai da cimiantot con toaio camanto 110.00 Q 361.64 Q 39.780.40 0.00 0.00 0.00 110.00 Q 39,780.40 o.oe 87.00 87.00 79.09090909% Q Q 31.462.60 Q 31.462 68 79.09090909%

Matro
CuSco

4.7 CaOazal MuroTlpo*B* corcrato Oc6pao. 46.00 Q 1,732.39 Q 79.689.94 0.00 0.00 0.00 46.00 Q 79,689.94 23.CO 23.00 46.00 0000000000 Q 39,844.97 Q 39,844.97 Q 79,689.94 100.08000000%

Matro
Cubtco

4.8 RaOano Ettructurai da cabazaiat con tualo camanto 150.00 Q 357.50 Q 53,625.00 0.00 0.00 0.00 150.00 Q 53,625.00 0.00 60.00 60.00 40.00000000% Q Q 21.450.00 Q 21,450.00 40.00000000%

v ga t po VI 0.30m x 0.50m Matro 62.00 Q 2,915.98 Q 180,790.76 0.00 0.00 0.00 62.00 Q 180,790.76 42.00 20.00 6200 0000000000 Q 122,471.16 Q 58,319.60 180,790.76Q 100.00000000%

C»n*i Ractangular 0.95m 0.70nv4.10 141.00 Q 922.59 Q 130,085.19 0.00 0.00 0.00 141.00 Q 130.085.19 111.00 30.00 141.00 0000000000 Q 102,407.49 Q 27.677.70 Q 130,085.19Cuad-ado 100.00000000%

C amanto da TransoOn da canai fapazoldal a ractangular,4.11 Untdad 2.00 Q 4.741.75 Q 9.483.50 0.00 0.00 0.00 2.00 Q 9,483.50 2.00 0.00 2.00 Q 9,483.50 Q 9,483 50 100.00000000%
Matro

CObico
4.12 Gabacha o Badtn da 205.00 Q 880.20 Q 180,441.00 0.00 50.00 255.000.00 Q 224,451.00 0.0C 180.00 180.00 70.58823529% Q Q 158,436.00 Q 150,436 00 70.58023529%

Bata da concrato cdbpao para mjro da prolate cm
gavionat

Matro
Cdbco

4 13 32.00 Q 1,093.83 Q 35.002.56 0.00 0.00 0.00 32.00 Q 35,002.56 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Matro
Cuttco

4.14 Muro da Potato6n on Gavionat 96.00 Q 1,400.89 Q 134.485.44 96.00 0.00 0.00 0.00 Q o.oc 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

4 IS Ravattl ml an to con carnldo gnt. 400.00 Q 44.98 Q 17,992.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Q 17.992.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% 9 9 9Cutdrado 0.0000000o^-.
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3.0 PUENTE CANAL "QUEBRADA 1“.

Metro
Cvibico

5.1 Demolition y rotiro do material de deiperdKio. Q 78.00 7,020.0090 00 Q 0.00 0.00 0.00 90.00 Q 7,020.00 5.00 85.00 90.00 Q 390.00 Q 6,630 00 7.020.00Q 100.00000000
Metro
CuOco

5.2 Excevedon para coiumna. Q 417.6324.00 Q 10.023.12 0.00 24.00 0.00 48.00 Q 20.046.24 9 50 38.50 48.00 Q 3,967.49 Q 16,078.76 Q 20.046.24 100.00000000

5.3 Zapata de 1.50m x 1.50m x 0.55m Um dad 2.00 Q 5,027.75 Q 10,055.50 0.00 2.00 0.00 4.00 Q 20,111.00 2.00 2.00 4 00 Q 10,055 50 <3 10,055.50 Q 20.111.00 100.00000000

5.4 Coiumna Circular o 24‘ Metro 9.00 Q 3.685.50 Q 33,169.50 0.00 9.00 0.00 10.00 Q 66.339.00 9.00 9.00 18.00 ••*»***#*« Q 33,169.50 Q 33.169 50 Q 66,339.00 100.00000000
Metro

Cubic©
5.5 Reiteno eatructurai para dmlantot con tuelo-cemento 14 00 Q 393.34 Q 5,506.76 0.00 14.00 0.00 28.00 Q 11,013.52 14.00 14.00 28.00 5,506.76Q Q 5.506 76 Q 11.013.52 100 00000000

Metro
CuBlco

5.6 Muro bpo -B* concreto dddpeo. 46.00 Q 726.87 Q 33,436.02 0.00 0.00 0.00 46.00 Q 33.436.02 46.00 0.00 46 00 Q 33,436.02 Q*00 Q 33.436.02 100.00000000
Metro
Cub: co

5.7 Reiteno ©structural para cabeza'es con suelo*cemerto 200.00 Q 300.95 Q 60,190.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Q 60.190.00 100.00 SO.OOOOOOOOH0.00 100.00 Q 30,095.00 Q Q 30.095.00 50 00000000'

5.8 Vi^a tlpo VI 0.30m * 0.50m Metro 16.00 Q 2,916.47 Q 46,663.52 0.00 10.00 0.00 26.00 Q 75.828.22 13.00 0.00 1300 50 00000000% Q 37,914.11 Q Q 37.914.11 50.00000000*

5.9 Vtga tlpo V2 0.20m x 0.30m. Metro 5 00 Q 6,735.56 Q 33,677.80 0.00 5.00 0.00 10.00 Q 67,355.60 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q O.OOOOOOOO'V

Metro
Cuadredo

5,10 Canal Rectangular C 95m x 0.70m 41.60 Q 1.746.70 Q 72,662.72 0.00 26.00 0.00 67.60 Q 118,076.92 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0 00000000**

Metro
Cubico

5.11 Disipador de erergie con concrete ocldpeo. 38.50 Q 1.297.90 Q 49,969.15 0.00 30.00 0.00 68 50 Q 88.906.15 0.00 27.00 27.00 39.41605839% Q Q 35.043.30 Q 35,043.30 39 41605039*

5.12 Eiemento de Transiddn de canal trapezoidal a rectangular. Uni dad 2.00 Q 4,741.75 Q 9,483.50 0.00 0.00 0.00 2.00 Q 9.483.50 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q o.oooooooov
Metro

Cuadrado
5.13 Muro de protecoon disipador de energia. 24.00 Q 857.40 Q 20,577.60 0.00 0.00 0.00 24 00 Q 20.577.60 0 00 20.00 20 00 83.33333333% Q Q 17.148.00 Q 17,148.00 83.33333333*

Metro
Cuadrado

5.14 Bevestimiento cemido gris 150.00 Q 88.10 Q 13,215.00 0.00 0.00 0.00 150.00 Q 13.215.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.000000009

PUENTE CANAL "QUEBRADA 2“.

Metro
Cubico

6.1 DemolldOn y reCro de material de desperdido. 90.00 Q 78.00 Q 7,020.00 0.00 0.00 0.00 90.00 Q 7,020.00 45.00 45.00 90.00 0000000000 Q 3,510 00 Q 3.510.00 Q 7,020.00 100.00000000

Metro
Cubico

6.2 Excavaddn para coiumna 24.00 Q 720.90 Q 17,301.60 0.00 0.00 0.00 24 00 Q 17.301.60 0.00 24.00 24.00 Q Q 17,301.60 Q 17,301.60 100.00000000

6.3 Zapata de 1.50m x 1.50m x 0.55m. Unidad 2.00 Q 5,027.75 Q 10,055 50 0.00 0.00 0.00 2.00 Q 10.055.50 0.00 2.00 2.00 000000000m Q Q 10.055.50 Q 10,055.50 100.00000000

6.4 Coiumna Circular o 24* Metro 9.00 Q 3,685.50 Q 33,169.50 0.00 0.00 9.00 Q 33,169.50 4.50 4.50 9.00 Q 16,514 75 Q 16,584 75 Q 33,169.50 100.00000000

6.5 Relleno ©structural para dmientos con suelo-cemento 40.00 Q 387.40 Q 15,496.00 0.00 0.00 0.00 40.00 Q 15,496.00 22.00 15.00 37.00 92.50000000% Q a.122.00 Q 5,811.00 Q 14,333.80 92.50000000*Cubico

Metro
COblco

6.6 Muro tlpo "B* concrete ciddpeo. 36.00 Q 722.22 Q 25,999 92 0.00 0.00 0.00 36.00 Q 25,999.92 0.00 30.00 30.00 83.33333333% Q Q 21,666.60 Q 21,666.60 83.33333333*

Metro
Cubico

6.7 Relleno ©structural para cabezaies con suelo-cemento 200.00 Q 388.38 Q 77,676.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Q 77,676.00 100.00 0.00 100.00 50.00000000% Q 39,838.00 Q <3 38,838.00 50.00000000*

6.8 Viga tlpo VI 0.30m x 0.50m Metro 16.00 Q 2,916.47 Q 46,663.52 0.00 0.00 0.00 16.00 Q 46,663.52 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q <3 0.000000009

6.9 V.g© tlpo V2 0.20m x 0.30m Metro 5.00 Q 6,735.56 Q 33,677 80 0.00 0.00 0.00 5.00 Q 33,677.80 2.50 0.00 2.50 50.00000000% Q 16.838.90 Q Q 16,838.90 50.00000000*

Metro
Cuadredo

6.10 Canal Ractangular 0.95m 0.70m. 37.60 Q 2,172.80 Q 81,697 28 0.00 0.00 0.00 37.60 Q 81,697.28 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Matro
Cubico

6 11 O si pa dor de energl# concrete dcldpeo. 104.00 Q 1,320.75 Q 137,358 00 0.00 0.00 0.00 104.00 Q 137.358.00 10.00 76 60 86.60 83 26923077% Q 13,207 10 Q 101.169.45 Q 114,376.95 83.26923077*

6.12 tk«mcnto d* !r«mtadn de l»"*l tr*0«O»d«l • r«ter«fwlei 2.00Unidad Q 4,74175 Q 9,483.50 0.00 0 00 0.00 2.00 Q 9,483.50 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Matro
Cuadrado

Muro de proteccldn6.13 diup©dor de energie. 24.00 Q 991.79 Q 23,802.96 0.00 0.00 24.00 Q 23,802.96 0.00 20.00 20.00 83.33333333% Q Q 19,835.80 Q 19,835 80 83,33333333*

Muro de Cor<end6n de
Cidbpeo.

metros de longltud Concrete Metro
COblco

6.14 63.25 Q 1,032.80 Q 65,324.60 0.00 0.00 0.00 63.25 Q 65,324.60 3.25 60.00 63.25 0000000000 Q 3 318.80 Q 61,968.00 65,324.60Q 100.00000000
Metro

Cuadrado
6.15 Ravestimianto con cemido gris 200.00 Q 101.14 Q 20,228 00 0.00 0.00 0.00 200.00 Q 20,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000%*. Q Q Q 0.00000000%

7.0
Pixerrae y Pteo de Can*!

Metro
Cuadredo

Reconstruction da canal prindpal.7.1 116.00 Q 270.30 Q 31,354.80 116.00 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%
Metro

Cuadrado
7.2 Reconstruction de canal C 1,162.00 Q 275.85 Q 320,537.70 0.00 0.00 0.00 1,162.00 Q 320,537.70 0.00 1,125.00 1,125.00 96.81583477% Q Q 310.331.25 310,331.25Q 96.81583477*

Metro
Cuadredo

7.3 Reconstruction de canal C 2. 1,180.00 Q 27140 Q 320,252.00 0.00 800.00 0.00 1,980.00 Q 537,372.00 500.00 1,150.00 1,650.00 83.33333333% Q 131,700.00 Q 312,110.00 <3 447,810 00 83.33333333*

Metro
Cuadrado

7.4 Reconstruction de canal C 2.1 78.00 Q 274.80 Q 21,434.40 78.00 0.00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Metro
Cuadrado

7.5 Reconstrucddn da canal C 2.2 100.00 Q 279.60 Q 27,960.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Q 27,960.00 0.00 95.00 95.00 95.00000000% Q Q 26,562.00 Q 26,562.00 95.00000000*

Matro
Cuadredo

7.6 Reconstruction de canal C 2.3 655.00 Q 277.80 Q 181,959.00 655.00 0 00 0.00 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

luro de Contention Tlpo B, con Concrete ClctOpoo, para
protacdOn da talud y canal. (30 itsetros do longltud)

B.O

Matro
Cubico

8.1 Muro Tlpo B concrete odOpeo 158.13 Q 724.00 Q 114,486.12 20.00 0.00 0.00 138.13 Q 100.006.12 0.00 138.00 138.00 99.90588576% Q Q 99,912.00 Q 99,912.00 99.90588576*

Metro
COblco

8.2 Relleno con Material OasBcado. 110.00 Q 254.00 Q 27,940.00 0.00 131.64 0.00 241.64 Q 61,376.56 130.00 105.00 235.00 97.25211058% Q 33,020.00 Q 26,670.00 Q 59,690.00 97.25211058*

Matro
Cuadrado

8.3 Reconstruction de Canal 72.00 Q 269.00 Q 19,368.00 0.00 0.00 0.00 72.00 Q 19,368.00 0.00 68.50 68.50 95.13888889% Q Q 18,426.50 Q 18,426.50 95 13888089*
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ALDANDMO ClAMMATVa

ACUEBDO OE TRABAX3 EXTRA

9.00 HURO Dl PROTECCION DE TALUD V CANAL

N«rfo
Cubko

9.01 Ex<av.»ci6n y demolkidn Q 237.00 0.00 0.00 0.00 76.50 76.50 Q 18,130.50 70.00 70.00 91.50326797% Q 16.590.00 Q Q 16,590.00 91.50326797%
H*t'o
CubKo

Mtiio «V coocrelo ckl6p«o.9.02 0.00 Q 1,730.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 Q 51,900.00 25.00 83.33333333%0.00 25.00 Q 43,250.00 Q 43.250.00Q 63.33333333%

Cubko
R«*H«n© con Material Ciasiflcado.9.03 Q 149500.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 Q 4.634.50 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

Netro
Cuari.ado9.04 Recon«trnccl6n de Canal 0.00 Q 280.00 0.00 0.000.00 22.50 22.50 Q 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

10.00 HURO DE CONTENCION T1PO "C- PUENTE EL MANOO

Excavation (1NCLUYE SOtO VOlUNEN OE HURO ENTERRAOO) m3 0.00 Q 237.00 0.00 0.00 0.00 96.00 Q 22,752.00 0.00 80.00 83.33333333% Q 18.960.00 Q Q 18.960.00 83.33333333%

10.02 Mur© <J* concrete cidopeo d« contenoon m3 0.00 Q 1,730.00 0.00 0.00 176.00 176-00 Q 304,480.00 125.00 0.00 125.00 71.02272727% Q 216,250.00 Q Q 216.250.00 71.02272727%

Revestimlento con c*f nido gil* m2 0.00 0 67.50 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 Q 7,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0.00000000%

10.04 Relieno (area poke*lor <V rnuro con materiol del area) m3 0.00 Q 137.50 0.00 0.00 76.00 76.00 Q 10,450.00 35.00 35.00 46.05263158% Q 4,812.50 Q Q 4,812.50 46.05263158%

10.05 Hangac de PVC de 3* UNK1AD 0.00 Q 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 Q 1,337.60 10.00 0.00 10.00 31.25000000% Q 418 00 Q Q 418.00 31.25000000%

CONSTRUCCION CANAL NUEVO11.00

11.01 Construction de canal nuevo de entre canal** 2.2 y 2.3 m2 0 00 g 649.50 0.00 0.00 370.00 370.00 Q 240.315.00 207.00 207.00 55.94594595% 0 1 34.446.50 Q Q 134.446.50 55.94594595%

AVANCE TOTAL DE OBRA: 70.34128783%

Constructora: TRANSPORTES HENRY MORALES

Encargado de Obra: Ing. Civil Daniel Javier Orellana Duran

Se firmo bitacora de constructora: SI
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III. OBSERVACIONES:

Durante la visita tecnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en un 
total de 53 personas distribuidas de la siguiente manera: 2 maestros de obras, 1 topografo, 2 
cadeneros, 3 albaniles y 45 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo conforme a los 
renglones contratados.

MEDIDAS FISICAS DEL PROYECTO:IV.

La empresa constructora realize los trabajos respectivos,:

a) PUENTE CANAL "EL MANGO"
a. Armado y fundicion de columnas
b. Cabezal Muro Tipo "B" en concreto ciclopeo
c. Viga tipo V1 0.30m x 0.50m
d. Canal Rectangu ar 0.95m 0.70m 
PUENTE CANAL "QUEBRADA 1"
a. Demolicion y retiro de material de desperdicio.
b. Excavacion para columna.
c. Zapata de 1.50m x 1.50m x 0.55m.
d. Columna Circular 0 24"
e. Relleno estructural para cimientos con suelo-cemento
f. Muro tipo "B" en concreto ciclopeo.
g. Relleno estructural para cabezales con suelo-cemento
h. Viga tipo V1 0.30m x 0.50m.

b)

INFORME TECNICO:V.

La Arq. Gabriela de Leon como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing. Residente 
de Transportes Henry Morales, las siguientes observaciones:

La toma de muestras de cilindros a cada 200.00m2 para corroborar la resistencia del 
concreto de los elementos fundidos.
El desarrollo de la prueba de slump en campo, para verificar la consistencia de las 
mezclas a vaciar durante los procesos de fundicion de cada uno de los elementos 
estructurales.
La aplicacion de antisol con bomba en las areas trabajadas con concreto para 
garantizar el correcto proceso de fraguado del mismo.
De acuerdo al volumen de los trabajos de demolicion realizados en los renglones 
contratados, se debe de coordinar el traslado y retiro de estos, hacia el botadero 
anteriormente mencionado.
Verificar por medio de un nivel la alineacion de cada uno de los tubos de concreto 
previo a la fundicion de columnas para evitar que exista desfase de forma vertical.
Que se mantenga el confmamiento en el armado de columnas verificandolo en cada 
etapa hasta el memento de la fundicion, de esta manera se mantendran los 0.10m. de 
recubrimiento en todos los elementos.
Se indico que es necesario que se prevean los cortes en las columnas para el armado 
y fundicion de la viga, en el area del Puente Canal El Mango.
Se indico al ingeniero residente que se mantuviera el confinamiento en el armado de 
las varillas utilizadas en el canal rectangular del Puente Canal El Mango.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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