
Viceministerio de Desarrollo Economico Rural 
Direccion de Infraestructura Productiva

MINISTERIO OE 
ACRICULTURA, 
CANADERlA Y 
ALIMENTACION

GOBIERNO tie
GUATEMALA

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL 

SEGEPLAN No. MRGP-DIPRODU-01-2022

A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz 
Director de Infraestructura Productiva 
VIDER-MAGA

Arq. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes 
Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y 
DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, LADEA EL OVEJERO, EL PROGRESO 
JUTIAPA”

DE:

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022, 
PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO 
TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL 
OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”, SEGUN CONTRATO 
ADMINISTRATIVO No. 80-2021.

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2022

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION Y 
CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, 
ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”, le hago entrega del informe del 
periodo fiscal enero 2022.

ANTECEDENTES:
A partir del dia 27 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto construccion y centre 

de acopio transforma cion y distribucion de hortalizas, Aldea El Ovejero, El Progreso 
Jutiapa, mediante el contrato administrative No. 80-2021, conforme al Acuerdo Ministerial 
No. 305-2021, adjudicado a la empresa DESARROLLOS CIVILES, en apoyo a las medidas 
que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tornado en tomo a las 
necesidades de desarrollo de la agricultura y el progreso economico del area que se 
presentan en el Municipio de El Progreso, en el Departamento de Jutiapa.

I.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado “CONSTRUCCION Y 
CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, 
ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA” le hago entrega del informe, el mismo 
fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras 14532980 el 09 de septiembre 
del 2021 y adjudicado el dia 27 de octubre del 2021 al sehor Roberto Mario Gonzalez 
Donado representante legal de la empresa DESARROLLOS CIVILES

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo 
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “CONSTRUCCION Y CENTRO 
DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL 
OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”
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A la empresa DESARROLLOS CIVILES, se le efectuo el desembolso del anticipo 
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 80-2021, con Comprobante 
Unico de Registro -CUR- No. 68279 de fecha 21 de diciembre de 2021.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS

-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: ENERO 2022 VISITA ACUMULADA No. 01

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 14532980 

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
“CONSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE 

HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO JUTIAPA”
Ubicacion:
Municipio: EL PROGRESO Departamento: JUTIAPA

ACUERDO MINISTERIAL No.305-2021 Contrato Administrativo: 80-2021 Fecha de Inicio: 27/12/2021

Fecha de Finalizacion Programada: 27/05/2022 Plazo de ejecucion: 5 meses

PU\ZO ORIGINAL 
CONTRACTUAL: 150 DIAS

PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS

PLAZO ACTUALIZADO: 150 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 35 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 115 DIAS
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

PROYECTO CC'NSTRUCCION Y CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO. EL PROGRESO JUTIAPA

RCNCLON Y CANTIOAOCS D£ TRABAJOS CSriHAOOS CANT10AMS CJCCUTAOAS COSTO DC LA UeCUCION
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AVANCE TOTAL DE OBRA 28.40173418 %

Constmctora: DESARROLLOS CIVILES

Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzalez Donado

Se firmo bitacora de constmctora: SI

III. OBSERVACIONES:
Durante la visita tecnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto 
en un total de 25 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 12 
albariiles, 4 operador de maquinaria y 10 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo 
conforme a los renglones contratados.

IV. MEDIDAS FISICAS DEL PROYECTO:
La empresa constmctora realize los trabajos siguientes de:

a) Se realizaron los trabajos de limpia, chapeo y destronque.

b) Replanteo Topografico.

c) Topografia para calle de acceso, patio de maniobras, plataforma de modules

V. INFORME TECNICO:
El arquitecto Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes como supervisor de DIPRODU solicita y 
recomienda al Ing. Residente de DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

1. Presenter en base a la visita al banco de materiales el diserio de mezclas.

Se recomendo al ingeniero definir los volumenes y cantidad del material para la 
nivelacion de las areas de calle de acceso, patio de maniobras y plataforma de 
modules.

2.

3. Que se seleccione el material adecuado para realizar los trabajos de compactacion 
libre de impurezas, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones del 
contra to 80-2021.

Se recomendo al ingeniero residente la implementacion de protocolos de 
bioseguridad relacionados con COVID-19.

4.

Km. 22, Carretera ai Pacifico, Barcena, Vliia Nueva, bdificio La Ceiba 
Correo Electronico: diprodu.Qob.at@Qmail.com 

Telefono: 6640 9335
OOf>©
www.maga.gob.gt

mailto:diprodu.Qob.at@Qmail.com
http://www.maga.gob.gt


Viceministerio de Desarrollo Economico Rural 
Direccion de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE 
ACRICULTURA, 
CANADERfA Y 
ALIMENTAClbN

GOBIERNO de
GUATEMALA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se le recomienda al ingeniero residente que continue con los trabajos de acuerdo a lo 
determinado en las especificaciones tecnicas del proyecto y la buena practica conforme lo 
establece el Contrato Administrative original No. 80-2021 de fecha 27 de diciembre de 
2021.

VI.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal laborando en el 
proyecto siendo un total de 25 personas, en 3 frentes de trabajo, alcanzando un avance 
acumulado del 28.40173418 % de los trabajos contratados.

VIII. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 28.40173418 % y un 
avance financiero del 20.000000% del cual se hace un detalle dentro de este informe de 
supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:
La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta una retroexcavadora, una cargadora 
frontal, tres camiones de volteo, un patrol, con el equipo de compactacion y herramientas 
basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, 
guantes y chalecos).

CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 28° 
centigrados.

X.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA

Arq. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes

/
^^J^T^Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes

Col. No. 1724Firma Supervisor
Arq. Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes 

Colegiado Active 1724
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