GOBIERNO ;:HNliscTEF;IS DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GRICULTURA, = :
. CUATEMALA  GANADERIAY Direccion de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R.RIO BLANCO.SEGEPLAN No. AIOP-DIPRODU-01-2022

A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Inga. Civil Alba Inés Ordofiez Pastor

Supervisora del Proyecto

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO
BLANCO, ALDEA RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS,
DEPARTAMENTO DE QUICHE."

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
2022, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE",
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 79-2021.

FECHA: 31 de enero de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”, le hago entrega
del informe del periodo fiscal del mes de enero de 2022.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 20 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de Riego
de la Unidad de Riego Rio Blanco, mediante el contrato administrativo No. 79-2021,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 301-2021, adjudicado a la empresa AVALON,
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la
agricultura y al desarrollo econémico del area que se presentan en el Municipio de
Sacapulas, en el Departamento de El Quiché.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denocminado mejoramiento unidad
de riego Rio Blanco, como medio de captacién y distribucion de agua a través de
un sistema de riego, que irriga una cantidad de 91.00 HA, el mismo fue publicado
con el Numero de Operacién Guatecompras 15147835 el 25 de agosto del 2021 y
adjudicado el dia 06 de diciembre del 2021 a Maria Alejandra Sanchez Caceres
Gerente General y Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD
ANONIMA.
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Se supervisaron, evaluarcn y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, los cuales son reportadas en la presente Estimacion No.1 y se emite
el Informe técnico Numero Uno del avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE".

A la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, se le efectud el desembolso del
anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 79-2021, que
corresponde al monto de Q536, 360.00.

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GUATEMALA GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: enero 2022 VISITA ACUMULADA No. 01

Nombre del proyecto: 3
NUMERO DE NOG. 15147835
LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO
BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE.
Ubicacion:
Municipio:_ SACAPULAS Departamento: EL QUICHE

ACUERDO MINISTERIAL No. 301-2021 Contrato Administrativo: 79-2021 Fecha de Inicio:
. 20/12/2021

Fecha de Finalizacion Programada : 19/04/2022 Plazo de ejecucion: 4 meses

CONTRACTUAL:  116]D1as
f\ﬁ?gsgz(i\ADA: ) 0| DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 116 | DIAS
ﬁ{iMNPSOCURRIDO: 49 DIAS
CUMPLIRSE: 67 |D1AS
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AVANCE TOTAL DE OBRA 15.49544709%

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Gerson Borraga

Se firmé bitacora de constructora: Si

. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto
en un total de 22 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 5
albaniles, 1 operador de maquinaria, 11 ayudantes, 1 topografo, 3 cadeneros,
distribuidos en dos frentes de trabajo conforme a los renglones contratados.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se realizaron los trabajos limpia, chapeo y destronque en la linea que
conforma el canal.

b) En el proyecto se encuentra la cuadrilla topografica realizando el
levantamiento de la linea que conforma el sistema, canales principales,
canales secundarios y terciarios.

C) La empresa realizo los trabajos de demolicion en el area del cimacio.

d) Se inician los trabajos de construccién en la base del cimacio, vigas vy
contrafuertes del mismo.

V. INFORME TECNICO:
La ingeniera Alba Ordéfiez como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de HIDASA, las siguientes observaciones:

1 Que se cumplan con las medidas de seguridad en los trabajos que realiza en
el area del cimacio para resguardar su integridad, debido al manipuleo de
piedras que se realizan en el mismo.

2. Que se verifiquen las boletas de entrega del concreto que llega desde la
planta de mezclado, para garantizar que llegue con las condiciones de
temperatura, asentamiento y el tiempo de acuerdo a la norma del concreto
premezclado, esto para para garantizar su resistencia.

S Que se realicen las pruebas de Slump para realizar el chequeo de la fluidez
del concreto, asi como la obtencion de cilindros para la realizacion de las
pruebas de resistencia a compresion de concreto en laboratorio a los 7, 14 y
28 dias.
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VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continte con los trabajos de acuerdo a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme
lo establece el Contrato Administrativo original No. 79-2021 de fecha 06 de diciembre
de 2021.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 22 personas, en 2 frente de trabajo,
alcanzando un avance acumulado del 15.49544709% de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 15.49544709% y un
avance financiero del 20.00% por anticipo, del cual se hace un detalle dentro de este
informe de supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, cuenta con el equipo de demolicion
siendo retroexcavadora con martillo, herramientas basicas (palas, piochas, martillos),
carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), estacion total,
primas.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 28°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Alba Inés Ordéiiez
Pastor.

Ing. Civil Alta I, Ovddoiier Pastor
Colsglado No 12756u
SUPE RViSORA
DIPRODU—VIDER-MAGA

Firma Supervisora

Inga. Civil Alba Inés Ordénez Pastor
Colegiado Activo 12,756
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c.c. archivo

Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald

GALERIA FOTOGRAFICA

DESVIO DE RIO
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DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CIMACIO
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