MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

5 GOBIERNO (/- AGRICULTURA,

GUATEMALA  GcaAnADERIAY Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R.TZUNUNUL.SEGEPLAN No. AIOP-DIPRODU-01-2022

A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Inga. Civil Alba Inés Ordofiez Pastor

Supervisora del Proyecto

‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
TZUNUNUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE
QUICHE."

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
2022, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, ALDEA TZUNUNUL,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 58-2021.

FECHA: 31 de enero de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE
SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”, le hago entrega del informe del
periodo fiscal del mes de enero de 2022.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 07 de septiembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de
Riego de la Unidad de Riego de Tzununul, mediante el contrato administrativo No.
58-2021, conforme al Acuerdo Ministerial No. 178-2021, adjudicado a la empresa
Hidraulica Aplicada Nacional HIDASA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentaciéon ha tomado en torno a las necesidades del
Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se presentan en el
Municipio de Sacapulas, en el Departamento de El Quiché.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento
unidad de riego Tzununul, como medio de captacion y distribucion de agua a traves
de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 52.59 HA, el mismo fue publicado
con el Numero de Operacion Guatecompras 14221071 el 29 de abril del 2021 y
adjudicado el dia 13 de agosto del 2021 al sefior Max Fernando Ruano Roldan
representante legal de la empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA.
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO AGRICULTURA,

GUATEMALA  canaDERIAY Direccion de Infraestructura Productiva
R T AR ALIMENTACION

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE
SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE".

A la empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo
No. 58-2021, con Comprobante Unico de Registro —CUR- No. 43019 de fecha 23
de septiembre del 2021.

La empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA, presento la
documentacion  correspondiente para solicitar el pago de la estimacion 1,
efectuandose el pago de dicha estimacion por un monto de Q1, 039,669.47
equivalente a un 19.99364365% del total del contrato administrativo No. 58-2021,
con Comprobante Unico de Registro —CUR- No. 730 de fecha 22 de octubre del
2021.

La empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA, presento la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion 2,
efectuandose el pago de dicha estimacion por un monto Q1,354,969.32 equivalente
a un 26.05710231% del total del contrato administrativo No. 58-2021, con
Comprobante Unico de Registro -CUR- N0.913 de fecha 24 de noviembre del 2021.

La empresa Hidraulica Aplicada Nacional S.A. HIDASA, presento la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimaciéon 3,
efectuandose el pago de dicha estimacion por un monto Q 722.032,45 equivalente
a un 13,88523942% del total del contrato administrativo No. 58-2021.

La empresa presento la documentacion para realizar la suspension Temporal de
trabajos No.1 con fecha 118 de enero de 2022, en base a la peticion realizada por
la Unidad de Riego en oficio sin nimero de fecha 17 de enero de 2022, para realizar
el cambio de la ubicacion y disefio de las estructuras de captacién, debido a que el
paso de las tormentas ETA e IOTA modificaron el cauce del Rio Blanco, por lo que
el dia 19 de enero de 2022 se levanto el acta de suspension.
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econdémi ural
COBIERNO ¢/ erio c coR
ALIMENTACION

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva ]

FECHA: enero 2022 VISITA ACUMULADA No. 05

Nombre del proyecto: i
NUMERO DE NOG. 14221071
LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE
SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE.
Ubicacion:
Municipio:_ SACAPULAS Departamento: ~ EL QUICHE

ACUERDO MINISTERIAL No.178-2021 Contrato Administrativo: 58- 2021 Fecha de Inicio:
07/09/2021

Fecha de Finalizacion Programada : 06/03/2022 Plazo de ejecucion: 6 meses

CONTRACTUAL: 181|DIAS
AUTORIZADA: 0|D1AS
PLAZO ACTUALIZADO: 181 | DIAS
E&T\E%URRIDO: A7 |DI88
CUMPLIRSE: 34| DIAS
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

RENGLON Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
No. TOTAL
PRECIO ACUMULADO | TOTALALA % TOTAL A LA %
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |  “reiol ESTE PERIODO O ERE SR ACUMULADO | ESTE PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR et hiase
10|  PRELDMINARES W e . s == (I e ceel Moo MRS OB Bel s N A . =
1.10 Umpieza chapeo y desmontaje (incluye retiro de material) 6,000.00 Q 11.26 Q 67,560.00 500.00 3,600.00 4,100.00 68.33333333% | Q 5,630.00 | Q 40,536.00 | Q 46,166.00 | 68.33333333%
| 1.20 |Replanteo Topogréfico s = ‘metro | 4,00000 |Q 784 Q  31,360.00 ~ | 300000 | 3,00000 |75.00000000% | Q = |o 2352000 | Q  23,520.00 | 75.00000000%
2.10 |Excavacién natre, 117500 |Q 17958 | Q  211,006.50 49.96 1,125.04 1,175.00 |100.00000000% | Q 897182 | Q 202,034.68 | Q  211,006.50 | 100.00000000%
3.00 | LINEAS DE CONDUCCION |
'Suministro e instalacién tuberia de junta rapida pvc Diametro 12 o - il —— B T T == e ]
3.10 |pulgadas presion de 100 psi, norma ASTM 2466 y/o norma ASTM metro 2,44800 | Q 81000 | Q 1,982,880.00 475.00 1,240.00 1,715.00 | 70.05718954% | Q  384,750.00 | Q 1,004,400.00 | Q 1,389,150.00 | 70.05718954%
|D2241 |
o — —— N L -l e | I il e e o .
isurrlmm e Instalacion tuberia de junta rdpida pvc Diametro 12
3.20 |pulgadas presién de 125 psi, norma ASTM 2466 y/o norma ASTM metro 1,00200 | Q 91000 Q  911,820.00 520.00 350.00 870.00 | 86.82634731% | Q  473,200.00 | Q 318,500.00 | Q  791,700.00 | 86.82634731%
|D2241
|Suministro e instalacién tuberfa de junta rdpida pvc Diametro 15 | — I ——if g==5 I — = -
3.30 pulgadas presion de 100 psi, norma ASTM 2466 y/o norma AS TM metro 52200 | Q 126675 Q 661,243.50 255.00 230.00 48500 | 92.91187739% | Q  323,021.25 | Q 291,352.50 | Q  614,373.75 | 92.91187739%
S > ] P ] L ! b = N, SRS L
4.00 RELLENO ESTRUCTURAL l [ ‘
4 = = 1  — il | E—— E—— e
‘ r
4.10 |Reileno estructural W'."’m"‘ 49500 | Q 19553 | Q  96,787.35 100.00 384.89 | 4sems  |orssrsisiem (@ 1955300 @ 7525754 | Q  94,810.54 | 97.95757576%
[ S S - | L = il 1/ — | - S
5.00 COMSTRUCCIOM ESTRUCTURA DE CAPTACION |
| e = — 1 | = =L — . -
tructura de C:
545 |Sonstruccitn Eatimctira:de (Incluye o Global | 1.00 Q 487,788.32 ‘ Q  487,788.32 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q - |Q - |Q - | 0.00000000%
| | e o —— S| ¥ e & 1 |
| 6.00 | | —— [ | — I — = = i
f == f t
6.10 G Unidad ‘> 100 | Q 223,89020 | Q  223,890.20 0.00 [ 0.00 000 | 0.00000000% | Q Q - e | ©0.00000000%
| = | == | = } = I - [ | S
700  COMSTRUCCION CAJAS PROTECTORAS ¥ SUMINISTRO E \ ; ‘
4 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE Y LIMPIEZA [
710 © cajas. y ‘ de | s 35.00 ‘ Q 985010 | Q  344,751.50 0.00 ‘ 0.00 0.00 ‘ 0.00000000% | @ - Q - |e = 0.00000000%
: de aire y limpieza. | ) M B : - h
| — - — I | S ! — — | HE—
8.00 COMSTRUCCION PAZOS DE ZANION [ ‘
8.10 |Construccién paso de zanj6n tipo “A” Unided | 6.00 Q 600302|Q  36018.12 0.00 0.00 0.00 ( 0.00000000% | Q@ la - |a - 0.00000000%
I = | I = ! A —— T L | EN—
[ [ ‘ [
8.20 (Contruccién paso de zanjon tipo *B° (aéreo) | Unidad 1.00 Q 3855731 Q  38,556.73 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q Q Q S 0.00000000%
| S S I — | S | N— 1 =2
[
8.30 |Contruccién paso da zanjon tipo *C" (aéreo) Unidad 2.00 Q 5316789 | Q  106,335.78 0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q Q - |e : 0.00000000%
| : d e s B | Rl
o TOTALES | MONTO DE TOTAL DE CONTRATO | Q 5,200,000.00 | i —— Q1,215,126.07 | Q 1,955,600.72 | Q 3,170,726.79 | 60.9/531319%
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GCUATEMALA  GANADERIAY Direccién de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO AGRICULTURA,
ALIMENTACION

AVANCE TOTAL DE OBRA 60.97551519%
Constructora: HIDRAULICA NACIONAL APLICADA, S.A HIDASA
Encargado de Obra: Ing. Civil Ricardo Lépez
Se firmé bitacora de constructora: SI
. OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto
en un total de 12 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 5

albariiles, 1 operador de maquinaria y 7 ayudantes distribuidos en tres frentes de trabajo
conforme a los renglones contratados.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) Se realizaron los trabajos de instalacion de tuberia de PVC en los diametros
de 15" de 100 PSI, de 12 de 125 PSI.
b) La empresa constructora realiza trabajos de limpieza en el canal artesanal

gue se encuentra paralelo a la instalacion de la tuberia de 15 pulgadas, ya
que debido a los trabajos de excavacion que se realizaron este se azolvo.

C) Se realiza el traslado de tuberia de 12 pulgadas PVC de 100 PSI, hacia las
partes altas del proyecto para su debida instalacion.

V. INFORME TECNICO:
La ingeniera Alba Ord6fiez como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de HIDASA, las siguientes observaciones:

1 Que se cumplan con las medidas de seguridad para el personal tanto en la
instalacion de tuberia en el acarreo de la misma para resguardar su
integridad.

2 Que las pruebas de presiéon de tuberia cumplan con el 70% de presion para

la cual fue disefiada, para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

3. La empresa presenta la documentacion para las solicitud de la Suspension
de Trabajo No.1 con base a la necesidad de realizar nuevos disefios de la
estructura de captacion y tanque Desarenador, ya que los mismos deben
reubicarse por el cambio hidrolégico que sufrié el rio Blanco a consecuencia
del paso de las Tormentas ETA e IOTA en el mes de noviembre de 2020.
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CGUATEMALA  GCANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva
g il ALIMENTACION

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se le recomienda al ingeniero residente que contintie con los trabajos de acuerdo a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme

lo establece el Contrato Administrativo original No. 58-2021 de fecha 13 de agosto de
2021.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa HIDASA cuenta con personal laborando en el proyecto siendo
un total de 20 personas, en 1 frente de trabajo, alcanzando un avance acumulado del
60.97551519% de los trabajos contratados.

VIII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 60.97551519% y un
avance financiero del 59.93598538% del cual se hace un detalle dentro de este informe
de supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa HIDASA, cuenta con el equipo de compactacién (vibro compactadora
manual para compactacion en capas de relleno menores a 0.20 metros), herramientas
basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos,
guantes y chalecos).

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La regidon presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 28°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Alba Inés Ordofiez

Pastor.
A
Ing. Gty p 1 1
~Slado Ng astor
Z
. . -MA
Firma Supervisora 7

Inga. Civil Alba Inés Ordériez Pastor
Colegiado Activo 12,756

c.c. archivo
Jefe de infraestructura Ing. Jorge E. Mac Donald
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Ing. Civil Aipq sk,
COIOg'BdO No 1 2756
SUPERVISQ
DIPRODU.VIDER 415 A



Tng. Civil Alba I, Ordofiez Pastor

Coleglado No 12756
SUPERVISORA
DIPRODLA OO 1~ 4



Ing. Civil Alba I, Qv Pastor
Coleglado No 1275g

SUPERVISORA
DIPRODU-VIDER-MAGA






