GOBIERNO «/ MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GUATEMALA énggé;?:c i Direccién de Infraestructura Productiva
SR, ANRIANANS GIAMMATIE) TR
INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R.OAJACA.SEGEPLAN No. GLDL-DIPRODU-01-2022
A: Ing. Agr. Fernando Antonio Guerra Lemuz
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA
DE: Arq. Gabriela Lucia de Ledn Leiva

Supervisora del Proyecto
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA,
MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022, PARA EL
PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2021.

FECHA: 31 de enero de 2022.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE
ZACAPA”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del 04 de enero al 31 de enero de 2022.

L. ANTECEDENTES:

El nueve de agosto de dos mil veintiuno (09-08-2021), se suscribe el Contrato Administrativo
No. 55-2021 para los trabajos de “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA’, aprobado mediante
Acuerdo Ministerial No. 171-2021 de fecha 19 de agosto del mismo afio, adjudicado a la empresa
Transportes Henry Morales, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
econdémico del area que se presentan en el Municipio de Gualan, en el Departamento de Zacapa.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento Unidad de Riego
Oajaca, como medio de captacion y distribucion de agua a través de un sistema de riego, que irriga
una cantidad de 230 HA, el mismo fue publicado con el Nimero de Operacion Guatecompras
14223112 el 29 de abril de 2021 y adjudicado el dia 12 de julio de 2021 al sefior José Abraham
Morales Vargas propietario de la empresa Transportes Henry Morales.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales fueron presentados en la Estimacion No.1 y en donde se emitié el Dictamen técnico
Numero Uno del avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.

A la empresa Transportes Henry Morales, se le efectud el desembolso del anticipo equivalente
a un 20 % del total del contrato administrativo No. 55-2021, que corresponde al monto de Q.
831,604.96 con Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 43023 de fecha 23 de septiembre de
2021.

El sefior José Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry
Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 8 de octubre de 2021, SOLICITANDO el
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tramite para el pago de la Estimacion No. 1 con un porcentaje de avance fisico del diecinueve
punto nueve cuatro cero uno cinco uno cinco ocho (19.94015158%) equivalente a un monto de
ochocientos veintinueve mil ciento dieciséis quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q.
829,116.45), al que se le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacién del anticipo que fue
de ciento sesenta y cinco mil ochocientos veintitrés quetzales con veintinueve centavos (Q.
165,823.29), ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacién nimero uno de
seiscientos sesenta y tres mil doscientos noventa y tres quetzales con dieciséis centavos (Q.
663,293.16), pago realizado de acuerdo al CUR No. 726 de fecha 22 de octubre de 2021.

Al llevar a cabo las visitas técnicas de campo, se determind que debido a las diferentes
tormentas que han afectado durante los ultimos meses al Sistema de Riego siendo estas ETA e
IOTA, se identificaron posteriormente dafos severos en los diferentes elementos estructurales que
forman parte importante para el funcionamiento del mismo, estableciendo que es necesario que se
realicen nuevos trabajos que no fueron incluidos dentro del perfil original, por lo que la Junta
Directiva de la Asociacion de Usuarios de la Unidad de Riego Oajaca se manifiesta con una nota
dirigida al Director de DIPRODU, de fecha 27 de septiembre de 2021, siendo recibida el 04 de
octubre de 2021 en las oficinas de DIPRODU.

Para corroborar la necesidad de dichos cambios, el jefe de infraestructura civil envio
PROV.INF.CIVIL-025-2021/jf con fecha 07 de octubre de 2021, requiriendome darle seguimiento a
lo solicitado por la Junta Directiva de la Asociacion, por lo que se llevaron a cabo los respectivos
recorridos a lo largo de la Unidad de Riego conjuntamente con el ingeniero residente Daniel
Orellana como parte de la empresa Transportes Henry Morales, representantes de la Junta
Directiva de la Asociacion de Usuarios de la Unidad de Riego y mi persona, habiendo consensuado
los puntos requeridos, por lo tanto se considera que son necesarios para el funcionamiento del
sistema, por lo que se recomienda llevarlos a cabo. Es importante mencionar que, estos cambios
GENERARAN UNA VARIACION EN EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO.

El sefior José Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry
Morales, presento el expediente a DIPRODU con fecha 16 de noviembre de 2021, SOLICITANDO
el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 con un porcentaje de avance fisico del catorce punto
tres seis tres tres nueve cinco cero seis (14.36339506%), equivalente a un monto de quinientos
noventa y siete mil doscientos treinta y tres quetzales con cincuenta y tres centavos (Q.
597,233.53), al que se le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacién del anticipo que fue
de ciento diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis quetzales con setenta y un centavos (Q.
119,446.71), ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacion nimero dos de
cuatrocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y seis quetzales con ochenta y dos centavos
(Q. 477,786.82), pago realizado de acuerdo al CUR No. 915 de fecha 24 de noviembre de 2021.

La Resolucion Numero 050-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 resuelve Aprobar el
Documento de Cambio No. 1 que contiene la Orden de Cambio No. 1, Orden de Trabajo
Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1, por lo que se incorporan los renglones
establecidos en los mismos para el presente proyecto.

El sefior José Abraham Morales Vargas representante legal de la empresa Transportes Henry
Morales, presenté el expediente a DIPRODU con fecha 21 de diciembre de 2021, SOLICITANDO
el tramite para el pago de la Estimacion No. 3 con un porcentaje de avance fisico de acuerdo al
nuevo monto del contrato del veintinueve punto ocho siete seis tres uno nueve siete ocho
(29.87631978%), equivalente a un monto de un millon cuatrocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos treinta y dos quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 1,448,432.59), al que se
le desconto el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que fue de doscientos ochenta y
nueve mil seiscientos ochenta y seis quetzales con cincuenta y dos centavos (Q. 289,686.52),
ascendiendo a un monto liquido correspondiente a la estimacién nimero tres de un millén ciento
cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis quetzales con siete centavos (Q. 1,158,746.07)
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) RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccidén de Infraestructura Productiva

FECHA: enero de 2022 VISITA ACUMULADA No. 05

Nombre del proyecto: .
NUMERO DE NOG. 14223112

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN,
DEPARTAMENTO DE ZACAPA.
Ubicacion: ;
Municipio: GUALAN Departamento: ZACAPA

ACUERDO MINISTERIAL No.171-2021 Contrato Administrativo: 55-2021 Fecha de Inicio: 30/08/2021

Fecha de Finalizacion Programada : 01/03/2022 Plazo de ejecucién: 6 meses
Ampliacién de tiempo Contractual al Contrato Original: 9 meses

Ampliacion de Tiempo Contractual a la Fecha de finalizacion: 31/05/2022

L
PRORROGA AUTORIZADA: 90 | DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 270 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 153 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 117 | DIAS
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Il EVALUACION FISICO-FINANCIERO

RENGLON Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS DOCUMENTO DE CAMBIO CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
= DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |  PRECIO | fECe Tt o.c ors. AT || #OUSTADR e ESTE pERIODO | ACUMULARO | TOTAL S * ESTE PERIODO |  ACUMULADO ANTERIOR | TOTAL A LA FECHA *
1.0 PRELIMINARES
1.1 [Umplezs, chesea y destrongue. e, | 3500000 |@  086|Q 3360000 o000 0.00 0.00 3500000 |Q  33,600.00 0.00 15,600.00 | 18,800.00 | s3.71428873% | @ - e 18,048.00 | Q 10,048.00 | $3.71428571%
12 [Replanteo topogréfico Meto | 2500000 |Q  085|Q 212500 | 0.0 0.00 0.00 2500000 (Q 21,2000  5000.00 15,000.00 | 20,000.00 | 80.00000000% | @ 4,250.00 | @ 12,750.00 | Q 17,000.00 | 80.00000000%
Demciicén de planchs de pizarres y foses an carales ablertos, |
1.3 epesr da 0 cantimcror (niye scarreo de maaral de comms| 320000 @ 1343|@ 429700 000 0.00 0.00 320000 |Q 4297600 500.00 237000 | 2870.00 |es6e7s0000m| @ 671500 | @ 31,825.10 | Q 38,544.10 | 89.68750000%
€aminG de acceso pr hacia la Matro
14 m:‘ castacen durante o pariods de constracién ¥ oo | 300000 |@  2004(@ 6012000 000 0.00 0.00 300000 |Q  60,120.00 0.00 220000 | 2,20000 [73.333333330) @ - |a 44,088.00 | @ 44,088.00 | 73.33333333%
20 DESASOLVAMIENTO EN TOMA DE CAPTACION.
¥ retiro de material sedmentado en area de Metro
2.1 [toma captacion. (Incluye borde hacis canal de desfogue y Pvind 75000 |Q 9178 Q 6883s00| 0.0 0.00 0.00 75000 | Q  68,835.00 000 0.00 000 | 0.00000000% | @ - |a - e « | o.00000000%
restourscién a su cauce netural)
30 TOMA DE CAPTACION
31 :‘;u""f::"":o:.""‘ SNSRI e SO c:‘;’:& 15100 | Q 99868 | Q 150,800.68 0.00 0.00 0.00 15100 | Q 150,800.68 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - |e - |a . 0.00000000%
3z [irsecarocon compuete daTaHenax de madaca. o uro c::':_"“ 350 Q 3,40030 | Q 1085108 350 0.00 0.00 0.00 Q - 000 0.00 000 | 0.00000000% | @ - 0.00000000%
53 [ s o e chped oot s 800 | Q 1945a3|Q 1556104| B0 0.00 000 000 |a - 0,00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - e - |e -+ | o.00000000%
34 :::o:‘m Fi0000 BTN trre da Frothari i 6N cm 20.00 Q 114388 | @ 2287360 0.00 0.00 0.00 20,00 Q 2287360 0,00 0.00 000 | 0.00000000% | @ . 0.00000000%
3.5 [Muro de Proteccién con Gaviones e 3000 |Q 141267 Q 423%.a0] o000 0.00 0.00 000 [Q 42,3800 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - |e - e - | ©.00000000%
3.6 [Muro de Proteccién con Mamposteria (Concreto Cicidoes) Phvi) 2400 |Q 72204|Q 1732896 o000 .00 0.00 2400 |Q 17,2098 0,00 0.00 000 | 0.00000000% | Q - 0.00000000%
3.7 |zapata de Concreto Armado de 1.80m x 4.80m x 0.40m Unided 200 [Q 913738|Q 1827476 200 0,00 0.00 000 |aq . 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - |e - e - | 0.00000000%
3.0 |Columna de secddn 0.40m. X 0,30m x 3.00m de altura. Metro 6.00 Q 216829 [ Q 1300974 600 0.00 0.00 oo |[q . 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - 0.00000000%
39 :l‘l'm Airaadoy uceit de QL0 X0 KON X AN |~ pance 438 |Q 29%60|Q 1300811 a3s 0.00 0.00 000 |[a - 0,00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - e - e - | o.00000000%
310 :“:?Lﬁ";m’” AT OIS B 20 XS CU':'::“ 6.6 Q 258600 | Q 1592976 6.16 0.00 2.00 0.00 Q s 0,00 0.00 0.00 | 0.00000000% | @ - lae - le E 0.000000005%
S RECH sl spata el AL LRI IS Ot cm 522 Q 253000 Q 1320660 522 0.00 2.00 0.00 Q - 0.00 0.00 0,00 | 0.00000000% | Q - |a - e - 0.00000000%
313 [T TN X sy Rrmia VN R S | heaare 435 | Q 24%00[qQ 10s780| 435 0.00 0.00 o0 |Q - 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - e - |a - | ©.00000000%
3,13 [SOMPIOTE Hetacn con sharatder de-tarsmla ¥ maoubito; Unided 5.00 Q 390350 Q 1951850 0.00 0.00 0.00 .00 Q 1951950 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | Q - e - e - 0,00000000%
3.4 z:xxﬁ‘;.’::‘::;‘s‘;:‘:':‘l?":“ para EVIter | Unided 5400 [Q 04380 |Q 4586520 | s400 c.00 0.00 0.00 Q - 0.00 0.00 000 | o.00000000% | @ Q - |a - 0.00000000%
40 PUENTE CANAL "EL MANGO"
4 y acarra da e L] 19000 [Q 7531|Q 1351980  0.00 0.00 2,00 12000 | Q@ 13519.80 10,00 170.00 18000 |eresvwsses| 75110 Q 12,768.70 | Q 13,519,60 | 100.00000000%
4.2 [Excavacion pars columnas. el 13000 |Q 42060|Q s4s7.00| o000 0.00 0.00 1000 |Q  s4.670.00 18,00 115.00 13000 |esensesese|Q  630800|Q 48,369.00 | Q £4,676,00 | 100.00000000%
4.3 [zapate de 1.65m x 1.65m x 0.60m. Unidsd 700 | Q 731621 |Q s121047 1.00 0.00 0.00 600 |Q@ 43087.28 0.00 600 600 |sssasesese|q = P 43,897.26 [ Q 43,897.26 | 100.00000000%
4.4 [Zapata de 2.25m x 2.25m 0.75m. Unided 500 [ Qu343:290|Q 6716450 o000 0.00 0.00 500 |Q@ 6716450 0.00 5.00 500 |ewesnnvess|q - |a 67,164.50 | Q 67,164.50 | 100.00000000%
4.5 |Columna Circular 0 40° Refuerzo Corrido No. 4 y Zuncho No, 3.|  Metro 7800 | Q s109a7|q wesisas| o000 13.50 0.00 9150 | Q  467,489.06 19.50 7200 9150 |sewseescss|q  sse2002|Q 367,860.24 [Q  467,489.06 | 100.00000000%
4.6 [Relleno Estructursl de cimientos con suelo cemento L 1000 [(Q 3s164|Q 3978040| 000 0.00 0.00 11000 | Q@  39,780.40 0.00 87.00 87.00 |79.09080909% | @ - |a 3146260 | Q 3146268 | 79.09090509%
4.7 [cabezal Muro Tio *8” en concrato ciciépeo. v 4600 [ Q 173233 Q 7960994 | 000 0.00 0.00 4600 | Q  79,609.94 23.00 23.00 4600 |sevevssess|q 3984457 |q 384497 [ Q 79,689.94 | 100,00000000%
4.8 |Reilenc Estructursl e cabezales con suslo cements ) 15000 [Q 35750|Q s3és.00| 0.0 0.00 0.00 15000 |Q 5362500 000 60.00 60.00 | 40.00000000% | @ - |a 21,450.00 | Q 21,450,00 | 40,00000000%
45 |Viga tipo V1 0.30m x 0.50m. Matro 6200 |Q 291598 |Q 18079076 o000 0.00 000 6200 | Q 180,790.76 42,00 2000 6200 |eensnesess| Q@ 12247136]Q 0,319.60 | Q 180,790.76 | 100.00000000%
4.10 [Conel Ractanguiar 0.95m 0.70m oo | 14100 |Q sa2s|Q 1j00esas| o000 0.00 0.00 14100 | Q@ 130,085.19 11100 3000 14100 [eswssesess| @ 10240749 [ Q 7.677.70 | Q 130,085.19 | 100.00000000%
411 [Eiemanto de Transicion de canal trapezoidal a rectangular, Unidad 200 | Q 474175Q  sa4saso| o000 0.00 0.00 200 |Q@ 94850 2,00 0,00 200 |eweswrnens|q  s4e350|Q - |e 9,483.50 | 100,00000000%
4.12 [Gabacha o Baden de concreto cicidpea. T 20800 |Q 08020|Q 180441.00| 0.0 50.00 0.00 25500 |Q 22445000 0.0 180.00 180.00 | 70,58023529% | q - |a 158,436.00 | Q 150436,00 | 70,58023529%
S| g corir e Scbpecpac ko e pritazcinon L 3200 |Q 1,09383|Q 3soo2s6| 0.00 0.00 0.00 3200 |Q 3s00256 000 0.00 000 | 0.00000000% | @ - |a - |a - | 0.00000000%
4.14 [Muro de Proteccin con Gavianes. Jeretd] 9600 | Q 140089 | Q 13440544 |  96.00 0.00 0.00 000 |Q - 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - e - |a - | o.00000000%
4.15 [Revestimiento con cernido gris. | %000 (o  ass(q  1789200| 000 0.00 0.00 40000 |@ 1799200 0.00 0.00 000 | 0.00000000% [ @ - |a - |a - | 0.00000000%
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5.0 PUENTE CANAL "QUEBRADA 1",
5.1 |Demolicién y retirc de material de despardiio, Lol s000 |Q@ 7800|Q@  7.02000| o000 0.00 0.00 %000 |Q@ 70200 5.00 85.00 9000 |esasssnann|q 39000 | Q 663000 [ @ 7,020.00 | 100,00000000
5.2 |Excavacién para columna, ey 2400 |Q 41763|Q 100232 o000 24.00 0.00 4000 |Q 2004624 9.50 38.50 4800 [essecsenes| o 356749 @ 1607876 | @ 20,046.24 | 100.00000000
5.3 |zapata de 1.50m x 1,50m x 0.55m. Unidsd 2.00 Q 502775 Q@ 1008550 | 000 2.00 0.00 40 Q@ 201100 2,00 200 400 |essecscure|Q 1005550 | @ 10,085.50 [ @ 20,111.00 | 100.00000000
54 [coumna Circular ¢ 24 Metro .00 Q 268550 | @ 3336980 | 0.00 9.00 0.00 1000 |Q  66339.00 9.00 9.00 18.00 |weesssenss| Q@ 3316950 |Q 33,169.50 | @ 66,329.00 | 100.00000000
5.5 |Reilenc estructural pars cimientos con suelo-camento :;:; 14.00 Q MWyM|Q 5,506.76 0.00 14.00 0.00 28,00 Q 11,013.52 14.00 14.00 28.00 woeessenan| Q 5,506.76 | Q 5.506.76 | Q 11,013.52 | 100.00000000
56 |Muro tipo "B* en concrato ciciépeo. m 46.00 Q 72687 | Q 33,436.02 0.00 0.00 0.00 46.00 Q 3),436,02 46.00 0.00 4600 |weswwssass| Q 33,436.02 | Q 2 Q 32,436.02 | 100.00000000
5.7 |Relleno estructural para cabezales con suslo-cemento e 20000 [Q 30095|Q 60,9000 | 0.0 0.00 0.00 20000 [Q  60,150.00 100.00 0.00 100.00 |50.00000000% [ @ 30,095.00 | @ - e 30,095.00 | 50.00000000¢
5.8 |Viga tipo V1 0.30m x 0.50m. Matro 1600 | Q 291647|Q 4s66352| o000 10.00 0.00 600 |Q 7582822 13.00 0.00 1300 |50.00000000%| @ 37,9141 Q@ - e 37,914.11 | 50.00000000¢
5.9 |vigs tipo v2 0.20m x 0,30m. Matro 5.00 Q 673556 | @ 3367700 | 0.00 5.00 0.00 1000 |Q 6738560 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - la - |a - | o.c0000000%
5,10 |Cana! Rectangular 0.95m x 0.70m o | 4160 [Q 174670 (@ 7266272 000 26.00 0.00 6260 |Q 11807692 .00 0.00 000 | 0.00000000% | Q - |a - e - | o.00000000%
5.1 [Disipador de energia con cancrato cciépes. il ses0 | Q 129790 @ 0.00 30.00 0.00 6asc |Q 8890615 0.00 27.00 2700 |39.41608839% | @ - e 3504330 | @ 35,043.30 | 39.41605039¢
5.12 |Elemento de Transicion de canal trapezaidal a rectangular. Unided 2.00 Q 474175|Q  9Me3s0| 000 0.00 0.00 200 [Q 948350 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - |a - |a - | o.00000000%
5.13 [Muro de proteccién en disipador de anergia. ree| 2400 |Q @s740|Q  2087760| 000 0.00 0.00 2400 |Q 2057760 0.00 2000 2000 [8333333333%( @ - e 17.148.00 | Q 17,148.00 | 83.33333333¢
5.14 |Revestimiento con carnido gris. | 15000 |Q  ses0]|Q asmseo| ooo 0.00 0.00 150.00 Q@ 1321500 c.00 0.00 000 | 0.00000000% | Q . |e - |a - | o.00000000%
60 PUENTE CANAL "QUEBRADA 2.
6.1 [Demolicién y retiro de matarial de desperdicio e, 9000 [qQ 7800fq@  70200| 000 0.00 0.00 s000 |Q  7.02000 45.00 45.00 9000 [#ssevspsselQ 3000 Q 351000 | Q 7,020.00 | 100.00000000
6.2 |Excavacion pars columna ;:N"r: 24.00 Q 72090 | Q 17,301.60 0.00 0.00 0.0 24.00 Q 17,301.60 0.00 24.00 24.00 sanen| Q - Q 17,301.60 | Q 17,301.60 | 100.00000000
6.3 |2epata de 1.50m x 1.50m x 0.55m. Unided 2.00 Q 502775| Q@ 1005580 0.0 0.00 0.00 200 [Q@ 1005550 0.00 2.00 200 |ecavesnass|q - |a 10,085.50 | @ 10,055.50 | 100.00000000
64 |columna Circular o 24° Matro .00 Q 368550 |Q 336950 | 0.0 0.00 0.00 900 [Q  33169.50 450 4.50 900 |essesnvenn|q 1680475 | Q 1658475 | Q 33,169.50 | 100.00000000
6.5 [Relleno estructural para dmientos con suelo-cemento . 4000 [q 38740[q 1s4secc| 0.0 0.00 0.00 4000 [Q  15496.00 2200 15.00 3700 [92.50000000%(Q  8,22.00 | Q 551100 | Q 14,333.80 | 92.50000000¢
6.6 |Muro tipo "8" en concreto ciciépeo. ] 600 |Q 72222|Q 2599992 o000 0.00 0.00 3600 |Q 2599992 0.00 30.00 3000 |83333m3333% | @ - |a 21,666.60 | Q 21,666.60 | 83,33333333¢
6.7 |Relleno sstructural para cabazales con susio-camanto i 20000 |Q 3ee38|Q 7767600 000 0.00 0.00 20000 [Q  77,676.00 100.00 0.00 100.00 | 50.00000000% | @ Q - |a 38,838.00 | 50.00000000¢
6.8 |Viga tipo V1 0.30m x 0.50m Matro 1600 | Q 291647|Q 4s66352| o000 0.00 0.00 1600 Q@  4se6352 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | q - |a - |a - | o.00000000¢
6.9 [viga tipo v2 0.20m x 0.30m. Metro 500 Q &73556| @ 3367780 000 0.00 0.00 s00 (@ 3367780 2.50 0.00 250 [so.00000000%| Q@ 1683890 | @ - |a 16,838.90 | 50.00000000¢
6.10 |Canal Rectanguiar 0.95m 0.70m. o | 3760 [Q 217200[@ euesr28| 000 0.0 0.00 760 |Q 869728 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | Q - |a - |a - | o.c0000000%
6.11 [Disipador de energla con cancreto cicldpeo. L] 10400 [Q 132075|Q@ 13735800 o000 0.00 0.00 10400 | Q@ 137.358.00 10.00 76.60 660 |8326923077% | @ 13,207.80 | @ 101,169.45 | @ 114,376.95 | 83.26923077¢
6.12 [uiamento de Transicibn de canel trapetondal & rectangulet Unided 2.00 Q 474175|Q  94e3s0| o000 0.00 0.00 200 (@  s94e3.50 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | @ - |a - |a - | o0.00000000%
6.13 | Muro de proteccién en disipador de energia. | 200 [@ ss179|Q 2380286 o000 0.00 0.00 2400 |Q 238023 0.00 20,00 2000 [e333333333% ) @ < |e 19,035.00 | Q 19,835.80 | 8333333333¢
614 :;’:ﬂ:'w‘“" e 20 metros de longitud con Concreto :n:«: 6335 [ Q 1,03280|Q 6532460 0.00 0.00 0.00 6325 Q@  65324.60 3.28 60.00 63.25 |swssnssees|Q 3,356.80 | Q 61,968.00 | Q 65,324.60 | 100,00000000
6.15 [Revestimianto con cemido gris. | 20000 [@ 10114]@ 2022000 000 0.00 0.00 20000 [Q  20220.00 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | Q - |a - |a - | o.00000000%
0 |Reconstruccién de Canales, (sspesor 7 contimetios)
Pizarras y Piso de Canal
7.1 [Reconstruccin de canal principal, | 11800 |Q 27030|@  313sas0| 11600 0.00 0.00 oo0  [q - 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | q o S - | o0.00000000%
7.2 [Reconstruccin de canai C 1. oo | 116200 |Q@ 2sas|q mes770( o0 0,00 0.00 116200 |[Q 320537.70 0.00 112500 | 1,125.00 |96.81583477% | @ < |a 31033125 | @ 310,331.25 | 96.81583477¢
7.3 [Reconstruccion de canel € 2. | 118000 |Q 27140|@ 3025200 000 800.00 0.00 198000 |Q §37,372.00 500.00 1,15000 | 1,650.00 |83.33333333m ) @ 138,700.00 | @ 312,11000 [Q  447,810.00 | 83333333330
7.4 |Reconstruccién de canal € 2.1 | 7800 |o 4s0|Q 2143440 7800 0.00 0.00 000 |q - 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | Q : |a - e - | o.00000000¢
7.5 |Reconstruccion de canal € 2.2 | 19000 |Q 27960|Q 2796000 | 000 0.00 0.00 10000 |Q  27,960.00 0.00 95.00 95.00 |95.00000000%| q - |a 26,562.00 | @ 26,562.00 | 95.00000000¢
7.6 |Reconstruccién de canal € 2.3 | 5500 [o 27780 ssress00| essoo 0.00 0.00 000 |[a - 0.00 0.00 000 | 0.00000000% | q - |a - |a - | o.00000000%
s.0 | Murode Contencién Tipo B, con Concrato Cickpeo, para
da talud y canal. (30 metros de 5
8.1 [Muro Tipo B con concreto cidépeo. S 15613 [Q 72400 @ 11448602 2000 0.00 0.00 13813 |Q  100,006.12 0.00 138.00 138.00 |99.90568576% | Q < |a 99,912.00 | @ 99,912.00 | 99.90588576¢
8.2 [Relleno con Matertel Clasificada, e 1000 [Q 25400|Q 27,4000 | .00 13164 0.00 24164 Q6137656 130,00 105.00 23500 |97.25211088% | Q@ 33,0200 | Q 26,670.00 | @ 59,690.00 | 97.25211056¢
83 de Canal e | 7200 |Q 26900|@ sssm00| 0.0 0.00 0.00 7200 |Q  19,368.00 0.00 68.50 6850 |95.13088809% | Q - |e 10,426.50 | Q 16,426.50 | 95.13888009¢
—
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ACUERDO DE TRABAJO EXTRA

9.00 |MURO DE PROTECCION DE TALUD ¥ CANAL

9.01 |Excavacsén y demolicién :;:n 0,00 qQ 23700 0.00 0.00 0.00 76.50 76.50 Q 1813050 70.00 0.00 70.00 |91.50320797%| @ 16,590.00 Q 16,590.00 | 91.50326797%
9.02 |Mure de concreta cicképeo. :":; 0.00 Q 1,730.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 Q  $1,900.00 25.00 0,00 2500 |83.33333333%| Q@  43,250.00 Q 43,250.00 | 83.33333333%
9.03 |Rellenc con Materia! Clasificado. m‘; .00 qQ 14950 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 Q 4534.50 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | Q Q 0.00000000%
9.04 |Reconstruccion de Canal C::i‘u’:do 0.00 Q  280.00 0.00 0.00 0.00 2250 22.50 Q 6,300,00 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | @ Q 0.00000000%
10.00MURO DE CONTENCION TIPO “C™ PUENTE EL MANGO

10.01 |Excavacion (INCLUYE SOLO VOLUMEN DE MURO ENTERRADO) m3 0.00 q 237.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 Q 2275200 80,00 0,00 8000 [8333333333%| Q@ 18,960.00 Q 16,960.00 [ 83.33333333%
10,02 [Muro de concreto ciclopeo de contencen m3 0.00 Q 1,730.00 0.00 0.00 0.00 176,00 17600 [ Q  304,480.00 125.00 0.00 125,00 |71.02272727%| @ 216,250.00 qQ 216,250.00 | 71.02272727%
10.03 [Revestimiento con cernido gris m2 0.00 Q 6750 0.00 0,00 0.00 108.00 10800 |Q 7,200,00 0.00 0.00 0.00 | 0.00000000% | @ Q 0.00000000%
10.04 | Relleno (area posterior de muro con material del area) m3 0.00 Q 1375 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 Q 10,450.00 35.00 0.00 35.00 | 46.05263158% | @ 4,812.50 qQ 4612.90 | 46.05203158%
10.05 [Mangas de PVC de 3° UNIDAD 0.00 qQ 4180 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 Q 133760 10.00 0.00 30.00 | 35.25000000% | @ 418.00 Q 418.00 [ 31.25000000%
11.00 | CONSTRUCCION CANAL NUEVO

11.01 [Construccion de canal nuevo de unicn entre canales 2.2y 2.3 m2 0.00 Q  649.50 0.00 0.00 0.00 370.00 370.00 Q 24031500 207.00 0.00 207.00 | 55.0459459%% | Q  1134,446.50 Q 134,446.50 | 55.94594595%

AVANCE TOTAL DE OBRA:

Constructora:

Encargado de Obra:

Se firmo bitacora de constructora:
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TRANSPORTES HENRY MORALES

Ing. Civil Daniel Javier Orellana Duran
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s ALIMENTACION

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en un

total de 53
cadeneros,

personas distribuidas de la siguiente manera: 2 maestros de obras, 1 topdgrafo, 2
3 albafiiles y 45 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo conforme a los

renglones contratados.

V.
La empresa

a)

b)

V.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
constructora realizo los trabajos respectivos, :

PUENTE CANAL "EL MANGO"

a. Armado y fundicién de columnas

b. Cabezal Muro Tipo "B" en concreto ciclopeo

c. Viga tipo V1 0.30m x 0.50m

d. Canal Rectangular 0.95m 0.70m

PUENTE CANAL "QUEBRADA 1"

Demolicion y retiro de material de desperdicio.
Excavacion para columna.

Zapata de 1.50m x 1.50m x 0.55m.

Columna Circular g 24"

Relleno estructural para cimientos con suelo-cemento
Muro tipo "B" en concreto ciclépeo.

Relleno estructural para cabezales con suelo-cemento
Viga tipo V1 0.30m x 0.50m.

Se~oao0oTo

INFORME TECNICO:

La Arq. Gabriela de Ledn como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda al Ing. Residente
de Transportes Henry Morales, las siguientes observaciones:

1

2.

0060

La toma de muestras de cilindros a cada 200.00m? para corroborar la resistencia del
concreto de los elementos fundidos.

El desarrollo de la prueba de slump en campo, para verificar la consistencia de las
mezclas a vaciar durante los procesos de fundicion de cada uno de los elementos
estructurales.

La aplicacion de antisol con bomba en las areas trabajadas con concreto para
garantizar el correcto proceso de fraguado del mismo.

De acuerdo al volumen de los trabajos de demolicion realizados en los renglones
contratados, se debe de coordinar el traslado y retiro de estos, hacia el botadero
anteriormente mencionado.

Verificar por medio de un nivel la alineacién de cada uno de los tubos de concreto
previo a la fundicién de columnas para evitar que exista desfase de forma vertical.

Que se mantenga el confinamiento en el armado de columnas verificandolo en cada
etapa hasta el momento de la fundicion, de esta manera se mantendran los 0.10m. de
recubrimiento en todos los elementos.

Se indico que es necesario que se prevean los cortes en las columnas para el armado
y fundicion de la viga, en el area del Puente Canal El Mango.

Se indicé al ingeniero residente que se mantuviera el confinamiento en el armado de
las varillas utilizadas en el canal rectangular del Puente Canal El Mango.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

PUENTE CANAL "EL MANGO"
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