GUATEMALA GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

MINISTERIO DE
GOBIERNO AGRICULTURA,
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R. LA BLANCA SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-02-2023

A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez
Director de la Direccion de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez
Ingeniero Civil

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, PARA EL
PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD
RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA
BLANCA, SAN MARCOS”, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
MODIFICACION No. 14-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRORROGA No. 02-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO
No. 30-2022.

FECHA.: 09 de mayo de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS” del periodo fiscal del mes
de abril de 2023.

. ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de
la Unidad de Riego La Blanca, mediante el contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, adjudicado a la empresa Construcciones
e Importaciones EXICASA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la
agricultura y al desarrollo econémico del drea que se presentan en los municipios de
Coatepeque y La Blanca, en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos
respectivamente.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento Unidad
Riego La Blanca, como medio de captacioén y distribucién de agua a través de un sistema
de riego, que irriga una cantidad de 2,511 HA, el mismo fue publicado con el Nimero de
Operacion Guatecompras 16102215 el 28 de enero del 2022 y adjudicado el dia 22 de
marzo del 2022 a la empresa Mercantil Construccién e Importaciones EXICASA.
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COBIERNO (- AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y

MINISTERIO DE

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS".

A la empresa Construccion e Importaciones EXICASA, se le efectud el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 30-2022, con
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 23372 de fecha 22 de junio del 2022.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacién 1, por un monto
de Q1,500,000.00 equivalente a un 10% del total del contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante Unico de
Registro -CUR- No. 778, en el cual se realizé el analisis y la evaluacion para darle
seguimiento al tramite solicitado.

El dia 09 de diciembre de 2022, la ingeniera Ana |zabel Caceres Sandoval de
Samaniego en su calidad de mandataria de la empresa CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, presenta expediente para la solicitud de Ampliacion de
Tiempo Contractual, para un plazo de siete (7) meses adicionales al tiempo contratado,
exponiendo la situacion general del proyecto en la documentacién entregada en donde
se considerd que algunos de los renglones establecidos en el Contrato Administrativo
No. 30-2022, no se adecuan a los requerimientos que presenta el sistema actualmente,
y a la necesidad de realizar un Documento de Cambio fundamental para mejorar la
situacion actual del sistema de riego, incluyendo los calculos correspondientes de los
renglones que se estaran considerando para el mencionado documento, aunado a la
dinamica de trabajo que se implementara para que la Junta Directiva de la Unidad de
Riego La Blanca pueda cumplir con los compromisos de riego que adquirieron para los
meses siguientes; por lo que luego de analizar y evaluar lo anteriormente expuesto, se
recomendo continuar con el proceso y se amplie el tiempo de ejecucion solicitado por un
plazo de SIETE (7) MESES al Contrato Administrativo 30-2022 de fecha 23 de mayo
de 2022 como UNICA PRORROGA seg(in lo establecido en el articulo 43 literal B
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el presente proyecto,
entregando el expediente el dia 13 de diciembre de 2022 a las autoridades
correspondientes para que puedan analizar la posibilidad de la aprobacién del mismo.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presenté la
documentacién correspondiente para solicitar el pago de la estimacién 2, por un monto
de Q3,000,000.00 equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante Unico de
Registro -CUR- No. 1,110, en el cual se realiz6 el analisis y la evaluacién para darle
seguimiento al tramite solicitado.

El dia 6 de febrero de 2023, se solicité mediante OFICIO DIPRODU-0138-
2023/RRMA/jpfr al Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion la Orden de Cambio No. 1 y Orden de Trabajo

_Suplementario No. 1 para los renglones de trabajo del proyecto “MEJORAMIENTO
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SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS".

El dia 10 de febrero de 2023, se le informo a la arquitecta Gabriela Lucia de Leén
Leiva su traslado a la Direccion de Reconversién Productiva de este ministerio por medio
de Oficio-032-2023/RRHHVIDER/pr de fecha 8 de febrero de 2023, por lo cual fue
eximida de las actividades de seguimiento al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS", esto conllevé al Jefe del Departamento de Infraestructura Civil a asumir la
responsabilidad de darle seguimiento al proyecto y poder elaborar y presentar la
estimacién No. 3.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presenté la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacién 3, por un monto
de Q1,050,000.00 equivalente a un 7.0% del total del contrato administrativo No. 30-
2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante Unico
de Registro -CUR- No. 073, en el cual se realizé el andlisis y la evaluacién para darle
seguimiento al tramite solicitado.

El dia 01 de marzo de 2023, fui notificado como profesional para darle seguimiento
al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA,
MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN
MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS" mediante OFICIO INFRAESTRUCTURA CIVIL
051-2023/sf de fecha 22 de febrero de 2023, por lo que a partir de esta fecha se
realizaron las evaluaciones y avances fisicos en el proyecto.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacién de fecha 21 de marzo de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 4, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q
450,000.00), equivalente al tres por ciento (3.00000000%) del total del Contrato
Administrativo de Modificacion No. 14-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-
2023 y Contrato Administrativo No. 30-2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente
se determino que era procedente a lo cual se recomend6 darle seguimiento al tramite
solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades superiores correspondientes,
llevando a cabo el desembolso correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico
de Registro -CUR- No. 164.
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MINISTERIO DE
GOBIERNO AGIROLRAUEN, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

VISITA ACUMULADA No.: 02

FECHA: Abril 2023

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 16102215

LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L002-2022
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA,

SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS

Contrato Administrativo
de Prorroga No.:

Ubicacion:

Municipio: COATEPEQUE Y LA BLANCA Departamento: QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS /~=
Contrato Administrativo:  30-2022 Acuerdo Ministerial No.: 136-2022 5§
Plazo de ejecucion: 8 meses -]

N £

Fecha de Inicio: 26/05/2022 Fecha de Finalizacion Programada:  25/01/2023 g.g
=

o5

EU

02-2023 Acuerdo Ministerial No.: 30-2023

Ampliacién de Tiempo
Nuevo Plazo de Ejecucion Ampliada: 15 meses

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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Contractual: 7 meses
Nueva Fecha de Finalizacion con la Ampliacion de Tiempo Contractual: 25/08/2023
Contrato Administrativo 1 § i{
De Modificacion: 14-2023 Acuerdo Ministerial No.: 60-2023 r
~ A
PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL.: 245 DIAS
PRORROGA AUTORIZADA: ei1d DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 457 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 340 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 17 DIAS
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[ PROYECTD  Mejorarniento Sistema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipio La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 14-2023 DE FECHA: 23/02/2023

ACUERDO MINISTERIAL No.: 60-2023 DE FECHA: 27/01/2023

CONTRATO ADMIMISTRATIVO No.: 02-2023 DE FECHA: 18/01/2023

ACUERDO MINISTERIAL No.: 30-2023 DE FECHA: 24/01/2023

CONTRATO ADMIMISTRATIVO No.: 30-2022 DE FECHA: 9/05/2022

ACUERDO MINISTERIAL No.: 136-2022 DE FECHA: 23/05/2022

FECHA DE INICIO: 26/05/2022

FECHA DE TERMINACION: 25/08/2023

U5 DIAS
12 dIAS
457 DIAS
340 DIAS
117 DIAS
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11 [Lmea capeoy desongue (incivye lnpless e de | ¢y 60 [ e |Q  1000|Q S418000| O0W0 | oo | om | saso |0 s wowa | nasas | ames | e wemm|q | W 1
1.2 |Replanteo Topogrificy 5L41600 | Meto |Q 1000/ Q 514,160.00 | 0.00 0.00 0.00 | 5141600 |Q  514,160.00 0.00 37,000.00 37,000.00 71.96% Q 70,000.00[Q  370,000.00 | 24|
} -
‘ 1
[ 13 [Demellinde piarasy piso e aroles ablertos (n0o¥e | 3coy oy lweirocino @ 10000| @ B000| 000 | MM | o | 4%m |Q  ase0n  wan WA | ass | @ WIBW Q WM [ 45600 | 27
! retiro del material) | | |
[ 1 T 1
200 | Desarolve en la presa (cimacio) | | | | |
4 I | | | |
Desazolve (Inlcuye (a2 conformacidn de borda para desvio
2.1 |delriohacia la salide de desfogue) y retomo posterior del | 3,750.00 (Metrs Ciidics{ @ 200,00 | Q I5,000.00 | I750.00 0.00 0w 0w |Q 000 | 000 .0 0.00% L] Q 0.00%
i 3 8u chuce |
300 |Press (Cimacia) ‘L l { t
Mejoramients o8 piso de la presa (Omacio) espesor de | "o | I
| nummmmwmwmm 4000 | oot (o mofq  Lomenos| smm | oo 000 00 |Q 00 | 0w 0.00 0.00% Q q 1 0.00%
‘ ‘
'Mmm*mmawm Metro ‘ [
32 |enduedds (viek) y concreto frescn (ruevo) en osa BB | e |2 15000 66000| 20 | o 030 0 |o 000 | 00 00 0.00% Q Q 0.00%
L | |
13 mwuumwamm | ss00 E""‘ q es0{g  s25000| 00 | oo | em | ow |g 0.0 20 000 | oo ) Q 0.00%
T T T
mmﬂﬁmﬁ”’”‘“ 6000 [Metro Citics| z,m.m%q now| e® | 0w | e | cw |q 0.00 200 0.0 0.00% [a Q 0.00W
Resanade de muro de la presa (Gmacio) espesor de 0,15 | | |
|m-d.nmm&rummﬂmnn re | |
35 |cementy reforzado con fiteas y un productn (adhesiva) an | Q 150(Q 525000| 40 | 000 0o w |qQ 000 | oo 0.00 0.00% Q Q | 0.00%
ipara uni concred endurecid (viefs) y concreto fresco \ | |
L | |
|Proteccién de disipador, rampa y diente para T . ‘ !
36 | amortiguamients con concreto dcbped y andajes de 20.00 [Metro Ciibico Q  1475.00 | Q 250000 000 ( 000 | 000 0o (Q 0.0 | 0.00 0.00 ‘ 0.00% ] |1Q 0.00%
e, I ] | | !
- I 1 |
1 :@&u:nuwmmm 200 pevotival@ 4509|Q  s500%0| w0 | o | om | 0w |q | o 00 | 0o lq [q 0.00%
s § | l
e dentro del drea de la presa (cimadio) induye . p |
LT B o 3 L4000 MevoCibicol @ 10000|Q 18400000 | 18000 | 000 0.0 0 [Q w | o 800 0.00% K q 0.00%
4.00  [Tmel Canal | | |
Mejoramiento de Juntas de dilatacion y contracridn con { | | |
41 foehate elisicn e pobiream y ahesho o s | LODDOD | Mo (0 IS00/Q U500 000 | 000 | oM | MM (o SN0 0w | 00 00 | 0.00M Q q 0.00%
sello de !
5.00 Piso en Desarenador y Caja Estrella | il
T 1
51 |Demolicin (ncuye retro del material) 5000 [MewoClbico @ 42500 Q 1,200 000 60 | 0o | s (o 2ms00 0w 000 00 | oo Q Q 0.00%
52 |Excavackin (inuye retiro del material) 8400 Mo Cibleol @ 8500 Q 7,14000| 000 0.00 0.00 Mo |Q 7,140.00 0.00 } 0.00 0.00 0.00% 1q Q | 0.00%
J\ T 1 T
Mejoramento de piso Con concreto reforzada elecromalla Melre | | o | |
KR o s g @ Q 4sm|Q 09725 000 000 wo | w7 |Q amxs| o | 0w 0.00 0.00% LQ :q [ 0.00%)
olegiado No. 16,804
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PROYECTO  Mejoramiento Sistema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipio La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 14-2023 DE FECHA: 23/02/2023 PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No.: 60-2023 DE FECHA: 27/01/2023 PRORROGA AUTORIZADA: 212 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 02-2023 DE FECHA: 18/01/2023 PR ACTRA TN AT SRS
ACUERDO MINISTERIAL No.: 30-2023 DE FECHA: 24/01/2023 TIEMPO TRANSCURRIDO: 340 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 30-2022 DE FECHA: 9/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 117 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL Ne.: 136-2022 DE FECHA: 23/05/2022
FECHA DE INICIO: 26/05/2022
FECHA DE TERMINACION: 25/08/2023
14.00 |Pizarras y piso camal
1 :
141 |Mejoramients de Pizaras y piso espesor de 7 centimetro | 1,161.00 c.::-:;n |Q :m.ou!q 00| 0.0 0.0 000 | Lo | 232,200.00 0.00 176,00 176.00 15.16% |q Q ‘A00(Q 3520000 0.23%
(Mesoramienta de Sisas ancho de 0.005 metro por una | | | |
142 lorofundidad de 0.01 metro, juntas de dilatacon y 113.00 Metn | Q@ 12500(Q 14,1500 0.00 0.0 000 | 11300 14,125.00 0.00 0.00 0.00 0% | Q Q Q | 0.00%|
contraccitn con selador eldstico con poliuretang ] | | |
15.00 |Pizarras y piso camai secundario cuatro ] | [ ] [
1 1 1 1 T
15.1  |Mejoramient de pizarras y piso espesar de 6 centimetro | 3,003.00 :nm Q 1s00|Q S%,5500| 0.0 00 000 | 300300 S555.00| 51800 248500 3.003.00 10000% |Q  SOE0[Q 4MS00(Q 5255500 | 3.50%|
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por ua 1 T
152 |oeofundidad de 0.01 metro, jurtas de diatacdn y 13500 | Metw |Q 12500(Q #%87500| 00 000 0.00 135,00 1687500  0.00 0.00 000 soow | Q Q q | 0.00%)
contracrion con seflador eldstico con pofiuretana
16.00 |Pizarras y piso canal terciario |
|
161 |Meforamiento de pizarasy piso espescr de 8 centimetro. | 213600 | "0 |q  1s000(Q 12040000 0.00 000 000 | %00 3040000 | 13063 2,005.37 2.136.00 10000% (Q 19,5450 | Q 30080850(Q  320,400.00 214
17,00 |Muro te block de concreto con ciminto, solera y | | =
oolomazs J ! i
1 ! I 1
171 [Mro de lock de 3Sigiom’ con omiento, whmeasy | 21e000 | M (0 wsen|q  yomoate| o a0 000 | 28000 |Q LOXMOW00, 000 00 200 oo |Q qQ qQ 0.00%|
soleras. Cindrado |
172 [Excavacién. L,S12.00 |Metro Cibicni @ 85.00 | Q 1265000 0.0 0.00 000 | 151200 | 126,520.00 0.00 0,00 000 oom | Q Q Q 0.00%j
173 m"““:"’"’“"m“’“m““’m 1,188.00 [Metro Cibicol @ 95.00| Q 112,86000| 000 000 60 | 1m0 | 1286000  0.00 0.0 000 0o [Q Q qQ 0.00%)
174 |Planchas tipo banqueta espesor 5 centimetro 2,700.00 ”;”:n Q usm|Q 17,5000, 0.0 0.0 0 | 27000 | 37,500.00 0.00 0.00 000 00m [Q Q Q 0.00%)
18.00 |Compuertas [
Mejoramientn de Compuerta canal pringipal 1, induye T T
18.1  |solera de amarre o corons, columng, loss y tallados 100 Unidad | Q 28,000.00 | Q 800000 000 (1] 0.00 Lo | 28,000.00 0.00 .00 0.0 0% |Q Q Q 0.00%|
{inciuye demolionn y reorn del material)
Mejoramients de Computrta canal principal 2, Intiuye |
18.2  |solera de amarre o corona, columna, losa  tallados 100 Unidad | Q 28,000.00 | Q 200000 000 0.00 0.00 L0 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0o%  [Q Q [} 0.00%|
dem! retirg
Mejoramient de Compuerta canal secundario L, induye
183  |solera de amarre o corona, columng, losa y tallados 1.00 Unidad | Q 26,000.00 | Q 2800000 0.00 0.00 0.00 100 28,000.00 0.00 0.00 0.00 000% |Q Q qQ 0.00%]
gel 1
amiento de Compuerta canal seaundario 2, incluye 1 | |
184 de amarre o corona, columing, losa v tallados 100 Unidad | Q 28,000.00 | Q 200000 000 0.00 0.00 L0 | 20,000.00 | 0.00 6.00 0.00 00%  |Q Q q 0.00%|
dem | |
| Mejoramienta de Compuerta canal secundano 3, induye |
18.5 |solers dé amarre o corona, columna, losa y tallados 1.00 Unidad | G 29,000.00 | Q 20,0000 0.00 0.00 0,00 1.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0% |Q Q qQ 0.00%|
| Jinchuye dem retiro del
Mesoramiento de Compuerta canal terciano, induye solera |
186  [de amarve o corona, columna, losa y taillados {induye | 100 Unidad | Q 233275/ Q M5 0.00 00 0.0 100 B35 0.00 0.0 0.00 0.00% Q Q |Q 0.00%
ity retiro del matenal ] ]
ICompuerta en muro lateral de la presa (dmado) T |
18.7  conempla losa y taitado de muros (induye demolicén y 0.00 00M% (Q Q Q 0.00%|

retiro del material

TOTAL

Q 7,650,000.00 | $1.00000000%
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MINISTERIO DE

gaﬂf-gmckﬁ ggﬂfgé;}f:' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva
AVANCE TOTAL DE OBRA: 51.00000000 %
Constructora: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES
EXICASA
Encargado de Obra: Ing. Elias Fermin Santiago Lépez
Se firmo bitacora de constructora: Si
1. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en tres cuadrillas, un total de 36 trabajadores distribuidos de la siguiente
manera: 1 encargados de obra, 1 operador, 3 albafiiles y 31 ayudantes para la
ejecucion de los renglones contratados.

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

a) Durante el presente periodo se llevaron a cabo trabajos de limpia-
chapeo-destronque

b) Se ha realizado la demolicién de las pizarras y pisos del canal principal
uno, y canal terciario.

c) Se ha realizado la fundicién de las pizarras y pisos del canal principal
uno, canal secundario cuatro y canal terciario.

V. INFORME TECNICO:

El ingeniero Brandon Caba Méndez de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
superintendente de la empresa mercanti CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, las siguientes observaciones:

1. Que se identifique los bancos de materiales de arena para garantizar la
calidad en la fundicion conforme a las especificaciones técnicas, y limpiar
constantemente la arena de las hojas y raices presentes.

2. Que se continte con la marcacion del caminamiento sobre las pizarras
nuevas, para concluir con los trabajos del renglén referente al levantamiento
topografico, para evitar que se borren los mismos.

3. Se indico al ingeniero residente que se contintie con la limpieza previa
a los procesos de fundicién para no contaminar la mezcla. |

4. Tomar las muestras de concreto a cada 1,000.00 m2 de fundicién en el
canal principal uno.

5. Presentar los documentos correspondientes a los ensayos de
compresion de los testigos para garantizar la calidad del concreto.

6. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una
obra de calidad, manteniendo la proporcién del disefio de mezclas entregado
a la supervision.

7. Que sean verificadas los espesores de los canales conforme a las
especificaciones técnicas.
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VL ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se le recomienda al ingeniero residente que continlie con los trabajos de acuerdo
a lo indicado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas del
proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo No. 30-
2022, Contrato Administrativo de Prérroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo de
Modificaciéon No. 14-2023.

Vil. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
cuenta con personal laborando en el proyecto siendo un total de 36 personas, en los
diferentes frentes de trabajo, alcanzando un 51.0000000% de los trabajos
contratados.

VIIl. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 51.00000000% del cual se
hace un detalle dentro de este informe de visita técnica y tiene un avance financiero
del 40.00000000%. Es importante mencionar que la problematica generada por la
escasez de agregados en los bancos de materiales del area, se vio reflejada en el
avance de las ultimas semanas del mes, por lo que se incrementé la meta de
fundiciones para el siguiente mes.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, cuenta con
herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, 3 mezcladoras
de un saco, 1 retroexcavadora 4 bombas para aplicar antisol, 4 pulidoras, 1
generador eléctrico.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

Qq{/’ , ""-}ﬁél A H‘C?lz:gi'ado Ho.
Firma: | @mﬂ V,Z B 5401000

i Gaspar Israel Caba Méndez
Colegiado Activo 16,804

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores
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Demolicion de pizarras para mejoramiento de canales.
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Canal Principal Uno marcado de sisas entre planchas.
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Mejoramiento de pizarras y
piso espesor de 7 centimetro,
canal principal uno.

INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 16,804

(* Buindan Casper ovadl Cole Mindes

1

Mejoramiento de pizarrasy
piso espesor de 6 centimetro,
canal secundario cuatro.
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Ensayos de revendimiento realizado durante la fundicién del canal secundario cuatro.
Asentamiento de 3 %",
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Aplicacion de antisol en las
pizarras y pisos nuevos del
canal principal uno.

IVIL

egiado No. 16,804

INGENIERO C
Cal

Fundicién de pizarras y pisos del canal secundario cuatro: Agua
potable para el concreto de fundicién de canales.
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