DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
DIPEODU-VIDER-MAGA
0

GOBIERNO /i
l I GUATEMALA !

U.R.RIO BLANCO.SEGEPLAN No. AIOP-DIPRODU-02-2023

A: Ing. Agr. José Inocente Soldrzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Inga. Civil Alba Inés Ordofiez Pastor

Colaboradora en el sequimiento de los provectos de rieqo v centros
de acopio de la Direccién de Infraestructura Productiva.

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023,
PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO
UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE”,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 79-2021 Y
CONTRATO MODIFICADO No. 21-2022.

FECHA: U5 de mayo de 2023.

Atentamente me dirjo a wusted y como supervisora del proyecto:
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO,
AILDEA RIO RILANCO, MLUINICIPIO DE SACAPLILAS, DEPARTAMENTO DE

QUICHE?", le hago entrega del informe del periodo fiscal del mes de abril de 2023.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 20 de diciembre del 2 021 se inicia el provecto del Sistema de
Riego de la Unidad de Riego Rio Blanco, mediante el Contrato Administrativo No.
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AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medldas que el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del
Riego de la agricultura v al desarrollo econémico del 4area aue se presentan en el

Municipio de Sacapulas, en el Departamento de El Quiché.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad
de riego Rio Blanco, como medio de captacion y distribucion de agua a través de
un sistema de riego. que irriga una cantidad de 91.00 HA. el mismo fue publicado
con eI Numero de Operacuon Guatecompras 15147835 el 25 de agosto del 2021y
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Gerente General y Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD
ANONIMA.
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A la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, se le efectud el desembolso del
anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 79-2021,
que corresponde al monto de Q536,360.00 con Comprobante Unico de Registro —
CUR- No. 68187 de fecha 21 de diciembre del 2021.

Maria Alejandra Sanchez Caceres, Gerente General y representante legal de la
empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presentd el OFICIO- ASA-02-2022 de
fecha 11 de febrero de 2022, solicitando el tramite para el pago de la Estimacion
No.1 conforme al listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho
pago, con un porcentaje de avance fisico del veintiuno punto nueve nueve cero
cero tres dos ocho uno por ciento (21.99003281%) el cual asciende a un monto de
quinientos ochenta y nueve mil setecientos veintiocho quetzales con setenta
centavos (Q589, 728.70).

La empresa constructora presento OFICIO-ASA-04-2022 de fecha 23 de febrero
de 2022, el expediente de solicitud para el Documento de Cambio No.1 que
contiene la Orden de Cambio No.1, Orden de Trabajo Suplementario No.1 y
Acuerdo de Trabajo Extra No.1, donde se aprobaron los siguientes trabajos que se
presentan en la siguiente tabla con base al Contrato Administrativo Modificado No.
21-2022 de fecha 05 de abril de 2022 y Acuerdo Ministerial No. 97-2022 De
fecha 12 abril de 2022, con respecto al Contrato Administrativo Original No. 79-
2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 y Acuerdo Ministerial No. 301-2021 de
fecha 13 de diciembre de 2021
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ORDEN DE CAMBIO No. 1
CANTIDADES A DECREMENTAR
S, DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD |PRECIO UNITARIO MONTO
L__No.
7.00 |REFORZAMIENTO DE LA TOMA DEL CIMACIO
710  |REFORZAMIENTO DE LA TOMA DEL CIMACIO 1.00 Unidad o] 19,695.18 | Q 19,695.18
800  |ESTABILIZACION DEL SUELO CEMENTO EN TALUD
Metro =
810  |ESTABILIZACION DEL SUELO-CEMENTO EN TALUD 340.00 Q 17280| Q 58,752.00
Cuadrado
9.00 |MURO DE PROTECCION A CANAL PRINCIPAL
940 CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION CON CONCRETO — —— 1s6100| & 189,150.00
CICLOPED
10.00 |FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DEL MATERIAL
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOLICION Y Metro
e RETIRO DEL MATERIAL pe Cuadrado @ e SRS
11.00 |MEJORAMIENTO DE CANALES TRAPEZOIDALES
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOICION Y Metro
1110 |RETIRO DEL MATERIALA 43800 | o adads | 20850| Q91031100
ko CONSTRUCCION DE CAJAS DE SEDIMENTACION DE ARENA CON PISO REFORZADO, EN SIFON 1 Y SIFON 2, ESPESOR DE 0.20 METRO
CONSTRUCCION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO Metro
12. g g
210 | ARMADO, ESPESOR DE 0.20 METRO 1704 Cuadrado | @ 64360 | Q 75,301.20
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO, ESPESOR Metro
12.20 37, ;
DE 0.20 METRO o0 Gadads | L09240| 40,418.80
13.00 |MEJORAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOLICION ¥ Metro
1310 1 2ETIRO DE MATERIAL2 <8500 Qiadrado | @ 23,581 1Q B8 50
1400 |MEJORAMIENTO DE CANALES TERCIARIOS
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOICION Y Metro
14.10 1,250, 625,
RETIRQ DEL MATERIAL 3 25000 | oot A 21090 Q  263,625.00
Monto Total a Decrementar por Orden de Cambio No.1 Q 1,718,182.76
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No. 1
CANTIDADES A INCREMENTAR
RENGLON
e DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD |PRECIO UNITARIO MONTO
200 |[CONSTRUCCION DE BASE DE CIMACIO
2,20 DEMOLICION (incluye retiro del material) 188.50 Metro Cibico | Q 46380 | Q 87,426.30
3.00 |VIGAS DE AMARRE
3.10  [CONSTRUCCION VIGAS DE AMARRE 44,60 Metro Q 667.30| Q 29,761.58
4.00 |MURO DE CIMACIO
4.10  |CONSTRUCCION DEL NUCLEO DEL CIMACIO 0.60 }Jlotro Cuadrad{ Q 1,355,50 l Q 813.30
5.00 |CONTRAFUERTE
510 |CONSTRUCCION CONTRAFUERTE 1 26.00 }Aetro Cuadradd Q 1,573.70[ Q 41,046.20
6.00 |CONTRAFUERTE 2
6.10 |CONSTRUCCION CONTRAFUERTE 2 24.18  Metro Cuadradd Q 1,668.00| Q 40,332.24
Monto Total a Incrementar por Trabajo Suplementario No.1 Q 199,379.62
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ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1
RENGLONES A INCREMENTAR
REN::DN DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD |PRECIO UNITARIO MONTO
15.00 |CIMENTACION PARA PRESA
15.10 Confom?a‘cm? ,de Cimentacion con Concreto Ciclopeo para 239.00 Metro Cubico | Q 126100| Q 301,379.00
la Estabilizacion de Suelo de la Presa.
16.00 DEMOLICION DE MURO PARALELO A PRESA
16.10 Demolvlcmn de Muro Paralelo a Presa (incluye retiro de 56.20 Metro Cubico | @ 463380/ a 26,065.56
material)
17.00 MURO DE PROTECCION TIPO 1, PARA OBRAS DE MITIGACION,
: UBICACION NORORIENTE A PRESA
= on Ti
17.10 Cf)ns'trucuon de Muro de Proteccion Tipo 1, con Concreto 508.20 T 126100 Q 640,840.20
Ciclopeo
18.00 |MURO DE PROTECCION TIPO 2, PARALELO A LA PRESA
1810 Cf:ms‘truccion de Muro de Proteccion Tipo 2, con Concreto 429.00 Metro Cubico | Q 126100 | Q 540.969.00
Ciclopeo
VIGA PARA MURO DE TOMA EN LA PRESA 0.30m X 0.50m x
19.00
8.50m
19.10 Construccion de Viga para Muro en la Toma de la Presa 1.00 Unidad a 954938 | @ 9,549.38
0.30mx0.50mx8.50m
Monto total a Incrementar por Trabajo Extra No.1 Q 1,518,.803.14
DOCUMENTOS DE CAMBIO No.1
CUADRO DE RENGLONES
DESCRIPCION MONTO
DECREMENTO E INCREMENTOS
ORDEN DE CAMBIO No.1 (DECREMENTO) - OC No.1 Q 1,718,182.76
ORDEN DE TRABAIO SUPLEMENTARIO (INCREMENTO) -OTSNo . 1 N Q 199,379.62
ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1 (INCREMENTO) ATE No.1 + Q 1,518,803.14
MONTO DE CONTRATO A MODIFICAR Q -
RESUMEN
CUADRO DE RENGLONES
DESCRIPCION MONTO
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO Q 2,681,800.00
MONTO A MODIFICAR + Q -
MONTO FINAL DEL CONTRATO MODIFICADO Q 2,681,800.00

Maria Alejandra Sanchez Caceres, Gerente General y representante legal de la

empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, present6é el OFICIO- ASA-08-2022 d
fecha 22 de abril, solicitando el tramite para el pago de la Estimacién No. 2 \\
conforme al listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago, con
un porcentaje de avance fisico del dieciséis punto ocho uno uno tres cinco ocho
cero cuatro por ciento (16.81135804%) el cual asciende a un monto de
cuatrocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete quetzales exactos
(Q450,847.00), que sumados al porcentaje y monto de la estimacién No.1 hace un

porcentaje acumulado del treinta y ocho punto ocho cero uno tres nueve cero
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
| ALIMENTACION

ocho seis por ciento 38.80139086%, ascendiendo a un monto acumulado de un
millén cuarenta mil quinientos setenta y cinco quetzales con setenta centavos
Q1,040,575.70.

La empresa AVALON presenta con OFICIO- ASA-10-2022 de fecha 18 de mayo
de 2022, la documentacion para solicitud de pago para la Estimacién No.3
conforme al listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago, con
un porcentaje de avance fisico del catorce punto tres ocho cinco siete tres nueve
cuatro tres por ciento (14.38573943%) el cual asciende a un monto de trecientos v
ochenta y cinco mil setecientos noventa y seis quetzales con setenta y seis
centavos (Q385, 796.76).

El dia 01 junio del afio 2022 la empresa AVALON S.A, envié al director de
DIPRODU, el OFICIO-ASA-12-2022 y la documentacion necesaria, solicitando la
Suspension Temporal de Trabajo No.1, respecto al Proyecto Mejoramiento
Sistema de Riego Unidad de Riego Rio Blanco, del municipio de Sacapulas,
departamento de El Quiche, para lo cual la supervision realizo la visita técnica de
campo y en base a lo evaluado, se elaboré el informe y dictamen técnico
determinandose que es procedente realizar la Suspensién solicitada, por lo que el
dia 10 de junio de 2022 se transcribi6 el acta de Suspensién de Trabajo No.1 para
el denominado proyecto.

El dia 07 de marzo de 2023, se realiz6 una visita técnica en el area donde se
localiza el cimacio del proyecto, con el fin de verificar el caudal que presenta el
Rio Blanco, y se determin6 que el mismo ha disminuido, por lo que no es
procedente continuar con la Suspension Temporal de Trabajo No.1.

Debido a lo concluido en la visita de campo, se le recomendd a la empresa
constructora que realice el tramite para solicitar la finalizacién de la Suspension
Temporal de Trabajo No.1, por lo que el dia 14 de marzo de 2023, con base a la
solicitud presentada por la empresa constructora AVALON, se suscribié el Acta de
Finalizacién de la suspension Temporal de Trabajo No.1 en el libro de bitacora
autorizado por Contraloria General de Cuentas vy reiniciar los trabajos pendientes
para finalizar con lo establecido en el contrato Administrativo No. 79-2021 Y
contrato modificado No. 21-2022,.

RESUMEN DE SUPERVISION

EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS

-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: abril 2023 VISITA ACUMULADA No. 07
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Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 15147835

LICITACION PUBLICA VIDER- L002-2021
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO, |
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE.

Ubicacion: Aldea Rio Blanco  Municipio:  Sacapulas Departamento: El Quiché

Acuerdo Ministerial No. 301-2021 Contrato Administrativo Original: 79-2021 Fecha de Inicio: 20/12/2021

Contrato Administrativo Modificado: 21-2022 Fecha de Inicio: 20/12/2021 Acuerdo Ministerial No. 97-2022
Fecha de Finalizacion Original Programada : 19/04/2022 Plazo de ejecucién: 4 meses i
Ampliacion de tiempo Contractual al Contrato original: 4 meses Tiempo Suspendido 278 dias

Ampliacion de Tiempo Contractual a la fecha de Finalizacion: 15/05/2023

oo
PRORROGA AUTORIZADA: 122 | DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 239 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 228 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: fiy |HS
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Il EVALUACION FISICO-FINANCIERO
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I I MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

AVANCE TOTAL DE OBRA 95.90284361%

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Gerson Geovanny Barragan Morales
Se firmé bitéacora de proyecto: S

M. OBSERVACIONES:

La empresa constructora realiza los trabajos de fundicion del muro de proteccion
tipo 1y la fundicion para el mejoramiento de canales secundarios. Durante la visita
técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en un total
de 22 personas constituidas de la manera siguiente: 1 maestro de obras, 4
albafiiles, 17 ayudantes, distribuidos en dos frentes de trabajo conforme a los
renglones trabajados.

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se finaliza con la fundicién del muro de proteccion tipo 2

b) Se realiza la construccién del muro de proteccion tipo 1 y fundicion de
canales secundarios.

c) Durante las fundiciones, se realiz6 el chequeo del revenimiento del
concreto a través de las pruebas de Slump, y la obtencién de muestras
de concreto para ensayos a compresion del concreto en laboratorio.

V. INFORME TECNICO:
La ingeniera Alba Ordéfiez como supervisora de DIPRODU solicita y recomienda
al Ing. Residente de AVALON, las siguientes observaciones:

1. La empresa constructora se encuentra en la finalizacién de los trabajos
contratados, por lo que se le recomendd al ingeniero residente que
estipule tres frentes de trabajo, para finalizar en el tiempo contractual
establecido.

2. Se les recomienda que durante la fundicién de canales, se contintie con
el chequeo de revenimiento del concreto para evaluar la fluidez del
mismo de acuerdo a lo solicitado en el disefio de mezclas.

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La empresa AVALON Sociedad Anénima, realiza los trabajos en el mejoramiento
con base a lo determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la
buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo original No. 79-
2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 y el contrato administrativo Modificado 21-
2022 de fecha 05 de abril de 2022.
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VIL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad Anoénima, cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 22 personas, trabajando en las
fundiciones de canales secundarios, alcanzando un avance acumulado del
95.90284361% de los trabajos contratados.

VIil. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 95.90284361% y un
avance financiero del 53.18713029% del cual se hace un detalle dentro de este
informe de supervision.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad Anénima, cuenta con el equipo de fundicién como
concretaras, vibrador de concreto, cono de Slump, cilindros pléasticos para la
obtencion de muestras de concreto y herramientas basicas (palas, piochas,
martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos).

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region ha presentado algunas lluvias en la regién, sin embargo predomina un
clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 34° centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISORA QUE REALIZO LA VISITA Inga. Alba Inés Ordéfez
Pastor.

Firma Supervisora

Inga. Civif Alba Inés Ordéfiez Pastor
Colegiado Activo 12,756

c.c. archivo
Jefe de infraestructura civil

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 24137000 Ext. 9304
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