GOBIERNO ./ ‘ :‘é’;‘,ﬁgﬁﬁ? Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GUATEMALA ‘ GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
| ALIMENTACION
INFORME TECNICO
U.R. NUEVO AMANECER, SAN LORENZO No. RSAA-DIPRODU-02-2023
DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA

DIPRODU-VIDER-MAGA

A: Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez 09 MAY 2023 q

Director de Infraestructura Productiva U i

T
o
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DE; Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon
Supervisor de la Obra Civil del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANCER, COMUNIDAD NUEVO  AMANCER  SAN LORENZO,
ZUCHITEPEQUEZ".

ASUNTO: INFORME TECNICO UR. NUEVO AMANECER, SAN
LORENZO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-01-2023, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA EL
PROYECTO: ““CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
NUEVO AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO,
ZUCHITEPEQUEZ". Segun Contrato Administrativo No. 04-2023, de fecha 27 de
enero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-2023, de
fecha 14 de febrero de 2023.

FECHA: 09 de mayo de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN
LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ", le hago entrega del informe del periodo fiscal del 01 al 31 de
marzo de 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 17 de febrero del 2023 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la
Unidad de Riego Nuevo Amanecer, San Lorenzo, mediante el contrato administrativo No. 04-
2023, de fecha 27 de febrero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-
2023, de fecha 14 de febrero de 2023, adjudicado a la empresa mercantil E.L. constructores,
Sociedad Andonima en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentaciéon ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
econémico del area que se presentan en el Municipio de San Lorenzo, en el Departamento de
Suchitepéquez.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ, como distribucién de
agua a través de un sistema de bombeo accionado con energia eléctrica de un sistema
fotovoltaico por medio de tuberia la cual accionara aspersores, que irriga una cantidad de 107.4
HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras 18115713 el 18 de
octubre del 2022 y adjudicado el dia 28 de diciembre del 2022 a Edward Virgilio Lopez
Valenzuela, en calidad de Presidente del Consejo Administrativo y representante legal de la
empresa mercantil E. L. constructores sociedad anénima.

Se ha realizado el recorrido por el lugar donde se construira la obra civil o las obras de arte
con el superintendente de la empresa E.L. Constructores. Por lo que se ha realizado con los
trabajos en campo con el replanteo topografico.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de marzo de 2023 respecto al
‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".

Para el periodo de marzo de 2023 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo vy
destronque (incluye retiro de material). Replanteo Topografico.
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, RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

S e e e e e s e g oo

FECHA: abril 2023 VISITA ACUMULADA No. 02

| Plazo de Ejecucion: 12 meses

~ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 18115713
LICITACION PUBLICA VIDER- L010-2022

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD
NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".
Ubicacion:
Municipio: San Lorenzo Departamento: Suchitepéquez

Acuerdo Ministerial No. 44-2023 Contrato Administrativo: 04-2023
Fecha de Inicio: 17/02/2023

Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 17/02/2023

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 365|DIAS

PRORROGA

AUTORIZADA: 0|DIAS

PLAZO ACTUALIZADO: 365 | DIAS

TIEMPO TRANSCURRIDO: 83| DIAS

TIEMPO POR CUMPLIRSE: 282 | DIAS |
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS CATIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
PRECIO % POR este periodo TOTAL ESTE PERIODO TOTALALA
DESCRIPCION CANTIDAL UNIDAD UNITARIO TOTAL RENGLON periodo anterior ACUMULADO % PERIODO  ANTERIOR FECHA
PRELIMINARES: LIMPIEZA,
1 CHAPEO Y DESTRONQUE
11 |PREUMINARES: LIMPIEZA, METRO
CHAPEO Y DESTRONQUE 3850|CUADRADO Q29.32] (Q112,882.00 0.75% 2500 0 Q2,500.00 64.94%| Q73,300.00 0| Q73,300.00 64.94%
2 |REPLANTEO TOPOGRAFICO
2.1 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 18900|METRO Q6.00] Q113,400.00 0.76% 7000 0 Q7,000.00 37.04%| Q42,000.00 0] Q42,000.00 37.04%
3 |EXCAVACION i "
E IMETRO
34 |EXCAVACION 26600/ CUBICO Q29.32| Q779,912.00 5.19% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
4 |COMPACTAION Y RELLENO ! a‘
L | METRO
COMPACTAION Y RELLENO | 26000/CUBICO Q61.60| Q1,601,600.00 10.67% 0 GI Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
5  |TUBERIA Y ACCESORIOS __ﬁl* _ |
5.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS 151100| METRO Q26.25| Q3,966,375.00 26.41% 0 0| Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
6 |EQUIPO DE BOMBEO | | |
6.1 |EQUIPO DE BOMBEO 2|UNIDAD Q149,800.00f Q299,600.00 2.00% 0 0| Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00, 0.00%
7 |EQUIPO FOTOVOLTAICO
7.1 |EQUIPO FOTOVOLTAICO 1400 UNIDAD Q4,900.00] Q6,860,000.00 45.68% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
8 |CANAL DE LLAMADA
8.1 |CANAL DE LLAMADA 10|METRO Q22,182.72] Q221,827.20 1.48% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
9 |CAJA DE CAPTACION B '
9.1 |CAJA DE CAPTACION 1/UNIDAD Q212,235.10f Q212,235.10 1.41% 0l 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
10 |[CASETA DE BOMBEO | |
10.1 |CASETA DE BOMBEO ; 1' UNIDAD Q102,384.10, Q102,384.10 0.68% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0] Q0.00 0.00%
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88%%2 RI‘OA‘I'I:A gg:fgé-;'}f\?' Direccion de Infraestructura Productiva

| ALIMENTACION

RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS CATIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
NO PRECIO % POR este periodo TOTAL ESTE PERIODO  TOTALALA
DESCRIPCION CANTIDAL UNIDAD UNITARIO TOTAL RENGLON periodo anterior ACUMULADO % PERIODO  ANTERIOR FECHA %

CAJA PARA VALVULA DE
1 AIRE
CAJA PARA VALVULA DE
11 | aRe 24| UNIDAD Q3,044.30]  Q73,063.20 0.49% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
CAJA PARA VALVULA DE
12 LIMPIEZA
CAJA PARA VALVULA DE
1211 impieza 16/UNIDAD Q3,476.90|  Q55,630.40 0.37% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
CAJA PARA VALVULA DE ] o - | o
13 COMPUERTA |
CAJA PARA VALVULA DE
131 | compuerTa 139/ UNIDAD Q1,479.00  Q205,581.00 1.37% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
PASOS DE ZANJON 20 I ‘
14 IMetros | |
PASOS DE ZANJON 20 ‘ S — 1
141 Imerros ~ 1/uNIDAD | Q118,930.00| Q118,930.00 0.79% 0 0 1Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%,
PASOS DE ZANJON 12 [
1> |meros |
PASOS DE ZANJON 12 | | |
151 | metros 1| UNIDAD Q119,740.60|  Q119,740.60 0.80% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%|
16 ANCLAJES PARA TUBERIA l
16.1 |ANCLAJES PARA TUBERIA 29/UNIDAD Q1,621.00 Q47,009.00 0.31% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00% |
17 MEDIDAS DE MITIGACION i |
17.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 1{uNIDAD Q126,088.00] Q126,088.00 0.84% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
COSTOTOTAL Q15,016,257.60 100.00% | 950000 Q115,300.00 Q115,300.00| 0.767834%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 0.767834 %
Constructora: E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA
Residente de Obra: ING. ALLAN CASTRO

M. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 6 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1
topoégrafo y 4 ayudantes para la fundicion de canal secundario y terciario.

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de: 3y
a) Limpieza, destronque y chapeo en donde se realiza el levantamiento
topografico.

b) El levantamiento topografico con estacidon total partiendo desde donde se
construiran las obras de arte de la obra civil.

c) El avance fisico es un porcentaje bajo ya que los trabajos preliminares
representan una ponderacion baja en el porcentaje total del costo total del
proyecto.

V. INFORME TECNICO:

La Ing. Rony Aceytuno como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al profesional
Residente de la empresa E.L. Constructores, las siguientes observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucién e inversion, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

3 Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.
4, Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.
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VI PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa E.L. construcciones sociedad andnima cuenta con personal laborando

en el proyecto siendo un total de 6 personas fisico acumulado de 0.767834% de los trabajos
contratados..

VILI. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 0%; un avance fisico acumulado del
0.767834% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.

VIIL. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa E.L. Construcciones, cuenta con herramientas basicas (palas, piochas, azadones,

machetes), equipo de seguridad (botas y chalecos), También tienen equipo topografico para el
levantamiento.

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre de profesional que realizo la visita Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon.

Firma Supervisor

Ing. Civil Rony Sebast‘Ln Aeytuno Arcon

c.c. archivo
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| MINISTERIO DE
GOBIERNO AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GCUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva
FOTOGRAFIAS

"CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".
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Toma de puntos en el replanteo topografico y chapeo
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Limpieza de area de trabajo para construccion de obra civil en la toma del rio
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nde se ubicara la obra civil.

Limpieza del area do
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